



Raadsvergadering d.d. 25 januari 2011 agendapunt 11

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 11 januari 2011

Onderwerp:	Doorschuiven budgetten wegenonderhoud en beschoeiingen van 2010 naar 2011
Portefeuillehouder:	dhr. L.M. Kremers
Behandelend ambtenaar:	dhr. F.Hoogheem
Doorkiesnummer:	0592 - 266 963
E-mail adres:	f.hoogheem@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	<ol style="list-style-type: none">1. Van het budget wegenonderhoud 2010 een bedrag van € 135.000,- door te schuiven naar 2011.2. Van het budget beschoeiingen 2010 een bedrag van € 32.000,- door te schuiven naar 2011.
Bijlagen:	- Raadsbesluit (bijgevoegd)

TOELICHTING

Inleiding

Na de lange winter van 2009-2010 is er begin april gestart met de wegeninspecties. Naar aanleiding van deze inspecties is er aanvullend budget aangevraagd voor het wegenonderhoud. Eind juni 2010 is het voorstel "Onderhoudsprogramma wegenonderhoud 2010" in ons college besproken waarna de bestekken gemaakt zijn. De werkzaamheden zijn vervolgens eind september aanbesteed. Begin oktober zijn de werkzaamheden van start gegaan en doorgegaan tot de winter inviel op 24 november jl. Als toelichting; in de vroege winter van 2009 zijn we op 16 december begonnen met het strooien van zout, terwijl we daarmee dit jaar al op 24 november zijn gestart.

De extra werkzaamheden in verband met de winterschade zijn uitgevoerd. De werkzaamheden waar het in dit voorstel overgaat betreft het reguliere onderhoud.

Na de aanbesteding is door de aannemer aangegeven dat het niet mogelijk was om de werkzaamheden op 1 december afgerond te hebben. Na intern overleg, is aan de aannemers van de bestekken groot en klein straatwerk uitstel gegeven tot het einde van 2010. Daarnaast is aangegeven dat de aannemer niet op alle locaties tegelijk mocht starten met de werkzaamheden aangezien dit te veel overlast voor de inwoners zou geven. Dit met name door de grote hoeveelheid omleidingsroutes voor zowel de straatwerk- als de asfalteringsbestekken. Dat de werkzaamheden niet afgerond zijn is niet te wijten aan de aannemer. Hij heeft uitstel van ons gekregen en de periode dat hij niet gewerkt heeft valt onder de noemer onwerkbaar weer.



In 2010 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd tbv het wegenonderhoud:

- Groot asfaltonderhoud
- Klein asfaltonderhoud
- Aanbrengen slijtlagen
- Vullen van scheuren
- Het groot en klein straatwerk is voor een deel afgerond, de volgende straten moeten nog herstraat worden.
 - o Hoofdstraat Zeijen
 - o Schoolstraat Tynaarlo
 - o Dorpsstraat Zuidlaarderveen
 - o Fazantweg Paterswolde (gedeeltelijk uitgevoerd)
 - o Klein straatwerk op diverse locaties.

Naast het wegenonderhoud is ook het onderhoud van de beschoeiingen niet afgerond. In het najaar van 2010 is gestart met het baggeren van de vijvers in de Vledders, dit in verband met flora en fauna. Nadat deze werkzaamheden afgerond waren kon de aannemer starten met het aanbrengen van beschoeiing. Door de vroeg invallende winter kan het vernieuwen van de beschoeiing in de Vledders niet afgerond worden. Hier resteert nog het aanbrengen van beschoeiing in 2 vijvers.

Argumenten

De aannemers hebben opdracht gekregen om de werkzaamheden zoals aangegeven in de bestekken uit te voeren. Als de resterende budgetten niet worden doorgeschoven naar 2011 zullen de werkzaamheden betaald moeten worden uit het budget wegenonderhoud 2011. Dit heeft tot gevolg dat dit direct ten kosten gaat van de overige uit te voeren werkzaamheden. Mocht dit het geval zijn en mocht uit de inspectie 2011 blijken dat deze werkzaamheden als gevolg van nieuwe belangrijkere schades niet meer uitgevoerd moeten worden, dan zullen wij de aannemers ca. € 15.000,- moeten betalen als vergoeding voor minderwerk.

De gevolgen voor onderhoud van de beschoeiingen zijn groter aangezien er voor 2011 maar een budget is van € 7000,- Dit bedrag zal grotendeels opgaan aan noodmaatregelen voor de half afgemaakte beschoeiing en de vergoeding van minderwerk aan de aannemer.

Juridisch kader

Het juridisch kader van dit voorstel is neergelegd in de Gemeentewet.

Te verwachten procedures

Geen.

Vervolprocedure

Na besluit van uw raad zullen de werkzaamheden weer opgepakt worden als de weersomstandigheden het toelaten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2011 afgerond worden. De betrokken inwoners zijn op de hoogte gesteld dat de werkzaamheden uitgesteld zijn in verband met de weersomstandigheden.

Financiële consequenties

Wegenonderhoud 2010

In de begroting van 2010 was er € 1.164.801,- beschikbaar. Hiervan is € 150.000,- teruggaan in verband met de taakstelling uit de najaarsnota 2010.

Beschikbaar is derhalve een bedrag van € 1.029.801,- voor wegenonderhoud.



Per 15 januari 2011 is de verwachting dat er ca € 885.000,- uitgegeven zal zijn. De niet uitgevoerde werkzaamheden vertegenwoordigden een bedrag van € 135.000,-. Resteert een bedrag van € 9.000,-. Dit bedrag zal als voordeel in de jaarrekening 2010 naar voren komen.

Beschoeiingen 2010

In de begroting van 2010 is een bedrag van € 80.000,- beschikbaar. De verwachting is dat per 15 januari 2011 een bedrag van ca € 40.000,- uitgegeven zal zijn. De niet uitgevoerde werkzaamheden vertegenwoordigen een bedrag van € 32.000,-. Resteert een bedrag van € 8.000,-. Dit bedrag zal als voordeel in de jaarrekening 2010 naar voren komen.

Gevraagd besluit

1. Van het budget wegenonderhoud 2010 een bedrag van € 135.000,- door te schuiven naar 2011.
2. Van het budget beschoeiingen 2010 een bedrag van € 32.000,- door te schuiven naar 2011.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris