



Aan: Gemeenteraad Tynaarlo  
Postbus 5  
9480 AA VRIES

gemeente Tynaarlo

Onderwerp:

Ter kennisgeving: Voortgangsdokument RES-Regio Drenthe 2025

Geachte raadsleden,

In het kader van de RES1.0 is in 2021 als RES-regio afgesproken om in 2030 3,45 TWh aan duurzame energie op te wekken. De voortgang van de realisatie van deze doelen wordt om de twee jaar gemonitord door middel van het voortgangsdokument. Het eerste voortgangsdokument is in 2023 opgesteld en inmiddels is de tweede monitoringsperiode afgerond en zijn de resultaten in het huidige voortgangsdokument RES-regio Drenthe 2025 vastgelegd.

Net als in 2023 is het Voortgangsdokument RES-regio Drenthe 2025 informerend en niet kaderstellend. Er worden geen aanvullende ambities of gewijzigde kaders benoemd ten opzichte van de in de RES1.0 gemaakte afspraken en gestelde doelen.

Daarom wordt het Voortgangsdokument RES-regio Drenthe 2025 alleen ter kennisgeving aan de colleges, de dagelijkse besturen, de raden, Staten en algemene besturen binnen de RES-regio aangeboden.

#### *Voortgang hernieuwbare elektriciteit*

Uit het voortgangsdokument blijkt dat op peildatum 31 december 2024 met de huidige opwek van 2,01 TWh een aanzienlijk deel van onze bijdrage van 3,45 TWh is gerealiseerd, namelijk 58%. In het voortgangsdokument 2023 bedroeg de realisatie nog 55,3%.

Hier dient bij opgemerkt te worden dat bij het huidige voortgangsdokument gebruik is gemaakt van een nieuwe meetmethodiek voor zon op gebouwen. Door middel van verbeterde zonnepaneldetectie is een nauwkeuriger beeld verkregen over het aantal gerealiseerde zonnepanelen op gebouwen. Op basis van deze nauwkeurigere meetmethode is gebleken dat er sprake is geweest van een overschatting van het aantal beschikbare en gerealiseerde daken.

Dit heeft tot gevolg dat in vergelijking met het voortgangsdokument 2023 het aantal gerealiseerde TWh zon op gebouwen aanzienlijk gedaald is van 0,416 TWh naar 0,263 TWh. Voor de gemeente Tynaarlo betekent dit een daling van 0,022 TWh naar 0,017 TWh.

In onderstaande tabel wordt de huidige situatie met betrekking tot de realisatie van de doelen op het gebied van opwek van hernieuwbare energie per opwekategorie weergegeven.

*Tabel: Overzicht voortgang hernieuwbare elektriciteit*

| RES-Regio Drenthe                     |                    |            |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
|                                       | Gerealiseerd (TWh) | Doel (TWh) |
| Windenergie                           | 0,886              | 1,123      |
| Zon op land                           | 0,861              | 1,249      |
| Zon op gebouwen                       | 0,263              | 0,893      |
| Techniek neutraal                     | 0,0                | 0,234      |
|                                       |                    |            |
| Doel totaal RES 1.0 RES-Regio Drenthe | 3,45 TWh           |            |
| % gerealiseerd                        | 58%                |            |
|                                       |                    |            |
| Gemeente Tynaarlo                     |                    |            |
|                                       | Gerealiseerd (TWh) | Doel (TWh) |
| Windenergie                           | 0                  | 0          |
| Zon op land                           | 0,036              | 0,101      |
| Zon op gebouwen                       | 0,017              | 0,032      |
| Techniekneutraal                      | 0                  | 0          |
|                                       |                    |            |
| Doel totaal RES1.0 Gemeente Tynaarlo  | 0,133 TWh          |            |
| % gerealiseerd                        | 40%                |            |

### *Voortgang warmte*

Er is een aanzienlijke afname van het totale aardgasverbruik in Drenthe te zien. De meest recent beschikbare gegevens laten zien dat het aardgasverbruik gedaald is van 455 miljoen m<sup>3</sup> in 2021 naar 334 miljoen m<sup>3</sup> in 2023. De dalende trend is het gevolg van een combinatie van factoren zoals de hogere gasprijzen, verbeterde isolatie en de elektrificatie van de warmtevraag.

### *Uitvoering richting 2027*

Om tot een integralere aanpak van de energietransitie in Drenthe te komen, wordt er gewerkt aan een nieuwe ambtelijke en bestuurlijke organisatiestructuur. Binnen deze nieuwe organisatiestructuur zullen de thema's als gebouwde omgeving, industrie en bedrijven, energiesysteem en energieopwek worden ondergebracht om zo een effectieve en efficiënte sturing op het uitvoeringsprogramma te realiseren. Gezien de ontwikkeling van deze nieuwe organisatiestructuur is er voor de periode na 1 juli 2025 nog geen aparte RES-uitvoeringsstrategie opgesteld. Deze uitvoeringsstrategie zal deel uit gaan maken van een bredere uitvoeringsstrategie die in een later stadium binnen de nieuwe organisatiestructuur opgesteld wordt. Tot die tijd zullen de lopende opdrachten en projecten vanuit de eerdere uitvoeringsstrategie voortgezet worden.

Gemeente Tynaarlo is gestart met het proces om een beleidskader zon op land vast te stellen. Op basis van dit beleidskader kunnen zonneprojecten op land gerealiseerd worden binnen het in de Omgevingsvisie benoemde zoekgebied tussen de A28 en het Noord-Willemskanaal en kleinschalige zonneprojecten bij de dorpskernen. Het beleidskader zal eind 2025 vastgesteld worden en verwacht wordt dat hiermee het behalen van de resterende gemeentelijke RES-opgave versneld kan worden.

Daarnaast is de gemeente Tynaarlo bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om zelf een gemeentelijk sociaal zonnepark te realiseren. Uit de tussentijdse resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de marktomstandigheden voor zon op land minder gunstig zijn en dat een actieve rol van de gemeente in de realisatie van zon op land de slagingskansen sterk vergroot, zo niet voorwaardelijk lijkt te zijn voor het halen van de RES doelen. De verdere invulling van deze actieve rol voor de gemeente maakt onderdeel uit van het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek.

Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de voortgang met betrekking tot de RES-doelen ook beïnvloed wordt door externe ontwikkelingen. Zo zien we dat door veranderde marktomstandigheden het verdienmodel van zon op land projecten onder druk staat. Ook het voornemen van het Rijk om de salderingsregeling per 1 januari 2027 af te schaffen en de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet (netcongestie) maken dat de randvoorwaarden voor het realiseren van zonne-energieprojecten minder gunstig zijn dan in het verleden. Desalniettemin wordt het RES-doel ook onder deze omstandigheden als haalbaar geacht, maar het vereist in de komende periode een maximale en onafgebroken inzet van alle betrokken partijen.

De publicatie van het voortgangsdokument zal op 22 april op [www.energievoordrenthe.nl](http://www.energievoordrenthe.nl) plaatsvinden en tevens zal dan vanuit het RES-werkbureau een persbericht uitgestuurd worden. Op donderdag 24 april en dinsdag 6 mei vinden er 's avonds digitale informatiebijeenkomsten plaats voor raadsleden, statenleden en leden van de algemeen besturen waterschappen. U kunt zich [hier](https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/res) (<https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/res>) aanmelden voor een van beide bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek  
gemeentesecretaris

drs. M.J.F.J. Thijsen  
burgemeester

Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend.

Bijlage 1: Voortgangsdokument RES-Regio Drenthe 2025