

Uw brief van  
18 januari 2018

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
Zaaknummer: 582066

Bijlage[n]

Behandeld door  
W.G. van Reeken

Doorkiesnummer  
0592 - 26 66 62

Vries  
24 januari 2019

Digitaal verzonden aan:  
-raadsleden  
-steunfractie  
-b&w  
-griffier



Aan: CDA-fractie  
T.a.v. mevrouw H Wiersema  
Kosterijweg 20  
9761GE EELDE

Deze reactie heeft betrekking  
op de brief, eerder genoemd  
onder nr. 26  
op de lijst van ingekomen  
stukken

VERZONDEN 30 JAN. 2019

Onderwerp: Reactie op vragen over uitstel verhuizing scholen Groote Veen,  
Eelde

Geachte mevrouw Wiersema,

Het college heeft kennisgenomen van uw brief over de uitgestelde ingebruikname van de basisscholen in Groote Veen. In deze reactie de beantwoording op uw vragen en een uitleg van de huidige situatie.

Vanaf de start (voorjaar 2017) van de projecten op de maatschappelijke kavel in Groote Veen heeft intensief afstemming plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen (gemeente, schoolbesturen Baasis en Primenius en in mindere mate ook kinderopvanginstelling Skid) over de verschillende projecten (de bouw van de school, de kinderopvang en de dubbele sporthal). Duidelijk was daarbij dat er veel moest gebeuren in een relatief korte periode en op een afgebakend perceel. De schoolbesturen zijn daarbij verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het bouwproces van de school met kinderopvang; de gemeente voor de bouw van de sporthal.

Mede door deze verschillende aanbestedingsvormen werd al snel een faseringsverschil duidelijk; de school met de kinderopvang zou het eerst gebouwd worden, later de dubbele sporthal. Dit had ook gevolgen voor de verhuizing van de scholen naar de nieuwe locatie op Groote Veen. De betrokken schoolbesturen hadden deze verhuizing gepland tijdens de bouw van de dubbele sporthal. Uiteraard was daarbij het uitgangspunt het splitsen van bouwverkeer en schoolverkeer. Dit verkeer kon adequaat worden gescheiden, maar dit stelde wel hoge eisen aan de planning van de diverse werkzaamheden. Vanaf het begin is dit een vast onderwerp geweest tijdens de diverse afstemmingsoverleggen tussen gemeente en de betreffende besturen.

Cruciaal voor voornoemde planning is het tijdig gereed komen van de toegangsbrug en het woonrijp maken van het achterste gedeelte van het parkeerterrein, zodat hier gebruik van gemaakt kan worden door de scholen. Beide projecten zitten conform planning in de uitvoering, waarbij de brug nagenoeg gereed is en het woonrijp maken nog in uitvoering is.



Het buitenterrein van de school is door de schoolbesturen pas later aanbesteed, waardoor deze werkzaamheden nu samenvallen met de werkzaamheden aan het openbaar terrein door de gemeente. Tijdens de diverse afstemmingsoverleggen is onverkort de inzet geweest de verhuizing van de scholen eind februari te kunnen realiseren. Recentelijk hebben de beide schoolbesturen en Skid echter besloten om op grond van hun huidige inschatting de verhuizing toch uit te stellen tot de komende zomerperiode. Het college is hierover op dezelfde wijze geïnformeerd als uw fractie.

We gaan ervan uit dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd over de ontstane situatie en dat uw vragen hiermee beantwoord zijn.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders



mr. J. Th. van Nieukerken  
gemeentesecretaris



drs. M.J.F.J. Thijsen  
burgemeester



College van Burgemeester en Wethouders  
Kornoeljeplein 1  
9481 AW VRIES.

Onderwerp: Ingebruikname basisschool te Eelde

Geacht college,

Tot onze grote verbazing kregen wij gisteren te horen dat de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in de wijk Groote Veer tot de zomervakantie is uitgesteld. De verhuizing stond tot gisteren in de voorjaarsvakantie (februari) gepland. Als reden wordt de veiligheid van de kinderen aangedragen. Als bijlage treft u een aan de ouders verzonden brief aan.

Gedurende het gehele bouwproces is er meermalen contact geweest tussen de scholen en uw ambtenaren. Telkens weer was de verkeerssituatie tijdens de bouw van de sporthal een gespreksonderwerp, er zou tijdig een oplossing komen werd medegedeeld.

Ook op een informatieavond over dit onderwerp medio 2018 is door onze fractie de verkeerssituatie ter plaatse besproken met uw ambtenaren. Ook ons werd verzekerd dat er tijdig passende maatregelen getroffen zouden worden die het bouwverkeer van de kinderen zouden scheiden.

Het schetst onze verbazing dat we, op de vooravond van de geplande verhuizing, nu moeten vernemen dat van al deze toezeggingen niets terecht is gekomen. De verhuizing wordt opgeschort en alle energie die de scholen en ouders, maar erger nog: de kinderen, in de aanstaande verhuizing hebben gestoken blijkt voor niets te zijn geweest.

Gelet op bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

- Was u gedurende het bouwproces bewust van de waarschuwingen die u kreeg van de directies van de scholen en onze fractie ten aanzien van de problemen die de samenloop van gebruik van de school en bouw van de sporthal zou opleveren?
- Wat is er, na ontvangst, met bovenstaande waarschuwingen aan u en uw organisatie gebeurd?
- Waarom zijn de scholen, ondanks uitgebreid overleg met de gemeente, op het allerlaatste moment toch genoodzaakt om de verhuizing op te schorten, dit in relatie tot de aangekondigde tijdelijke (verkeers)maatregelen?
- Waarom moeten wij via de ouders van de scholen vernemen dat de ingebruikname van een dergelijk majeur gemeentelijk project niet conform planning in gebruik genomen zal worden?

Tenslotte willen wij onze teleurstelling uitspreken over de nu overbodige maanden van voorbereiding die de scholen, ouders en zoals gezegd de kinderen in de aanstaande verhuizing hebben gestoken, vrijwilligersschema's kunnen worden weggegooid, geplande margedagen moeten worden teruggedraaid en de opgebouwde aanloop naar dé grote dag is verdwenen..

Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
Namens de CDA fractie,

Hanneke Wiersema, fractievoorzitter.

Correspondentieadres: Kosterijweg 20, 9761 GE Eelde



Eelde, 17 januari 2019

*Uitstel verhuizing naar nieuw schoolgebouw in Groote Veen*

De verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw in de wijk Groote Veen in Eelde is uitgesteld tot voor de zomervakantie. Dit besluit is vandaag door de bestuurders van Stichting Primenius met de Mariaschool, Stichting Baasis met OBS de Veenvlinder en **skidkinderopvang** met buitenschoolse opvang en peuteropvang genomen.

Na zorgvuldige inspectie van het nieuwe schoolgebouw, waar onderwijs en kinderopvang hun intrek zullen nemen, en terreinen concluderen de bestuurders dat het onverantwoord is om de verhuizing, die gepland staat in februari door te laten gaan: naast dat de buitenterreinen van de school nog niet gereed zullen zijn wordt er nog volop gewerkt in de directe omgeving van de school. In opdracht van de gemeente Tynaarlo wordt gewerkt aan de bouw van een sporthal met parkeervoorzieningen en toegangswegen. De school kan hierdoor onvoldoende afgeschermd worden van het bouwverkeer. Een mogelijke strenge vorstperiode kan tot extra vertraging leiden.

Ondanks uitgebreide afstemming hierover met de gemeente zijn er in deze fase helaas geen andere goede oplossingen voorhanden om de veiligheid van de kinderen op school, en de verkeersveiligheid rondom de school te garanderen. Omdat een veilige situatie voor kinderen voorop staat, we ouders en kinderen graag een warm welkom willen heten in een goed toegankelijke nieuwe school met alle voorzieningen, is de keuze voor uitstel van de verhuizing gemaakt. Verwacht wordt dat de oplevering van de sporthal met de bijbehorende infrastructuur rond de zomervakantie zal zijn.

Kinderopvangorganisatie **skidkinderopvang** is voornemens haar nieuwe kinderdagverblijf naast het schoolgebouw te realiseren. Er wordt gestreefd naar oplevering van het kinderdagverblijf rond de zomervakantie.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Boer  
Directeur stichting **skidkinderopvang**

John A.C.H. van Meekeren  
Lid College van Bestuur Primenius

Susanne de Wit  
Directeur-bestuurder stichting Baasis