Voorlopige planning MFA Paterswolde

Werkzaamheden	Uitvoering
Voorlopige planning 2008	
start werkzaamheden	
1e vergadering projectgroep	
Opstellen projectcontract	
Aanvragen voorbereidingskrediet	
2e vergadering projectgroep	
Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep,MT,B&W,raad)	
Procedure notitie kinderopvang (wk 46 eind inspraak; wk 49 b&w)	
Selectie kinderopvangorganisatie	
Offertes externe ondersteuning visie en/of PvE	
Locatieonderzoek	
Voorlopige planning 2009	
Visie op MFA ontwikkelen	
Inventariseren belangstelling externe partijen	
Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep en B&W)	
Opstarten inhoudelijke samenwerking	
Ruimtelijk PvE per organisatie maken	
Nadenken over ambitieniveau kwaliteit	
Opstellen eerste investeringskostenraming	
Onderzoeken financieringsmogelijkheden	
Opstellen definitief PvE	
Opstellen investerings- en exploitatiekostenraming	
Afspraken tav eigendom, beheer, exploitatie	
Opstellen plan van aanpak ontwerpfase	
Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep en B&W)	
Aanbesteding architect (openbaar/europees)	16 wk
Voorlopige planning 2010	
Opstellen structuur- en voorlopig ontwerp	26 wk
Opstellen definitief ontwerp	18 wk
Bouwvoorbereidingen	18 wk
Voorlopige planning 2011	
Bouwvoorbereidingen	
Opstarten vergunningenprocedures (ex art 19)	18 wk
Prijs- en contractvorming (openbaar)	16 wk
Bouwwerkzaamheden	48 wk
Planning 2012	
Bouwwerkzaamheden	
Inrichten / inhuizen	
In gebruik nemen