Aanpak clubgebouw AYR

Concept planning
d.d. : 5-4-2021

	werkzaamheden
1	Start
2	Wat ligt er al? Wat ontbreekt?
3	Kerstvakantie
..	
4	Informeren leden; info-presentatie
5	Inventariseren multifunctioneel gebruik clubhuis
6	Financiering zoeken
7	Acties t.v.b. financiering
..	
8	voorjaarsvakantie
9	ALV; toestemming vragen voor eerste budget met maximum en starten met vooronderzoeken
..	-
10	Opstellen Pv Wensen
11	Opstellen Pv Eisen
12	Meivakantie
13	Informeren leden; terugkoppeling wensen en eisen (teams)
..	-
14	**Diverse onderzoeken**
..	
..	**Ontwerp (laten) maken**
15	Opstellen varianten indeling en vormgeving
16	Bepalen bouwwijze/-methode en kostenramingen
17	Check varianten bij welstandscommissie
..	
18	Zomer vakantie
19	Herfstvakantie
..	
20	Versturen stukken voor ALV
21	Besluit door ALV variant en voorstel financiering
22	Definitieve keuze aannemer en prijs
..	
23	Second opinion financiering
..	
24	Defintitieve financiering regelen
..	
..	**Waarborgfonds sport**
25	Aanvraag borgstelling waarborgfonds
..	
26	Aanvraag subsidie bij gemeente
27	Definitief besluit gemeente subsidie
..	
..	**Omgevingsvergunning aanvragen**
28	Voorbereidingen aanvraag (concept)
29	Omgevingsvergunning aanvragen
30	Omgevingsvergunning in behandeling
31	Eventuele verlenging behandeling
32	Eventueel bezwaar omgevingsvergunning
33	Vroege afgifte vergunning
34	Uiterlijke datum afgifte vergunning
..	
35	Opdrachtverlening aannemer; vroeg
36	Opdrachtverlening aannemer
..	
..	
..	**Subsidie aanvragen**
37	BOSA subsidie aanvragen
38	Afwachting besluit BOSA subsidie
..	
39	Terugkoppeling leden keuze aannnemer en financiering
..	
40	Kerstvakantie
..	
41	Voorjaarsvakantie
42	Meivakantie
43	Zomer vakantie
..	
..	**Start uitvoering**
44	Start uitvoering
45	Uitvoering
46	Oplevering
..	



Aanpak clubgebouw AYR

Concept planning
d.d. : 5-4-2021

	werkzaamheden
1	Start
2	Wat ligt er al? Wat ontbreekt?
3	Kerstvakantie
..	
4	Informeren leden; info-presentatie
5	Inventariseren multifunctioneel gebruik clubhuis
6	Financiering zoeken
7	Acties t.v.b. financiering
..	
8	voorjaarsvakantie
9	ALV; toestemming vragen voor eerste budget met maximum en starten met vooronderzoeken
..	-
10	Opstellen Pv Wensen
11	Opstellen Pv Eisen
12	Meivakantie
13	Informeren leden; terugkoppeling wensen en eisen (teams)
..	-
14	**Diverse onderzoeken**
..	
..	**Ontwerp (laten) maken**
15	Opstellen varianten indeling en vormgeving
16	Bepalen bouwwijze/-methode en kostenramingen
17	Check varianten bij welstandscommissie
..	
18	Zomer vakantie
19	Herfstvakantie
..	
20	Versturen stukken voor ALV
21	Besluit door ALV variant en voorstel financiering
22	Definitieve keuze aannemer en prijs
..	
23	Second opinion financiering
..	
24	Defintitieve financiering regelen
..	
..	**Waarborgfonds sport**
25	Aanvraag borgstelling waarborgfonds
..	
26	Aanvraag subsidie bij gemeente
27	Definitief besluit gemeente subsidie
..	
..	**Omgevingsvergunning aanvragen**
28	Voorbereidingen aanvraag (concept)
29	Omgevingsvergunning aanvragen
30	Omgevingsvergunning in behandeling
31	Eventuele verlenging behandeling
32	Eventueel bezwaar omgevingsvergunning
33	Vroege afgifte vergunning
34	Uiterlijke datum afgifte vergunning
..	
35	Opdrachtverlening aannemer; vroeg
36	Opdrachtverlening aannemer
..	
..	
..	**Subsidie aanvragen**
37	BOSA subsidie aanvragen
38	Afwachting besluit BOSA subsidie
..	
39	Terugkoppeling leden keuze aannnemer en financiering
..	
40	Kerstvakantie
..	
41	Voorjaarsvakantie
42	Meivakantie
43	Zomer vakantie
..	
..	**Start uitvoering**
44	Start uitvoering
45	Uitvoering
46	Oplevering
..