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 Samenvatting 

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

1 Kader en doel onderzoek grondbeleid 

Het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo is vastgelegd in de Nota Grondbeleid van mei 2007.  

Grondbeleid is een belangrijk beleidsveld van de gemeente. Met bouwgrondexploitatie worden 

diverse ruimtelijke functies zoals wonen, werken en voorzieningen (wegen, groen en maa t-

schappelijke voorzieningen) gerealiseerd waarvoor de gemeente de kaders stelt (structuurvisie 

en bestemmingsplannen). Actief gemeentelijk grondbeleid, zoals in Tynaarlo wordt gevoerd, is 

ook financieel van belang voor de gemeente in verband met baten en financiële risico’s van 

gemeentelijke grondexploitatie.  

De Rekenkamercommissie heeft het grondbeleid al enige jaren als onderwerp van onderzoek in 

het vizier. Met een onderzoek is evenwel gewacht totdat het grondbeleid, zoals vastgelegd in 

de Nota Grondbeleid van 2007, ook een aantal jaren in uitvoering is geweest om het te kunnen 

evalueren voor de gemeenteraad. Dit moment is nu aangebroken. Met een onderzoeksscan wil 

de Rekenkamercommissie het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo in de periode 2007 tot en 

met 2011 evalueren vanuit de financiële invalshoek van doelmatigheid. De terugblik beoogt 

vooral ervan te leren voor de toekomst. 

Hoe is de doelmatigheid van het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo in de periode 2007 -

2011? 

De doelmatigheid van het grondbeleid van Tynaarlo is aan de hand van een normenkader on-

derzocht met beleidsdocumenten grondbeleid en een casestudie grondexploitatie Ter Borch (de 

woonlocatie met de meeste verwachte winst op gemeentelijke grondexploitaties) en i nterviews 

met betrokkenen. 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt voor de nieuwe Nota Grondbeleid 

2012 waarmee de gemeenteraad de kaders stelt voor het te voeren grondbeleid in de komende 

vier jaar. 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Tynaarlo heeft RIGO Research en Advies gevraagd 

deze onderzoeksscan uit te voeren. 

2 Conclusies 

Kaders en richtlijnen Nota Grondbeleid 2007 

De kaders en richtlijnen van de Nota Grondbeleid 2007 zijn in de afgelopen jaren grotendeels 

bij de beleidsuitvoering gevolgd. Hoewel andere doelstellingen niet SMART zijn geformuleerd is 

het doel van een jaarlijkse afdracht van het grondbedrijf Ontwikkeling s Bedrijf Tynaarlo (OBT) 

aan de algemene middelen van €500.000 in 2007-2010 gerealiseerd. In 2011 kon dit wegens 

een grote tegenvaller bij een grondexploitatie niet worden nagekomen, en was zelfs een bijdr a-

ge vanuit de algemene middelen nodig.  

De gewenste grondpositie is ook nader bepaald en overtollige gronden zijn en worden afgest o-

ten. De grondposities zijn daarmee financieel beheersbaar in tijden van geringe afzetperspe c-

tieven op langere termijn. 

Een belangrijke zwakte in de kaderstelling is de wijze van  bepaling van de benodigde risicore-

serve (50% van een norm – ILFO-norm - die als minimum wordt gezien). Bij grotere financiële 

tegenvallers op enkele grondexploitaties in 2010 en 2011 was de reserve dan ook ontoereikend.  
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Financiële doelmatigheid en risicobeheersing 

In de periode 2010-2011 is de verwachte winst op alle lopende grondexploitaties van de g e-

meente Tynaarlo beduidend teruggelopen. Dit zegt evenwel weinig over de doelmatigheid van 

het grondbeleid, maar meer over de effecten van minder grondverkop en als gevolg van de eco-

nomische recessie op de woningmarkt. U it de analyse van de grote woningbouwlocatie Ter 

Borch blijkt globaal dat in 2004-2011 de grondexploitatie doelmatig is verlopen. Nader inzicht 

in de doelmatigheid is lastig te verkrijgen omdat risicomarges in de grondexploitatieopzet het 

beeld vertroebelen. In de beginfase is voorzichtig geraamd, hetgeen gebruikelijk is. Als deels 

beheersbare kosten als rentekosten of plankosten in acht jaar tijd nauwelijks veranderen zegt 

dat weinig over de doe lmatigheid, als daarin bij aanvang juist ‘ruim’ gerekend is.  

Het grondexploitatiesaldo heeft zich in de eerste fase positief  ontwikkeld. Er kon op het eerste 

deelplan een winst van €2 mln. worden genomen die even groot was als bij aanvang geraamd 

voor het hele plan. Maar ook dit is waarschijnlijk het gevolg van voorzichtig ramen in de exploi-

tatie van 2004, waarbij het grondexploitatiesaldo ook licht positief was  ingeschat.  

Aan het actieve grondbeleid met vroegtijdige verwerving kleeft wel het risico van een financ i-

ele ondoelmatigheid. Door vertraging in de planvoorbereiding en een grote verwachte uitloop 

als gevolg van minder jaarlijkse grondverkoop door de economische recessie zijn de rentekos-

ten significant gestegen. Bij Ter Borch is dat duidelijk waarneembaar. Hierdoor verdampt een 

deel van de verwachte winst. Ook gemeentebreed is sprake van een hoge boekwaarde (ruim 

€90 mln. op alle lopende exploitaties inclusief €8 mln. voor genomen grondposities), die een 

wissel trekt op de financiële doelmatigheid en het risicomanagement.  

Risico’s zijn in ‘normale’ marktomstandigheden afdoende door de gemeente in beeld gebracht 

en gekwantificeerd. De recessie zorgde echter voor ‘onvoorziene’ risico’s die moeilijk te b e-

heersen zijn. In 2010 en 2011 waren de risico’s groter dan eerder ingeschat voor de benodigde 

algemene risicoreserve AR-OBT. Dat komt ook voor een deel omdat de reserve AR-OBT niet 

goed wordt bepaald. In de kaderstelling wordt 50% gerekend van de IFLO -norm (10% van de 

boekwaarde en 10% van de nog te plegen investeringen in lopende exploitaties). De uitkomst 

met de IFLO-methode wordt als een minimum voor de benodigde reserve gezien. In Tynaarlo is 

daar 50% van genomen. Belangrijk motief hierbij is dat risico’s maar voor een deel optreden.  

Tabel I  Financiële tegenvallers grondexploitaties, getroffen voorzieningen en dekking, en winstve r-

wachting lopende grondexploitaties 2010 en 2011 

Jaarreke-

ning 

Plan Tegenval-

lers 

Ten laste 

van:      

AR-OBT 

Alg. Reserve 

Grote Inves-

teringen 

ARCA Winstver-

wachting 

alle 

grondex. 

Winstver-

wachting 

Ter Borch 

2010 Zuidoevers €3,5 mln. €1,6 mln. €1,9 mln. - €9,7 mln. €6,2 mln. 

2011 De Bronnen €4,0 mln. - - €4,0 mln.   €5,6 mln. €1,2 mln. 

 

In de Begroting 2011 is er nog een tamelijk positieve verwachting over de ontwikkeling van de 

grondexploitaties en het grondbedrijf als geheel. De Jaarrekening 2010 geeft in eerste instantie 

eenzelfde beeld. Echter, ondanks een planaanpassing die al door de raad was geaccordeerd, 

kreeg het plan Zuidoevers te maken met sterk gewijzigde omstandigheden en inzichten, met 

grote financiële gevolgen, die een voorziening vergde van 3,5 mln. euro. De Begroting 2012 gaf 

de komst van zwaar weer, met name als gevolg van de recessie, duidelijk aan. De winstverwac h-

ting op alle lopende grondexploitaties was evenwel nog betrekkelijk groot, waarvan Ter Borch 

een belangrijk deel voor zijn rekening nam. De Begroting 2012 verwachtte voor 2011 dat de 

afdracht van €500.000 weer zou plaatsvinden en dat de AR-OBT weer op het benodigde peil  van 

circa €2,5 mln. kon worden gebracht.  
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 Samenvatting 

De Jaarrekening 2011 van mei 2012 geeft echter een ongunstig beeld. Er moet een voorziening 

worden getroffen voor het geraamde verlies van 4 mln. euro op de nieuwe locatie De Bronnen. 

Door de recessie en lagere woningbehoefte op termijn is de uitvoering van de locatie veel la n-

ger worden (tot na 2025) met veel rentekosten als gevolg van met name vroegtijdige grondve r-

werving. Daarnaast zijn gevolgen van de recessie (langere fasering met ongunstige ‘parameters 

voor kosten- en opbrengstenstijgingen’) doorgerekend in lopende exploitaties waardoor d e 

verwachte winsten aanzienlijk zijn teruggelopen, van €9,7 mln. naar €5,6 mln. (vooral bij de 

grondexploitatie Ter Borch, zie tabel 1).  

Het gevolg van het geraamde verlies op De Bronnen is tweeledig. De beoogde afdracht van 0,5 

mln. euro van de OBT aan de algemene middelen kan niet plaatsvinden. Integendeel, de 4 mln. 

voorzieningen voor De Bronnen moet uit de algemene middelen (ARCA, de Algemene Reserve 

Calamiteiten) worden bijgepast evenals een bijdrage van bijna 0,4 mln. euro om de reserve AR-

OBT op peil te brengen om de risico’s van de grondexploitaties te kunnen op vangen (exclusief 

de risico’s van Ter Borch, die zijn geschat op 2,4 mln. euro, met dekking via de ARCA).  

Daarbij komt dat de AR-OBT volgens de gehanteerde methode eigenlijk ongeveer 50% te la ag is 

vastgesteld (als de IFLO-norm voor 100% was toegepast). Met een reserve van €5 mln. was 

evenwel met de tegenvallers bij Zuidoevers (€3,5 mln.) in 2010 en De Bronnen (€4 mln.) in 2011 

ook de bodem van de reserve bereikt, maar zou de aanvulling vanuit de algemene middelen 

(ARCA en reserve Grote Investeringen) in die jaren minder zijn geweest.  

De risicomarges in lopende grondexploitaties, de risicoanalyses en de wijze van berekenen van 

de benodigde reserves zijn weinig transparant. Er blijkt vervolgens o ok weinig systematiek in 

beheersmaatregelen per risico. Het managen van de risico’s en monitoring ervan komt ook niet 

als activiteit in de bestudeerde documenten naar voren. U it een checklist van mogelijke maa t-

regelen kan evenwel worden opgemaakt dat Tynaarlo veel doet aan bijsturing om de risico’s 

van het grondbeleid in recessietijd te beheersen.  

De risicobeheersing is speerpunt geworden in het grondbeleid. De gemeente wil het beleid 

voor risicobeheersing herijken en ondertussen de bewaking van de grondex ploitaties verscher-

pen. Daar is gezien de tegenvallers en de hoge boekwaarde ook alle reden toe.  

De boekwaarde op grondexploitaties en grondposities van in totaal €91 mln. begin 2012 is aan-

zienlijk en in de afgelopen twee jaar met €10 mln. toegenomen.   

Informatievoorziening voor sturing en controle 

Het beeld van de financiële informatievoorziening over het grondbeleid in Tynaarlo is groten-

deels positief. 

De kaderstelling in deze vanuit de Nota Grondbeleid (2007) en Financiële Verordening (2003/ 

2011) wordt nageleefd, op een aantal onderdelen na. De raad wordt evenwel met de informa-

tievoorziening in staat gesteld te sturen en controleren.  

Op een aantal punten is evenwel op grond van het onderzoek verbetering van de beleidsinfor-

matie mogelijk: 

a) De vereiste Informatievoorziening (BBV) over de verantwoording van de grondexploita-

ties in de paragraaf Grondbeleid van de Begroting en Jaarrekening.  

b) De werking van het grondprijsbeleid. 

c) Het beleid voor toepassing Grondexploitatiewet bij particuliere grondexploitatie.  

d) Het beleid voor verbonden partijen bij grondexploitaties en de risico´s daarbij.  

e) De wijze van risicoanalyse en kwantificering van de risico’s bij gemeente lijke grondex-

ploitaties, ook in relatie tot ontwikkeling van het totaal aan boekwaarden.  
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f) Het Inzicht in de omvang van de risicobuffers binnen de afzonderlijke grondexploitaties  

in relatie tot de wijze van berekenen van de benodigde reserve AR-OBT en die voor de 

grondexploitatie Ter Borch. 

3 Aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksbevindingen is een aantal aanbevelingen te doen die ook van bet e-

kenis zijn als aanvulling op de nieuwe Nota Grondbeleid.  

1. Verbeter de informatievoorziening aan de raad op bovengenoemd e punten (a t/m f). 

2. Geef meer aandacht voor de methodiek van risicobeheersing en risicoafdekking.  

Belangrijk is ook, gezien de grote omvang van ‘onvoorziene’ risico’s in 2010 en 2011, 

meer aandacht te besteden aan verbetering van de risicoanalyses zelf. D e opgave daar-

bij is de omvang van de ‘niet voorziene risico’s’ te verkleinen. Zo is een issue de mog e-

lijke grotere daling van de huizenprijzen, met gevolgen voor de grondprijzen. Gron d-

prijsverlaging is mogelijk noodzakelijk om de woningbouwgrond te kunnen blijven af-

zetten.  

3. Voor het meerjarenperspectief van alle grondexploitaties kunnen meer scenario’s wo r-

den gemaakt om de gevolgen van mogelijk relevante veranderingen te kunnen doorr e-

kenen en inzichtelijk te maken voor de raad (meer ‘wat als’ analyses). Dit  kan ook de 

sturing en controle door de raad verbeteren.  

4. Besteed, gezien de urgentie, veel meer aandacht aan mogelijkheden om de ontwikke-

ling van de boekwaarden en risico’s te managen en evalueer het effect van dit m a-

nagement. 

De boekwaarden op lopende exploitaties en grondposities zijn opgelopen tot in totaal 

€91 mln. begin 2012. Belangrijk is nieuwe investeringen zonder opbrengstdekking zo-

veel mogelijk te beperken. Mogelijk moet daarvoor ook meer op programma’s en pla n-

nen worden gestuurd (relatie grondbeleid met ruimtelijke ordening). Het b estemmings-

planaanbod voor gemeentelijke en ook private grondexploitaties is eerstkomende jaren 

waarschijnlijk te groot voor de marktvraag.  
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Grondbeleid gemeente Tynaarlo 

Hoofdstuk 1  

Grondbeleid gemeente Tynaarlo 

1.1 Financiële doelmatigheid, sturing en controle 

Het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo is vastgelegd in de Nota Grondbeleid van mei 2007. 

De Nota Grondbeleid is aan de periodieke herziening toe, die in de loop van 2012 door de ge-

meente wordt voorzien.  

Grondbeleid is een belangrijk beleidsveld van de gemeente. Met bouwgrondexploitatie worden 

diverse ruimtelijke functies zoals wonen, werken en voorzieningen (wegen, groen en maa t-

schappelijke voorzieningen) gerealiseerd waarvoor de gemeente de kaders stelt (structuurvisie 

en bestemmingsplannen). Actief gemeentelijk grondbeleid, zoals in Tynaarlo wordt gevoerd , is 

ook financieel van belang voor de gemeente in verband met baten uit grondexploitatie en de 

financiële risico’s die met actief grondbeleid gepaard gaan.  

De Rekenkamercommissie heeft het grondbeleid al enige jaren als onderwerp van onderzoek in 

het vizier. Met een onderzoek is evenwel gewacht totdat het grondbeleid, zoals vastgelegd in 

de Nota Grondbeleid van 2007, ook een aantal jaren in uitvoering is geweest om het te kunnen 

evalueren voor de gemeenteraad. Dit moment is nu aangebroken. Met een onderzoe ksscan wil 

de Rekenkamercommissie het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo in de periode 2007 tot en 

met 2011 evalueren vanuit de financiële invalshoek van doelmatigheid. De terugblik beoogt 

vooral ervan te leren voor de toekomst.  

Hoe is de doelmatigheid van het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo in de periode 2007 -

2011? 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt voor de nieuwe Nota Grondbeleid 

waarmee de gemeenteraad de kaders stelt voor het te voeren grondbeleid in de komende vier 

jaar. 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Tynaarlo heeft RIGO Research en Advies gevraagd 

deze onderzoeksscan uit te voeren.  

1.2 Thema’s van de scan grondbeleid 

Voor de scan naar de doelmatigheid van het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo nemen wij 

de financiële kaderstelling uit de Nota Grondbeleid 2007 als uitgangspunt om de uitvoering van 

het grondbeleid in 2007-2011 te toetsen.  

Waar nodig is dit aangevuld met normen van het rijksbeleid (zoals BBV en Grondexploitatiewet) 

en deskundigennormen (wat gebruikelijk is in het grondbeleid bij andere gemeenten, bijvoor-

beeld het grondprijsbeleid voor sociale woningbouw). De kaderstelling in de Nota Grondbeleid 

is in de samenvatting beleidsvoorstellen puntsgewijs weergegeven in 41 voorstellen. Deze zijn 

te ordenen naar thema’s voor het onderzoek. De voorstellen betreffende organisatie van het 

OBT (Ontwikkelings Bedrijf Tynaarlo) vallen daarbij buiten de scope van het onderzoek.
1
 

 

1
  Het OBT is per 1 januari 2012 opgeheven en als team Grondzaken & Locatieontwikkeling opgegaan in de 

afdeling Beleid & Regie. De laatste aparte jaarrekening van OBT is daarmee die van 2011, die op 25 mei 
door de raad is vastgesteld. Door het college is toegezegd dat de informatie van de Jaarrekening OBT in 
het vervolg in de jaarrekening van de gemeente wordt opgenomen.  
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De volgende thema’s worden onderzocht. Daarbij wordt kort vermeld welke normen voor de 

toetsing worden ingezet (tussen haken).  

 Actief grondbeleid (versus PPS en passief grondbeleid)  

 Transparante ramingsmethode grondexploitaties (kostensoorten volgens de Gronde x-

ploitatiewet) 

 Algemene kosten grondbedrijf en kosten planontwikkeling grondexploitatie - kosten 

V&T (Nota Plankosten, deskundigennormen) 

 Grondprijsbepaling (methoden, Nota Grondprijzen, prestatieafspraken met corporaties, 

deskundigennormen) 

 Bovenwijkse voorzieningen en toerekening van kosten aan grondexploitaties (volgens 

de regels van de Grondexploitatiewet) 

 Waardering van verworven gronden (BBV-richtlijn) 

 Winst- en verliesneming (BBV) 

 Risicomanagement (BBV en deskundigennormen)  

 Risico’s en reserve grondbedrijf (BBV, IFLO-norm en deskundigennormen) 

 Informatievoorziening aan de gemeenteraad (paragraaf grondbeleid in programmabe-

groting, voorjaars- en najaarsnota en de bijstellingen grondexploitaties in de jaarreke-

ning) 

Deze thema’s voor de onderzoeksscan naar de doelmatigheid van het grondbeleid van Tynaa rlo 

zijn met de volgende aanpak onderzocht:  

 Uitwerken normenkader (zie bijlage 1) 

 Scan beleidsdocumenten grondbeleid (hoofdstuk 2)  

 Casestudie documenten grondexploitatie Ter Borch (hoofdstuk 3)  

 Interviews met betrokkenen (de informatie hieruit is anoniem verwerkt in hoofdstuk 2 

en 3, zie bijlage 2 voor de geïnterviewden en de gespreksthema’s)  

 Synthese voor conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4)  

In bijlage 3 is een begrippenlijst ‘grondbeleid’ opgenomen.  
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Grondbeleid op hoofdlijnen 

Hoofdstuk 2  

Grondbeleid op hoofdlijnen 

2.1 Beleidsdocumenten grondbeleid 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen maken we eerst een overzicht van de be-

leidsdocumenten voor het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo vanaf 2007 tot 2012 (par a-

graaf 2.2). Daarbij wordt de transparantie van het grondbeleid indicatief beoordeeld met b e-

hulp van een transparantieladder. Daarna schetsen we kort de inhoud van het grondbeleid    

(paragraaf 2.3). De financiële ontwikkeling van het grondbeleid en het risicomanagement staan 

vervolgens centraal (paragraaf 2.4). Tot slot wordt ingegaan op de informatievoorziening aan de 

raad voor de sturing en controle van het grondbeleid (paragraaf 2.5). Voor deze scan is a lleen 

gebruikgemaakt van documenten die de raad ook krijgt. Bij de scan gaan we aan de hand van 

een normenkader ook na of de raad alle relevante informatie krijgt . 

2.2 Grondbeleid in vogelvlucht 

RIGO maakt bij het onderzoek naar de kaderstelling en controle door en informatievoorziening 

aan de raad gebruik van een ‘referentiemodel grondbeleid’. Dit model geeft aan welke doc u-

menten over grondbeleid en grondexploitatie een raad normaal gesproken krijgt.  

Voor de scan van de toetsing van het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo worden  in dit 

hoofdstuk de documenten op strategisch en tactisch niveau onderzocht.  In hoofdstuk 3 wordt 

dit bezien op projectniveau bij de casestudie naar de grote woonlocatie Ter Borch.  

Tabel 2-1 Beleidsdocumenten gemeentelijk grondbeleid: referentiemodel en Tynaarloo (vet gedrukt 

heeft referentiemodel wel, Tynaarlo niet)  

Referentiemodel informatievoorziening grondbeleid  

  Gemeenteraad College B&W  

Strategisch 

niveau 

 Structuurplan 2006 

 Woonplan 2005-2020 

 Nota Grondbeleid 2007 (2012) 

 Financiële Verordening 2003 &2011 

 Nota verbonden partijen#  

 Nota reserves en voorzieningen 2009 

 Nota risicomanagement 2011 

 Beleid Grondexploitatiewet# 

  

Tactisch 

niveau 

 Programmabegroting / jaarrekening 

 Nota bovenwijkse voorzieningen  

 Productbegroting 

 Maraps 

 Managementletter 

 Meerjarenprognose ‘grondbedrijf’  

 Nota Grondprijzen  

 Normering planvoorbereidingskosten 

Operationeel 

niveau 

 Startnotitie /grondexploitatieverkenning 

 Grondexploitatiebegroting 

 Actualisering grondexploitatie 

 Afsluiting / evaluatie grondexploitatie  

 Beslisdocument projectmatig werken 

# Beleidskaders zijn opgenomen in betreffende paragraaf van begroting en jaarrekening 
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Beleid gedocumenteerd 

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat relevante beleidsdocumenten voor het grondbeleid in 

de gemeente Tynaarlo aanwezig zijn.  

De gemeente beschikt ook over een Nota Projectmatig Werken, die volgens de gemeente op 

korte termijn zal worden aangescherpt.  

Enkele beleidsdocumenten komen in Tynaarlo niet naar voren: een Nota Bovenwijkse Voorzi e-

ningen, een jaarlijkse Nota Grondprijzen en een Nota Normering Plankosten.  

Bovenwijkse voorzieningen en Grondexploitatiewet 

Er is geen fonds bovenwijkse voorzieningen in de gemeente. Vanuit de Structuurvisie 2006 zijn 

er geen bovenwijkse voorzieningen naar voren gekomen waarvan de kosten normaliter moeten 

worden toegerekend aan de verschillende grondexploitaties (van gemeente en particulieren). 

Als er in Tynaarlo een aan te leggen voorziening is die enig bovenwijks karakter heeft wordt 

deze voorziening meegenomen op de betreffende grondexploitatie. Er is op de grondexploitatie 

een kostenpost bovenwijks (kosten buiten de grondexploitatie, in ieder geval bij Ter Borch, zie 

hoofdstuk 3). Als er een dergelijke bovenwijkse voorziening zou zijn zou die voorziening ook 

kunnen worden bekostigd vanuit de algemene middelen. Bij Ter Borch ging het onder meer om 

een algemene bijdrage aan het regionale fonds en werken buiten het plan die grotendeel s ten 

nutte van Ter Borch zijn (zoals een ecologische zone). 

De Grondexploitatiewet die in juli 2008 in werking is getreden (verankerd in de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening, Wro) regelt het gemeentelijk kostenverhaal bij private grondexploitatie 

(voorzieningen van openbaar nut binnen het plan en toe te rekenen kosten van bovenwijkse 

voorzieningen). U it de paragraaf Grondbeleid van de begroting en de jaarrekening OBT valt op 

te maken dat de gemeente haar kosten bij private ontwikkelingen tracht te verhalen door mi d-

del van (anterieure) overeenkomsten met private partijen (overeenkomsten aangaan vóór het 

vaststellen van een bestemmingsplan met een exploitatieplan, zodat geen exploitatieplan hoeft 

te worden vastgesteld).  

Een exploitatieplan voor private grondexploitatie is, volgens ambtelijke informatie, door de 

gemeente ontwikkeld. Begin 2010 is het exploitatieplan Groote Veen door de raad vastgesteld, 

nadat het ontwerp eerder, zomer 2009 al gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage was gelegd. Bij een eventuele nieuwe ontwikkeling met privaat grondbezit wordt een 

exploitatieplan opgesteld en aan de raad ter vaststelling voorgelegd tegelijk met het beste m-

mingsplan, hetgeen de Grondexploitatiewet ook voorschrijft (als er voorafgaand aan de vast-

stelling van het bestemmingsplan geen grondexploitatieovereenkomst met de private partijen 

is gesloten). 

Voor plannen met private ontwikkeling moet de gemeente wel voorinvesteren in planontwikk e-

ling en overleg. Als de plannen niet doorgaan zijn de kosten voor rekening va n de gemeente. De 

omvang van deze kosten vormt geen zware risicopost voor de gemeente.  

Nota Grondprijzen en plankosten 

Hoe de grondprijzen jaarlijks door het college worden vastgesteld valt niet op te maken uit de 

bestudeerde stukken. Volgens ambtelijke informatie is het grondprijsbeleid gebaseerd op de 

kaders van de Nota Grondbeleid en jaarlijkse inschatting van de grondprijzen per grondexplo i-

tatie. Deze herziene grondexploitaties worden vastgesteld door de raad.   

Tenminste eenmaal per jaar worden, via de bijstelling/actualisatie van grondexploitaties, per 

project waarbij (grond)uitgifte aan de orde is, de financiële kaders c.q. uitgangspunten van de 

grondprijzen (meestal per deelgebied) door de raad vastgesteld. In de jaarlijkse actualisatie van 
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de grondexploitaties wordt een onderbouwde raming gemaakt van de verwachte (minimale) 

verkoopopbrengst. Zodra uitgifte aan de orde is wordt door het college met inachtneming van 

de kaders van die raming én op basis van de in de Nota Grondbeleid vastgestelde princip es en 

werkwijze, overgegaan tot vaststelling van de grondprijs. Deze vaststelling gebeurt altijd via 

collegebesluitvorming die kenbaar is voor de raad. Dit levert een situatie op dat het moment 

van het definitief bepalen van de marktconforme prijs direct voor de start van de verkoop ligt. 

Wanneer jaarlijks grondprijzen zouden worden vastgesteld is het risico groter dat tussen het 

moment van prijsvaststelling en het uitgiftemoment zich feitelijke veranderingen of gewijzigde 

marktomstandigheden voordoen waardoor de vastgestelde prijs mogelijk afwijkt van een prijs 

die op het moment van uitgifte als marktconform wordt gezien.  

Uit de stukken is ook niet op te maken of er sprake is van beleid voor sturing/beheersing van 

gemeentelijke kosten voor planvoorbereiding en toezicht op de uitvoering (kosten ‘V&T’, ook 

wel ‘plankosten’ genoemd).  

Volgens ambtelijke informatie is er geen norm voor de kosten V &T en wordt er vooral geraamd 

op basis van ervaringscijfers. Een kengetal is 26% van de kosten van bouw- en woonrijp maken. 

De plankostenramingen per project worden gebaseerd op de (recente) ervaringscijfers in de 

andere projecten binnen de gemeente. Ook wordt bij het ramen van de plankosten vaak gek e-

ken naar recente vergelijkbare ontwikkelingen in de regio.  Er wordt voor de kostenpost zorg-

vuldig geraamd en ook gestuurd op beheersing van de plankosten. Het is , volgens ambtelijke 

informatie, echter lastig om hiervoor één norm, zoals bovengenoemde 26%, vast te stellen. 

Wanneer de plankostenscan van het ministerie wordt toegepast (als standaard check voor de 

eigen ramingen), dan levert dit, volgens ambtelijke informatie, veelal een beeld op van plankos-

ten die variëren tussen de 22% en 35%. De uitkomst is sterk afhankelijk van de omvang en li g-

ging van het plan, alsmede van de eventuele planbijzonderheden (zoals duurzaamheidsaccen-

ten, bodemgesteldheid en de kwaliteit van infrastructurele kunstwerken).  

Ten aanzien van het beleid voor toepassing van de Grondexplo itatiewet, het grondprijsbeleid 

en het beleid voor plankosten kan worden opgemerkt dat de ‘praktijk’  onvoldoende in (kader-

stellende) beleidsdocumenten is vastgelegd en derhalve onvoldoende transparant is. Dit leidt 

bij navolgende toets dan ook niet tot positieve beoordeling op die beleidsitems.  

Transparantie grondbeleid 

Voor een aanvullend globaal inzicht in de transparantie van het grondbeleid  van Tynaarlo is een 

toets mogelijk waar ook andere gemeenten op gescoord hebben.  Hierbij is voor Tynaarlo een 

score gemaakt zonder daarbij de nieuwe Nota Grondbeleid van 2012 te betrekken. 
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Tabel 2-2 Transparantieladder grondbeleid: toets Tynaarlo 

 Antwoord Maxi-  
male 
Score  

Score 
Tynaarlo 

A. Beleidskaders 

1) Hoe lang geleden heeft uw gemeenteraad een Nota Grondbeleid 
vastgesteld?  
2) Beschikt u over een jaarlijks geactualiseerde meerjarenprognose 
grondbedrijf, waarvan de gehanteerde financieel-economische en 
programmatische uitgangspunten zijn afgestemd met uw organisatie, 
en waarvan de inhoud ten grondslag ligt aan de (beleidsmatige) 
toelichting in de jaarrekening en programmabegroting?  

3) Beschikt u over:  

-Uitgewerkt beleid voor grondverwerving en gronduitgifte; 
-Algemene voorwaarden uitgiftebeleid; 
-Geëxpliciteerde selectiemethoden voor individuele en projectmatige 
woningbouw; 
-Beleid voor kostenverhaal dat voldoet aan de Grondexploitatiewet? 
4) Worden in uw gemeente jaarlijks de uitgangspunten ter bepaling 
van grondprijzen vastgesteld?  
5) Beschikt u over een beleidsagenda grondbeleid waarin onderwer-
pen die op uw grondbeleid afkomen staan geagendeerd (zoals regio-
naal grondbeleid, Europese regelgeving, convenant corporaties etc.)? 

< 4 jaar 

>= 4 jaar  en < 6 jaar 

 

ja 

Wel prognose, geen 
relatie met jaarre-
kening  of begroting 

 

Ja 

Ja 

Ja 

 

? 

? 

 

ja 

10 

  5  

   

10 

 

5 

 

 

       10 

10 

10 

10 

10 

 

 

       10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

 

10 

10 

10 

0 

0 

 

 

10 

Maximale score A (80) (beste gemeente 65, een 8)*  80 60 

B. Proces 

6) Heeft uw accountant bij de beoordeling van de meest recente 
jaarrekening geconstateerd dat in de jaarrekening een juiste weerga-
ve wordt gegeven van de vermogenspositie van het grondbedrijf; zijn 
de aanwezige risico’s adequaat beschreven?   
7) Beschikt uw planeconomische functie aangaande de beoordeling 
van stedenbouwkundige plannen over een door uw organisatie 
geaccepteerd normatief kader voor de inrichtingskwaliteit van de 
openbare ruimte waarmee de beoordeling van de prijs-kwaliteit-
verhouding van uw plannen voor de openbare ruimte  mogelijk is? 
8) Zijn de beslismomenten projectmatig werken en beslismomenten 
grondexploitatie op elkaar afgestemd? 

 

Ja 

 

 

 

nee 

 

 

ja 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

0 

 

 

20 

Maximale score B (60) (beste gemeente 40, een 7)*  60 40 

C. Uitvoering 

9) Hoe groot is het verschil tussen het geplande aantal nieuwe wonin-
gen en het gerealiseerde aantal in het afgelopen jaar? 
10) Weet u wat het % kosten voorbereiding en toezicht  is waarmee in 
de grondexploitaties wordt gerekend en weet u ook hoe hoog de 
werkelijke kosten van voorbereiding en toezicht zijn?  
11) Bestaan er grote verschillen tussen in de begroting geraamde 
omzet (kosten en opbrengsten) en gerealiseerde omzet (jaarrekening) 
van het grondbedrijf? 

< 10% 

>=10% en < 25% 

 

% begroting bekend 

werkelijk % bekend 

< 10% 

>= 10% en <=25% 

20 

       10 

 

10 

10 

20 

10 

       

10 

 

0 

0 

 

10 

Maximale score C (60) (beste gemeente 50, een 8)*  60 20 

Totaal te behalen score (200)  (beste gemeente 155, een 7,8)* Maximale score 200 120 

*Dit is de overall best scorende gemeente Noordoostpolder in 2011 (n=15)  

 

De gemeente Tynaarlo heeft volgens deze ladder met een ‘6’ (120/200) een betere score dan  

veel andere gemeenten (12 van de 15) die met een 5+ matig scoren in transparant grondbeleid. 

De beleidskaders zijn in Tynaarlo ruim voldoende ingevuld (een 7,5). Het beleidsproces scoort 

een voldoende (een 6). Maar de uitvoering van het grondbeleid (3+) is in transparantie nog 

voor verbetering vatbaar.  
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Hierbij moet worden opgemerkt dat in de afgelopen jaren een grote verbeteringsslag in het 

grondbeleid van Tynaarlo is gemaakt. Deze verbetering startte met de Nota Grondbeleid 2007.  

In Tynaarlo is de praktijk in een aantal opzichten beter dan uit de bestud eerde beleidstukken 

blijkt, gezien aanvullende ambtelijke informatie. Er is beleid voor toepassing van de Gronde x-

ploitatiewet, er is nader grondprijsbeleid, en beleid voor de plankosten. En er wordt ook b e-

schikt over beoordelingskaders voor de kwaliteit van ruimtelijke plannen.
2
 Deze beleidsonder-

delen zijn echter onvoldoende transparant in actuele beleidsdocumenten vastgelegd. En daarop 

zijn de scores in de Transparantieladder in tabel 2-2 gebaseerd. 

In de volgende paragrafen zal blijken dat bij nadere analyse van de beleidsdocumenten de in-

formatievoorziening over de financiële aspecten van het grondbeleid toereikend is voor sturing 

en controle door de raad. 

2.3 Grondbeleid en informatievoorziening 

In deze paragraaf geven we een korte inhoudelijke beschrijving van de kaders voor uitvoering 

van het grondbeleid. Dit betreft met name de Financiële Verordening en de Nota Grondbeleid. 

Daarbij gaan we ook globaal na of de informatievoorziening over het grondbeleid voor sturing 

en controle door de raad voldoet aan gestelde eisen. 

Financiële Verordening 2003 en 2011 

De Financiële Verordening van 2003 omvat voorschriften voor het grondbeleid en aanverwante 

terreinen die ook in de nieuwe verordening van 2011 terugkeren. Belangrijk verschil is dat in de 

nieuw verordening de eis om de nota’s eenmaal in de vier jaar te herzien is vervallen en is ve r-

vangen door eis de nota’s actueel te houden. De artikelen over het OBT, de in 2007 bij opric h-

ting aan de Financiële Verordening waren toegevoegd, zijn er in 2011 vooruitlopend op de op-

heffing met ingang van 2012 al uitgehaald.  

Artikel 22 in de Financiële Verordening gaat over het grondbeleid:  

1. “Het college biedt een nota grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. Het coll ege draagt er zorg 

voor dat de nota actueel is. Wijzigingen worden door de gemeenteraad vastgesteld. 

2. In deze nota wordt aandacht besteed aan:  

a. de relatie met de programma’s van de begroting;  

b. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;  

c. te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; 

d. de voorraadverwerving en uitgifte van gronden;  

e. de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen.  

3. In de paragraaf Grondbeleid van de begroting en de jaarstukken worden de vastgestelde  beleidskaders 

aangegeven en wordt ingegaan op de uitvoering van de nota grondbeleid, met name de belangrijkste 

financiële ontwikkelingen zoals verlies/winstverwachtingen, de verwerving van gronden e.d. en de rel a-

ties van het grondbeleid met de programma’s, de in uitvoering genome n en in uitvoering te nemen com-

plexen met een actuele prognose van te verwachten resultaten van de grondexploitatie.” 

Punt 1 is een eigen regel van de gemeente Tynaarlo. Punten 2 en 3 zijn conform de vereisten 

van het BBV.  

 

2
  In de planeconomische beoordeling van een planopzet wordt, volgens ambtelijke informatie, nadrukke-

lijk bezien of e.e.a. vergeleken met een referentiewijk goed is toegepast, en of en in welke mate de ge-
hanteerde (kosten)ramingen verschillen van de referentiewijk. Ook wordt echter gekeken naar de prijs-
ontwikkelingen op de diverse onderdelen. 
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Voor het grondbeleid is met name ook artikel 17 van belang, namelijk dat er een Nota Weer-

standsvermogen en Risicomanagement (2011) door de raad wordt vastgesteld. Artikel 12 geeft 

hetzelfde voorschrift voor een Nota Reserves en Voorzieningen (2009) en artikel 21 voor een 

Nota Verbonden Partijen. 

Mede naar aanleiding van een rekenkameronderzoek uit 2007
3
 is door de raad in 2007 gevraagd 

om een Nota Verbonden Partijen. Deze is voor zover bekend nog niet aan de raad aangeboden. 

Het beleid staat wel beschreven in de paragraaf van de begroting . Voor de grondexploitatie is 

de gemeente geen samenwerking met marktpartijen aangegaan (publiek-private samenwer-

king). Er is wel een publiek-publieke samenwerking bij het plan Ter Borch tussen de gemeenten 

Groningen en Tynaarlo. Maar deze samenwerking is niet opgenomen in de paragraaf Verbonden 

Partijen. De samenwerking komt wel naar voren in de paragraaf Grondbeleid en de Jaarrek e-

ning OBT. De risico’s die de gemeente daarbij loopt zijn evenwel niet helder beschreven.  

De nota’s die al in de verordening 2003 werden gewenst zijn langzamerhand aan de raad voor-

gelegd. De Nota Grondbeleid was de eerste in 2007. PM is dus nog de Nota Verbonden Partijen. 

De Nota Grondbeleid is aan herziening toe en dat gebeurt medio 2012 (zie paragraaf 2.6).  

De Financiële Verordening is in 2007 gewijzigd tegelijk met de vaststelling van de Nota Gron d-

beleid.
4
 Dit was nodig voor de oprichting van het OBT (Ontwikkelings Bedrijf Tynaarlo). Artikel 

28a betrof algemene bepalingen voor het OBT. Artikel 28b gaf bijzondere bepalingen voor d e 

begroting en jaarrekening. Hierbij gaat het vooral om regels voor sturing en controle van het 

OBT door raad en college en de daarvoor benodigde informatievoorziening van het OBT in lijn 

met al bestaande vereisten van de Financiële Verordening en regels u it de Nota Grondbeleid. In 

de Financiële Verordening van 2011 is zoals gezegd het artikel 28 over het OBT opgeheven.  

Nota Grondbeleid 2007 

De Nota Grondbeleid 2007 geeft een beleidskader dat in een veertigtal punten is samengevat.
5
 

Een deel van de punten gaat over de organisatie van het OBT. Die zijn buiten deze beschrijving 

gelaten. We lopen de punten langs geordend naar onderdelen van het grondbeleid en toetsen 

de uitvoering van het grondbeleid aan deze kaders op basis van de informatie uit de jaarrek e-

ning OBT van 2011. 

1. Nagaan of het structuurplan bovenwijkse voorzieningen bevat die per 1 -1-2008 omgeslagen 

kunnen worden over de exploitatieplannen.  

In het Structuurplan 2006 van Tynaarlo zijn geen bovenwijkse voorzieningen aangetroffen die 

zich lenen voor omslag over verschillende gemeentelijke en private grondexploitaties (zie ook 

paragraaf 2.2 over het ontbreken van een Nota Bovenwijkse Voorzieningen).  

 

2. De belangrijkste doelstelling die de keuze van actieve grondpolitiek bevestigt, is het feit dat 

in de gemeentebegroting jaarlijks een € 500.000 is ingeboekt als verdienste van het grondb e-

drijf, thans Ontwikkelingsbedrijf. Middelen die in de Algemene Dienst worden aangewend voor 

de overige doelstellingen van het bestuur.  

Deze doelstelling voor winstafdracht is jaarlijks bereikt. Pas in het jaar 2011 is dit niet gelukt 

omdat winstneming niet mogelijk was en bijstelling van grondexploitaties deels om het treffen 

van voorzieningen vroeg. De algemene reserve (AR-)OBT kwam daardoor onder het benodigde 

niveau. Daarvoor is een aanvulling uit de algemene middelen gedaan (zie verder paragraaf 2.4).  

 

3
  De rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo, DoeMee-onderzoek Verbonden Partijen, juni 2007. 

4
  Gemeente Tynaarlo, Nota Grondbeleid, wijziging Financiële Verordening, 22 mei 2007.  

5
  Gemeente Tynaarlo, Nota Grondbeleid 2007, samenvatting 41 beleidsvoorstellen, blz. 9 en 10.  
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3. De gemeente Tynaarlo wenst zelf de regie te voeren over de bouwgrondproductie door mid - 

del van (pro)actief grondbeleid. 

De gemeente heeft als primair doel voor het grondbeleid gesteld een bijdrage te leveren aan de 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente: ‘het gemeentelijk grondbezit zodanig te 

exploiteren en te transformeren dat aanleg, vernieuwing en uitbreiding van de stad en dorpen 

tot stand kunnen worden gebracht.’ 

Het Structuurplan 2006 en het Woonplan 2005-2010 (inmiddels is een nieuw woonplan in de 

maak) geven kaders voor de uitvoering van het grondbeleid, waar gronden moeten worden 

verworven en gebiedsontwikkelingen voor wonen en werk en voorzieningen moeten plaatsvin-

den. Voor de grondverwerving zijn diverse instrumenten toegepast, waaronder de Wet Voor-

keursrecht Gemeenten in relatie tot de structuurvisie.
6
 Het voeren van actief grondbeleid is in 

belangrijke mate gelukt door tijdig de benodigde grondposities te verwerven. Op een aantal 

kleinere locaties (vaak binnen de bebouwde kom van de verschillende kernen) zijn particuliere 

initiatieven die de gemeente faciliteert.  

Doeleinden van het grondbeleid zijn dienend, bijdragen aan de  gewenste ruimtelijke ontwikke-

lingen in de gemeente Tynaarlo. Het gestelde financiële doel is secundair ten opzichte van an-

dere doelen zoals het realiseren van goedkope woningbouw.  

Het financiële doel is SMART geformuleerd. Doeleinden voor ruimtelijke ordening zijn minder 

SMART. Dat wordt echter goedgemaakt in de verslaglegging. Bijzonder in vergelijking met veel 

andere gemeenten is, dat jaarlijks een prognose wordt gegeven van de woningbouw/ kavelver-

koop en te verkopen bedrijventerrein en dat deze wordt vergeleken met de reali satie. Tussen 

prognose en realisatie zat in 2011 een verschil van bijna 20%.  In de jaarrekening OBT zijn deze 

jaarlijkse prestaties opgenomen. 

Voor realisatie van de doelen is de juiste vorm van grondbeleid gekozen: actief gemeentelijk 

grondbeleid. Voor het realiseren van winst op grondexploitatie geldt dat logischerwijs. Aan 

gemeentelijke grondexploitatie zijn echter ook financiële risico’s verbonden, waarbij ook verlies 

kan worden geleden. Voor sturing van ruimtelijke ontwikkeling (‘regie’) is gemeentelij ke grond-

exploitatie ook het sterkste stuurmiddel, vergeleken met PPS of private grondexploitatie.  

Met de komst van de Grondexploitatiewet (zie verder punt 41 hieronder) kan de gemeente 

meer regie voeren op private grondexploitaties (naast bestemmingsplan,  nu ook het aandeel 

sociaal of aandeel vrije kavels). Sturing op tempo en inrichtingskwaliteit blijft evenwel minder 

groot dan bij gemeentelijke exploitatie. Dat geldt natuurlijk ook als het gaat om financiële b a-

ten van grondexploitatie. 

 

4. Wij stellen voor om voor de periode na het huidige structuurplan ons te bezinnen op de dan 

gewenste grondpositie en daarvoor nu te plegen aankopen. 

In 2008 heeft het OBT een Nota inventarisatie niet in exploitatie genomen grond gemaakt over 

het grondbezit van de gemeente. Dit is nader onderzocht op betekenis voor de toekomstige 

gewenste grondposities voor realisatie van doelen van de Structuurvisie.  

Van het grondbezit van 89 ha kon 56 ha worden afgestoten (waarvan al 18,5 ha verkocht in 

2011). Er is nog 6,5 ha relevant voor ruimtelijke doelen. Er bleek 26,5 ha onbruikbaar voor het 

grondbeleid, maar wel voor andere sectoren van het gemeentebeleid (zoals groen, stukjes bos 

 

6
  Gemeente Tynaarlo, Verlening voorkeursrecht gronden in het structuurplan Tynaarlo, raadsbesluit 11, 

23 september 2008. 
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en langgerekte stukken voor fietspadenaanleg) aan welke sectoren deze 26,5 ha aan gronden 

worden overgedragen. 

Het strategisch grondverwervingsbeleid wordt in de nieuwe Nota Grondbeleid aangescherpt 

(‘nee, tenzij’) om te voorkomen dat de gemeente onnodig veel grond verwerft met de nodige 

rentelasten als gevolg.  

 

5. De voorschriften verlangen dat risico's van het grondbedrijf afzonderlijk zichtbaar worden 

gemaakt. Wij bevelen aan om hiervoor in 2007 een reserve voor het Ontwikkelingsbedrijf in te 

stellen, en het beslag op de Calamiteitenreserve over te hevelen, onder opheffing van de 

ARAAD (Algemene Reserve Afdrachten Algemene Dienst). Dit uiteraard na een goede onde r-

bouwing van de gewenste omvang van een dergelijke Algemene Reserve ‘Ontwikkelingsbedrijf’.  

De AR-OBT is ingesteld om de meer algemene risico’s van het grondbeleid op te vangen. Er is 

een onderbouwing gemaakt om de gewenste omvang van de reserve te bepalen (zie hieronder).  

Voor meer projectgebonden risico´s is er een kostenpost op de grondexploitatie (zie punt 9).  

 

6. Winst wordt pas genomen als deze daadwerkelijk is verdiend (realisatieprincip e)  

7. Verlies wordt genomen als dit voorzien wordt (voorzichtigheidsprincipe).  

De regelgeving voor winst- en verliesnemen is nog concreter gemaakt (voor winstneming zie 

punten 10, 11 en 12). Bij een geraamd verlies moet direct een voorziening worden getro ffen die 

ten laste van de AR-OBT wordt gebracht.  

De regels worden nageleefd. In de jaarrekening worden hiervan ook overzichten gegeven.  

 

8. De transparante ramingsmethode is het vastgestelde beleid voor nieuwe exploitaties.  

9. Lopende grondexploitaties moeten binnen twee jaar alle zijn omgezet naar een transparante 

ramingsmethode, waarbij reële ramingen en een onderbouwde risicobuffer uitgangspunt zijn 

voor calculatie. 

Er is een standaard voor grondexploitatieopzetten, waarin alle lopende grondexploitaties  zijn 

´gegoten´. De opzet is grotendeels transparant. Alleen de onderbouwde risicobuffer is niet 

transparant. In de exploitatieopzet is een post ´bijkomende kosten´. Bij ambtelijke navraag 

blijkt de bedoelde post mede voor een risicobuffer.  

De onderbouwing hiervan is niet transparant. En risicobuffers kunnen ook bij andere posten 

zijn opgenomen, bijvoorbeeld bij de post plankosten (hoge norm), de kosten van bouw - en 

woonrijp maken en de fasering van kosten en opbrengsten en keuze van parameters voor rente 

en kosten- en opbrengstenstijging (gezien de case Ter Borch, zie hoofdstuk 3).  In hoeverre reële 

ramingen worden gemaakt is dus een vraag die niet zonder meer uit het materiaal kan worden 

beantwoord. Er kan (te) scherp of (te) voorzichtig worden geraamd. I n de praktijk wordt er (te) 

voorzichtig geraamd. Daarvoor is soms ook een second opinion uitgevoerd. De casestudie naar 

Ter Borch laat een en ander zien (zie hoofdstuk 3).  

 

10. De wijze van winstnemen wordt per complex vastgesteld bij de jaarrekening.  

11. De gemeente hanteert in principe drie soorten: 

 Bij afsluiting, liquidatie, van een complex;  

 Bij partiële liquidatie van een complex;  

 Naar fasering in het plan. 
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12. Indien noodzakelijk zal bij de jaarrekening 2006 worden voorgesteld een complex ‘uitlopen-

de plannen’ in te stellen ten behoeve van partiële liquidaties.  

De wijze van winstnemen en de feitelijke winstneming worden toegelicht in de paragraaf 

grondbeleid en jaarrekening (zie ook punt 6 en 7 hierboven).  

 

13. Tussentijdse rapportages (bij Vjn en Njn) behoren op in deze notitie genoemde zaken een 

’update’ te geven. Bijstellingen vinden plaats bij de jaarrekening.  

Deze informatievoorziening over het grondbeleid verloopt via de documenten uit de P&C -

cyclus, zoals ook toegezegd door het college bij de behandeling van de Nota Grondbeleid (zie 

ook paragraaf 2.5). 

 

14. Het complex Ter Borch bevat winstnemingen naar de fasering in het plan.  

Voor 2010 is er eenmaal winst genomen. In de eerste exploitatieopzet van 2004, die door de 

raad is goedgekeurd was deze fasering niet opgenomen. Ook in de meeste recente herziene 

grondexploitatierekening van 2011 voor zover weergegeven in de jaarrekening OBT is dit niet 

het geval.  

 

19. Qua beleid verdient het aanbeveling om in elke exploitatie in elk geval een scenario op te  

stellen en uit te werken op het toekomstresultaat van de exploitatie.  

Voor elk lopend plan is de grondexploitatieraming gemaakt tot het verwachte eind van de pla n-

realisatie. Er is geen (ander) scenario, zoals een ‘zwaar weer’ scenario. Wel is er per plan een 

planspecifieke risicoanalyse, waarbij de geïdentificeerde risico´s worden uitgedrukt in geld.
7
    

De financiële vertaling hiervan is niet transparant (zie de constatering bij punt 9 en ook hoof d-

stuk 3). 

 

20. Wij stellen voor dat elke exploitatie tevens het risico volgens de IFLO-norm dient te ver-

melden. 

21. Het getalsmatig grootste risico van de twee analyses: scenario en/of rekenkundig, in aa n-

merking nemen. 

22. De kans dat alle risico's optreden wordt gesteld op de helft.  

In de praktijk van de jaarrekening worden deze spelregels op het niveau van alle lopende 

grondexploitaties toegepast. De uitkomst vormt de grondslag voor de benodigde omvang van 

de AR-OBT.  

Volgens de IFLO-norm is de minimaal benodigde risicoreserve 10% van de boekwaarde plus 10% 

van de nog te plegen investeringen. Hiervan wordt dan 50% genomen. De andere analyse waa r-

op wordt gedoeld is de risicoanalyse met de Monte Carlo simulatie. U it de bestudeerde stukken 

wordt niet transparant hoe de risicoanalyse met de Monte Carlo simulatie wordt  uitgevoerd 

(welke risico’s en hoe pakt de kwantificering ervan uit) en hoe de uitkomst van beide methoden 

is, en welke dan het hoogste is. Bij bestudering van de hoogte van de boekwaarde en nog te 

plegen investeringen in 2011 is te concluderen dat 50% van  de IFLO-norm goed is toegepast.
8
  

 

7
  Volgens ambtelijke informatie is het lastig een ander scenario te bedenken. Dit bleek ook bij De Bro n-

nen.  
8
  In bestudeerde documenten zijn deze gegevens weinig aan te treffen (hetgeen wel zou moeten volgens 

het BBV), behalve de opgave voor 2011, en die is gehanteerd voor deze constatering in het onderzoek.  
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23. Indien het totale risico voor meer dan 50% voortkomt uit een locatie, dan moet voor deze 

locatie een afzonderlijk risicoprofiel afgesproken worden, buiten de overige locaties om.  

Dit is tot dusverre alleen naar voren gekomen bij de locatie Ter Borch. Het risico van deze loca-

tie valt daarom onder de ARCA (Algemene Reserve Calamiteiten) en niet de AR -OBT (zie verder 

hoofdstuk 3). 

 

24.Bij het afsluiten van complexen dient het overblijvende risico voor de gemeente explicie t te 

worden vermeld en afgedekt te worden in de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf.  

Deze regel wordt toegepast. 

 

Nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

25. Gronden die op basis van een structuurvisie zijn aangewezen voor ontwikkeling, welke nie t 

op andere wijze ter discussie is gesteld, worden gewaardeerd tegen werkelijk gemaakte kosten.  

26. Gronden die (nog) niet zijn aangewezen in enig plan voor locatieontwikkeling worden g e-

waardeerd tegen huidige marktwaarde of WOZ-waarde conform de huidige bestemming. 

27. De waarderingen worden jaarlijks herzien.  

28. De voorzieningen worden afzonderlijk geregistreerd per object onder toevoeging van de 

voorziene rentekosten, beheerkosten en planontwikkelingskosten.  

29. De objecten worden tegen boekwaarde, vermeerderd met de getroffen voorziening (meer-

kosten verkrijging, rentebijschrijvingen, planontwikkelingskosten, etc.) ingebracht in de gron d-

exploitatie. 

30. Zolang onzekerheid is over de eindbestemming, worden de gronden gewaardeerd tegen de 

vrije marktwaarde van de vigerende bestemming. Bij voorkeur worden de kosten direct voo r-

zien van een adequate concernfinanciering.  

Deze kaders voor NIEGG worden gevolgd in de praktijk van waardering van gronden die nog niet 

in exploitatie worden genomen.  

 

Grondprijsbeleid 

31. De residuele grondwaarde is uitgangspunt voor de prijsbepaling van bouwgronden.  

32. De grondwaarde voor commercieel vastgoed wordt afgeleid van de huurwaarde.  

33. Maatschappelijk vastgoed dient de gemiddelde kostprijs van bouwgrond op te brengen, 

thans circa 110 euro m2 excl. BTW. 

34. Het beleidsvoorstel is om meerdere verkoopmethoden toe te passen, specifiek gericht op 

de betreffende locatie. Per locatie moet een onderbouwd voorstel worden gedaan over de to t-

standkoming van de prijzen en de wijze van verkopen. 

Het grondprijsbeleid is weinig transparant op basis van de bestudeerde documenten die de 

raad ook krijgt. Of deze kaders in acht worden genomen bij de uitvoering van het grondprijsb e-

leid kan niet worden vastgesteld. In het dossier van Ter Borch is  wel te constateren dat voor het 

maatschappelijk vastgoed het kostprijsbeginsel wordt gehanteerd, maar de verdere grondprij s-

bepaling van andere functies wordt daarbij niet toegelicht. De beleidspraktijk is hierboven in 

paragraaf 2.1 beschreven op basis van ambtelijke informatie.  

 

38. De driejaarlijkse hoofdrapportages en de tussenrapportages tot op projectniv eau lopen mee 

in de normale P&C-cyclus van de gemeente. 

Dit is de praktijk voor zover dit uit de geraadpleegde stukken blijkt.  
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41. De mogelijkheden van het omslaan van kosten wijzigen per 1-1-2008 mogelijk fors. Na 

wetswijziging zetten wij voor u de voor- en nadelen op een rij.  

Hier wordt gedoeld op de komst van de Grondexploitatiewet (uiteindelijk medio 2008 in we r-

king getreden) en de mogelijkheden die de wet biedt voor gemeentelijk kostenverhaal en regie 

bij particuliere grondexploitaties.  

In de bestudeerde documenten is hier verder weinig over teruggevonden. Duidelijk is dat er 

geen bovenwijkse kosten hoeven worden verhaald over verschillende gronde xploitaties. Dus 

daarbij loopt de gemeente geen financieel risico. Toepassing van exploitatieplannen is niet naar 

voren gekomen. Volgens ambtelijke informatie is dit wel het geval. De eerste toepassing was bij 

Groote Veen. Per geval vindt de verantwoording plaats. Bij private ontwikkelingen probeert de 

gemeente vooraf in een overkomst met betrokken partij(en) maximaal de gemeentelijke kosten 

voor die private exploitaties te verhalen.  

 

Punten Nota Grondbeleid die minder relevant zijn voor het onderzoek  

15. Het ontwerpen van een werkproces betreffende het samenstellen van kredieten, het uitnemen van 

budgetten uit kredieten en het registreren van verplichtingen.  

16. Onderzoeken of de huidige software voldoende mogelijkheden en garanties biedt.  

17. Het periodiek informeren van projectleiders over de stand van de budgetten, verplichtingen en g e-

prognosticeerde en werkelijke kredietbesteding van de medewerkers.  

18. Het opnemen van de begroting in de administratie opdat budgetten gerelateerd kunnen worden aan 

concreet begrote activiteiten in plaats van een hele fase.  

35. Het OBT koopt panden, WOS-objecten in tegen herontwikkelingswaarde onder aftrek van het risico 

voor het OBT. 

36. Gronden van voorzieningen van openbaar nut worden om niet geleverd tussen OBT en Gemeen te-

werken en vice versa.  

37. Het OBT heeft de ambitie om een document op te stellen, waarbij kwaliteitsverschillen tussen te 

leveren en geleverde kwaliteit van de openbare ruimte verrekenbaar worden met de beheersbegroting. 

Dit heeft echter nog geen prioriteit. 

39. Wij doen u separaat een voorstel over het verrekenen van de algemene kosten van het Ontwikk e-

lingsbedrijf, met betrekking tot grondzaken, als de vorming van het OBT en de budgetteringen daaro m-

trent verder zijn uitgekristalliseerd.  

40. Wij stellen u voor alle inkomsten en uitgaven van G.01 functioneel te boeken op het complex.  

 

Paragraaf Grondbeleid 

In de Nota Grondbeleid van 2007 en de Financiële Verordening 2003/2011 is vastgelegd dat het 

college jaarlijks verantwoording van het gevoerde beleid aflegt in de paragraaf Grondbeleid, 

door aandacht te besteden aan de (tussentijdse) resultaten van grondexploitaties, het openen 

en sluiten van grondexploitaties, het toevoegen en onttrekken aan de reserve gronden, de 

eventuele afdracht aan de algemene middelen, rekening houdend met de risico’s van grondex-

ploitaties en de buffers om die op te vangen en de behoefte aan strategische verwervingen. 

Relevante ontwikkelingen worden tussentijds of bij rapportagemomenten uit de P&C -cyclus 

door het college gemeld. In de paragraaf Grondbeleid is opgenomen wanneer bij grondexplo i-

tatie een voorziening moet worden getroffen en wanneer (tussentijds) winst mag worden ge-

nomen.  

De vereisten van de gemeente komen grotendeels overeen met die van het BBV. In tabel 2 -3 is 

de toets aan de BBV-vereisten opgenomen. 
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Tabel 2-3  Vereisten BBV aan informatievoorziening grondbeleid en grondexploitaties en praktijk in Tynaarlo  

 Paragraaf 

Grondbeleid 

Begroting 

Paragraaf 

Grondbeleid 

Jaarrekening 

Artikel 16 BBV: verantwoording grondbeleid 

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:  

a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de 

doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begro-

ting; 

b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie ondersch eiden-

lijk gemeente het grondbeleid uitvoert;  

c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de 

totale grondexploitatie;  

d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;  

e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken 

in relatie tot de risico’s van de grondzaken.  

 

 

a. Ja 

 

 

b. Ja 

 

c. Ja 

 

d. Nee 
e. Ja 

 

 

a. Ja 

 

 

b. Ja 

 

c. Ja 

 

d. Nee 

e. Ja 

Artikel 70 BBV: verantwoording grondexploitatie 

1. In de toelichting op het onderhanden werk inzake grondexploita-

tie wordt voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen 

aangegeven: 

a.de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;  

b.de vermeerderingen in het begrotingsjaar;  

c. de verminderingen in het begrotingsjaar;  

d. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;  

e. de geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan;  

f. de geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan;  

g. het geraamde eindresultaat;  

h. een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resu l-

taten worden opgevangen.  

2. Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemid-

delde boekwaarde per m2 vermeld.  

 

 

 

 

a. Ja 

b. Nee 

c. Nee 

d. Nee 

e. Ja (geen onderb.) 

f.  Nee 

g. Nee 

h. Ja 

 

 

2. Nee 

 

 

a. Nee  (b) 

b. Nee  (b) 

c. Nee  (b) 

d. Nee  (b) 

e. Nee  (a) 

f. Nee  (a) 

g. Ja   

h. Ja   

 

 

2. Ja  

(b) informatie staat bij Balans, maar geen verwijzing ernaar in de paragraaf Grondbeleid; (a) idem. maar dan in Jaarrekening OBT. 

 

De paragraaf Grondbeleid in Tynaarlo voldoet niet geheel aan de eisen aangaande het grondbe-

leid. De verantwoording van het grondbeleid (artikel 16) voldoet nagenoeg aan alle items. De 

verantwoording van de grondexploitaties (artikel 70) is niet compleet. De paragraaf Grondb e-

leid in de Jaarrekening biedt iets meer informatie dan de paragraaf in de Begroting. Met de 

informatie op andere plekken in de Jaarrekening en de Jaarrekening OBT wordt wel aan de ve r-

eisten voldaan. Maar eigenlijk zou de paragraaf Grondbeleid toch het complete beeld moeten 

geven. 

Zwak punt is de onderbouwing van de opbrengsten. Het beleid voor de grondprijzen bleek al 

weinig transparant (zie paragraaf 2.1 en 2.2). De Nota grondbeleid geeft wel uitgangspunten 

voor de grondprijsbepaling per functie. Maar hoe de verdere grondprijsbepaling is bij concrete 

grondverkopen en hoe de raad daarover wordt geïnformeerd komt niet  uit de bestudeerde 

documenten naar voren (de praktijk staat beschreven in paragraaf 2.1 op basis van ambtelijke 

informatie). 

Bij andere gemeenten laat de gewenste vulling van de paragraaf Grondbeleid ook het nodige te 

wensen over, en is er soms zelfs onvoldoende grondslag voor sturing en controle door de raad. 

Dat laatste is in Tynaarlo niet direct het geval.  
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Financiële informatievoorziening redelijk op orde 

Bij elkaar genomen is het beeld van de financiële informatievoorziening over het grondbeleid in 

Tynaarlo positief. 

De kaderstelling in deze vanuit de Nota Grondbeleid (2007) en Financiële Verordening (2003/ 

2011) wordt nageleefd, op een aantal onderdelen na. De raad wordt evenwel met de inform a-

tievoorziening in staat gesteld te sturen en controleren. Di t wordt ook door raadsleden zelf 

bevestigd (zie verder paragraaf 2.5).  

Op een aantal punten is verbetering van de beleidsinformatie mogelijk:  

 De vereiste Informatievoorziening over de verantwoording van de grondexploitaties in 

de paragraaf Grondbeleid van de Begroting en Jaarrekening. 

 Inzicht in de omvang van de risicobuffers binnen de afzonderlijke grondexploitaties. 

 Grondprijsbeleid. 

 Beleid voor toepassing Grondexploitatiewet bij particuliere grondexploitatie . 

 Verbonden partijen bij grondexploitaties en de risico´s daarbij. 

 Wijze van berekenen van de benodigde reserve AR-OBT en die voor de grondexploitatie 

Ter Borch. 

2.4 Financiële beheersing van het grondbeleid 

Voor de financiële beheersing van het grondbeleid in Tynaarlo hanteren we eerst enkele glob a-

le toetsen aan een normkader. Daarna wordt ingegaan op de feitelijke beheersing in de afgelo-

pen paar jaar. 

Indicatoren die inzicht kunnen geven in de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijke 

grondexploitaties zijn opgesomd in tabel 2-4. Het beeld voor Tynaarlo is hier niet eenduidig uit 

op te maken. De recessie heeft ook veel invloed op de waarde bij de indicatoren. Tevens is b e-

paalde informatie gevoelig voor het nemen van risicomarges in de grondexploitaties, waarop 

door gebrek aan transparantie onvoldoende zicht is. Een deel van die marges is ook een gevolg 

van het meerekenen van crisiseffecten in de grondexploitatie (zoals verlenging van de loopduur 

van de plannen vanwege de verwachting van gemiddeld veel minder woningbouw per jaar).  

Tab el  2 - 4  I nd ica t ore n voo r  de  do elmat ig heid  van he t  gro nd be le id  van  Tyn aar lo  

Indicatoren  Tynaarlo 

Winst in relatie tot 

investeringen  

Is beperkt gebleven tot een paar procent (wordt wel per exploitatie in de jaarrekening gegeven). Door 

het voorzichtigheidsbeginsel in de raming is pas tegen de afsluiting van een exploitatie meer zicht op 

het financiële rendement. Door de verwerking van de recessie in de lopende grondexploitaties neemt 

het (verwachte) rendement snel af.  

Beheersing kosten 

V&T en rente 

Beheersing van de kosten V&T (plankosten) is lastig uit de cijfers op te maken. Er wordt in de grondex-

ploitaties per geval geraamd. Daarbij kan met een ruim budget worden gestart. Als deze kosten bij de 

voortgang van het plan lager uitvallen zegt dat niet alles over doelmatige uitvoering (zie hoofdstuk 3 

waaruit dit naar voren komt).  

Voor het rentesaldo geldt hetzelfde. Vaak is dit in combinatie met parameters voor kostenstijging en 

opbrengstenstijging een knop om voorzichtig te ramen en een (forse) risicomarge in te bouwen. Beide 

zijn onvoldoende transparant om als indicator voor doelmatigheid te dienen. 

Resultaat in geld, 

kwaliteit en tijd en ten 

opzichte van de uit-

gangspunten 

Voor Ter Borch is er geen gunstig verloop in tijd (veel langere fasering dan gepland) en geld (verwachte 

winst zo goed als verdampt). Kwaliteit blijft zoveel mogelijk behouden. Invloed van recessie is groot. In 

de beginjaren heeft de planontwikkeling meer tijd gevergd dan oorspronkelijk gepland. In de fase van 

‘start’ in 1997 was planning nog gerealiseerd in 2010, nu is dit begin 2023. 
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Indicatoren voor het risicomanagement geven meer houvast voor doelmatigheid bij de uitvo e-

ring van het grondbeleid.
9
 

a) Is er een gemeentelijk beleidskader voor risicomanagement, bijvoorbeeld een nota ris i-

comanagement? Wat is de kwaliteit van deze nota? Als er een beleidskader is: voldoet 

het risicomanagement aan dat kader?  

Deze vragen kunnen globaal positief worden beantwoord. Onduidelijk is of de risico’s 

die zijn bepaald ook object zijn van risicobeheersing en wat de resu ltaten daarvan zijn. 

Bij de case Ter Borch blijkt dat hier wel aandacht aan wordt besteed, met name aan 

maatregelen (zie paragraaf 3.5).  

 

b) Zijn de verantwoordelijkheden voor de projecten zo verdeeld dat goede risicobehee r-

sing mogelijk is? Functioneert de ‘projectdriehoek’ – planeconoom, hoofd grondexploi-

taties en concerncontroller – op een goede manier?  

Deze vragen kunnen globaal positief worden beantwoord. Bij activiteiten als grondaa n-

koop en verkoop zijn er voor controle twee afdelingen bij betrokken. Parameters voor 

het grondbeleid en fasering van grondexploitaties worden ook door meerdere betro k-

kenen beoordeeld (accountant, controller, BMO, externen, waarbij ook raadsleden pa r-

ticiperen in de audit commissie). Het college stelt deze parameters vast, en in formeert 

de raad hierover.
10

  

 

c) Worden grondexploitaties ten minste jaarlijks herzien? Zijn er ‘escalatienormen’  

(‘alarmbellen’): grenzen die niet overschreden mogen worden zonder instemming van 

de raad vooraf?  

De exploitaties worden jaarlijks herzien.  

‘Escalatienormen’ (anders dan aanvragen van aanvullend krediet of bestemmingspla n-

wijziging of budgetten van de onderscheiden hoofdposten binnen de vastgestelde 

grondexploitaties)
11

 komen niet uit de geraadpleegde stukken naar voren.  

  

d) Worden risico’s - waarderingsrisico’s, interne en externe risico’s - afdoende in beeld 

gebracht? Welke methode(n) van risicoanalyse worden gehanteerd? Zijn de geïdentif i-

ceerde risico’s gekwantificeerd? Worden beheersmaatregelen per risico geformuleerd? 

Wordt de ontwikkeling van de risico’s en het effect van de maatregelen gemonitord?  

Risico’s worden in ‘normale’ marktomstandigheden afdoende in beeld gebracht en g e-

kwantificeerd. De recessie zorgt voor ‘onvoorziene’ risico’s die moeilijk te beheersen 

zijn. In 2010 en 2011 waren de ris ico’s groter dan eerder ingeschat voor de benodigde 

risicoreserve AR-OBT. Dat komt ook voor een belangrijk deel omdat de benodigde AR -

OBT aan de lage kant wordt bepaald.(zie verder hieronder).  

Er is weinig systematiek in beheersmaatregelen per risico. De r isicoanalyses zijn ook 

weinig transparant, zoals met de Monte Carlo methode. Het managen van de risico’s en 

 

9
  De onderscheiden kostensoorten in de grondexploitaties zijn in lijn met de Grondexploitatiewet. Hier-

aan zijn derhalve geen extra risico’s van kostenverhaal bij particuliere grondexp loitaties verbonden. Bij 
de eerste grondexploitatieverkenningen voor Ter Borch werd nog wel getracht de kosten van gebouwde 
voorzieningen op de grondexploitatie te laten drukken. Bij de eerste grondexploitatie die door de raad 
is goedgekeurd was hiervan geen sprake meer (zie hoofdstuk 3).  

10
  Zie o.a.: Gemeente Tynaarlo, college van B&W, Uitgangspunten opmaken jaarrekening OBT 2010 en 

actualiseren Grondexploitaties, 8 februari 2011. 
11

  Hierbij kan worden gedacht aan een verandering van opbrengsten of investeringen of grondexploitati e-

saldo van bijvoorbeeld meer dan €50.000.  



17 

 

  

Grondbeleid op hoofdlijnen 

monitoring ervan komt ook niet als activiteit in de bestudeerde documenten naar v o-

ren.  

 

e) Omvang risico’s gerelateerd aan financiële reserve grondbed rijf: heeft de gemeente 

hier normen voor vastgesteld? Voldoet de gemeente aan die normen? Hoe verhoudt de 

risicoreserve zich tot de volgens de IFLO-norm van BZK benodigde reserve?  

De gemeente Tynaarlo heeft de omvang gerelateerd aan de AB-OBT met de twee nor-

men, waarvan de IFLO-norm er één is. De uitkomsten van de analyse met beide normen 

zijn niet geheel transparant in de jaarrekening weergegeven. De toegepaste Monte Ca r-

lo simulatie is weinig inzichtelijk, ook wat betreft gehanteerde risico’s. De berekeni ng 

met de IFLO-norm is ook niet transparant. Met de gegevens uit de paragraaf Grondb e-

leid van de Begroting 2012 (blz. 47) kan evenwel worden berekend dat volgens de IFLO -

norm de AR-OBT ongeveer het dubbele (5 mln. euro, 50% van ruim 10 mln., zijnde 10% 

van een boekwaarde van 44 mln. en nog te maken kosten van bijna 58 mln.) moet zijn 

dan wat was gereserveerd. De gemeente heeft bij toepassing van de IFL0 -norm verge-

ten 10% over de nog te maken kosten in de grondgrondexploitaties mee te rekenen. 

Men heeft alleen 10% van de boekwaarde genomen. Hierdoor zijn er dus in een eerder 

stadium meer gelden vanuit het grondbedrijf naar de algemene middelen gegaan (ruim 

2,5 mln.), die anders in de AR-OBT hadden gezeten (zie verder paragraaf 2.4).  

Voor de risicobeheersing gaat het vervolgens ook om maatregelen bij de grondexploitaties. In 

tabel 2- 5 is hiervoor een checklist opgenomen met de praktijkindicaties in Tynaarlo.  

Tab el  2 - 5   Moge l i jke  ma atrege le n b eheers ing  r is ic o ’s  g r on de xp lo ita t ie  e n de  prak t i jk  in  

Tyna ar lo  

Mogelijke maatregelen beheersing risico’s 

grondexploitatie 

Praktijk Tynaarlo 

Aanpassing parameters rente, kosten en op-

brengstenstijgingen. 

Wordt jaarlijks grondig gedaan.  

Langere fasering kosten en opbrengsten (goed 

afgestemd op actuele verwachtingen over de 

marktopname van diverse functies als wonen 

en werken komende 10 jaar.  

Gebeurt, ook per geval zelfs aanvullend locatiegericht marktonder-

zoek, zoals bij De Bronnen. 

 

Optimalisering bouwprogramma’s voor huidige 

markt (meer goedkopere segmenten, meer 

aanbod vrije kavels in goedkopere segmenten, 

minder dure appartementen enz.).  

Hiervoor is ook de nodige aandacht. Particulier opdrachtgeverschap in 

goedkopere segmenten is nog niet ingezet. Bij Ter Borch is een type 

als luxe drie- of vierkapper ook nog denkbaar (zie villawijken van de 

jaren 30). 

Verlaging grondprijzen (in bepaalde segmenten 

afgewogen tegen langere verkooptijd met 

renteverliezen). 

Via de parameters is er sprake van stabiele prijzen komende vijf jaar. 

Bij een inflatie van 2% is er een reële daling. Het grondprijsbeleid is 

niet transparant. Of bedoelde prijsverlaging is toegepast kan niet 

worden vastgesteld.  

Voor de sociale huurwoningbouw door corporaties zijn de prijsniveaus 

flink verhoogd, hetgeen ook elders gebeurt. (De prijzen waren laag en 

hadden onvoldoende relatie met de marktprijzen.)  

Betere beheersing van plankosten.  De plankosten vormen geen focus in het beleid.  

Mogelijkheden tijdelijk of alternatief gebruik 

van de gronden. 

Hierover is geen informatie gevonden.  

Heroverwegen lopende grondexploitaties (de 

zogenaamde ‘bouwstop-analyse’: welke actief 

houden, welke temporiseren, welke -tijdelijk - 

stoppen). 

Er is vooral gekozen voor uitfasering van de lopende locaties en re-

cent nog voor toevoegen van een nieuwe locatie De Bronnen. Mog e-

lijk speelt de cultuur van verdelen tussen kernen een rol. Ook is o n-

duidelijk in hoeverre de gemeente ook de bouw van particuliere in i-

tiatieven wil bijsturen. Speerpunt is nog ‘íntake en begeleiding van 

particuliere initiatieven’ (paragraaf Grondbeleid Begroting 2012).  

Afwaardering van gronden en/of het afstoten 

van gronden. 

Dit is al grondig gebeurd, vooral door gronden af te stoten. De risico’s 

van de NIEG-gronden zijn daardoor beperkt geworden.   

Treffen van extra voorzieningen voor tegenva l- De problematiek van financiële risico’s ligt bij de lopende gronde x-
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Mogelijke maatregelen beheersing risico’s 

grondexploitatie 

Praktijk Tynaarlo 

lers in lopende grondexploitaties. ploitaties (boekwaarde 85 mln. incl. 35 mln. van Ter Borch). Hiervoor 

moesten in 2010 en 2011 bij enkele grondexploitaties al voorzienin-

gen worden getroffen. Bij andere exploitaties moest de verwachte 

winst flink worden verlaagd, vooral bij de grondexploitatieTer Borch.  

Aanvullende maatregelen buiten het grondbe-

leid; zoals vernieuwing prestatieafspraken met 

woningcorporaties (meer nieuwbouw), active-

ring nieuwbouwmarkt voor koopwoningen (met 

ontwikkelaars en makelaars), activeren acquis i-

tie voor bedrijven en inwoners.  

Er zijn diverse initiatieven genomen om met name de woningbouw in 

de koopsector te bevorderen, met name voor vrije kavels. Ook is er 

aandacht voor meer marketing, vooral berichtgeving over positieve 

resultaten. Zo was de kavelafzet in Tynaarlo in 2011 met circa 60 

woningen veel hoger dan Assen (circa 30).  

 

De gemeente Tynaarlo is volgens deze indicatoren duidelijk bezig om de risico’s van het gron d-

beleid in recessietijd zoveel mogelijk onder controle te houden. De risicobeheersing is dan ook 

speerpunt in het grondbeleid.
12

 De gemeente is bezig het beleid voor risicobeheersing te heri j-

ken en ondertussen de bewaking van de grondexploitaties te verscherpen.  

Uit bovenstaande checklist van mogelijke maatregelen kan worden opgemaakt dat er voor Ty-

naarlo mogelijk nog meer aan bijsturing te doen valt dan tot nu toe om de risico’s van het 

grondbeleid in recessietijd zoveel mogelijk te beheersen.  

Recente ontwikkeling grondexploitaties en grondposities 

In de paragraaf Grondbeleid van de Begroting 2011 is er nog een tamelijk positieve verwachting 

over de ontwikkeling van de grondexploitaties en het grondbedrijf als geheel.
13

 De speerpunten 

van het OBT voor 2011 spreken nog voor zich, zoals het bewaken van de grondexploitaties en 

de AR-OBT, mede om de afdracht van 0,5 mln. euro per jaar tot en met 2014 te kunnen plegen. 

Specifieke aandacht krijgen enkele plannen met private ontwikkeling (centrumplannen Eelde 

fase 1 en Vries, en herstructurering Nieuwe Akkers). De verwachting is dat die plannen meer 

kosten dan opbrengen, waardoor niet alle kosten van de gemeente kunnen worden verhaald 

(met name een deel van de plankosten).  

De paragraaf Grondbeleid in de Jaarrekening 2010 geeft in e erste instantie eenzelfde beeld.
14

 

Bij het bewaken van de AR-OBT is het bepalen van risicoprofielen, waarbij de woningmarkt 

scherp in de gaten wordt gehouden, een nieuwe element. Bijzondere aandacht krijgt ook de 

grondexploitatie Zuidoevers Zuidlaardermeer.  Ondanks een planaanpassing die al door de raad 

was geaccordeerd, kreeg het plan te maken met sterk gewijzigde omstandigheden en inzichten, 

met grote financiële gevolgen, die een voorziening vergden van 3,5 mln. euro. Hiervan werd 1,9 

mln. ten laste gebracht van de Algemene Reserve Grote Investeringen en 1,6 mln. euro ten 

laste van de AR-OBT.
15

 Door deze dekking liep de AR-OBT terug van de gestelde 50% van voor-

ziene risico’s naar 17%. Deze terugloop in risicoreserve voor de grondexploitaties kon echter 

worden opgevangen binnen het totale weerstandsvermogen van de gemeente. Een aanvulling 

van de AR-OBT vanuit de algemene middelen was dus niet nodig. De afdracht van 500.000 euro 

van OBT aan de algemene middelen vond daarbij wel plaats. Die afdracht droeg ook bi j aan de 

terugloop van de AR-OBT, die per 1-1-2010 nog 2,4 mln. euro bevatte.  

De paragraaf Grondbeleid in de Begroting 2012 geeft de komst van zwaar weer, met name als 

gevolg van de recessie, duidelijk aan. De winstverwachting op alle lopende grondexploita ties is 

 

12
  Zie: gemeente Tynaarlo, Programma begroting 2012, paragraaf Grondbeleid, oktober  2011, blz. 45-46.   

13
  Gemeente Tynaarlo, Programmabegroting 2011, paragraaf Grondbeleid, 5 oktober 2010, blz. 47 -49. 

14
  Gemeente Tynaarlo, Jaarrekening 2010, paragraaf Grondbeleid, mei 2011, blz. 155 -160. 

15
  In andere, latere stukken keert alleen het bedrag ten laste van de AR-OBT terug. 
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evenwel nog betrekkelijk groot, zo’n 12 mln. euro (op eindwaarde), waarvan Ter Borch ruim de 

helft voor zijn rekening neemt.
16

   

De risico’s voor het grondbeleid zijn toegenomen. De marktomstandigheden zijn de afgelopen 

paar jaar sterk gewijzigd, zo valt te lezen. Ook is beraad nodig om een nieuw plan De Bronnen 

al dan niet op te starten. En er is een bestuurlijk risico bij de grondexploitatie Ter Borch, omdat 

de gemeente Groningen haar deel in de grondexploitatie niet wil afnemen (gronden werkloc a-

tie Kranenburg Zuid, zie verder hoofdstuk 3).  

Vooral de marktrisico’s zetten de reservepositie van de gemeente behoorlijk onder druk. De 

gemeente wil daarom hoogste prioriteit geven aan ‘robuuste’ risicobeheersing en -afdekking.  

De Begroting 2012 verwacht voor 2011 dat de afdracht van 500.000 euro weer zal plaatsvinden 

en dat de AR-OBT weer op het benodigde peil kan worden gebracht.  

De Jaarrekening OBT 2011 van mei 2012 geeft echter een ongunstig beeld.
17

 Er moeten veel 

voorziene verliezen worden genomen: 4 mln. euro op de nieuwe locatie De Bronnen. Daar staat 

een bescheiden winst tegenover van 0,5 mln. euro, op de verkoop van een deel van de NIEG -

gronden en winst op de exploitatie Oude Tolweg Zuid. Met het voordeel van een nagecalc u-

leerd uurtarief van OBT en de rente over 2011 is de AR-OBT per 1-1-2012 toch nog 2,4 mln. 

euro. Voor de benodigde risicodekking is dan nog maar een beperkt bedrag nodig vanuit de 

algemene middelen, naast de dekking van 4 mln.  voor de verliesvoorziening op de grondexploi-

tatie van De Bronnen.
18

 

Het gevolg hiervan is tweeledig. Er kan geen afdracht van de OBT naar de Algemene Dienst 

worden gedaan. In tegendeel, er is een bijdrage van bijna 0,4 mln. euro van de Algemene 

Dienst (ARCA, de Algemene Reserve Calamiteiten) nodig om de AR -OBT op peil te brengen om 

de risico’s van de grondexploitaties (exclusief die van Ter Borch die zijn geschat op 2,4 mln. 

euro) te kunnen opvangen.
19

 

Daarbij moet worden aangetekend dat de AR-OBT eigenlijk circa 50% te laag is vastgesteld. Dat 

komt door een specifieke toepassing van de IFLO-norm. De IFLO-norm is een minimumnorm 

waarmee snel het minimaal benodigde weerstandsvermogen kan worden berekend. De g e-

meente Tynaarlo heeft in haar beleid hiervoor echter vastgesteld 50% van de IFLO -norm te 

nemen. De motivering is dat niet alle risico’s zullen optreden.  

De IFLO-norm neemt voor de minimaal benodigde reserve voor gemeentelijke grondexploitatie 

10% van de boekwaarde plus 10% van de nog te plegen investeringen.  

De berekening van de benodigde reserve AR-OBT met de Monte Carlo methode en de IFLO-

norm is niet transparant. Met de gegevens uit de paragraaf Grondbeleid van de Begroting 2012 

(blz. 47) kan evenwel worden berekend dat volgens de 100% IFLO-norm de AR-OBT ongeveer 5 

mln. euro zou moeten zijn, terwijl deze feitelijk is berekend op 2,4 mln. Hierdoor zijn er dus in 

een eerder stadium meer gelden vanuit het grondbedrijf naar de algemene middelen gegaan 

(ruim 2,5 mln.), die anders in de AR-OBT hadden gezeten. Met een reserve van 5 mln. was 

evenwel met de tegenvallers bij Zuidoevers (3,5 mln.) in 2010 en De Bronnen (4 mln. euro) in 

 

16
  Gemeente Tynaarlo, Programma begroting 2012, paragraaf Grondbeleid, oktober 2011, blz. 45 -48. 

17
  Gemeente Tynaarlo, Jaarrekening OBT 2011, mei 2012, blz. 14, 31-32 en 115; Jaarverslag, blz. 73-76 en 

90; gemeente Tynaarlo, Raadsbesluit 9 betreffende Jaarverslag en Jaarrekening 2011, 22 mei 2012.  
18

  Met deze voorziening wordt op de grondexploitatie van De Bronnen een winst van 1 mln. verwacht. Dat 

is daarmee een extra risicobuffer. Een voorziening betreft doorgaans het verwachte verlies. Dit is nu 
naast 3 mln. verlies ook een bijdrage van 1 mln. aan verwachte winst.  

19
  Voor 2011 was er volgens ambtelijke bron ook sprake van een minder transparante bijdrage van het 

OBT aan de algemene dienst als gevolg van een hogere rekenrente binnen de gemeente dan de markt-
rente. Het rentevoordeel voor de algemene dienst was 1% (van 85 mln. boekw aarde is dat 0,8 mln. per 
jaar). Het was voor de gemeente ‘vestzak-broekzak’, maar niet transparant. 
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2011 ook de bodem van de reserve AR-OBT bereikt, maar zou de aanvulling vanuit de algemene 

middelen (ARCA en reserve Grote Investeringen) in die jaren minder zijn geweest (ruim 2,5 mln. 

euro).  

De voorspelling van de AR-OBT voor de komende jaren in de Jaarrekening OBT is evenwel een 

lichte daling van de benodigde reserve, die nu €2,4 mln. is.  

Voor de komende jaren worden ook tegenvallers verwacht op lopende exploitaties. Deze explo i-

taties zijn per 1-1-2012 herzien, waarbij een langere fasering is doorgevoerd met een ongunst i-

gere verhouding tussen de kostenstijgingen en opbrengstenstijgingen. De rekenrente is echter 

gedaald. Per saldo zijn hierdoor toch de verwachte winsten ook aanzienlijk gedaald (zie tabel 2 -

6). Begin 2010 was het perspectief nog bijna 10 mln. euro aan verwachte winst. Begin 2012 was 

hier nog maar 5,6 mln. van over.
20

   

Tabel 2-6  Verwacht resultaat van lopende grondexploitaties gemeente Tynaarloo (in mln. euro)  

 Genomen winst/ 

verwacht verlies 

Verwachte winst en 

verlies 

Totaal verwachte 

winst 

Zonder verlies 

Rekening 2010 +2,1 +7,6 +9,7 +13,2 # 

Begroting 2012   +12mln. (ew)  

Rekening 2011 +0.4 +5.2 +5.6 +11.2* 

#3,5 mln. verlies, nagenoeg geheel door Zuidoevers.
21

 Ter Borch heeft de grootste winstpotentie met 5,6 mln. (van 2 

mln. al genomen). * Verlies 5,2 mln. vooral door Zuidoevers en De Bronnen. Ter Borch heeft  nog een winstverwach-

ting van 3,2 mln. (waarvan al 2 mln. genomen voor 2010).  

 

De mogelijke winstgevendheid is natuurlijk onzeker gezien de vele risico’s die er nog zijn bij de 

lopende exploitaties, waarvan er sommige doorlopen tot 2023 (Ter Borch) of nog  later (De 

Bronnen, fase 1 tot 2025, waarvoor nog een winstraming is van 1 mln., na verdiscontering van 

de genoemde verwachte verliesneming van 4 mln.). Tegenover de verwachte winst staat in t o-

taal een pakket aan getroffen voorzieningen voor grondexploitat ies van 7,5 mln.
22

 

Tabel 2-7  Ontwikkeling van de boekwaarde van grondexploitaties en niet in exploitatie genomen gron-

den (NIEGG), 1-1- 2010 tot en met 1-1-2012 (in mln. euro) 

 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 

NIEG-Gronden 10 12 8 

Grondexploitaties OBT 40 44 48 

Grondexploitatie Ter Borch 30 31 35 

Totaal 80 87 91 

 

De verwachting van de gemeente is dat de AR-OBT de komende jaren toereikend is voor de 

risico’s van de grondexploitaties.  

 

20
  Tynaarlo is wat betreft een en ander geen uitzondering. Veel gemeenten zien hun reserve voor grond-

beleid teruglopen, moeten voorzieningen treffen voor lopende grondexploitaties en moeten verwachte 
winsten naar beneden bijstellen. Zie bijvoorbeeld: Deloitte, Financiële effecten crisis bij gemeentelijke 
grondbedrijven, update 2011, september 2011. 

21
  In de Begroting 2012 en de Jaarrekening 2011 komt alleen de 1,6 mln. euro ten laste van de AR -OBT nog 

terug. 
22

  Gemeente Tynaarlo, Jaarverslag, blz. 90. 
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Het is natuurlijk onduidelijk of alle risico’s nu wel zijn meegerekend. De grote tegenvallers zijn 

de afgelopen paar jaar vooral ‘onvoorziene’ risico’s geweest. De boekwaarde blijft oplopen bij 

lopende exploitaties. Dat brengt extra risico’s met zich mee als de markt meer tegenvalt dan nu 

is ingecalculeerd.  

Als er bijvoorbeeld helemaal geen opbrengsten worden gerealiseerd in een jaar, dan is de AR -

OBT binnen een jaar op aan rentelasten (4,5% over boekwaarde NIEGG en grondexploitaties 

OBT). Dit is dan wel een extreme situatie. Maar het illustreert het risico van een hoge boe k-

waarde en de rentekosten die dat in ieder geval met zich mee brengt, alsmede het effect als de 

opbrengsten fors tegenvallen ten opzichte van de raming.  

Onderstaande verwachting over de grondoverschotten voor bedrijvigheid in de regio geeft aan 

dat vermoedelijk nog niet alle mogelijke tegenvallers in de ramingen van de grondexploitaties 

en risico’s daarbij zijn meegenomen.  

 

Persbericht over Regionaal beleid bedrijventerreinen GRASS en financiële gevolgen van de crisis  

Dagblad van het Noorden, 8 mei 2012 

“ASSEN/GRONINGEN - De tien gemeenten die samenwerken in de Regio Groningen Assen hangt opnieuw een miljoene n-

strop boven het hoofd. De gemeenten moeten totaal 400 hectare nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen schrappen 

omdat er geen markt voor is. Dat is twee derde deel van de totaal 600 hectare die in de twaalf gemeenten ontwikkeld 

zou worden. De gemeenten, naast Groningen en Assen, Zuidhorn, Leek, Winsum, Bedum, Hoogezand -Sappemeer, Noor-

denveld, Tynaarlo en Aa en Hunze hebben de gronden voor de nieuw te ontwikkel en bedrijventerreinen al in bezit. Vol-

gens ambtenaren van het regiobureau Groningen Assen is er in het gebied de komende tien jaar slechts ruimte voor 

hooguit 200 hectare nieuw bedrijventerrein. Voor de gemeenten dreigt een strop van vele tientallen miljoe nen, mogelijk 

zelfs honderden miljoenen euro's. Ambtenaren konden of wilden in een informatiebijeenkomst met raadsleden van de 

gemeenten en statenleden van Groningen en Drenthe gisteren niet preciezer zijn. Eén van hen zei wel dat als de betro k-

ken partijen niets doen de strop nog 200 miljoen euro hoger zal uitvallen.”  

 

Belangrijk is, gezien de grote omvang van ‘onvoorziene’ risico’s in 2010 en 2011 , meer aandacht 

te besteden aan verbetering van de risicoanalyses zelf. Deze thematiek staat al op de agenda 

van het grondbeleid van Tynaarlo. Ook aandacht voor de methodiek voor berekening van de 

benodigde risicoreserve is nodig. De reserve behoort al volgens de huidige m ethodiek groter te 

zijn, en ook gezien de tegenvallers die zich hebben voorgedaan in 2010 en 2011.  

De opgave daarbij is de omvang van de niet voorziene risico’s te verkleinen. Zo is een belang rijk 

issue de mogelijke grotere daling van de huizenprijzen, met gevolgen voor de grondprijzen.  

Grondprijsverlaging is mogelijk noodzakelijk om de woningbou wgrond te kunnen blijven afzet-

ten.  

Voor het meerjarenperspectief van alle grondexploitaties zouden meer scenario’s kunnen wo r-

den gemaakt om de gevolgen van mogelijk relevante veranderingen te kunnen doorrekenen en 

inzichtelijk te maken voor de raad (meer ‘wat als’ analyses).  

2.5 De rol van de raad 

De Nota Grondbeleid 2007 werd door vrijwel alle fracties in de raad positief ontvangen.
23

 Ein-

delijk werd eens op schrift gesteld welk grondbeleid eigenlijk werd gevoerd. En met de gegeven 

kaders werd toetsing van de uitvoering van het grondbeleid voor de toekomst ook mogelijk. De 

raad had al enkele jaren op een Nota Grondbeleid aangedrongen (zie Financiële Verordening 

 

23
  Gemeente Tynaarlo, Notulen raadsvergadering 12 juni 2007, agendapunt 15 Wijziging Financiële Veror-

dening/Nota Grondbeleid, blz. 19-28. 
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2003), maar nu was het zover. Menige fractie vond de Nota ‘zware kost’, maar de informati e-

avond over de Nota voorafgaand aan de raadsbehandeling maakte wat dat betreft veel goed.  

De financiële doelstelling voor het OBT van 500.000 euro per jaar afdracht aan de algemene 

middelen werd positief beoordeeld, als het bereiken van die doelstelling maar niet ten koste 

van de maatschappelijke doelen van het grondbeleid zou gaan.  

De raad besteedde verder veel aandacht aan de oprichting van een zelfstandig grondbedrijf 

OBT. Sommigen vreesden dat daarmee een eigen koninkrijk binnen de gemeentelijk organisatie 

zou ontstaan. Anderen zagen met de oprichting van OBT kans op een zakelijke bedrijfsvoering 

waarbij ook professionals konden worden aangetrokken, in dienst of ingehuurd. Een goede 

organisatie was belangrijk omdat de gemeente voor een grote opgave stond om diverse grote 

bouwlocaties met actief grondbeleid te gaan realiseren.  

Laatste discussiepunt was de informatievoorziening over het komende reilen en zeilen van het 

OBT voor sturing en controle door de raad. Men wilde niet alleen een jaarrekening, maar ook 

tussentijds informatie over de stand van zaken, liefst drie tot vier maal per jaar. Hierin heeft 

het college met de cyclus van begroting, voorjaarnota, najaarsnota en jaarrekening voo rzien. 

Voorts werd er op gewezen dat de raad ook de Rekenkamercommissie voor een ´audit´ kan 

inschakelen. 

Het grondbeleid krijgt de afgelopen tijd meer aandacht van de raad, aldus raadsleden, vooral 

vanwege de crisis en de financiële risico’s van het actieve grondbeleid. Voordien was het 

grondbeleid in orde, als bij wijze van spreken de afgesproken jaarlijkse bijdrage van OBT van 

€500.000 aan de algemene middelen er maar kwam.  

De informatievoorziening is in beginsel toereikend voor sturing en controle door de raad. Ook 

hierbij is de raad meer volgend dan sturend in houding. Het college draagt aan.  

Technische vragen mogen altijd worden gesteld, ook aan de ambtelijke organisatie of de a c-

countant. Sommige raadsleden ervaren dit ook bij hun deelname aan de audit commissie voor 

de jaarrekening. Er is waardering voor de informatievoorziening over het grondbeleid. De  in-

formatievoorziening is ook sterk verbeterd in de afgelopen vijf jaar. Met de vorige Nota Gron d-

beleid is dit gestart.  

Soms wordt de informatiestroom wel beleefd als een informatiebrij. Er wordt door het college 

bij de grondexploitaties aan bepaalde knoppen gedraaid, zoveel is duidelijk. Maar of er nog 

andere knoppen zijn is onduidelijk. Maar aan welke precies is gedraaid en met welke impact, 

ook daarbij is verbetering in de informatievoorziening mogelijk. Zo is er concrete vraag over de 

effecten van het veranderen van de parameters in de jaarrekening 2011 vergeleken met die van 

2010 (rentepercentage en kosten- en opbrengstenstijgingen).   

De informatie was een enkele keer aan de late kant gegeven, zoals bij Zuidoevers (er viel weinig 

meer bij te sturen). Het voorstel voor verandering in Ter Borch rondom de ‘damwand’ was 

evenwel tijdig in de raad. Toen was er voor de raad nog een keuze mogelijk. De raad heeft zelf 

ook niet duidelijk voor ogen wanneer het college tussentijds aan de raad iets moet voorleggen.  

Wanneer is iets een significante verandering voor de raad?  

De sturing neemt echter gaandeweg een ruimtelijk plan wel af. Bij het plan De Bronnen zijn er 

nog enkele keuzes op hoofdlijn mogelijk. Daarna wordt de keuzeruimte meer beperkt, maar dat 

is logisch. De grote keuze voor of tegen het plan is dan al lang achter de rug.  

De jaarrekening van het grondbedrijf verdwijnt, omdat het OBT is opgeheven en bij een dienst 

in de lijn is gekomen. De vraag is welke informatie nog in de jaarrekening van de gemeente 

komt. De jaarrekening OBT bevat veel informatie over de grondexploitaties. De raad wil bij het 

grondbeleid ook goed luisteren naar de marktvraag. Dat is belangrijk voor de gemeente en haar 

grondbeleid. Er is concurrentie met andere gemeenten in de regio, en  ook tussen locaties in de 
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eigen gemeente. Met de Woonvisie is daar ook input voor geleverd: meer vraaggestuurd pr o-

grammeren.  

Als de raad meer wil sturen, dan is dat aan de raad zelf. Bij het plan De Bronnen is dat ook de 

bedoeling. De uitvoering gaat meer in kleine brokjes, en bij elk brokje kan de raad bijsturen. De 

Bronnen is hiervoor het voorbeeld. De raad heeft ook besloten over ‘go’ van het plan (200 w o-

ningen van de 500 tot 2025) op 25 mei 2012.  

In het algemeen is de feedback positief aangaande de u itvoering van het grondbeleid door 

college en ambtelijke organisatie. De raad weet dat er voor het actieve grondbeleid nu magere 

jaren aan de orde zijn. 

De jaarrekening 2011 van het OBT is op 25 mei ook door de raad vastgesteld. Daarbij is door 

verschillende fracties stilgestaan bij de financiële gevolgen van de crisis op de grondexploit aties 

en de bijdragen die daarvoor uit de algemene middelen moeten worden bijgepast om de verd e-

re risico’s van de gemeentelijke grondexploitatie te kunnen opvangen. Het word t jammer ge-

vonden dat gemeenschapsgeld daaraan moet worden uitgegeven.  

2.6 Nieuwe Nota Grondbeleid 

Mede door de bestuurlijke crisis eind 2011 en ook door extra aandacht voor De Bronnen en 

andere exploitaties is de vernieuwing van de Nota Grondbeleid doorgesch oven naar 2012. 

Nieuwe items voor het grondbeleid in de nota zijn de volgende.  

Het systeem van risicobeheersing en risicoafdekking wordt bekeken op verbeteringen om het 

robuuster te maken. Voor de bepaling van de benodigde risicoafdekking is de vraag of de  huidi-

ge methodiek (50% van de IFLO-norm of 50% van de gekwantificeerde risico’s, de hoogste van 

beide) nog passend is, of dat een andere methode nodig is.
24

 Belangrijk punt voor de risicobe-

perking zijn flexibelere bestemmingsplannen. Voorts zal intern de v inger beter aan de pols 

worden gehouden. Er komt een afzonderlijke voortgangsrapportage over risico’s en afwijkingen 

in de grondexploitaties, een ‘tweede MPG’ voor de raad tussen begroting en jaarrekening.  

Belangrijk is ook dat het strategisch grondverwervingsbeleid is aangescherpt voor financiële 

beheersing van grondposities. Voor grondverwerving geldt het ‘nee, tenzij’ beleid. Er mag a l-

leen worden verworven als aan bepaalde criteria wordt voldaan, met name dat er een concep t-

bestemmingsplan moet zijn. Daarnaast krijgen de NIEG-gronden aparte aandacht. Er was sprake 

van een grondportefeuille van 70 ha. Deze is in 2008 geïnventariseerd en er is beleid voor g e-

formuleerd om dit grondbezit in te perken. ‘Koude’ grond (geen nieuwe bestemming te ve r-

wachten) wordt afgestoten. Lauwe grond wordt aangehouden (zoals een deel van De Bronnen, 

na 2025) en warme grond wordt binnen termijn geactiveerd in een grondexploitatie. De twee 

centrumplannen waarvoor voorbereidingen worden getroffen gaan mogelijk niet door. Dit heeft  

beperkte financiële gevolgen voor de gemeente (gemaakte plankosten).  

Derde item is marktconforme grondprijzen voor sociale woningbouw. Dit is al niet meer geheel 

nieuw. Dit is al toegepast bij de kavels in Grote Veen in Eelde. Voorts wordt aandacht bestee d 

aan transparantie bij de grondprijsbepaling, zoals de methode van de residuele grondwaarde.  

Mogelijke aanvulling op de nieuwe Nota Grondbeleid 

Gezien de bevindingen uit voorgaande paragrafen zijn bij het item risicobeheersing enkele aa n-

vullingen mogelijk. 

 

24
  In paragraaf 2.4 is naar voren gekomen dat de methode van Tynaarlo op een te lage reserve uitkomt, 

mede door 50% van de IFLO-norm (een minimumnorm) te nemen. 
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a) Meer aandacht voor de methodiek van risicobeheersing en risicoafdekking is geen overb o-

dig item. Belangrijk is, gezien de grote omvang van ‘onvoorziene’ risico’s in 2010 en 2011, 

ook meer aandacht te besteden aan verbetering van de risicoanalyses zelf en de methode 

van berekening van de benodigde risicoreserve. De opgave daarbij is ook de omvang van 

de niet voorziene risico’s te verkleinen. Zo is een belangrijk issue de mogelijke grotere d a-

ling van de huizenprijzen, met gevolgen voor de grondprijzen. Grond prijsverlaging is moge-

lijk nodig om de woningbouwgrond te kunnen blijven afzetten.  

Voor het meerjarenperspectief van alle grondexploitaties zouden meer scenario’s kunnen wo r-

den gemaakt om de gevolgen van mogelijk relevante veranderingen te kunnen doorr ekenen en 

inzichtelijk te maken voor de raad (meer ‘wat als’ analyses). Dit kan ook de st uring en controle 

door de raad verbeteren. 
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Hoofdstuk 3  

Casestudie grondexploitatie Ter Borch 

3.1 Woonlocatie Ter Borch 

Naast de analyse op strategisch niveau is aanvullend een casestu die uitgevoerd op het operati-

oneel niveau van de afzonderlijke grondexploitatie.  

De casestudie is gericht op een groot project, waarvan de verwachte financiële resultaten een 

grote invloed hebben op de totale verwachte resultaten van het actieve grondbele id.  

De woonlocatie Ter Borch, bij Eelderwolde, had volgens de begroting 2012 een verwacht resu l-

taat van €9 mln. op een totaal van €14 mln. van alle lopende grondexploitaties.
25

 Daarmee is de 

financiële beheersing van de grondexploitaties in belangrijke mat e afhankelijk van de beheer-

sing van de grondexploitatie Ter Borch.  

Ter Borch is een grote woningbouwlocatie voor 1.250 huizen die nog niet halverwege de ui t-

voering is. In 2011 waren er 500 woningen gebouwd, terwijl volgens aanvankelijke planning 

eind jaren 1990 alle woningen in het plan in 2010 al klaar zouden zijn. Bij de eerste vastgeste l-

de grondexploitatie in 2004 is uitgegaan van planrealisatie in tien jaar tot 2015. Recent is het 

woningbouwprogramma bij een herziening van deelplan Rietwijk en Bungalowb uurt verlaagd 

tot 1.079 woningen, waarbij de laatste kavel voor woningbouw volgens de huidige planning in 

2022 wordt uitgegeven (acht jaar later dan de planning volgens de eerste vastgestelde rekening 

in 2004).  

Van de eerdere raming van het verwachte positieve grondexploitatieresultaat van €6,4 mln. 

volgens jaarrekening 2010 (bij een totaal verwacht saldo op lopende exploitaties van ongeveer 

€7,5 mln. (eindwaarde) is bij de jaarrekening 2011 nog maar €1,8 mln. (eindwaarde) over (op 

een totaal van lopende exploitaties van €3,5 mln.).
26

 Ervoor is op de grondexploitatie van Ter 

Borch een winst genomen van €2 mln.  

Het plan Ter Borch omvat ook nog een hoogwaardig bedrijventerrein, Kranenburg Zuid. De fo-

cus van de casestudie ligt op het woningbouwgebied. Het hoogwaardige bedrijventerrein bij de 

A7 wordt door de gemeente Groningen uitgevoerd. Er is een publiek-publieke samenwerking 

tussen Tynaarlo en Groningen waarbij de gemeente Tynaarlo een aandeel van 80% heeft en de 

gemeente Groningen 20%. Er is een geschil gerezen omdat Groningen haar deel, Kran enburg 

Zuid, niet (direct) wil uitvoeren. Voor dit geschil loopt momenteel een mediationtraject. De 

casestudie gaat daar niet verder op in.  

De casestudie is gebaseerd op documentanalyse en een gesprek met de ambtelijk betrokkenen. 

De documenten betreffen vooral twee grondexploitaties voor Ter Borch: de eerste grondexplo i-

tatie is vastgesteld door de raad in 2004 en de meeste recente herziening is vastgesteld op ba-

sis van de Jaarrekening van 2011. Daarnaast is het dossier van de start van de planontwikkeling 

in 1997 tot 2005 bestudeerd. 

 

25
  Gemeente Tynaarlo, Programmabegroting 2012, paragraaf 12 Grondbeleid, blz. 47.   

26
  Gemeente Tynaarlo, Jaarrekening 2011 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, mei 2012, blz. 7 -8.  
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3.2 Het plan 

Ter Borch is een wijk met drie karakteristieke deelplannen waarin de natuur op een andere 

manier is ingepast. Zo bepalen de lanen, de grote tuinen en hagen het beeld van de inmiddels 

geheel bebouwde en afgeronde Tuinwijk. Tuinwijk heeft ongeveer 300 woningen.  

Het Groene Lint is een strook huizen langs de Ter Borchlaan en is afgerond. 

 

 
 

Ter Borch ligt niet alleen vlakbij de stad Groningen (vijftien minuten fietsen van het centrum), maar ook 

op fietsafstand van drie dorpen: Paterswolde, Eelde en Haren. Paterswolde staat vooral bekend om zijn 

landgoederen en natuurgebieden. In Eelde bevindt zich het museum De Buitenplaats met figuratieve 

kunst. Het zuidelijker gelegen Haren heeft een uitgebreid winkelaanbod.  

 

 

In de naastgelegen Waterwijk staan de woningen op zes eilanden; alle woningen zijn georië n-

teerd op het water. In Waterwijk kan met de boot rechtstreeks naar het Paterswoldsemeer 

worden gevaren. Alle eilanden hebben een eigen karakter door de architectuur van de b ebou-

wing met water-gerelateerde bebouwing.  

 



27 

 

  

Casestudie grondexploitatie Ter Borch 

  
Bron: website terborchinfo 

 

In Waterwijk zijn nog enkele kavels te koop voor vrijstaande woningen en twee -onder-een-

kappers. De prijzen van de kavels variëren van €117.885 tot €496.935. De kavels die nog te 

koop zijn variëren van 396 tot 2.244 m2. 

De derde en laatste wijk van Ter Borch, de Rietwijk, is in ontwikkeling. Smalle dijkjes, brede 

slotenrietoevers zullen het beeld van de wijk bepalen. De woningen komen verhoogd te liggen 

ten opzichte van de tuin, zodat water en rietkragen vanuit de woningen goed zichtbaar zijn.  

In het Entreegebied worden comfortabele appartementen ontwikkeld in vier woonlagen. Het 

woonoppervlak varieert van 150 tot 250 m2; de prijzen tussen €375.000 en €660.000. Onduide-

lijk is nog of dit planvoornemen ook door de markt wordt opgenomen.  

 

 
 

Op Ubbinkseiland, het meest zuidelijk gelegen eiland van Waterwijk, ontwikkelt Starck Wonen 

mogelijk het plan 'De Waterpoort'. Bewoners kunnen volgens het planidee zelf meedenken over 

de vormgeving, omdat het gebouw in mede-opdrachtgeverschap wordt ontwikkeld. De richt-

prijs van de appartementen ligt rond €460.000.  

In de wijk is ruimte opgenomen voor diverse voorzieningen zoals een gezondheidscentrum en 

basisschool, een sportzaal, sociaal-culturele wijkvoorzieningen, kinderopvang en een super-

markt. Welke voorzieningen er precies zullen komen is nog onduidelijk.  

3.3 De planontwikkeling 

Het plan en de grondexploitatie van Ter Borch kennen een redelijk lange voo rgeschiedenis. In 

1996 is begonnen met de planvoorbereiding en grondverwerving voor Ter Borch. De locatie 

kreeg ook zijn plek in het  kader van de structuurvisie Regiovisie Assen-Groningen 2030 (1997). 

De locatie Ter Borch was van belang voor de vraag naar woningen in het hogere marktsegment. 

Door concentratie van het aanbod op locaties als Ter Borch werd voorkomen dat rondom do r-

pen nieuwe bebouwing zou komen (bekend als ‘witte schimmel’). De eerste grondexploitati e-

verkenning van Ter Borch dateert van 1997. De eerste vastgestelde grondexploitatie is van 

2004, als onderdeel van het bestemmingsplan. Daarvoor diende het masterplan Ter Borch 2001, 

dat de raad heeft vastgesteld, als ontwikkelingskader.
27

  

 

27
  Gemeente Tynaarlo, Jaarrekening 2011 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, mei 2012, blz.  82. 
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Het bestemmingsplan Ter Borch volgt uit de gebiedsvisie Eeld erwolde. Ter Borch wordt ontwik-

keld met 1.250 woningen in het hogere segment. Er was ook gesproken over 1.600 woningen, 

maar dat werd als te veel gezien voor een locatie met hoge ruimtelijke kwaliteit. Het beste m-

mingsplan is 31 maart 1999 in de raadscommissie behandeld en op 20 april 1999 door de raad 

vastgesteld. Het plan voor 1.250 huizen zou in tien jaar worden gerealiseerd (circa 125 woni n-

gen per jaar).  

In het plan is ook het bedrijvenpark Kranenburg Zuid opgenomen. Het gaat om een locatie voor 

hoogwaardige bedrijvigheid (niet meer dan milieucategorie 3). Vanaf 2005 zouden nieuwe loc a-

ties nodig zijn. Er was sprake van Kranenburg I (24 ha) en II (40 ha), samen goed voor bijna 10% 

van het totaal van 639 ha te ontwikkelen bedrijventerrein/werklocaties. In de grondexploitatie 

Ter Borch wordt uitgegaan van 20 ha bedrijventerrein voor Kranenburg Zuid.  

In de exploitatieverkenning voor Ter Borch van 1997 kwam de gemiddelde grondprijs uit op 407 

gulden per m2. Dat vond de raad een punt van zorg, evenals de rente over bijdragen aan het 

regionale fonds. De raad ging in 21 oktober 1999 akkoord met de grondexploitatieverkenning 

voor kredietverlening voor de kosten van planontwikkeling, en de regiovisie en de bijdrage aan 

het regionale fonds. 

Voor het bestemmingsplan kwam de haalbaarheidsberekening (globale exploitatieverkenning) 

van 5 december 2000 voor Ter Borch uit op een saldo van nul gulden. Het plan met 1.250 w o-

ningen, met een dichtheid van circa 10 woningen per ha, zou lopen tot 2010 met de eerste 

gronduitgifte in 2003. In het plan werd 5.000 m2 opgenomen voor voorzieningen.  Het uitgeef-

baar terrein van 50% was aan de lage kant (60% is gebruikelijk). Maar er was ook veel openbaar 

water en groen.  

De parameters waren 3% kostenstijging, 2,5 % opbrengstenstijging en een rente van 8%. De 

rentekosten waren dientengevolge hoog: 41 mln. gulden op een totale investering zonder rente 

van 187 mln.  

In 2001 blijkt dat er een ecologische zone buiten het plan moet komen. De kosten hiervoor 

(voor zover niet gedekt door subsidies)  zijn voor Ter Borch.
28

 Voorgesteld wordt dit met een 

opslag op de grondprijs per m2 te bekostigen.  

Vanwege de grote financiële risico’s van de grondexploitatie Ter Borch wordt besloten de ris i-

co’s ten laste van de ACRA te brengen en niet ten laste van AR -OBT. De voeding van ACRA kan 

volgen uit verwachte winsten op destijds lopende exploitaties, die toen werden geraamd op 

ruim 16 mln. gulden.  

De grondprijs per m2 (336 gulden) in Ter Borch werd hoog gevonden. Maar die was toch lager 

dan in de stad Groningen werd gerealiseerd.  

In 2002 zijn er ontwikkelingen over de ‘bovenwijkse voorzieningen’ van Ter Borch. In totaal ging 

het al over een bijdrage van 5,7 euro per m2 (12 gulden) uitgeefbare grond voor woningbouw 

(circa 3,4 mln. euro).  

 

Bijdrage aan regionale voorzieningen 

In 1995-2000 is voor het verstedelijkingsbeleid aan regiovorming gedaan, stadsregio Groningen -Assen 

(GRASS). In juli 1997 is tussen de deelnemende gemeenten een uitvoeringsconvenant gesloten over de 

Regiovisie Assen-Groningen 2030 (1997). Daarbij is een regiofonds opgericht waaraan regionale locaties 

een financiële bijdrage leveren voor de bekostiging van een aantal nieuwe regionale voorzieningen.   

De locatie Ter Borch diende in vier jaar een bijdrage van jaarlijks €0,54 mln. gulden aan het r egionale 

 

28
  Volgens de opzet van 2002 was de exploitatie voor de Ecozone 6,4 mln. aan investeringen, 5,8 mln. aan 

subsidieopbrengsten en een bijdrage van 0,6 mln. vanuit de exploitatie van Ter Borch. 
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fonds te betalen in de periode 2000-2004. Het college heeft dit op 9 maart 1997 vastgesteld. Andere 

locaties die eerder waren afgerond werden niet aangeslagen. Het gaat bij de regionale voorzieningen en 

de regionale locaties om een causaal verband. De bijdrage van Ter Borch aan het regionale fonds komt 

op de grondexploitatie van Ter Borch.   

 

Naast de bijdrage aan de nieuwe regionale voorzieningen (zie het kader) voegen zich kosten 

voor een ecologische zone, een waterverbinding met het Paterswoldsemeer, de bouwkosten 

van voorzieningen en een bijdrage voor een deel van de aanlegkosten van het transferium bij 

de A7. De kosten hiervoor zouden zoveel mogelijk in de grondprijzen voor woningbouw moeten 

worden verrekend. Mocht er een tekort zijn, dan zouden de kosten ten laste van de reserve 

‘Grote Investeringen’ kunnen worden gebracht.  

U iteindelijk zijn de meeste voorzieningen in de eerste grondexploitatie van Ter Borch gekomen. 

De (bouw)kosten voor voorzieningen (geraamd op 10 mln. euro, waarvan een deel aanvankelijk 

gedacht werd op de grondexploitatie te laten drukken) behoorden daar evenwel niet toe, maar 

zijn ten laste van de betreffende gemeentelijke dienst.   

Het college doet de raad een voorstel op 17 september 2002 om voor de grondexploitaties een 

bijdrage bovenwijks in te stellen van 5,75 euro per m2 uitgeefbaar terrein. Ter Borch en Zui d-

oevers worden hier echter een uitzondering met een eigen kostenpost bovenwijks.
29

  

In de grondexploitatieverkenning voor het masterplan Ter Borch 2001 heeft de explo itatie een 

post bovenwijks met een bijdrage van 4,5 euro per m2 uitgeefbaar voor waterverbinding, tran s-

ferium en ecologische zone (grond ingebracht met boekwaarde 0) en de bijdrage voor de nie u-

we regionale voorzieningen. De ecologische zone heeft dus ook e en eigen exploitatie, waarbij 

subsidies een belangrijke opbrengstenpost zijn. De meeste bijdragen voor het transferium k o-

men van het bedrijvendeel (80%), waarvoor het ook vooral bestemd is.  

Tabel 3-1 Ruimtegebruik plan Ter Borch 2002 

Functie Aantal hectares Aandeel 

Uitgeefbaar (wonen en werken)* 82 53% 

Verhardingen 19 12% 

Groen 33 21% 

Water 21 14% 

Totaal 155 100% 

*Het woongebied betreft 67 ha. Bij 1.250 woningen is de dichtheid 12,5 woningen per ha  

 

Inmiddels was al een deel van de gronden voor Ter Borch door de gemeente verworven. In 

2004 wordt het bestemmingsplan door de raad vastgesteld tegelijk met de eerste grondexplo i-

tatie voor Ter Borch. 

Hieraan voorafgaand was de ‘concept’ grondexploitatie Ter Borch onderworpen aan een second 

opinion (18 februari 2004). Hieruit kwam naar voren dat de kosten van bouwrijp maken aan de 

hoge kant waren geraamd. De investeringen zijn in de aangepaste grondexploitatie per saldo 

omlaag bijgesteld met bijna 6 mln. De opbrengsten zijn evenwel met 5 mln. lager ingeschat,  

terwijl de second opinion aangaf dat de opbrengsten reëel waren. Het geraamde grondexploit a-

tiesaldo kwam daarmee 0,8 mln. hoger uit.  

 

29
  Deze post is opgenomen in de grondexploitatie Ter Borch, z ie de volgende paragraaf. 
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Volgens de second opinion was het gehanteerde rentepercentage van 7% hoog vergeleken met 

de marktrente. Het college gaf in een toelichting aan de raad op 23 februari 2004 echter aan 

dat er geen zekerheid is dat het rentepercentage in een periode van tien jaar laag blijft. De 

raad stelde de grondexploitatie vast. Ook van de second opinion had de raad kennisgenomen.  

3.4 Vergelijking eerste en meest recente grondexploitatie 

Voor een nader inzicht in de ontwikkeling van de grondexploitatie Ter Borch en de beheersing 

ervan wordt de eerste door de raad vastgestelde grondexploitatie van 2004 vergeleken met de 

meest recente grondexploitatie uit de jaarrekening 2011 (1-1-2012, zie tabel 3-2). De raad 

heeft deze recente rekening op 22 mei 2012 vastgesteld, waarbij ook kennis is genomen van 

een second opinion.
30

 

Tabel 3-2 Grondexploitatie Ter Borch 1-1- 2004 en 1-1-2012 

Kostenposten 2004 Kostenverdeling     

% 2004 

2012 Kostenverdeling      

% 2012 

Verwerving 24,4 17% 34,6 26% 

Hoofdplanstructuur  27,3 18% 22,5 17% 

Detailstructuur 37,8 26% 29,2 22% 

Kosten buiten grex 4,3 3% 4,0 3% 

Bijkomende kosten 4,0 3% 2,0 1% 

Plankosten 16,9 11% 15,4 12% 

(Subtotaal) (114,8) (78%) (107,7) (81%) 

Prijsstijging 8,2 5%   

Rentekosten/saldo 24,8 17% 26,0 19% 

Totaal kosten 147,8 100% 133,7 100% 

Opbrengsten  136,8*  137,5#  

Opbrengststijging 13,3    

Totaal opbrengsten 150,1  137,5  

Saldo   2,4                    

(eindwaarde) 

 1,2                     

(contante waarde) 

 

*Waarvan wonen 109 mln.  # Kranenburg Zuid 8,5 mln. (kantoren  en bedrijven)  

2004 Parameters kosten 2,25% en opbrengsten 2,0%; rente 7%  

2011 Parameters kosten 1,5% en opbrengsten 0% na vijf jaar 0,5%; rente 4,5%  

 

Uit de vergelijking van de grondexploitatierekeningen 2004 en 2012 komen enkele ontwikkeli n-

gen naar voren: 

 De verwervingskosten zijn sterk toegenomen (+ 10 mln.). Daar staat een nog  grotere 

daling van de kosten van bouwrijp maken (hoofd- en detailplanstructuur) tegenover      

(-13 mln.). 

 De bijkomende kosten vielen mee ten opzichte van de eerste raming. Dat geldt ook 

voor de plankosten (V&T). 

 

30
  Gemeente Tynaarlo, Raadsbesluit 9 betreffende Jaarverslag en Jaarrekening 2011, 22 mei 2012.  
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 De kosten planvoorbereiding en toezicht op de uitvoering (V&T) komen op 26%. Dit 

percentage is een ervaringscijfer. Bij de eerste exploitatie is 26% gehanteerd. Dit per-

centage is aan de hoge kant voor een uitlegplan, waarvoor bij veel gemeenten 22% 

wordt gehanteerd. De plankosten zijn gedaald in 2012 ten opzichte van 2004. 

 De post bijkomende kosten van 4 mln. euro was mede voor onvoorziene kosten. Het 

doel daarvan was en is: zoveel mogelijk risicodekking op de grondexploitatie zelf, om 

algemene reserve ARCA te ontzien. Hiervan is inmiddels 2 mln. gebruikt voor onvoor-

ziene kosten (met name bovenwijkse kosten).  

 Het rentesaldo is toegenomen, maar vermoedelijk is deze post bij de start ook ruim g e-

rekend als post om risico’s te kunnen  opvangen (zie paragraaf 3.3). De transparantie 

schiet hier dus tekort. Het rentesaldo blijft relatief hoog (zie ook tabel 3-3). De fasering 

van kosten en opbrengsten in Ter Borch is dan ook aanmerkelijk langer geworden: ee r-

ste exploitatieraming in 2004: tien jaar tot 2015; recente raming 2012: 2004 tot 2023, 

negen jaar langer. De verwachte woningbouw was gemiddeld 120 woningen per jaar, nu 

zijn dit er maar gemiddeld circa 55 per jaar.  

 De totale opbrengsten zijn nauwelijks veranderd, ondanks een daling van het aantal 

woningen van bijna 150 eenheden. 

Tabel 3-3 Vergelijking kostenposten grondexploitatie Ter Borch 1-1- 2012 met referentieplan woningbouw uitleg
31

 

 Ter Borch Referentieplan 

Verwervingskosten 26% 26% 

Bouw- en woonrijp maken 39% 47% 

V&T 12% 12% 

Omslagkosten 3% 3% 

Overige kosten 1% 5% 

Rentesaldo 19% 7% 

De verdeling van de kosten van de grondexploitatie Ter Borch is bij de meeste posten niet afwijkend vergeleken 

met de kostenverdeling bij een referentieplan. Opvallend zijn de naar verhouding relatief lage kosten voor bouw - 

en woonrijp maken. Daar staan relatief hoge kosten bij het rentesaldo tege nover. Dat laatste heeft te maken met 

de geraamde lange fasering van de uitvoering in verband met geringe kaveluitgifte als gevolg van de ongunstige 

markt. 

 

Het grondexploitatiesaldo in 2012 ten opzichte van 2004 is maar licht gedaald. Gezien tusse n-

tijdse ontwikkelingen met een veel gunstiger saldo kan worden gesteld dat in het begin redelijk 

voorzichtig is geraamd. Er is ook al tussentijds winst genomen van 2 mln. euro voor 2010. Dit 

hield verband met de afsluiting van de plandelen Tuinwijk en Groene Lint . 

Bij de raming voor 2012 wordt door de gemeente gesteld dat er gewaakt wordt voor het stap e-

len van marge op marge binnen de raming van nog te maken kosten en te realiseren opbren g-

sten. 

Grote terugval in verwacht grondexploitatiesaldo 2011 ten opzichte van 2010 

De terugval van het geraamde saldo van 6 mln. naar 1,2 mln. euro van 2010 naar 2011 houdt 

verband met het hogere rentesaldo van bijna 5 mln.
32

 (drie jaar langer faseren met ongunstiger 

 

31
  Dit is een vergelijkbaar plan met standaarden voor de verschillende onderdelen.  

32
  Gemeente Tynaarlo, Jaarrekening 2011 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, mei 2012, blz. 90-91. 
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parameters voor kosten en vooral opbrengsten) . Hogere geraamde plankosten (1,2 mln.) wor-

den gecompenseerd door lagere kosten voor bouwrijp maken dan eerder geraamd. Die lagere 

kosten zijn vooral het gevolg van een efficiëntere aanpak van Bungalowpark en Rietwijk. De 

totale opbrengsten zijn vrijwel gelijk gebleven in de raming.  

Een voorzichtige langere fasering met een reële daling van de grondprijzen (0% stijging bij een 

verwachte kosteninflatie van 2%) zijn debet aan een winstverdamping van 4 mln. ten opzichte 

van de vorige raming voor 2010. Zonder verlaging van het rentepercentage zou dit nog meer 

zijn geweest. In beide ramingen is de winstneming van 2 mln. voor 2010 al verrekend.  

De vraag is of alle tegenvallers hiermee al zijn verdisconteerd in de grondexploitatie. De door 

de gemeente uitgevoerde risicoanalyse geeft hier meer inzicht in. 

3.5 Risicoanalyse en maatregelen 

Risicoanalyse 

Voor de jaarrekening OBT 2011 zijn voor alle grondexploitaties afzonderlijk plangebonden ris i-

coanalyses uitgevoerd. Voor Ter Borch zijn er de volgende risico’s:
33

 

 Kranenburg Zuid kan de resultaten drukken. Nu wordt uitgegaan van opbrengsten van 

circa 8,5 mln. (zoals afgesproken, zie ook het kader in paragraaf 2.4 over forse terug-

loop in de behoefte aan werklocaties).  

 Het entreegebied kent een ontwikkelingsrisico in verband met maatschappelijke en 

commerciële voorzieningen (komt er een supermarkt?) en appartementen (is er vol-

doende marktvraag voor in het hogere segment?) . 

 Bij het deelplan Rietwijk moet een procedure van een herzien bestemmingplan worden 

doorlopen. Dit kan vertraging betekenen.  

 Verdere prijsdaling van gronden is mogelijk, gezien de daling van de woningprijzen en 

moeizamere hypotheekverstrekking. Ook is een verschuiving in de vraag denkbaar als 

gevolg van krimp en vergrijzing. 

 Mogelijk extra kosten als gevolg van een gerechtelijke procedure ten aanzien van de 

damwanden.  

Voor Ter Borch wordt gerekend met een risico van 2,4 mln. euro.
34

 Het is in de jaarrekening 

2011 evenwel niet transparant hoe de risico’s zijn gekwantificeerd. Het risico van de grondex-

ploitatie Ter Borch is vanwege grote risico’s vanaf de start opgenomen in ARCA.  

Voor de risico’s is er ook nog een deel van de post bijkomende kosten op de grondexploitatie 

Ter Borch. Het doel daarvan was en is: zoveel mogelijk risicodekking op de grondexploitatie zelf, 

om algemene reserve ARCA te ontzien. De post was 4 mln. euro. Hiervan is inmiddels 2 mln. 

gebruikt voor onvoorziene kosten. 

Mochten de voorzichtige uitgangspunten voor fasering en kosten/opbrengstenstijging meeva l-

len, dan zitten daar ook nog aanzienlijke risicomarges die dus mogelijk kunnen vrijvallen als de 

marktontwikkelingen gunstiger zijn dan nu aangenomen.  

Aan de andere kant kan ook een grotere daling van de grondprijzen dan aangenomen mogelijk 

zijn (sommigen verwachten nog een woningprijsdaling van 15% tot 20%) . Daarmee zou het 

verwachte positieve exploitatiesaldo verder kunnen dalen en mogelijk zelfs omslaan in een 

 

33
  Gemeente Tynaarlo, Jaarrekening 2011 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, mei 2012, blz.  86-87. 

34
  Gemeente Tynaarlo, Jaarrekening 2011 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, mei 2012, blz. 31. 
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negatief grondexploitatieresultaat waarvoor dan een voorziening moet worden getroffen. 

Daarvoor bestaan echter geen doorberekeningen.  

Volgens de begroting 2011 was de boekwaarde van de exploitatie Ter Borch -31,1 mln. per 1-1-

2011. De boekwaarde is volgens de jaarrekening 2011 opgelopen naar 35 mln. begin 2012.  

Als deze boekwaarde blijft en er geen opbrengsten bijkomen heeft deze boekwaarde een rent e-

last van 1,6 mln. in het eerste jaar bij een rente van 4.5%. Geen opbrengsten via gronduitgi fte 

voor woningbouw is denkbaar, maar geen reële verwachting. Voor Ter Borch geldt dat in de 

recessietijd geen paniekvoetbal hoeft te worden gespeeld. De gemeente ligt aan  de luxe kant 

van de Groningse/Assense regio. De woningvraag blijft nog redelijk.  Er is wel concurrentie met 

andere locaties binnen de gemeente en met andere locaties in dit deel van de regio. In 2011 

zijn er in Ter Borch 32 kavels verkocht (de prognose was 61). Voor 2012 is de prognose 32, 

daarna 75 tot 85 per jaar tot 2016 ; en van 2016 tot 2023 40 tot 45 per jaar.  

Aanvullende maatregelen om risico’s te beheersen 

Gezien de relatief beperkte reserve voor risico’s  (in de ACRA van 2,4 mln. euro) is de beheer-

sing van de risico’s van belang, in de huidige omstandigheden vooral de marktrisico’s aan de 

opbrengstenkant. De gemeente is zich hiervan bewust en tracht diverse aanvullende maatreg e-

len te nemen om de afzet van kavels in Ter Borch (en natuurlijk ook elder s in de gemeente) te 

bevorderen.  

 Flexibiliteit brengen in het bestemmingsplan om binnen grenzen het bouwprogramma 

te kunnen aanpassen aan de vraag (bijvoorbeeld meer vraag naar vrije kavels en half 

vrijstaande woningen in plaats van vrijstaande huizen). Voor Ter Borch is en wordt de 

markt goed gevolgd. Er is ook met CPO geëxperimenteerd. KUUB heeft dit CPO -project 

begeleid. Het ging om verschillende woningtypen.   

 Zorgen dat de locatie positief in het nieuws blijft komen voor de marketing. Medio april 

2012 heeft wethouder De Graaf bijvoorbeeld de kopers van de 500ste bouwkavel in Ter 

Borch onthaald op een boeket en een cadeaubon.  

 Als belangstellende kopers voor 1 mei 2012 een optie namen op een kavel in de ge-

meente Tynaarlo betaalde de gemeente de ‘kosten koper’ bij de daadwerkelijke aan-

koop. 

 De optietermijn voor de kavelkoop in de gemeente is voor de kopers verlengd van drie 

maanden naar tien maanden, in verband met langere verkooptijd van de eigen woning 

die een doorstromer nog moet verkopen.
35

 

 Ook is er gedacht aan gronduitgifte in erfpacht. Erfpacht is ook onderzocht om de aan-

vangslasten van de koper te reduceren. Maar banken staan minder positief tegenover 

erfpacht bij hypotheekverstrekking.  

 Woningen bouwen in lagere segmenten (met verdichting en planvers obering) in Ter 

Borch is lastig. De belangen van huidige kopers worden dan aangetast. Men kocht de 

woning in een ruim opgezette wijk voor het hogere segment. Daarnaast is het pr o-

gramma voor Ter Borch in het kader van regionale afspraken tot stand gekomen.  

 

35
  Gemeente Tynaarlo, Nieuwsbericht Nieuws uit het College, Gemeente speelt in op de huidige woning-

markt en wijzigt verkoopprocedure, 27 april 2012. 
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Risicoanalyse 2002 en maatregelen niet passend in huidige markt  

In de grondexploitatieverkenning 2002 was een risicoanalyse opgenomen met een kwantificering in 

geld. De opbrengstenstijging per jaar zou niet 3% maar 2% kunnen zijn ( - 7 mln. euro), de verkoop start 

een jaar later (-5 mln. euro) en de rente stijgt met 2% (-5 mln. euro). Deze tegenvallers zouden samen 

neerkomen op een risico van -18 mln. euro. Een deel van deze risico’s is in feite inmiddels opgetreden. 

De rentestijging is niet opgetreden, wel een rentedaling, waardoor de negatieve gevolgen van geringe 

opbrengststijging en langere fasering zijn ingeperkt.  

Tegenover de ingeschatte risico’s stonden ook mogelijk te nemen maatregelen om de gevolgen zoveel 

mogelijk met bijsturing van het plan op te vangen en dus de ARCA te ontzien. Dit waren: besparen op 

kwaliteit (+ 5,5 mln.), meer uitgeefbaar terrein (extra opbrengst +4 mln.) en minder openbaar gebied 

(minder investeringen, +1,8 mln.), verdichten (+2 mln.) en aanbodbeperking (+4,8 mln.). Met die m aat-

regelen zou in totaal ruim 18 mln. aan extra opbrengst kunnen worden verkregen.  

De meeste van deze maatregelen zijn nu moeilijk uit te voeren. Het effect ervan is meer woningbouw, 

en die extra woningen zijn lastig af te zetten. Besparen op kwaliteit kan , maar dat zal de vraag (nog 

meer) doen afnemen, omdat elders voldoende concurrerend aanbod is.  

 

3.6 Rol van de raad 

Over de planontwikkeling is de raad in het hele traject bij belangrijke stappen geïnformeerd. 

Uit de dossierstukken van 1997 tot 2005 kan dit voor de startfase (startnotitie met grondexplo i-

tatieverkenning tot eerste vast te stellen grondexploitatie) worden opgemaakt. Zo ging de raad 

eenvoudigweg akkoord met de grondexploitatierekening Ter Borch van 2004.  

De huidige raadsleden zijn van mening dat zij voor Ter Borch tijdig van tussentijdse veranderin-

gen in plan op de hoogte zijn gesteld. Dit betreft onder andere h et voorstel voor verandering in 

Ter Borch rondom de ‘damwand’. Toen was er voor de raad nog een keuze mogelijk.  De raad is 

bijvoorbeeld ook door het college geïnformeerd over collegebesluiten aangaande uitwerking s-

plannen voor deelgebieden Rietwijk en Bungalowbuurt van Ter Borch. Het nieuwe beste m-

mingsplan voor die deelgebieden wordt in de loop van 2012 aan de raad voorgelegd met de 

resultaten van inspraak- en overlegprocedure.
36

 De aanpassingen zijn als voornemen aangekon-

digd in de jaarrekening 2010. In de jaarrekening 2011 zijn de aanpassingen verwerkt in de he r-

ziene grondexploitatierekening Ter Borch (zie paragraaf 3.4) die de raad heeft v astgesteld. 

Discussiepunt was en is onder andere een winkelvoorziening in de wijk. Dit betreft een bela n-

genafweging, omdat twee bestaande centra in de buurt van de wijk hierdoor draagvlak kunnen 

verliezen. Er wordt momenteel distributieplanologisch onderzoek naar gedaan.  

De informatievoorziening over Ter Borch aan de raad wordt ook ondersteund met eens in de 

twee jaar een rondtocht door de wijk en een informatieavond om de ontwikkelingen te kunnen 

waarnemen en voorzien van toelichting.  

Vanuit de ambtelijke organisatie wordt opgemerkt dat de bevraging over de (financiële) on t-

wikkeling over Ter Borch van de kant van de raad intensiever kan. De grondexploitatie van Ter 

Borch is complex. Maar men is buiten vergaderingen om vrij om ambtelijke uitleg te vragen. 

Daarvan wordt echter geen gebruikgemaakt.  

 

36
  Gemeente Tynaarlo, Rietwijk en Bungalowbuurt Ter Borch, brief van het college aan de gemeenteraad, 

4 april 2012. 
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Hoofdstuk 4  

Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Kaders en richtlijnen Nota Grondbeleid 2007 

De kaders en richtlijnen van de Nota Grondbeleid 2007 zijn in de afgelopen jaren grote ndeels 

bij de beleidsuitvoering gevolgd. Hoewel andere doelstellingen niet SMART zijn geformuleerd is 

het doel van een jaarlijkse afdracht van het grondbedrijf Ontwikkelings Bedrijf Tynaarlo (OBT) 

aan de algemene middelen van €500.000 in 2007-2010 gerealiseerd. In 2011 kon dit wegens 

een grote tegenvaller bij een grondexploitatie niet worden nagekomen, en was zelfs een bijdr a-

ge vanuit de algemene middelen nodig.  

De gewenste grondpositie is ook nader bepaald en overtollige gronden zijn en worden afgest o-

ten. De grondposities zijn daarmee financieel beheersbaar in tijden van geringe afzetperspec-

tieven op langere termijn. 

Een belangrijke zwakte in de kaderstelling is de wijze van bepaling van de benodigde risicor e-

serve (50% van een norm – ILFO-norm - die als minimum wordt gezien). Bij grotere financiële 

tegenvallers op enkele grondexploitaties in 2010 en 2011 was de reserve dan ook ontoereikend.  

Financiële doelmatigheid en risicobeheersing 

In de periode 2010-2011 is de verwachte winst op alle lopende grondexploitaties van de g e-

meente Tynaarlo beduidend teruggelopen. Dit zegt evenwel weinig over de doelmatigheid van 

het grondbeleid, maar meer over de effecten van minder grondverkopen als gevolg van de ec o-

nomische recessie op de woningmarkt. U it de analyse van de grote woningbouwlocatie Ter 

Borch blijkt globaal dat in 2004-2011 de grondexploitatie doelmatig is verlopen. Nader inzicht 

in de doelmatigheid is lastig te verkrijgen omdat risicomarges  in de grondexploitatieopzet het 

beeld vertroebelen. In de beginfase is voorzichtig geraamd, hetgeen gebruikelijk is. Als deels 

beheersbare kosten als rentekosten of plankosten in acht jaar tijd nauwelijks veranderen zegt 

dat weinig over de doelmatigheid, als daarin bij aanvang juist ‘ruim’ gerekend is.  

Het grondexploitatiesaldo heeft zich in de eerste fase positief  ontwikkeld. Er kon op het eerste 

deelplan een winst van €2 mln. worden genomen die even groot was als bij aanvang geraamd 

voor het hele plan. Maar ook dit is waarschijnlijk het gevolg van voorzichtig ramen in de  exploi-

tatie van 2004, waarbij het grondexploitatiesaldo ook licht positief was ingeschat.  

Aan het actieve grondbeleid met vroegtijdige verwerving kleeft wel het risico van een finan -

ciële ondoelmatigheid. Door vertraging in de planvoorbereiding en een grote verwachte uitloop 

als gevolg van minder jaarlijkse grondverkoop door de economische recessie zijn de renteko s-

ten significant gestegen. Bij Ter Borch is dat duidelijk waarneembaar. Hierdoor verdampt een 

deel van de verwachte winst. Ook gemeentebreed is sprake van een hoge boekwaarde (ruim 

€90 mln. op alle lopende exploitaties inclusief €8 mln. voor genomen grondposities), die een 

wissel trekt op de financiële doelmatigheid en het risicomanagement.  

Risico’s zijn in ‘normale’ marktomstandigheden afdoende door de gemeente in beeld gebracht 

en gekwantificeerd. De recessie zorgde echter voor ‘onvoorziene’ risico’s die moeilijk te b e-

heersen zijn. In 2010 en 2011 waren de risico’s groter dan eerder ingeschat voor de benodigde 

algemene risicoreserve AR-OBT. Dat komt ook voor een deel omdat de reserve AR-OBT niet 
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goed wordt bepaald. In de kaderstelling wordt 50% gerekend van de IFLO -norm (10% van de 

boekwaarde en 10% van de nog te plegen investeringen in lopende exploitaties). De uitkomst 

met de IFLO-methode wordt als een minimum voor de benodigde reserve gezien. In Tynaarlo is 

daar 50% van genomen. Belang motief hierbij is dat risico’s maar voor een deel optreden.  

Tabel 4.1 Financiële tegenvallers grondexploitaties, getroffen voorzieningen en dekking, en winstve r-

wachting lopende grondexploitaties 2010 en 2011 

jaarreke-

ning 

Plan Tegenval-

lers 

Ten laste 

van:      

AR-OBT 

Alg. Reserve 

Grote Inves-

teringen 

ARCA Winstver-

wachting 

alle 

grondex. 

Winst-

verwach-

ting Ter 

Borch 

2010 Zuidoevers €3,5 mln. €1,6 mln. €1,9 mln. - €9,7 mln. €6,2 mln. 

2011 De Bronnen €4,0 mln. - - €4,0 mln.   €5,6 mln. €1,2 mln. 

 

In de Begroting 2011 is er nog een tamelijk positieve verwachting over de ontwikkeling van de 

grondexploitaties en het grondbedrijf als geheel. De Jaarrekening 2010 geeft in eerste instantie 

eenzelfde beeld. Echter, ondanks een planaanpassing die al door de raad was geaccordeerd, 

kreeg het plan Zuidoevers te maken met sterk gewijzigde omstandigheden en inzichten, met 

grote financiële gevolgen, die een voorziening vergde van 3,5 mln. euro. De Begroting 2012 gaf 

de komst van zwaar weer, met name als gevolg van de recessie, duidelijk aan. De winstverwac h-

ting op alle lopende grondexploitaties was evenwel nog betrekkelijk groot, waarvan Ter Borch 

een belangrijk deel voor zijn rekening nam. De Begroting 2012 verwachtte voor 2011 dat de 

afdracht van €500.000 weer zou plaatsvinden en dat de AR-OBT weer op het benodigde peil  van 

circa €2,5 mln. kon worden gebracht.  

De Jaarrekening 2011 van mei 2012 geeft echter een ongunstig beeld. Er moet een voorziening 

worden getroffen voor het geraamde verlies van 4 mln. euro op de nieuwe locatie De Bronnen. 

Door de recessie en lagere woningbehoefte op termijn is de uitvoering van de locatie veel la n-

ger worden (tot na 2025) met veel rentekosten als gevolg van met name vroegtijdige grondve r-

werving. Daarnaast zijn gevolgen van de recessie (langere fasering met ongunstige ‘parameters 

voor kosten- en opbrengstenstijgingen’) doorgerekend in lopende exploitaties waardoor d e 

verwachte winsten aanzienlijk zijn teruggelopen van €9,7 mln. naar €5,6 mln. (vooral bij de 

grondexploitatie Ter Borch, zie tabel 4.1).  

Het gevolg van het geraamde verlies op De Bronnen is tweeledig. De beoogde afdracht van 0,5 

mln. euro van de OBT aan de algemene middelen kan niet plaatsvinden. In tegendeel, de 4 mln. 

voorzieningen voor De Bronnen moet uit de algemene middelen (ARCA, de Algemene Reserve 

Calamiteiten) worden bijgepast evenals een bijdrage van bijna 0,4 mln. euro om de reserve AR-

OBT op peil te brengen om de risico’s van de grondexploitaties te kunnen op vangen (exclusief 

de risico’s van Ter Borch, die zijn geschat op 2,4 mln. euro, met dekking via de ARCA).  

Daarbij komt dat de AR-OBT volgens de gehanteerde methode eigenlijk ongeveer 50% te laag is 

vastgesteld (als de IFLO-norm voor 100% was toegepast). Met een reserve van €5 mln. was 

evenwel met de tegenvallers bij Zuidoevers (€3,5 mln.) in 2010 en De Bronnen (€4 mln.) in 2011 

ook de bodem van de reserve bereikt, maar zou de aanvulling vanui t de algemene middelen 

(ARCA en reserve Grote Investeringen) in die jaren minder zijn geweest.  

De risicomarges in lopende grondexploitaties, de risicoanalyses en de wijze van berekenen van 

de benodigde reserves zijn weinig transparant. Er blijkt vervolgens  ook weinig systematiek in 

beheersmaatregelen per risico. Het managen van de risico’s en monitoring ervan komt ook niet 

als activiteit in de bestudeerde documenten naar voren. U it een checklist van mogelijke maa t-

regelen kan evenwel worden opgemaakt dat Tynaarlo veel doet aan bijsturing om de risico’s 

van het grondbeleid in recessietijd te beheersen.  
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Conclusies en aanbevelingen 

De risicobeheersing is speerpunt geworden in het grondbeleid. De gemeente wil het beleid 

voor risicobeheersing herijken en ondertussen de bewaking van de grond exploitaties te ver-

scherpen. Daar is gezien de tegenvallers en de hoge boekwaarde ook alle reden toe.  

De boekwaarde op grondexploitaties en grondposities van in totaal €91 mln. begin 2012 is aan-

zienlijk en in de afgelopen twee jaar met €10 mln. toegenomen.   

Informatievoorziening voor sturing en controle 

Het beeld van de financiële informatievoorziening over het grondbeleid in Tynaarlo is groten-

deels positief. 

De kaderstelling in deze vanuit de Nota Grondbeleid (2007) en Financiële Verordening (2003/ 

2011) wordt nageleefd, op aantal onderdelen na. De raad wordt evenwel met de informati e-

voorziening in staat gesteld te sturen en controleren.  

Op een aantal punten is evenwel op grond van het onderzoek verbetering van de beleidsinfor-

matie mogelijk: 

a) De vereiste Informatievoorziening (BBV) over de verantwoording van de grondexploita-

ties in de paragraaf Grondbeleid van de Begroting en Jaarrekening.  

b) De werking van het grondprijsbeleid. 

c) Het beleid voor toepassing Grondexploitatiewet bij particuliere grondexploitatie.  

d) Het beleid voor verbonden partijen bij grondexploitaties en de risico´s daarbij.  

e) De wijze van risicoanalyse en kwantificering van de risico’s bij gemeentelijke grondex-

ploitaties, ook in relatie tot ontwikkeling van het totaal aan boekwaarden.  

f) Het inzicht in de omvang van de risicobuffers binnen de afzonderlijke grondexploitaties  

in relatie tot de wijze van berekenen van de benodigde reserve AR-OBT en die voor de 

grondexploitatie Ter Borch. 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksbevindingen is een aantal aanbevelingen te doen die ook van bet e-

kenis zijn als aanvulling op de nieuwe Nota Grondbeleid.  

1. Verbeter de informatievoorziening aan de raad op bovengenoemde pu nten (a t/m f). 

2. Geef meer aandacht aan de methodiek van risicobeheersing en risicoafdekking.  

Belangrijk is, gezien de grote omvang van ‘onvoorziene’ risico’s in 2010 en 2011 ook 

meer aandacht te besteden aan verbetering van de risicoanalyses zelf. De opga ve daar-

bij is de omvang van de ‘niet voorziene risico’s’ te verkleinen. Zo is een issue de mog e-

lijke grotere daling van de huizenprijzen, met gevolgen voor de grondprijzen. Gron d-

prijsverlaging is mogelijk noodzakelijk om de woningbouwgrond te kunnen blijve n af-

zetten.  

3. Voor het meerjarenperspectief van alle grondexploitaties kunnen meer scenario’s wo r-

den gemaakt om de gevolgen van mogelijk relevante veranderingen te kunnen doorr e-

kenen en inzichtelijk te maken voor de raad (meer ‘wat als’ analyses). Dit kan o ok de 

sturing en controle door de raad verbeteren.  

4. Besteed, gezien de urgentie, veel meer aandacht aan mogelijkheden om de ontwikke-

ling van de boekwaarden en risico’s te managen en evalueer het effect van dit m a-

nagement. 

De boekwaarden op lopende exploitat ies en grondposities zijn opgelopen tot in totaal €91 mln. 

begin 2012. Belangrijk is nieuwe investeringen zonder opbrengstdekking zoveel mogelijk te 

beperken. Mogelijk moet daarvoor ook meer op programma’s en pla nnen worden gestuurd 
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(relatie grondbeleid met ruimtelijke ordening). Het bestemmings planaanbod voor gemeentelij-

ke en ook private grondexploitaties is eerstkomende jaren waarschijnlijk te groot voor de 

marktvraag. 
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Bijlagen 

Bijlage 1  

Normenkader grondbeleid 

1.1 Bronnen voor normen 

Dit normenkader is in 2012 ontwikkeld voor de gemeente Noordoostpolder en op punten aan-

gepast voor de gemeente Tynaarlo.  Dit zijn aanvullingen van kaders die de g emeenteraad van 

Tynaarlo zelf heeft gesteld in met name de Nota Grondbeleid van 2007.  

Eigen gemeentelijk beleid 

Het eigen gemeentelijk beleid is een belangrijke bron voor  het normenkader. Met nadruk wordt 

deze norm hier als eerste gesteld. De gemeente(raad) is vrij om zelf de prioriteiten en aa n-

dachtspunten voor het grondbeleid te kiezen. Normen kunnen ontleend worden aan de keuzes 

die hierin door de gemeente gemaakt zijn.   

Richtlijnen hogere overheden 

Een tweede bron voor het normenkader zijn de richtlijnen van hogere overheden. Een bekend 

voorbeeld hiervan is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast schrijven bi j-

voorbeeld de Gemeentewet en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening bepaalde normen voor 

waaraan het gemeentelijk grondbeleid moet voldoen.  

Deskundigennormen 

Aanvullend wordt waar nodig voor de onderzoeksvragen gebruikgemaakt van deskundigenno r-

men (mede op basis van de praktijk in andere gemeenten). Die normen, zoals het SMART-

principe voor toetsing van de doelstellingen, hebben niet het karakter van een strikte toets. 

Ook kan gekeken worden of de gemaakte keuzes afwijken van wat in andere gemeenten gebru i-

kelijk is. 

Het normenkader is geënt op vier thema’s: doeltreffendheid (paragraaf 1.1), doelmatigheid en 

risicobeheersing (paragraaf 1.2), rolverdeling raad en college (paragraaf 1.3) en de informati e-

voorziening aan de raad voor sturing en controle (paragraaf 1.4).  

1.2 Doeleinden, instrumenten en bereiken van doeleinden 

Zijn de doeleinden voor het grondbeleid SMART geformuleerd? 

Er wordt gecontroleerd of de doeleinden specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdg e-

bonden zijn geformuleerd.  

Wanneer zich mogelijke dilemma’s tussen verschillende doeleinden voordoen geeft de gemee n-

te aan op welke wijze een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen wordt gemaakt.  

Dit is een deskundigennorm en een geaccepteerde maatstaf in gemeentelijk beleid.  

Wordt de keuze voor de vorm van het grondbeleid en de bijbehorende instrumenten 

onderbouwd vanuit de doelen? 

De keuze voor de vorm van het grondbeleid dient gemaakt te worden in de Nota Grondbeleid 

en logisch voort te vloeien uit de doelen. De volgende figuur geeft de stru ctuur aan waarop 
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doeleinden en mogelijke vormen van grondbeleid met elkaar verbonden kunnen worden in 

deze Nota.  

Daarbij is er een consistente instrumentele uitwerking van de gekozen vorm van grondbeleid.  

Doele inden  en  vo r m g rondbele id  

 

Doelen bereikt? 

Er wordt gecontroleerd of het doelbereik jaarlijks wordt gemeten. Indicatoren voor het doelbe-

reik zijn afhankelijk van de gekozen doelen.  

1.3 Doelmatigheid en risicobeheersing 

De gemeenteraad zelf heeft in de Nota Grondbeleid  dikwijls beleid voor risicomanagement 

geformuleerd.  Voor de gemeente wordt dit hier overgenomen. Doelmatigheid wordt vaak wel 

genoemd maar is zelden SMART 

De gemeenteraad van Tynaarloo  heeft zelf in de Financiële Verordening van 2003 en de  Nota 

Grondbeleid van 2007  beleid voor risicomanagement geformuleerd.  

Richtlijnen volgens de Financiële verordening gemeente Tynaarlo van 2003  

Artikel 17. Weerstandsvermogen en risicomanagement  

1.  Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weer standsvermogen en risi-

comanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico's door 

verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens het gewen s-

te weerstandscapaciteit bepaald. De raad stelt de nota vast binnen 2 maanden nadat de nota is aangeb o-

den. 

2. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de 

risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's  zich voordoen. Het college 

brengt hierbij in elk geval de risico's in beeld en actualiseert de risico's genoemd in de nota bedoeld in het 

eerste lid.   

3. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de 

weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met 
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de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.  

Artikel 21. Verbonden partijen 

1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan. De raad stelt de 

nota vast binnen 2 maanden nadat de nota is aangeboden.  

2. Van elk van de verbonden partijen wordt weergegeven het openbaar belang, het eigen vermogen, de 

solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang en de zeggenschap van de gemeente.  

3. De nota bevat voorts de kaders voor het beleid aangaande (het aangaan van nieuwe) participaties met 

name de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen, de 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen en de financiële voorwaarden.  

4. In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op 

nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande 

verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.  

Artikel 22. Grondbeleid 

1. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan ter behandeling 

en vaststelling door de raad. In deze nota wordt aandacht besteed aan:  

a. de relatie met de programma's van de begroting;  

b. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;  

c. te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;  

d. de voorraadverwerving en uitgifte van gronden; 

e. de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen  

De raad stelt de nota vast binnen 2 maanden nadat de nota is ingediend.  

2. In de paragraaf grondbeleid van de begroting en de jaarstukken wordt ingegaan op de uitvoering van de 

nota grondbeleid, met name de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies/winstverwachtingen, 

de verwerving van gronden e.d. en de relaties van het grondbeleid met de programma's.  

3. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf grondbeleid verslag van: de in uitvo e-

ring genomen en in uitvoering  te nemen complexen met een actuele prognose van te verwachten result a-

ten van de grondexploitatie.  

 

Richtlijnen volgens de Nota Grondbeleid 2007  (samenvatting 41 beleidsvoorstellen, blz. 9 en 10.)  

1. Nagaan of het structuurplan bovenwijkse voorzieningen bevat die per 1 -1-2008 omgeslagen kunnen wor-

den over de exploitatieplannen. 

2. De belangrijkste doelstelling die de keuze van actieve grondpolitiek bevestigd, is het feit dat in de ge-

meentebegroting jaarlijks een € 500.000 is ingeboekt als verdienste van het grondbedrijf, thans Ontwikk e-

lingsbedrijf. Middelen die in de Algemene Dienst worden aangewend voor de overige doelstellingen van het 

bestuur. 

3. De gemeente Tynaarlo wenst zelf de regie te voeren over de bouwgrondproductie door middel van 

(pro)actief grondbeleid. 

4. Wij stellen voor om voor de periode na het huidige structuurplan ons te bezinnen op de dan gewenste 

grondpositie en daarvoor nu te plegen aankopen.  

5. De voorschriften verlangen dat risico's van het grondbedrijf afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. Wij 

bevelen aan om hiervoor in 2007 een reserve voor het Ontwikkelingsbedrijf in te stellen, en het beslag op 

de Calamiteitenreserve over te hevelen, onder opheffing van de A RAAD (Algemene Reserve Afdrachten 

Algemene Dienst). Dit uiteraard na een goede onderbouwing van de gewenste omvang van een dergelijke 

Algemene Reserve "Ontwikkelingsbedrijf ”.  

6. Winst wordt pas genomen als deze daadwerkelijk is verdiend (realisatieprincip e)  

7. Verlies wordt genomen als dit voorzien wordt (voorzichtigheidsprincipe).  

8. De transparante ramingsmethode is het vastgestelde beleid voor nieuwe exploitaties.  

9. Lopende grondexploitaties moeten binnen twee jaar allen zijn omgezet naar een transparante ramings-
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methode, waarbij reële ramingen en een onderbouwde risicobuffer uitgangspunt zijn voor calculatie.  

10. De wijze van winstnemen wordt per complex vastgesteld bij de jaarrekening.  

11. De gemeente hanteert in principe drie soorten 

 Bij afsluiting, liquidatie, van een complex; 

 Bij partiële liquidatie van een complex;  

 Naar fasering in het plan. 

12. Indien noodzakelijk zal bij de jaarrekening 2006 worden voorgesteld een complex “uitlopende plannen" 

in te stellen ten behoeve van partiële liquidaties.  

13. Tussentijdse rapportages (bij Vjn en Njn) behoren op in deze notitie genoemde zaken een  

"update" te geven. Bijstellingen vinden plaats bij de jaarrekening.  

14.  Het complex Ter Borch bevat winstnemingen naar de fasering in het plan.  

19. Qua beleid verdient het aanbeveling om in elke exploitatie in elk geval een scenario op te stellen en uit 

te werken op het toekomstresultaat van de exploitatie.  

20. Wij stellen voor dat elke exploitatie tevens het risico volgens de IFLO -norm dient te vermelden. 

21. Het getalsmatig grootste risico van de twee analyses: scenario en/of rekenkundig, in aanmerking nemen.  

22. De kans dat alle risico's optreden wordt gesteld op de helft.  

23. Indien het totale risico voor meer dan 50% voort komt uit een locatie, dan moet voor deze locatie een 

afzonderlijk risicoprofiel afgesproken worden, buiten de overige locaties om.  

24.Bij het afsluiten van complexen dient het overblijvende risico voor de gemeente expliciet te  

worden vermeld en afgedekt te worden in de Algemene Reserve Ontwikkeli ngsbedrijf. 

25. Gronden die op basis van een structuurvisie zijn aangewezen voor ontwikkeling, welke niet  

op andere wijze ter discussie is gesteld, worden gewaardeerd tegen werkelijk gemaakte kosten.  

26. Gronden die (nog) niet zijn aangewezen  in enig plan voor locatieontwikkeling worden gewaardeerd 

tegen huidige marktwaarde of WOZ-waarde conform de huidige bestemming.  

27. De waarderingen worden jaarlijks herzien.  

28. De voorzieningen worden afzonderlijk geregistreerd per object onder toevoeging van de voor ziene ren-

tekosten, beheerkosten en planontwikkelingskosten;  

29. De objecten worden tegen boekwaarde, vermeerderd met de getroffen voorziening (meerkosten verkri j-

ging, rentebijschrijvingen, planontwikkelingskosten, etc.) ingebracht in de grondexploitatie.  

30.  Zolang onzekerheid is over de eindbestemming, worden de gronden gewaardeerd tegen de vrije mark t-

waarde van de vigerende bestemming. Bij voorkeur worden de kosten direct voorzien van een adequate 

concernfinanciering. 

31. De residuele grondwaarde is uitgangspunt voor de prijsbepaling van bouwgronden.  

32. De grondwaarde voor commercieel vastgoed wordt afgeleid van de huurwaarde.  

33. Maatschappelijk vastgoed dient de gemiddelde kostprijs van bouwgrond op te brengen, thans circa 110 

euro m2 excl. BTW. 

34. Het beleidsvoorstel is om meerdere verkoopmethoden toe te passen, specifiek gericht op betreffende 

locatie. Per locatie moet een onderbouwd voorstel worden gedaan over de totstandkoming van de prijzen 

de wijze van verkopen. 

38. De driejaarlijkse hoofdrapportages en de tussenrapportages tot op projectniveau lopen mee in de no r-

male P&C cyclus van de gemeente.  

41. De mogelijkheden van het omslaan van kosten wijzigen per 1-1-2008 mogelijk fors. Na wetswijziging 

zetten wij voor u de voor- en nadelen op een rij.  

 

Punten die minder relevant zijn voor het onderzoek  

15.  Het ontwerpen van een werkproces betreffende het samenstellen van kredieten, het uitnemen van budgetten uit 

kredieten en het registreren van verplichtingen;  

16. Onderzoeken of de huidige software voldoende mogelijkheden en garanties biedt;  
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17. Het periodiek informeren van projectleiders over de stand van de budgetten, verplichtingen en geprognosticeerde 

en werkelijke krediet besteding van de medewerkers;  

18. Het opnemen van de begroting in de administratie opdat budgetten gerelateerd kunnen worden aan concreet be-

grote activiteiten in plaats van een hele fase.  

35. Het OBT koopt panden, WOS objecten in tegen herontwikkelingswaarde onder aftrek van het risico voor het OBT.  

36. Gronden van voorzieningen van openbaar nut worden om niet geleverd tussen OBT en gemeentewerken en vice 

versa.  

37. Het OBT heeft de ambitie om een document op te stellen, waarbij kwaliteitsverschillen tussen te leveren en gel e-

verde kwaliteit van de openbare ruimte verrekenbaar wordt m et de beheersbegroting. Dit heeft echter nog geen prior i-

teit. 

39. Wij doen u separaat een voorstel over het verrekenen van de algemene kosten van het Ontwikkelingsbedrijf, met 

betrekking tot grondzaken, als de vorming van het OBT en de budgetteringen daaro mtrent verder zijn uitgekristall i-

seerd. 

40.  Wij stellen u voor alle inkomsten en uitgaven van G.01 functioneel te boeken op het complex.  

 

Voor het beoordelen van het risicomanagement worden daarnaast deskundigennormen ge-

bruikt. Het risicomanagement is daarbij uitgewerkt in vijf onderdelen: 

f) Is er een gemeentelijk beleidskader voor risicomanagement, bijvoorbeeld een nota ris i-

comanagement? Wat is de kwaliteit van deze nota? Als er een beleidskader is: voldoet 

het risicomanagement aan dat kader? 

g) Zijn de verantwoordelijkheden voor de projecten zo verdeeld dat goede risicobeheer-

sing mogelijk is? Functioneert de ‘projectdriehoek’ – planeconoom, hoofd grondexploi-

taties en concerncontroller – op een goede manier? 

h) Worden grondexploitaties ten minste jaarlijks herzien? Zijn er ‘escalatienormen’: gren-

zen die niet overschreden mogen worden zonder instemming van de raad vooraf?  

i) Worden risico’s – waarderingsrisico’s, interne en externe risico’s – afdoende in beeld 

gebracht?  Welke methode(n) van risicoanalyse worden gehanteerd (zoals Risman, 

Monte Carlo en visgraatmethode)  Zijn de geïdentificeerde risico’s gekwantificeerd? 

Worden beheersmaatregelen per risico geformuleerd? Wordt de ontwikkeling van de 

risico’s en het effect van de maatregelen gemonitord?  

j) Omvang risico’s gerelateerd aan financiële reserve grondbedrijf: heeft de gemeente 

hier normen voor vastgesteld? Voldoet de gemeente aan die normen? Hoe verhoudt de 

risicoreserve zich tot de volgens de IFLO-norm van BZK benodigde reserve?  

Een aanvullende vraag is in hoeverre de kostensoorten in de grondexploitaties in lijn zijn met 

de Grondexploitatiewet. Ook voor het fonds bovenwijkse voorzieningen kan beoordeeld wo r-

den of dit voldoet aan de richtlijnen die de Grondexploitatiewet hiervoor geeft: kosten mogen 

verhaald worden wanneer er sprake is van profijt, causaliteit en proportionaliteit. Wanneer niet 

aan deze richtlijnen wordt voldaan is er sprake van een gemeentelijk risico bij het verhalen van 

kosten bij particuliere grondexploitaties.  

Indicatoren die ook inzicht kunnen geven in de financiële stand van zaken van de grondexplo i-

taties zijn opgesomd in tekstvak 1.  

Tekstva k 1   Ind icat oren  vo or  de  doe lm atig he id  van het  g ro ndbe le id  

Indicatoren voor doelmatigheid 

 Winst in relatie tot investeringen 

 Beheersing kosten V&T en rente 

 Resultaat in geld, kwaliteit en tijd en ten opzichte van de uitgangspunten 
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Voor de risicobeheersing gaat het vervolgens om maatregelen bij de grondexploitaties. In teks t-

vak 2 is hiervoor een checklist opgenomen.  

Tekstva k 2   Mog el i jke  m aatreg e len  b e heers ing  r is ic o ’ s  g ron dex pl oit at ie  

Mogelijke maatregelen beheersing risico’s grondexploitatie  

Aanpassing parameters rente, kosten en opbrengstenstijgingen.  

Langere fasering kosten en opbrengsten (goed afgestemd op actuele verwachtingen over de markto p-

name van divers functies als wonen en werken komende 10 jaar)  

Optimalisering bouwprogramma’s voor huidige markt (meer goedkopere segmenten, meer aanbod van 

vrije kavels in goedkopere segmenten, minder dure appartementen enz.)  

Verlaging grondprijzen (in bepaalde segmenten afgewogen tegen langere verkooptijd met rente verli e-

zen) 

Betere beheersing van plankosten 

Mogelijkheden tijdelijk of alternatief gebruik van de gronden  

Heroverwegen lopende grondexploitaties (de zogenaamd “bouwstop -analyse”: welke actief houden, 

welke temporiseren, welke -tijdelijk - stoppen) 

Treffen van extra voorzieningen voor tegenvallers in lopende grondexploitaties  

Afwaardering van gronden en/of het afstoten van gronden 

Aanvullende maatregelen buiten het grondbeleid; zoals vernieuwing prestatieafspraken met woningcorporaties 

(meer nieuwbouw), activering nieuwbouwmarkt voor koopwoningen (met ontwikkelaars en makelaars), activeren 

acquisitie voor bedrijven en inwoners. 

 

Normen  voor  het grondverwervingsbeleid en grondpositie beheersing volgen eerst  uit de 

nota grondbeleid. Voor kaderstelling kan er een afwegingskader voor grondverwerving zijn 

geformuleerd. Dit kan naar vorm van grondverwervingsbeleid: strategisch verwerven, anticip e-

rend verwerven en actief verwerven binnen een al vastgesteld  bestemmingsplan. Zo kan een 

risicoanalyse vooraf gelden (gemeentelijke norm), regels voor afwaardering  van grond als de 

marktwaarde lager is dan de boekwaarde (BBV). Voorst kan er beleid zijn voor het afstoten van 

gronden en kunnen maatregelen worden toegepast om risico’s van de grondposities te beheer-

sen. 

 

Mogelijke maatregelen beheersing risico’s grondposities  

Optimalisering bouwprogramma’s voor huidige markt (meer goedkopere segmenten, meer aanbod van 

vrije kavels in goedkopere segmenten, minder dure appartementen enz.) 

Mogelijkheden tijdelijk of alternatief gebruik van de gronden  

Heroverwegen lopende grondexploitaties (de “bouwstop-analyse”: welke actief houden, welke tempor i-

seren, welke -tijdelijk - stoppen) 

Afwaardering van gronden en/of het afstoten van gronden 

Aanvullende maatregelen buiten het grondbeleid; activering nieuwbouwmarkt voor koopwoningen (met ontwikke-

laars en makelaars), activeren acquisitie voor bedrijven en inwoners. 
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Normen samenwerking met private partijen 

Voor de beoordeling van samenwerking met private partijen zijn vanuit twee van de drie bro n-

nen de volgende normen te geven; hogere overheden schrijven op dit punt niet voor hoe de 

gemeente moet handelen. De gemeente kan zelf in een nota of paragraaf verbonden partijen 

beleid voor samenwerking opstellen.  

Vanuit deskundigennormen kan (aanvullend) beoordeeld worden of de gekozen samenwe r-

kingsvorm past – qua risicospreiding etc. – bij de beoogde doelen van de gemeente. In de lite-

ratuur is voor de keuze voor een PPS een aantal overweg ingen te vinden: kennis in huis halen 

(grondexploitatie, marktkennis, marketing), risicospreiding, delen van de financieringsbehoe f-

te, personele inzet beter kunnen regelen, ervaring van andere partijen met grondexploitatie 

van andere locaties, etc.  Ook worden nadelen van PPS onderkend, zoals een complex voortra-

ject van besluitvorming, minder sturingsmogelijkheden door de gemeenteraad,  een lagere 

winstverwachting, daarbij vaak ook een onevenwichtige risicospreiding en het risico dat de in 

huis gehaalde deskundigheid uiteindelijk de eigen gemeentelijke inbreng overvleugelt.  

Beoordeeld wordt: op welke wijze heeft de gemeente bij de besluitvorming de verschillende 

ontwikkelingsstrategieën afgewogen; of in een specifiek geval de keuze voor publiek -private 

samenwerking inderdaad verondersteld kon worden meerwaarde te hebben.  

Bij een PPS is er vervolgens nog de keuze in vorm van de PPS, gemeenschappelijke regeling (GR, 

bij publiek-publieke samenwerking), naamloze vennootschap  (NV), besloten vennootschap 

(BV), de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV).  Hieraan zijn 

ook verschillende voor en nadelen aan verbonden.  

GR BV CV/BV VOF

zeggenschap + ◊ - +

transparantie + ◊ ◊ ◊

flexibliliteit + - - ◊

fiscale voordelen ◊ - + +

risico - + + --

financiering ◊ ◊ + -

private expertise ◊ + + +  

 

1.4 Normen rolverdeling gemeenteraad –  college 

De normen voor de rolverdeling tussen raad en college zijn ontleend aan de r olverdeling die in 

het dualisme bedoeld is: de raad stelt kaders, het college voert uit en de raad toetst op zijn 

beurt weer of de uitvoering conform de kaders is.  Deze algemene norm van het Rijk wordt 

uitgewerkt voor het thema grondbeleid.  
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Tabel 1 Referentiemodel beleidsdocumenten grondbeleid  

# in de betreffende paragraaf van de begroting en het jaarverslag
 

 

Op strategisch en tactisch niveau (zie tabel 1) betekent dit dat de gemeenteraad de kaders vast 

hoort te stellen waarbinnen het college het beleid uitvoert. Het gaat dan om financieel -

economische uitgangspunten, kwaliteitseisen voor grondexploitaties, kwaliteitseisen aan de 

openbare ruimte en bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast kan de gemeenteraad op projectn i-

veau in de grondexploitatie zelf kaders vaststellen; dat is echter niet noodzakelijk.  

Eén uitwerking van het duale stelsel voor grondbeleid die het Rijk zelf al geformuleer d heeft, is 

de rolverdeling bij ‘privaatrechtelijke rechtshandelingen’ zoals aan - en verkopen van grond die 

de Gemeentewet voorschrijft (zie tekstvak 3). 

Tekstva k 3   Rich t l i j nen  Gemeen tewet  v oor  aan -  en  ve rko op onr oer ende  z ake n  

Aan- en verkoop onroerende zaken door B&W  -  Gemeentewet art. 160 en 169 

In de Gemeentewet is bepaald dat het college besluiten tot aan- en verkoop van onroerende zaken neemt (voordien kon de raad 

dit doen).  

De wet geeft echter twee verbijzonderingen: 

 het college geeft vooraf inlichtingen over het besluit als de raad erom vraagt, dan wel indien het besluit ingrijpende gevolgen 

kan hebben voor de gemeente;  

 als het besluit ingrijpende gevolgen kan hebben neemt het college pas een besluit nadat de raad zijn wensen en bedenkingen 

ter zake aan het college heeft kunnen uitbrengen.  

De wettelijke delegatie van besluiten aan het college doet overigens niets af aan het budgetrecht van de raad (bijvoorbeeld beslui-

ten over een voorbereidingskrediet voor grondverwerving voor een plan). 

 

De normen voor de rolverdeling tussen raad en college zijn gerelateerd aan de normen voor de 

informatievoorziening. Op basis van deskundigennormen is een referentiemodel opgesteld (t a-

bel 1) van documenten die raad en college voor een goede sturing behoren vast te  stellen. Dit 

referentiemodel geeft impliciet een verdeling aan tussen rollen die het college, en rollen die de 

gemeenteraad toekomen. 

  Gemeenteraad College B&W  

Strategisch ni-

veau 

 Structuurvisie/woonvisie 

 Nota Grondbeleid 

 Financiële verordening  

 Nota verbonden partijen#  

 Nota reserves en voorzieningen# 

 Nota risicomanagement# 

 Beleid Grondexploitatiewet 

  

Tactisch niveau  Programmabegroting / jaarrekening 

 Nota bovenwijkse voorzieningen  

 Productbegroting 

 Maraps 

 Managementletter 

 Meerjarenprognose ‘grondbedrijf’  

 Nota grondprijzen  

 Normering planvoorbereidingskosten 

Operationeel 

niveau 

 Startnotitie / grondexploitatieverkenning 

 Grondexploitatiebegroting 

 Actualisering grondexploitatie 

 Afsluiting / evaluatie grondexploitatie 

 Beslisdocumenten projectmatig werken 
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1.5 Normen volledigheid en kwaliteit informatievoorziening 

Belangrijke eisen aan informatievoorziening over het grondbeleid worden door de gemeente 

zelf geformuleerd in de financiële verordening (Gemeentewet artikel 212) en mogelijk in een 

nota grondbeleid. Eisen die hierin gesteld worden gaan bijvoorbeeld in op de gewenste termijn 

waarop de nota grondbeleid vernieuwd moet worden of over de wijze waarop de gemeenteraad 

geïnformeerd dient te worden over strategische grondaankopen. Vanuit het Rijk worden in het 

BBV ook eisen gesteld aan de informatievoorziening over grondbeleid (artikel 16, tekstvak 5) en 

grondexploitaties (artikel 70, tekstvak 6) aan de gemeenteraad. De meeste eisen hiervan zijn 

ook opgenomen in de Financiële Verordening van de gemeente Tynaarlo (zie hierboven).  

Tekstva k 5   E isen  BBV aa n in fo rmat iev oorz ie ni ng  g rond bele id  

Artikel 16 BBV: verantwoording grondbeleid 

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste: 

 a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de 

begroting; 

 b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

 d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. 

Tekstva k 6  Eisen  BBV aa n in fo rmat iev oorz ie ni ng  over  g r on dex pl oit at ies  

Artikel 70 BBV: verantwoording grondexploitatie 

1. In de toelichting op het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen 

aangegeven: 

 a.de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; 

 b.de vermeerderingen in het begrotingsjaar; 

 c. de verminderingen in het begrotingsjaar; 

 d. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar; 

 e. de geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan; 

 f. de geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan; 

 g. het geraamde eindresultaat; 

 h. een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden opgevangen. 

2. Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde per m2 vermeld. 

 

Aanvullend zijn er BBV-eisen over verbonden partijen, die in het geval van een PPS-

grondexploitatie van toepassing zijn.  

Paragraaf Verbonden partijen 

Visie in relatie tot doelstellingen begroting 

Beleidsvoornemens (per verbonden partij)  

Publiek belang (per verbonden partij)  

Financieel belang (per verbonden partij)  

Bestuurlijk belang (per verbonden partij)  

Relatie verbonden partij / publiek belang als geconcretiseerd in de programma’s (per verbonden partij)  

 

Bij de informatievoorziening toetsen we verder of de in het referentiemodel (tabel 1) genoe m-

de documenten alle aanwezig zijn. Het model geeft vooral aan welke beleidsdocumenten g e-

bruikt kunnen worden voor sturing. Daarnaast  behoort de inhoud van de documenten kwalita-

tief goed te zijn en geldt dat deze informatie tijdig, transparant en juist verstrekt moet worden.   
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Op strategisch niveau zijn belangrijke sturingsdocumenten de financiële verordening en de 

Nota grondbeleid. Naast deze twee documenten kan de gemeente een exploitatieverordening 

vaststellen voor samenwerking met private partijen; onder de oude WRO was dat verplicht, 

maar sinds de invoering van de nieuwe Wro is dat niet langer het geval. Ook de inhoud van een 

eventuele verordening is gewijzigd; de nieuwe exploitatieverordening kan regels bevatten voor 

de samenwerking met particuliere grondexploitanten. Andere beleidsdocumenten waarin r e-

gels voor de informatievoorziening over het grondbeleid kunnen zijn vastgelegd zijn de nota’s 

of paragrafen risicomanagement, verbonden partijen en reserves en voorzieningen. Het is ec h-

ter niet verplicht om in deze documenten richtlijnen voor grondbeleid op te nemen.  

Op tactisch niveau gaat het in het bijzonder om de programmabegrot ing en jaarrekening en om 

een eventuele meerjarenprognose ‘grondbedrijf ’.  

De informatievoorziening over grondexploitatie en de sturingsmogelijkheden van de raad ve r-

schillen ook naar vorm van grondbeleid. De hierboven genoemde regels van het BBV hebben 

betrekking op gemeentelijke grondexploitaties en in beginsel ook PPS -exploitaties, maar niet op 

private grondexploitaties. 

 

Vorm van grondbeleid en sturingsmogelijkheden en informatie gemeenteraad 

Met de keuze van de vorm van grondbeleid bepaalt de raad ook z ijn mate van sturing en controle van een grondexploitati e-

project.   

Bij actief grondbeleid (gemeente verwerft grond, maakt bouwrijp en bepaalt de grondprijs en uitgifte) is de sturing en 

controle door de raad maximaal. Dit betreft verder de vaststelling van de grondexploitatierekening en de herzieningen 

ervan, alsmede ad hoc bijsturing als kredieten worden overschreden. De raad kan hiervoor nadere of aanvullende kaders 

stellen, ook wat betreft de informatievoorziening over de grondexploitatie (financieel, p lanning, kwaliteit e.d.).  

Bij passief grondbeleid berust het grondeigendom en de grondexploitatie in beginsel bij de marktpartij(en). De raad heeft 

bij private grondexploitatie de minste invloed vergeleken met actief grondbeleid of PPS (zie hieronder).  Ka ders werden en 

worden duidelijk gesteld met het bestemmingsplan en het daarvoor vaststellen van de economische haalbaarheid en met 

het verhaal van de publieke kosten met behulp van met name de exploitatieovereenkomst. De uitvoering van de gronde x-

ploitatie (grondaankoop, bouwrijp maken, grondprijsbepaling, winstneming ed) is in handen van de marktpartij(en). Met de 

Grondexploitatiewet is hierin sinds  1 juli 2008 voor nieuwe bestemmingsplannen verandering gekomen, met meer mog e-

lijkheden voor kaderstelling, vooral gericht op woningbouw. Daarnaast biedt dit richtlijnen voor de fasering van de uitvo e-

ring, beter kostenverhaal en de mogelijkheid van jaarlijkse herziening van het  exploitatieplan voor een geactualiseerd 

kostenverhaal. 

PPS houdt wat betreft sturing en controle door de raad ongeveer het ‘midden’ tussen actief gemeentelijk grondbeleid en 

passief grondbeleid (particuliere grondexploitatie).  De gemeente behoudt een rol tijdens de uitvoering, maar deze wordt 

gedeeld met andere partijen. Het samenwerkingsverband bezit de grond en voert de grondexploitatie. De grootte van de 

rol van de gemeente is afhankelijk van het aantal deelnemers of het aandeel in het samenwerkingsverband.  

De rol van de raad bij een PPS is afhankelijk van de spelregels die de raad zelf  vaststelt.  Beperkingen vloeien wel voort uit 

de vorm van PPS (NV, BV, VOF, CV/BV of GR) en wat de andere partijen acceptabel vinden.   

 

Tabel  2    Hoo fdp osten  va n de  g ro nde x plo ita t ie   

Programma en ruimtegebruik  (kwaliteit)  & planfasering  (investeringen en opbrengsten) (tijd) 

Kosten Opbrengsten 

Verwerving Goedkope woningbouw 

Sloop & Grondwerk Middeldure woningbouw 

Riolering Duur woningbouw 

Verharding Bijzondere (maatschappelijke) doelstellingen  

Groen en water Commerciële functies (winkels, kantoren, bedrijven) 

Lichtmasten & brandkranen  

Kunstwerken (bruggen e.d.)  

V&T (planvoorbereiding en toezicht uitvoering) Subsidies (rijk, provincie, EU) 

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen  
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Programma en ruimtegebruik  (kwaliteit)  & planfasering  (investeringen en opbrengsten) (tijd) 

Rentekosten    Rentebaten   

Kostenstijging  Opbrengstenstijging 

Totale kosten Totale opbrengsten 

Saldo kosten en opbrengsten 

 

Voor normering van sturing en controle op projectniveau kijken we als eerste naar het ove r-

zicht van de posten van de grondexploitatie (zie tabel 2)  en of deze conform de kostensoorten-

lijst van de Grondexploitatiewet zijn  (Welke kosten mogen worden toegerekend aan de gron d-

exploitatie?).  

En vervolgens zijn er nadere kaders voor projectmatig werken bij ruimtelijke en grondexploit a-

tieprojecten (tekstvak 7). 

Tekstva k 7   Normen voo r  s tu r ing  van g ron dbele id  o p  p rojec tn ivea u  

Het normenkader voor ruimtelijke/grondexploitatie projecten voor de raad:   

 De raad heeft algemene richtlijnen vastgesteld voor de wijze waarop ruimtelijke projecten dienen te worden ingericht en 

te worden uitgevoerd. 

 De raad heeft daarbij aangegeven bij welke belangrijke beslissingen hij betrokken wil worden en welke soorten informatie 

hij nodig acht om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. 

 De raad heeft tijdig en weloverwogen kunnen discussiëren over de wenselijkheid van de projecten aan de hand van een 

startnotitie met duidelijke inhoudelijke en financiële doelstellingen en planningen. De startnotitie bevat een analyse van de 

bestuurlijke, financiële en maatschappelijke risico’s die aan deze projecten zijn verbonden. Bovendien bevat de startnotitie 

verschillende alternatieven ter afweging. 

 De raad heeft vervolgens tijdig, consistent en weloverwogen kunnen beslissen over de inhoudelijke hoofdlijnen van het 

project (ontwerp, masterplan). 

 De begrotingsrapportages gaan onder meer in op afwijkingen in de voortgang van programma’s. Er zijn heldere afspraken 

over wat onder ‘afwijking’ moet worden verstaan. 

 De raad heeft zelf normen voor goede projectuitvoering geformuleerd en hanteert die normen bij tussentijdse evaluaties. 

Het normenkader voor de informatievoorziening aan de raad: 

 De informatie is te allen tijde relevant, juist, tijdig en volledig. 

 De informatie die het college aan de raad verstrekt over de voortgang van de projecten komt overeen met de voor deze 

projecten specifieke afspraken over de informatievoorziening. 

 De raad heeft daarbij ook aangegeven welke informatie over de voortgang van de projecten hij periodiek wil ontvangen. 

 De voortgangsinformatie wordt steeds in een meerjarig begrotings- en planningsperspectief aan de raad aangeboden opdat 

hij een eventuele afwijking steeds kan plaatsen in het meerjarige perspectief dat voor het betreffende project is vastgelegd. 

 

Tot slot maken we gebruik van de transparantieladder voor grondbeleid (tabel 3), om inzicht e-

lijk te maken op welke onderdelen de informatievoorziening verbeterd zou kunnen worden.  

Tabel  3   Trans par ant ie l ad der  

 Antwoord Score 

A. Beleidskaders 

1) Hoe lang geleden heeft uw gemeenteraad een Nota grondbeleid vastge-
steld?  
2) Beschikt u over een jaarlijks geactualiseerde meerjarenprognose grondbe-
drijf, waarvan de gehanteerde financieel-economische en programmatische 
uitgangspunten zijn afgestemd met uw organisatie, en waarvan de inhoud 
ten grondslag ligt aan de (beleidsmatige) toelichting in de jaarrekening en 
programmabegroting?  

3) Beschikt u over:  

-Uitgewerkt beleid voor grondverwerving en gronduitgifte; 
-Algemene voorwaarden uitgiftebeleid; 

< 4 jaar 

>= 4 jaar  en < 6 jaar 

 

Ja 

Wel prognose, geen 
relatie met jaarreke-
ning en/of begroting 

 

Ja 

Ja 

10 

  5 

   

10 

 

5 

 

 

10 
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 Antwoord Score 

-Geëxpliciteerde selectiemethoden voor individuele en projectmatige wo-
ningbouw; 
-Beleid voor kostenverhaal dat voldoet aan de Grondexploitatiewet? 
4) Worden in uw gemeente jaarlijks de uitgangspunten ter bepaling van 
grondprijzen vastgesteld?  
5) Beschikt u over een beleidsagenda grondbeleid waarin onderwerpen die 
op uw grondbeleid afkomen staan geagendeerd (zoals regionaal grondbeleid, 
Europese regelgeving, convenanten met corporaties, etc.)? 

Ja 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

10 

10 

10 

 

10 

 

10 

Maximale score A  80 

B. Proces 

6) Heeft uw accountant bij de beoordeling van de meest recente jaarrekening 
geconstateerd dat in de jaarrekening een juiste weergave wordt gegeven van 
de vermogenspositie van het Grondbedrijf, zijn de aanwezige risico’s ade-
quaat beschreven?   
7) Beschikt uw planeconomische functie aangaande de beoordeling van 
stedenbouwkundige plannen over een door uw organisatie geaccepteerd 
normatief kader voor kwaliteit en kosten voor inrichting van de openbare 
ruimte waarmee de beoordeling van de prijs-kwaliteitverhouding van uw 
plannen voor inrichting van de openbare ruimte mogelijk is? 
8) Zijn de beslismomenten projectmatig werken en beslismomenten grond-
exploitatie op elkaar afgestemd? 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

20 

Maximale score B  60 

C. Uitvoering 

9) Hoe groot is het verschil tussen het geplande aantal nieuwe woningen en 
het gerealiseerde aantal in het afgelopen jaar? 
10) Weet u wat het % kosten voorbereiding en toezicht  is waarmee in de 
grondexploitaties wordt gerekend en weet u ook hoe hoog de werkelijke 
kosten van voorbereiding en toezicht zijn?  
11) Bestaan er grote verschillen tussen in begroting geraamde omzet (kosten 
en opbrengsten) en gerealiseerde omzet (jaarrekening) van het grondbedrijf? 

< 10% 

>=10% en < 25% 

 

% begroting bekend 

werkelijk % bekend 

< 10% 

>= 10% en <=25% 

20 

10 

 

10 

10 

20 

10 

Maximale score C  60 

Totaal te behalen score Maximale score 200 
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Bijlage 2  

Gespreksthema’s en geïnterviewden 

Gespreksthema’s 

Financiële doelmatigheid en risicobeheersing 

 Hoe hebben de financiële resultaten en de risico´s van het grondbeleid zich de afgelo-

pen jaren ontwikkeld? 

 Welke maatregelen zijn genomen om de risico’s van grondbeleid te beheersen?  

 Zijn de laatste paar jaar tijdens de recessie aanvullende maatregelen genomen om f i-

nanciële doelmatigheid te vergroten en de risico’s te beperken? Welke maatregelen zijn 

dit en hebben deze effect? 

 Het financiële beeld van de grondexploitaties en grondposities als geheel is volgens de 

jaarrekening 2011 verslechterd vergeleken met 2010. Hoe verwacht u dat de gronde x-

ploitaties zich de komende jaren zullen ontwikkelen? Wat zijn hierbij de risico’s en hoe 

is hier nog op te sturen? (bijvoorbeeld het plan De Bronnen in Vries)  

 Hoe zijn de perspectieven voor de NIEGG (nog niet in exploitatiegenomen gronden) en 

aankomende nieuwe plannen, zoals de twee centrumplannen? 

 Is de algemene risicoreserve grondexploitatie toereikend voor het benodigd wee r-

standsvermogen? Welke speelruimte bieden de grondexploitaties zelf nog?  

Informatievoorziening aan en sturing en controle door de gemeenteraad  

 Op welke wijze en in welke documenten worden de financiële aspecten en het risico-

management bij grondexploitatie aan de raad gecommuniceerd?  Is de transparantie 

dienaangaande voor verbetering vatbaar? Zo, ja wat zijn de verbeterpunten?  

 Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van de raad voor het grondbeleid?  

 Hoe maakt de raad gebruik van de aangeboden informatie over grondexploitaties?  

 Hoe is de raad bij grondexploitaties als Ter Borch betrokken?  

 Wat zijn verbeterpunten voor sturing en controle door de raad?  

 

Geïnterviewden 

J.E. de Graaf (wethouder Grondzaken), B. Aardema , T. Boerema,  H.C. Hamhuis en D. Inden 

(Grondzaken & Locatieontwikkling), en de raadsleden  C. Kloos, mw. H. Wiersma, J. Hoogen-

boom, mw. M. Engels,  N. Heikamp,  O. Rietkerk, R. Prins en P. van Es  (groepsgesprek over het 

grondbeleid). 
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Bijlage 3  

Begrippenlijst grondbeleid 

  

Begrippen Definitie 

Actief grondbeleid Als de overheid zich als marktpartij gedraagt en zelf grond 

aankoopt, ontwikkelt en gebruikt of weer verkoopt. Instru-

menten van actief grondbeleid zijn – uiteraard naast de 

vrijwillige verwerving – onder meer het voorkeursrecht 

(volgens de Wet Voorkeursrecht Gemeenten) of de onteige-

ning (Onteigeningswet). 

Anterieure  overeenkomst Overeenkomst tussen gemeente en een particuliere eigenaar over 

de grondexploitatie, gesloten voor de vaststelling van de plano-

logische maatregel (en dus ook voor de vaststelling van een 

exploitatieplan). 

Anticiperend verwerven Aankopen van gronden en vastgoed voorafgaand aan een 

door de gemeenteraad vast te stellen grondexploitatie op 

een locatie waarvoor een structuurplan is vastgesteld. De 

middelen voor een anticiperende verwerving worden be-

schikbaar gesteld door de gemeenteraad. 

Anti-speculatiebeding 

 

Onderdeel van gronduitgifte voorwaarden waarin is opge-

nomen dat kopers van een kavel zelf in de woning moeten 

gaan wonen en deze niet direct door mogen verkopen. 

(Algemene) Reserve 

Grond(bedrijf) 

De reserve ‘grondbedrijf of grondexploitaties of ARG is een 

aparte financiële buffer die de gemeente aanhoudt om risi-

co’s van de grondexploitaties op te vangen. De ARG is ook 

een middel om te verevenen tussen winstgevende en ver-

liesmakende grondexploitaties.   

Een risicoreserve voor grondexploitatierisico’s kan ook 

onderdeel uitmaken van de algemene reserve.  

Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) 

Circulaire van het ministerie van BZK, die sinds 1 januari 

2004 van kracht is. Hierin zijn de voorschriften opgenomen 

voor onder andere het opstellen van de begroting en jaar-

stukken, de financiële positie, waardering activa en infor-

matie voor derden. 

Benchmarking Vergelijking binnen sectoren. 

Binnenplanse verevening De op grond van een exploitatieplan toe te passen omslag-

methode van kostenverhaal, waarbij rekening wordt gehou-

den met tussen bouwpercelen bestaande verschillen in uit-

gifteprijzen en inbrengwaarden. 
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Boekwaarde De totale gedane investeringen verminderd met de totaal 

verkregen opbrengsten in een grondexploitatie. 

Bouwclaimmodel Wijze van samenwerken tussen gemeente en ontwikkelaar 

waarbij de ontwikkelaar haar grondbezit overdraagt aan de 

gemeente in ruil voor de garantie dat zij een deel van de te 

bouwen woningen mag realiseren. 

Bouwrijpe grond Een kavel vrij van obstakels waarop een gebouw gerealiseerd 

kan worden. 

Bouwrijp maken Het door feitelijke maatregelen geschikt of beter maken van 

gronden voor bebouwing. Het gaat daarbij om werkzaam-

heden als; het slopen van opstallen, het graven van water-

gangen, aanleg van bouwwegen, aanleg van riolering, aan-

leg van kabels en leidingen etc. 

Bovenplanse verevening Verrekening van het tekort van een plan met het positieve 

saldo van een ander plan.  

Bovenwijkse voorziening Voorziening, die van nut is voor het exploitatiegebied en voor 

één of meer andere gebieden.  

Bijkomende kosten grondverwer-

ving 

Kosten die buiten de kale grondprijs deel uitmaken van de ver-

wervingskosten. 

Comparatieve methode Deze methode van grondprijsbepaling is gebaseerd op vergelij-

king van grondprijzen in de vastgoedmarkt. Daarbij wordt ge-

keken naar de gehanteerde grondprijzen voor de desbetreffende 

functie (sector of deelsector) in zijn concurrentiegebied en/of een 

vergelijkbaar marktgebied (bijvoorbeeld andere gemeenten). 

Voorts worden specifieke eigenschappen van de locatie en het 

project in de beschouwing betrokken. 

Dit is dus bij uitstek een kwestie van het volgen van de 

markt en vergt dus een grote marktkennis, met inbegrip van 

alle pro’s en contra’s van de relevante locaties.  

Complex Een complex binnen de grondexploitatie wordt gevormd 

door een aantal (ruimtelijk) samenhangende grondexploita-

ties (deelplannen). Soms komen de grenzen van de com-

plexen overeen met de grenzen van de (geactualiseerde) 

bestemmingsplannen. 

Concessiemodel Wijze van samenwerken tussen gemeente en ontwikkelaar 

waarbij de ontwikkelaar de grond in bezit heeft, de grond 

bouw- woonrijp maakt en zorg draagt voor de uitgifte van 

de gronden dan wel zelf zorg draagt voor de realisatie van 

de bebouwing. 

Contante waarde methode 

 

Berekeningsmethode voor grondexploitaties, waarbij alle in 

de toekomst te realiseren bedragen herleid worden naar het 

huidige tijdstip. 
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Deelplan Een deelplan is gelijk aan een door de gemeente te voeren 

grondexploitatie en vormt een concreet benoemde ontwik-

keling, die als zodanig in het programma is opgenomen. 

Eindwaarde methode  

 

Berekeningsmethode voor grondexploitaties, waarbij alle in 

de toekomst te realiseren bedragen herleid worden naar het 

tijdstip in de toekomst waarop de grondexploitatie afgeslo-

ten kan worden. 

Exploitatiebijdrage Een grondeigenaar die in een exploitatiegebied een bouw-

vergunning aanvraagt voor de bouw van een woning of 

ander gebouw, krijgt bij de bouwvergunning een acceptgiro 

met daarop de te betalen exploitatiebijdrage. Partijen die al 

gecontracteerd hebben, krijgen niet meer te maken met deze 

vorm van kostenverhaal. De overeenkomst vrijwaart hierte-

gen.  

Exploitatieopzet Een exploitatieopzet bij een bestemmingsplan bevat niet 

alleen de gemeentelijke grondexploitaties binnen dat be-

stemmingsplan, maar geeft ook inzicht in de kosten en ba-

ten van de niet aan een gemeentelijke grondexploitatie ge-

koppelde elementen. Het gaat dan om particuliere ontwik-

kelingen en gemeentelijk beleid dat niet thuishoort in een 

grondexploitatie. 

Exploitatieovereenkomst 

(Grondexploitatiewet) 

 

Een overeenkomst tussen gemeente en marktpartij waarbij 

de gemeente medewerking verleent aan een private grond-

exploitatie in ruil voor vergoeding van (een deel) de ge-

meentelijke kosten door de marktpartij. Als deze overeen-

komst voor het betreffende plangebied is gesloten voor het 

vaststellen van het bestemmingsplan, dan is geen ‘exploita-

tieplan’ nodig. 

Exploitatieplan 

(Grondexploitatiewet) 

Een gemeentelijk exploitatieplan bevat een grondexploitatie 

en regels voor het omslaan van de kosten over de verschil-

lende uitgiftecategorieën. Daarnaast kan het exploitatieplan 

gemeentelijke locatie-eisen bevatten voor de inrichting van 

de openbare ruimte, de nutsvoorzieningen en het bouwrijp 

maken. Verder kunnen in het exploitatieplan bepalingen 

worden opgenomen over de fasering van de uitvoering en 

de koppeling van bepaalde onderdelen. Ook mogen regels 

over de uitvoerbaarheid van bestemmingen erin worden 

opgenomen.  

Exploitatievergunning Een op de Grondexploitatiewet gebaseerde vergunning, inhou-

dende toestemming voor het bouwrijp maken van in een exploi-

tatieplan gelegen grond, waarin zijn vastgelegd afspraken over 

de te betalen bijdrage, het bouwrijp maken, kwaliteit, inrichting, 

levering, beheer, overdracht en overdrachtsvoorwaarden van 

grond voor openbare ruimte en nutsvoorzieningen, de opleve-
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ring, de uitgifteprijs en uitgiftevoorwaarden van grond voor 

particulier opdrachtgeverschap en voor grond voor woning-

bouw in bepaalde categorieën en de fasering van het bouwrijp 

maken, inrichten en bebouwen van de grond. 

Faciliterend grondbeleid 

 

Bij faciliterend grondbeleid verwerft de gemeente niet zelf 

gronden maar verleent het medewerking aan de ontwikke-

ling van bouwlocaties door marktpartijen. 

Free riders  

 

In een vrijwillige exploitatieovereenkomst worden vaak 

afspraken gemaakt over het verhalen van de kosten van 

openbare voorzieningen op de projectontwikkelaars. De 

ontwikkelaars die hier niet aan meewerken worden ‘free 

riders’ genoemd. 

Grex  Zie grondexploitatie. 

Grondbedrijf Het grondbedrijf is het onderdeel van de gemeentelijke 

organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

het grondbeleid. Het grondbedrijf kan zowel functioneren 

als geïntegreerde afdeling binnen de gemeentelijke organi-

satie als wel als grondbedrijf op enige afstand van politiek 

en bestuur. 

Grondbeleid Grondbeleid is een doelgerichte overheidsinterventie in de 

grondmarkt.  Door in de grondmarkt te interveniëren kan 

de overheid – in de meeste gevallen is dat de gemeente – het 

bereiken van haar eigen doelstellingen veilig stellen. Het 

hele palet aan instrumenten dat een overheidsorgaan ter 

beschikking staat om ruimtelijke doelstellingen te realise-

ren, wordt grondbeleid genoemd. Het omvat zaken als ver-

werving van grond, grondexploitatie, kostenverhaal, voor-

keursrecht, onteigening, grondprijsbeleid, bevordering 

particulier opdrachtgeverschap (vrije kavels) etc. 

Grondbeleidsstrategieën 

 

Verschillende manieren om grondbeleid uit te voeren, bij-

voorbeeld actief en faciliterend grondbeleid. 

Grondexploitatie   

 

Het proces van productie en daarmee ook prijsvorming van 

bouw- en woonrijpe grond. In de grondexploitatiebegroting 

staan de kosten en opbrengsten die samenhangen met de 

productie van uitgeefbare grond. De grondexploitatiebegro-

ting is ook het instrument om bij het meerjarige proces van 

de productie van bouwrijpe grond een goed inzicht te hou-

den in het verloop van kosten en opbrengsten. 

Grondexploitatiewet 

 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wro met daarin de Grondexploi-

tatiewet in werking getreden. Deze wet brengt voor ge-

meenten de nodige verandering met zich mee, vooral waar 

het gaat om de sturingsrol bij faciliterend grondbeleid. Met 

de nieuwe wet zijn daarvoor meer mogelijkheden dan met 

het oude instrumentarium van exploitatieovereenkomsten 
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en baatbelasting. 

Grondgebruik De  indeling van het te ontwikkelen plangebied naar uit-

geefbaar terrein (voor woningen, voorzieningen, kantoren 

of bedrijven), de openbare verhardingen  (wegen,- fiets en 

voetpaden) en  het openbare groen en water. 

Grondproductiekosten De totale kosten die verbonden zijn aan verwerving van ruwe 

bebouwgrond, het bouw en woonrijp maken van een locatie, 

toegerekende bovenwijkse voorzieningen, planontwikkeling 

(V&T) en rente/fasering. 

Grondprijsbeleid Voor de uitgifte van de grond rekent de gemeente een bepaalde 

prijs. In de meeste gevallen wordt daar binnen de gemeente 

beleid voor gemaakt. Ook voor de prijzen waartegen grond 

wordt uitgegeven kan beleid worden opgesteld. Gewoonlijk 

wordt dat binnen een gemeente jaarlijks gedaan door het college 

van B&W. In veel gevallen worden de vastgestelde grondprijzen 

ter inzage gelegd voor de gemeenteraad. 

Grondquote  

 

Bij de grondquote benadering wordt de waarde van de 

grond bepaald als percentage van de commerciële waarde 

van het te realiseren vastgoed. 

Gronduitgifte categorie Gebruikscategorie van grond. Per uitgiftecategorie wordt 

een uitgifteprijs vastgesteld aan de hand van de markt-

waarde. Een voorbeeld: grond voor vrije sectorwoningen 

heeft een hogere prijs dan sociale woningbouw en grond 

voor sociale woningbouw heeft weer een hogere prijs dan 

grond bestemd voor volkstuinen. 

IFLO-norm Een methode om het minimaal benodigde weerstandsver-

mogen snel te kunnen bepalen: 10% van de boekwaarde 

plus 10% over de nog te plegen investeringen in lopende 

grondexploitaties (van de gemeente). De ‘norm’ (niet als 

norm te beschouwen) is afkomstig van de Inspectie Financi-

en Lagere Overheden van het ministerie van BZK. 

Inbreidingslocaties  Een bouwlocatie binnen de contouren van de bestaande 

bebouwing. 

Inbrengwaarde De waarde die de grond in het vrije verkeer heeft. 

Incidentele weerstandscapaciteit De financiële ruimte om onverwachte eenmalige tegenvallers op 

te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzet-

ting van gemeentelijke taken. Hiertoe kan worden gerekend: de 

algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestem-

ming heeft gegeven die kan worden gewijzigd, raming voor 

incidentele onvoorziene uitgaven, de stille reserves en eventuele 

incidentele voordelen van ombuigingsmaatregelen. 

In exploitatie genomen gronden 

 

Gronden worden meestal officieel in exploitatie genomen 

als de planuitgangspunten en de grondexploitatie zijn vast-
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gesteld. Op dat moment is het programma geconcretiseerd 

en kunnen feitelijk budgetten worden toegekend en be-

waakt.  

Gronden waarop nog geen programma is vastgesteld en 

ontwikkeling op de (middel)lange termijn in het verschiet 

ligt worden niet in exploitatie genomen. Wel worden deze 

ontwikkelingen betrokken bij het bepalen van de financiële 

positie. Dit zijn de zogenaamde NIEG-gronden. 

Joint-venture Wijze van samenwerken tussen gemeente en ontwikkelaar 

waarbij de gemeente en de ontwikkelaar gezamenlijk zorg 

dragen voor het bouw- en woonrijp maken en de uitgifte 

van gronden. 

Kostensoorten Voor het kostenverhaal is in het Besluit ruimtelijke ordening 

een kostensoortenlijst opgenomen. Daarop staan alle kos-

tensoorten die de gemeente publiekrechtelijk mag verhalen. 

Kosten die niet op de lijst staan mogen niet publiekrechte-

lijk verhaald worden. 

Kostenverhaal bij private grond-

exploitatie  

(via Grondexploitatiewet) 

 

Het verhalen van de kosten van grondexploitatie van een 

gebied op de verschillende grondeigenaren in het gebied. 

Kosten van grondexploitatie zijn onder andere de kosten 

voor het bouwrijp maken van een locatie en de aanleg van 

groen en waterpartijen. Het daadwerkelijke kostenverhaal 

loopt via de bouwvergunning. 

Kosten voorbereiding en toezicht 

(VAT-kosten) 

De kosten voor apparaat en andere bijkomende kosten voor 

het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen die geen on-

derdeel uitmaken van de directe kosten als verwerving, 

slopen, bouw- en woonrijp maken en uitgifte. 

Locatie-eisen Eisen die de gemeente stelt aan een bouwlocatie via het bestem-

mingsplan. Kunnen betrekking hebben op de woningdifferentia-

tie het bouwrijp maken, de inrichting van de openbare ruimte en 

de nutsvoorzieningen. 

Marktrisico’s Risico’s bij planontwikkeling die verband houden met de afzet 

van bouwrijpe grond en die veelal in meerdere plannen tegelijk 

optreden. 

Meerjaren Perspectief 

Grondexploitatie (MPG) 

De rapportage over het te verwachten resultaat van de grondex-

ploitaties die door het Grondbedrijf /Ontwikkelingsbedrijf wor-

den uitgevoerd. Het bevat derhalve naast programmatische 

informatie vooral financiële informatie. 

Minnelijke verwerving Minnelijke verwerving is de eerst aangewezen manier voor de 

gemeente om gronden te verwerven. Minnelijke verwerving 

betekent dat gronden op vrijwillige basis worden aangekocht. 

Monte Carlo simulatie In de Monte Carlo methode voor risicoanalyse worden effecten 
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berekend van mogelijke veranderingen in de grondexploitatie op 

het grondexploitatiesaldo (‘wat als’ bijvoorbeeld de grondprijzen 

met 15% dalen of de looptijd ¼ langer wordt). Daarbij wordt ook 

ingeschat wat de kans is dat het betreffende risico kan optreden. 

Netto Contante Waarde 

 

Het resultaat van alle kasstromen van een grondexploitatie die 

op verschillende tijdstippen plaatsvinden teruggerekend naar 

hetzelfde tijdstip, bijvoorbeeld 1 januari van het lopende boek-

jaar. Dit maakt het mogelijk om te beoordelen of de opbrengsten 

op termijn voldoende zullen zijn om de daarvoor benodigde 

uitgaven af te dekken. 

Nog Niet In exploitatie genomen 

gronden (NIEGG) 

 

Gronden worden meestal officieel in exploitatie genomen 

als de planuitgangspunten en de grondexploitatie zijn vast-

gesteld. Op dat moment is het programma geconcretiseerd 

en kunnen feitelijk budgetten worden toegekend en be-

waakt.  Gronden waarop nog geen programma is vastge-

steld en ontwikkeling op de (middel)lange termijn in het 

verschiet ligt worden niet in exploitatie genomen. Wel wor-

den deze ontwikkelingen betrokken bij het bepalen van de 

financiële positie. Dit zijn de zogenaamde NIEGG. 

Nota Grondbeleid Het belangrijkste kaderstellende instrument voor de gemeente-

raad is de Nota Grondbeleid. In een dergelijke nota geeft de 

gemeenteraad de kaders aan waarbinnen het college en de amb-

telijke organisatie het grondbeleid kunnen uitvoeren. 

Onteigening 

 

Verwerving van grond op basis van een geldige onteige-

ningstitel, hetzij verwerving in der minne (art. 17 Onteige-

ningswet), hetzij verwerving via gerechtelijke onteigening. 

Ontwikkelingsbedrijf Een ontwikkelingsbedrijf onderscheidt zich van een zelf-

standig grondbedrijf doordat het veelal een combinatie is 

van een projectorganisatie en het traditionele grondbedrijf. 

Daarnaast is het soms nog uitgebreid met economische 

activiteiten als citymarketing en acquisitie. 

Ontwikkelingsopgave Aantal toegezegde te ontwikkelen woningen en/of bedri j-

venterreinen. 

Ontwikkelingsstrategie Het op gemeentelijk niveau vastleggen van de te hanteren 

grondbeleidsinstrumenten om de beleidsuitgangspunten zo 

optimaal mogelijk uit te voeren. De toe te passen grondbe-

leidsinstrumenten kunnen per gebied in de gemeente wor-

den uitgewerkt. 

Opstalontwikkeling Ontwikkeling van onroerend goed. 

Paragraaf grondbeleid De paragraaf van de programmabegroting waarin het ge-

voerde grondbeleid wordt verantwoord en waarin de keu-

zes voor het te voeren grondbeleid in de komende periode 

wordt vastgelegd. 
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Parameters Financiële uitgangspunten voor de verwachting van de hoogte 

van kosten- en opbrengstenstijging en rente. 

Particuliere initiatieven Planontwikkeling door particuliere partijen waarbij geen sprake 

is van actieve gemeentelijke betrokkenheid. 

Particulier opdrachtgeverschap Situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste 

geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk – 

volledige juridische zeggenschap heeft over en verantwoorde-

lijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de 

bouw van de eigen woning.  

Passief grondbeleid Zie faciliterend grondbeleid 

Planologische medewerking Het verlenen van medewerking door de gemeente aan pri-

vate grondexploitaties door 1) wijzigen van of vrijstelling 

verlenen op het bestemmingsplan en 2) het toekennen van 

andere benodigde vergunningen of vrijstellingen.  

Posterieure overeenkomst 

 

Overeenkomst tussen gemeente en particuliere eigenaar 

over grondexploitatie, gesloten na de vaststelling van een 

exploitatieplan.  

Projectbesluit Besluit waarbij ten behoeve van de realisatie van een ruimtelijk 

project wordt afgeweken van een bestemmingsplan. Het project-

besluit maakt een sneller begin van bouwprojecten mogelijk. Met 

het bouwen kan al begonnen worden voordat het bestemmings-

plan is gewijzigd. 

Projectspecifieke risico’s Risico’s bij planontwikkeling die zich voordoen in een spe-

cifiek project. 

Publiek private samenwerking 

(PPS) 

 

Publiek Private Samenwerking. Gemeenten en marktpartijen 

pakken gezamenlijk ruimtelijke plannen op en maken afspraken 

over onder andere programma, fasering en risico's. 

Residuele grondwaarde 

 

De residuele grondwaarde wordt berekend door de investe-

ringskosten (bouw- en ontwikkelingskosten) in mindering 

te brengen op de commerciële waarde (verkoopwaarde; vrij 

op naam-prijs) van het te realiseren vastgoed. 

Risicomanagement Het op gestructureerde wijze identificeren, analyseren en 

managen van risico’s gerelateerd aan de grondexploitaties. 

Risicoanalyse-methoden Voor het risicomanagement zijn methoden voor risicoanalyses 

beschikbaar, zoals Risman, ‘visgraat’ en de Monte Carlo simula-

tie. In de Monte Carlo methode worden effecten berekend van 

mogelijke veranderingen in de grondexploitatie op het grondex-

ploitatiesaldo (‘wat als’ bijvoorbeeld de grondprijzen met 15% 

dalen of de looptijd ¼ langer wordt). Daarbij wordt ook inge-

schat wat de kans is dat het betreffende risico kan optreden.  

Ruimtelijk besluit Besluit betreffende de vaststelling van een bestemmingsplan, 
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wijzigingsplan, projectbesluit of projectafwijkingsbesluit. 

Strategisch grondbeleid 

 

Beleid waarbij ruimtelijke ontwikkelingen tot stand komen 

op basis van een mix van actief en passief grondbeleid en 

PPS-en. De gemeente zet de meest effectieve vorm van 

grondbeleid in, gegeven de locatie en de doelstelling. 

Strategisch verwerven Aankopen van gronden en vastgoed voorafgaand aan een 

door de gemeenteraad vast te stellen grondexploitatie op 

een locatie waarvoor nog geen structuurplan is vastgesteld. 

De middelen voor een strategische verwerving worden 

beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. 

Structurele weerstandscapaciteit Het vermogen om onverwachte tegenvallers in de begroting op 

te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting 

van gemeentelijke taken. De middelen die dat vermogen bepa-

len, zijn: de onbenutte belastingcapaciteit, raming voor onvoor-

ziene uitgaven en de eventuele structurele voordelen van om-

buigingsmaatregelen. 

Structuurvisie Een visie van een gemeente op de toekomstige ruimtelijke ont-

wikkeling van een gebied. De nieuwe Wro biedt hiervoor een 

wettelijke basis. 

Uitbreidingslocatie Zie uitleglocatie. 

Uitleglocatie  Een bouwlocatie buiten de contouren van de bestaande 

bebouwing. 

Verevening  

 

Financiële herverdeling: winst op ene deelproject wordt 

gebruikt ter (mede)bekostiging ander deelproject. 

Voorzichtigheidsbeginsel 

 

De resultaten van de grondexploitatie worden verwerkt 

volgens het voorzichtigheidsbeginsel. Dat wil zeggen dat 

verliezen genomen worden op het moment dat deze zicht-

baar worden en winsten genomen worden op het moment 

dat deze daadwerkelijk worden gerealiseerd. Voor de ver-

liezen wordt een voorziening gevormd die ten laste wordt 

gebracht van het eigen vermogen binnen de grondexploita-

tie. 

Waarderingsrisico’s Deze risico’s omvatten het risico dat een aangekocht perceel 

niet voor de verwervingsprijs in exploitatie genomen kan 

worden en het risico van de rentelasten van verworven 

percelen. 

Weerstandscapaciteit Onder te verdelen naar benodigde weerstandscapaciteit en 

beschikbare weerstandscapaciteit. Benodigde weerstands-

capaciteit is de hoeveelheid middelen die nodig is om de 

risico’s op te kunnen vangen. De beschikbare weerstandsca-

paciteit is de hoeveelheid middelen die beschikbaar is om 

eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. 

Weerstandsvermogen De mate waarin de gemeente in staat is om de gevolg van 
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 risico’s op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering 

daarvan in gevaar komt. Als maatstaf te berekenen als de 

beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodig-

de weerstandscapaciteit. 

Winst afromen Het nemen van winst op een grondexploitatie. 

Woningbouwcategorie Een in het Besluit ruimtelijke ordening aangewezen financie-

ringscategorie voor woningbouw, waarover in het ruimtelijk 

besluit en exploitatieplan regels kunnen worden gesteld.  

Woonrijp maken De werkzaamheden aan het openbaar gebied nadat de on-

roerende zaken gerealiseerd zijn. Het gaat hierbij bijvoor-

beeld om de aanleg van de definitieve bestrating, aanleg 

openbare verlichting, aanleg groen etc. 

Zelfrealisatiebeginsel  Hij of zij die de grond verwerft, verwerft ook het bouwrecht 

volgens het gestelde in het bestemmingsplan. 

Zelfvoorzienende grondexploita-

tie 

Het geheel van gemeentelijke grondexploitaties moet zelf-

voorzienend zijn. Dat wil zeggen dat het in de grondexploi-

tatie neergelegde programma met eigen, uit de grondexploi-

tatie gegenereerde middelen tot stand moet komen. Hier-

door drukken de risico's van de grondexploitatie niet direct 

op de concernbegroting.  

 


