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Bladnr.

GBAS92803 TERMIJNSTAAT
Datum: 02-07-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer :

~ Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie # Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

‘Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- [HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS- (A HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PEREENHEID |TOTEN MET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN TIM TERMIUN TERMIJN
1 RECONSTRUCTIE HOOFDWEG
11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
111 WERKVOORBEREIDING
1111 |WERKPLANNEN ALGEMEEN
111110 |Maken Gedet. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.LU |EUR 350,00(N 350,00 1,00 350,00
111120 [Maken Gedet. Werkplan -Verhardingen EUR 240,00|N 240,00 1,00 240,00
111130 [Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen |EUR 240,00|N 240,00 1,00 240,00] .
1112 |ONDERZOEKEN
111210 |Uitvoeren AP-04 onderzoeken st 4,001V 3,00 1.150,00 3.450,00] -
112 VERKEERSMAATREGELEN
1121 |TOEPASSEN AFZETTING/

‘ _)2110 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). |EUR 360,00(N 360,00 1,00 360,00
112120 [Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR| 1.158,00(N 1.158,00 1,00 1.158,00
112130 [Afplakken bewegwijzeringsborden. st 20,00V 10,00 25,00 250,00
112140 [Verwijderen plakmiddelen bewegwijzeringsborden. |st 20,00V 10,00 12,50 125,00
112150 [Maatregelen t.b.v. bereikbaar houden percelen. EUR 1.756,00|N 1.756,00 1,00 1.756,00
112160 [Maatregelen t.b.v. bereikbaar houden fietsers. EUR 1.250,00(N 1.250,00 1,00 1.250,00
112170 [Toepassen omleidingsroutes. EUR 3.322,00(N 3.322,00 1,00 3.322,00
112180 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR 1.680,00|N 1.680,00 1,00 1.680,00
113 VERWIJDEREN GROEN
113010 |Maaien gewas. are 10,00|V 545
113020 |Frezen.’ are 10,00|V 5,70
114 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
1141  |VERWIJDEREN MARKERINGEN
114110 |Volledig verwijderen markering. m2 1,00(V 1,00 10,05 10,05
1142 |VERWIJDEREN BEBORDING
114210 [Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00V 2,00 11,81 23,62
1143 |DIVERSEN
4 }4310 Verwijderen afrastering. m 140,00|V 140,00 2,70 378,00

4320 |Opnemen bushalte st 1,00V 1,00 47,25 47,25
115 OPBREKEN VERHARDINGEN
1151 |OPBREKEN ASFALTVERHARDING
115110 |Zagen verharding. m 15,00/V 13,00 8,33 108,29
115120 |Opbreken asfaltverharding. m2 3.250,00(V 3.147,00 1,16 3.619,05
115130 |Opbreken asfaltverharding (rood) m2 325,00V 325,00 1,15 378,75
115140 |Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,50(Vv 0,50 675,00 337,50
1152 |OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
115210 |Opbreken straatbaksteen. m2 20,00(V 20,00 2,10 42,00
1163 |OPBREKEN BETONVERHARDINGEN
115310 |Zagen verharding (t.b.v. kolken) m 120,00|V 7,20
115320 |Zagen verharding (gehele Hoofdweg). m 1.200,00[V 1.195,00 7,20 8.604,00
115330 {Opbreken ongewapende betonverharding (Hoofdweg) [m2 50,00V 5,79
115340 |Opbreken ongewapende betonverharding (bushaltes). [m2 80,00V 80,00 7.53 602,40
1154 |OPBREKEN OPSLUITINGEN
115410 |Opbreken betonbanden 70/200 m 1.200,00|V 1.184,00 1,22 1.444,48
115420 |Opbreken betonbanden, RWS-band. m 30,00\V 30,00 1,47 44 10
115430 |Opbreken goot van betonelementen. m 1.200,00V 1.213,00 1,10 1.320,00
115450 |Opbreken busband m 12,001V 12,00 3,58 42 96
116 OPBREKEN WEGFUNDERINGEN
116010 [Verwijderen funderingslaag (betonverharding). m2 3.750,00/V 3.750,00 4,34 16.275,00




GBA992803 TERMIJNSTAAT Bladnr. 2
Datum: 02-07-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 4
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie S Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
"Aannemer : Qosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID |RESULTAATS- |A |G|HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PEREENHEID |TOT EN MET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN T/M TERMLIN TERMIJN
il s OPBREKEN RIOLERING ‘
1171 |VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN
117110 [Verwijderen kolk (rijwielpadkolk) st 85,00|V 18,00 26,30 473,40
1172 |VERWIJDEREN LEIDINGEN
117210|Verwijderen kunststofbuis. m 50,00V 16,82
117220 |Verwijderen betonbuis (duiker ) m 15,00V 14,02
2 GRONDWERK
121 GROND ONTGRAVEN
121010 [Maatregelen t.b.v. voorkomen inkalving EUR 378,00|N 378,00 1,00 378,00
121040 |Grond ontgraven uit cunet m3 700,00|V 700,00 5,23 3.661,00
121050 |Grond ontgraven uit cunet fietspad m3 300,00|V 4,07
121060 |Verwijderen dam. st 1,00|V 200,63
121070 |Grond ontgraven uit depot (zand) m3 700,00|V 0,50
.)1 080 |Grond ontgraven uit depot (zanderige grond) m3 265,00|V 0,50
121090 |Grond ontgraven uit depot (veen) m3 75,00V 0,50
122 GROND VERVOEREN -
122010 |Grond vervoeren (zanderige grond, naar depot) m3 265,00(V 1,97
122020|Grond verv. (zanderige gr., verv. aan aannemer) |m3 265,00|V 3,75
122030 |Grond vervoeren (veen, naar depot) m3 75,00V 1,97
122040 |Grond verv. (veen, verv. aan aannemer) m3 75,00|V 375
122050 |Grond vervoeren (zand, naar depot) m3 700,00V 350,00 1,97 689,50
122060 |Grond vervoeren (zand, uit depot). m3 340,00V 1,97
122070 |Grond verv. (zand, verv. aan aannemer) m3 360,00|V 3,75
123 GROND VERWERKEN
123020 |Grond verwerken in cunet fiets- en voetpaden m3 300,00V 1,40
123030 |Grond verwerken in bermen m3 12,50V 25,00 1,89 23,63
123040 [Aanbrengen dam in watergang. st 1,00|V 200,63
123050 |Grond verwerken in depot (zand) m3 700,00V 0,50
123060 |Grond verwerken in depot (zanderige grond) m3 252,50V 0,50
123070 |Grond verwerken in depot (veen) m3 75,00V 0,50
124 BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN
124010 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. |m3 340,00V 0,53
4”;&OZO Verdichten teelaarde m3 12,50V 25,00 1,16 14,50
13 LEIDINGWERK
131 PUTTEN EN KOLKEN
131010 |Aanbrengen kolk (70/200) st 80,00V 18,00 67,19 1.209,42
131020 |Leveren kolk (70/200) st 5,00V 15,00 144,86 724,30
132 LEIDINGEN
132010 [Aanbrengen PVC-buis (kolkaansluiting). m 100,00V 70,00 18,52 1.296,40
132040 |Aanbrengen PVC-buis (verrekening hulpstukken). |m 75,00[V 26,00 10,69 277,94
133 DUIKERS
133010 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker 8500 m 15,00V 49,86
14 VERHARDINGEN
141 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN
141010 |Afwerken zandbed. m2 3.900,00|V 3.831,00 0,81 3.103,11
141020 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 3.900,00|V 3.831,00 5,61 21.491,81
142 AANBRENGEN OPSLUITINGEN
142010|Aanbrengen trottoirbanden van beton (7/20). m 1.250,00(V 1.190,00 13,45 16.005,50
142020 |Aanbrengen goottegel. m 1.250,00|V 1.213,00 7,70 9.340,10
143 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
143010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.  |ton 570,00|V 570,88 46,57 _ 26.544,90
143020 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. |ton 525,00\V 523,94 48,85 25.594 47
143030 |[Aanbrengen van een deklaag van SMA ton 200,00|V 190,52 100,20  19.090,10




GBA9G2803 TERMIJNSTAAT Bladnr. 3
’ Datum: 02-07-2013
Bestek - Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 4
- Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie 1 Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
‘Aannemer : Qosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRUS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PER EENHEID |TOT EN MET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN T/M TERMIJN TERMIIN
143040 [Aanbrengen van een rode deklaag van SMA ton 22,00V 33,24 361,23 7.947,06
143050 |Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2). m2 7.500,00{V 6.831,00 0,17 1.161,27
143060 |[Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2). m2 15,00V 15,00 0,23 3,45
144 AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN
144010 |Aanbrengen betonverharding fietspad (0,18 m). m2 50,00V 50,21
144040 |Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 20,00(V 20,00 0,25 5,00
144050 |Aanbrengen verhardingslaag van beton (middengel.) ~ (m2 20,00V 20,00 87,30 1.746,00
144060 |Bewaking betonverharding EUR 70,00|N 70,00 1,00 70,00
145 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
145010 |Aanbrengen betontegels. m2 6,00(V 6,00 14,98 89,88
145020 |Aanbrengen busperronelementen beton m 12,00|V 12,00 548,49 6.581,88
145050 |Aanbrengen busperronelementen - RWS st 2,00|V 2,00 1.207,79 2.415,58
145060 |Aanbrengen voegafdichting busperronelementen  |m 12,00V 12,00 10,09 121,08
146 DIVERSEN
6010 |Pasmaken bestratingsmateriaal (tot 250 mm). EUR 560,00(N 560,00 1,00 560,00
146030 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 4,00V 32,52
15 MAAIVELDINRICHTING
151 MARKERING
151010 |Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken km 0,06|V 0,06/ 3.800,00 228,00
151020 |Aanbrengen lengtemarkering 0,50-0,50 km 0,10|V 0,02| 1.800,00 38,00
151030 |Aanbrengen overige markering, overig m2 1,00V 1,35 38,00 38,00
152 BEBORDING
152030 |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal BM18 |st 2,00V 235,83
153 DIVERSEN
153010 |Plaatsen bushalte st 1,00V 1,00 192,38 192,38
16 GROENVOORZIENINGEN
160010 |Zaaien (vml. bushaltes). are 1,00|V 30,11
160020 |Zaaien (talud). are 5,00(V 30,11
2 ROTONDE HOOFDWEG - MEERWEG
"1) VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
211 WERKVOORBEREIDING
2111 |WERKPLANNEN - ALGEMEEN
211110 |Maken Gedet. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.LU |EUR 350,00(N 1,00
211120 [Maken Gedet. Werkplan -Verhardingen EUR 240,00|N 1,00
211130|Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen [EUR 240,00(N 1,00
211140 |[Maken Gedet. Werkplan - Fasering EUR 240,00|N 1,00
2112 |WERKZAAMHEDEN T.B.V. FASERING
211220 |Faseringswerkzaamheden EUR 600,00|N 1,00
2113 |ONDERZOEKEN
211310 |Uitvoeren AP-04 onderzoeken st 5,00|V 1.150,00
212 VERKEERSMAATREGELEN
2121 |[TOEPASSEN AFZETTING/
212110|Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). |EUR 360,00{N 1,00
212120 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR| 6.376,00|N 1,00
212130 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR| 6.350,00|N 1,00
212140 Toepassen tijdelijke weg m2 720,00V 2,92
212150 |Afplakken bewegwijzeringsborden. st 20,00|V 10,00
212160 |Verwijderen plakmiddelen bewegwijzeringsborden. |st 20,00V 7,50
212170 |Maatregelen t.b.v. bereikbaar houden percelen. EUR 2.156,00|N 1,00
212180 |Maatregelen t.b.v. bereikbaar houden fietsers. EUR 1.450,00|N 1,00
212190 [Toepassen omleidingsroutes. EUR| 4.064,00|N 1,00
212200 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR 2.520,00|N 1,00




-GBAS92803 TERMIJNSTAAT Bladnr. 4
| ' Datum: 02-07-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 4
- Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie ) Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
"Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PER EENHEID [TOTEN MET
NUMMER VERPLICHTING INTERMUN | T/M TERMLIN TERMLIN
213 '|VERWIJDEREN GROEN
213010 [Maaien gewas. are 20,00V 10,90
213020 |Frezen. are 20,00V 11,40
213030 |Verwijderen bomen. st 14,00(V 7,00 75,00 525,00
213040 |Toepassen stamommanteling (0,5m tot 0,8m) st 10,00V 42,50
214 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
2141 |VERWIJDEREN MARKERINGEN
214110 |Volledig verwijderen markering. m2 9,00(V 10,05
2142 |VERWIJDEREN BEBORDING
214210 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00V 11,81
214220 |0pnemen, opslaan en herplaatsen overige borden |st 5,00V 16,38
2143 |DIVERSEN
214310 [Verwijderen afrastering. m 25,00|V 3,22
14320 [Verwijderen hek. st 2,00[V 163,80
214330|0Opnemen bushalte st 1,00|V © 47,25
215 OPBREKEN VERHARDINGEN
2151 |OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
215110 (Zagen verharding (breedte) m 60,00|V 417
215120 (Zagen verharding (lengte). m 150,00|V 0,96
215130 |Opbreken asfaltverharding. m2 2.000,00|V 1,15
215140 |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 550,00V 11,36
215150 |Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,75V 675,00
215160 |Opbreken asfaltverharding m2 40,00|V 6,49
2152 |OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
215210 |Opbreken straatbaksteen. m2 150,00|V -4,21
215220 |Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00V 1,47
2153 |OPBREKEN BETONVERHARDINGEN
215310|Zagen verharding (aansluitingen). m 12,00V 10,42
215320|Zagen verharding (Hoofdweg). m 200,00|V 1,44
215330 |Opbreken ongewapende betonverharding (fietspad).  [m2 80,00|V 7,53
215340 |Opbreken ongewapende betonverharding (bushaltes). |m2 20,00|V 7.53
)54 |OPBREKEN OPSLUITINGEN
215410 |Opbreken betonbanden 70/200 m 30,00)V 1,47
215420 |Opbreken betonbanden, RWS-band. m 175,00|V 1,47
215430 |Opbreken betonbanden, RWS-band (poltex) m 75,00{V 1,73
215440 |Opbreken betonbanden, Leiconband. m 35,00|V 1,93
215450|Opbreken goot van betonelementen. m 200,00(V 1,10
215460 |Opbreken busbhand m 12,00|V 3,58
216 OPBREKEN WEGFUNDERINGEN
216010 |Verwijderen funderingslaag (betonverharding). m2 750,00V 4,34
216020 [Verwijderen funderingslaag (klinkers). m2 750,00V 2,21
216030 |Verwijderen funderingslaag (slakken). m2 1.000,00{V 11,50
217 |OPBREKEN RIOLERING )
2171 |VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN
217110 |Verwijderen kolk (rijwielpadkolk) st 2,00V 26,48
217120 [Verwijderen kolk (13/15) st 10,00V 26,48
217130 |Verwijderen putrand met deksel. st 5,00|V 26,48
2172 |VERWIJDEREN LEIDINGEN
217210 [Verwijderen kunststofbuis. m 50,00V 16,82
22 GRONDWERK
221 GROND ONTGRAVEN
221010 |Opschonen watergang. m 130,00|V 1,97
221020|Grond ontgraven uit watergang m3 220,00V 0,94




Bladnr. 5

GBA992803 TERMIJNSTAAT
' Datum: 02-07-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer : 4
-Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie 1 Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-08-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
‘Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS ] EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE  [VERWERKTE  |PRIJS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PEREENHEID [TOT EN MET
NUMMER VERPLICHTING INTERMN | T/M TERMIIN TERMIIN
221030 |Grond ontgraven uit cunet m3 1.500,00|V 0,88
221040 |Grond ontgraven uit cunet fietspad en voetpad m3 300,00|V 0,85
221050|Grond ontgraven uit depot (zanderige grond) m3 1.220,00|V 0,43
221060 |Grond ontgraven uit depot (zand) m3 800,00|V 0,43
222 GROND VERVOEREN
222010|Grond vervoeren (zanderige grond, naar depot) m3 1.220,00(V 1,97
222020 |Grond vervoeren (zanderige grond, uit depof). m3 875,00|V 3,75
222030 |Grond verv. (zanderige grond, verv. aan aannemer) m3 345,00/V 3,75
222040 |Grond vervoeren (zand, naar depot) m3 800,00|V 1,97
222050|Grond vervoeren (zand, uit depot). m3 520,00V 3,75
222060 |Grond vervoeren (zand, verv. aan aannemer) m3 280,00V 3,75
223 GROND VERWERKEN
223010|Grond verwerken in watergang. m3 220,00V 0,94
223020 |Grond verwerken in cunet rotonde m3 700,00V 12,15
223030 |Grond verwerken in cunet fiets- en voetpaden m3 300,00V 0,87
)5040 Grond verwerken in bermen m3 600,00V 0,87
223050 |Grond verwerken in middeneiland rotonde m3 275,00V 1.37
223060 |Grond verwerken in depot (zanderige grond) m3 1.220,00|V 0,43
223070|Grond verwerken in depot (zand) m3 800,00|V 0,43
224 BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN
224010 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. |m3 1.220,00|V 0,39
224020 [Verdichten zanderige grond m3 875,00V 0,30
23 LEIDINGWERK
231 PUTTEN EN KOLKEN
231010|Aanbrengen kolk (70/200) st 2,00V 212,05
231020 |Aanbrengen RWS-kolk st 28,00V 209,22
231030 |Aanbrengen straatkolk st 17,00(V 197,03
231040 |Aanbrengen put van kunststof. st 5,00|V 616,11
231050 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. |st 6,00(V 874,66
231060 |Aanbrengen putrand met deksel. st 13,00V 349,12
231070 |Maken aansluiting op ricolput. st 1,00V 307,00
232 LEIDINGEN
232010|Aanbrengen PVC-buis (DWA-riolering Haren). m 110,00V 52,83
232020 |Aanbrengen PVC-buis (verzamelleiding). m 125,00{V 32,55
_,EOSO Aanbrengen PVC-buis (kolkaansluiting). m 100,00V 14,61
232040 |Aanbrengen PVC-buis (verrekening hulpstukken). |m 150,00|V 10,69
232050 |Aanbrengen mantelbuis. st 5,00V 190,94
2320860 |Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering). |[EUR|  1.360,00|N 1,00
232070 |treffen voorziening tegen inkalven sleuf (riolerin m 110,00V 31,18
24 VERHARDINGEN
241 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN
241010 |Afwerken zandbed. ' m2 6.000,00|V 0,75
241020 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 2.800,00|V 5,44
242 AANBRENGEN OPSLUITINGEN )
242010 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (RWS, recht). m 300,00/V 19,00 18,83 357,77
242020 [Aanbrengen trottoirbanden van beton (RWS, bocht). m 150,00V 8,00 27,79 222,32
242030 [Aanbrengen trottoirbanden van beton (RWS, overig). |m 53,00|V 4,00 37,98 151,92
242040 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (18/20x20). |m 80,00|V 24,79
242050 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (18/20x25). |m 70,00|V 27,79
242060 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (7/20). m 30,00V 13,45
242070 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (10x20) m 150,00|V 11,93
242080 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (gb 10x20). [m 200,00(V 13,48
242090 |Aanbrengen goottegel. m 350,00(V 7,70
243 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
243010|Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. |ton 310,00V 59,56
243020 |Aanbr. tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag.  |ton 285,00V 62,99
243030 |Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.  [ton 120,00|V 13419
243040 |Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. m2 75,00V 13,90




Bladnr. 6

GBA9S2803 TERMIJNSTAAT
' Datum: 02-07-2013
Bestek : Paterswalde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 4
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie 1 Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
“Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE PRIS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS-- G HOEVEELHEID |PEREENHEID |TOT EN MET
NUMMER | |VERPLIGHTING T/M TERMIIN TERMIN
243050 |Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2). m2 3.800,00(V 0,17
243060 |Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2). m2 120,00(V 0,23
244 . |IAANBRENGEN BETONVERHARDINGEN
244010 |Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 1.300,00|V 0,20
244020 |Aanbrengen betonverharding fietspad (0,18 m). m2 1.200,00|V 28,00
244030 |Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 110,00|V 0,25
244040 |Aanbrengen verhardingslaag van beton (rammelstr.) m2 100,00(V 59,11
244050 |Aanbrengen verhardingslaag van beton (middengel.) |m2 100,00|V 75,91
2440860 |[Aanbrengen bushalte van beton m2 110,00|V 71,99
244070 |Aanbrengen dwarsvoegen. m 40,00|V 59,01
244080 |Aanbrengen langsvoeg. m 50,00V 8,85
244090 |Aanbrengen kitvoegen m 55,00V 8,22
244100 |Bewaking betonverharding EUR 755,00|N 1,00
245 ' |AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
245010 [Aanbrengen betontegels (60mm). m2 650,00|V 14,98
5020 |Aanbrengen betontegels (80 mm). m2 100,00{V 17,73
245030|Aanbrengen grasbetontegels m2 40,00V 16,46
245040|Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00V 11,74
245050 |Aanbrengen busperronelementen beton m v 12,000V 548,49
245060 |Aanbrengen busperronelementen - RWS st 2,00|V 2.370,79
245070 |Aanbrengen voegafdichting busperronelementen  [m 12,00|V 10,09
245080 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00|V 14,53
246 DIVERSEN
246010|Pasmaken bestratingsmateriaal (tot 250 mm). EUR 350,00(N 1,00
246020 |Pasmaken bestratingsmateriaal (tot 80 mm) EUR 250,00|N 1,00
246030 |0Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00V 32,52
25 MAAIVELDINRICHTING
251 MARKERING
251010|Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken km 0,25V 3.800,00
251020 |Aanbrengen lengtemarkering 0,50-0,50 km 0,10|V 1.900,00
251030 |Aanbrengen overige markering, overig m2 7,001V 38,00
251040 |Aanbrengen lengtemarkering asstreep fietspad km 0,02V 5.000,00
251050 |Aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70 km 0,20|V 2.500,00
"5}2 BEBORDING
2010 |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal D01 (st 3,00V 98,04
252020 |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpl D06/G11 |st 15,001V 113,90
252030 |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal BM18 |st 3,00V 235,83
253 DIVERSEN
253010 |Aanbrengen stijlen t.b.v. afrastering. st 7,00V 11,70
253020 [Aanbrengen horizontale buis m 25,00(V 3,561
253030 [Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering. m 25,00V 8,19
253040 |Aanbrengen hek. ’ , st 2,00V 321,75
253050 |Plaatsen bushalte st 1,00(V! 192,38
26 GROENVOORZIENINGEN
260010|Zaaien. are 20,00 30,11
8 WERK VAN ALGEMENE AARD
81 DIRECTIEBEHOEFTEN
810010 |Gebruik keet. EUR| 4.400,00 1.000,00 1,00 1.000,00
82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
820010 |T.b.s. werknemer, groep C. uur 150,00 78,50 39,50 3.100,75
83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
830010 |T.b.s. wiellader. uur 80,00 68,00
830020 |T.b.s. vrachtauto. uur 80,00 10,00 61,00 610,00
830030 [Ter beschikking stellen van een mobiele kraan. uur 80,00 7,00 61,00 427,00
84 WERK VAN ALGEMENE AARD




Bladnr.

GBA992803 TERMIJNSTAAT

‘ Datum: 02-07-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer :
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie 2 1 Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn . weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
“Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A |G |ROEVEELHEID |HCEVEELHEID |PEREENHEID |TOT EN MET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIIN TiM TERMIJN TERMIJN
840010 |Informatievoorziening en overleg. EUR 240,00|N 240,00 1,00 240,00
840020 |Inzamelen huisvuil. EUR 584,00|N 584,00 1,00 584,00
840030 |Vastleggen en inmeten eindsituatie EUR 1.360,00|N 360,00 1,00 360,00
840040 [Toepassen verkeermaatregelen t.b.v. bewoners. |EUR 450,00(N 150,00 1,00 150,00
840050 [Toepassen projectaanduidingsbord st 2,00|V 1.250,00
85 PROEFSLEUVEN
850010 |Graven en aanvullen proefsleuven, nuts st 10,00|V 61,10
850020 |Ondersteuning kabels en/of leidingen EUR 1.608,00|N 1,00

Subtotaal 206.297,97




GBA992803

TERMIJNSTAAT

Bladnr. 8
Datum: 02-07-2013

Bestek

-Besteksvorm

Versie

- Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012
: 25-10-2012
Aannemingssom : € 607.000,00

: Bestek
1

Oplevering

Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

Termijnnummer :

Begin termijn
Einde termijn

4

: weekcode 33 (13-05-2013)
: weekcode 37 (16-06-2013)

(bedragen in euro)

" Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v.
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PER EENHEID TOT EN MET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN T/M TERMIJN TERMIIN
TRANSPORT SUBTOTAAL 206.297,97
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 |Inrichten werkterrein EUR ... EUR 756,00(N 200,00 1,00 200,00
910020 |Opruimen werkterrein EUR ... EUR 1.300,00(N 300,00 1,00 300,00
910040 [Aan- en afvoer materieel EUR 2.976,00|N 976,00 1,00 976,00
910050 [V&G-plan/dossier uitvoering EUR 240,00|N 1,00
9100860 |Bedrijfscontrole. EUR| 3.580,00|N 1.500,00 1,00 1.500,00
910070 |Meet- en rekenwerkzaamheden. EUR 240,00|N 1,00
910080 |[Maken faseringsplan EUR 120,00|N 1,00
910090 |Opstellen weekrapporten EUR 960,00|N 200,00 1,00 200,00
910100 [Opstellen Projectkwaliteitsplan EUR 240,00(N 1,00
910110 |Opstellen Algemeen Tijdschema EUR 120,00|N 60,00 1,00 60,00
910120 |Opstellen Straatwerkplan Uitvoering EUR 120,00(N 1,00
918870 |Korting EUR| -111.228,37|N -35.000,00 1,00, -35.000,00
8880 |Overige eenmalige kosten EUR N 1,00
929990 |Uitvoeringskosten EUR| 38.400,00(N
939990 |Algemene kosten EUR| 59.148,32|N
949990 |Winst en risico EUR N
Totaal uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico  |[EUR| 97.548,32 34.864,36 1,00 34.864,36
95 STELPOSTEN
950010 |Stelpost. EUR| 15.000,00V 4.333,92 1,00 4.333,92
950020 |Stelpost. EUR| 15.000,00|V 7.745,34| 16.199,70 1,00 15.000,00
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR 910,50|N 910,50 1,00 910,50
960020 |Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)  |EUR 910,50|N 910,50 1,00 910,50
Totaal 230.553,25




GBA992803 TERMIJNSTAAT - Overschrijdingen Bladnr. 9
' Datum: 02-07-2013

Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer : 4
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie 1 Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

 Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID OVER- OVER- VERREKEN- BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID |RESULTAATS- |A |G |SCHRIJDING SCHRIJDING PRIJS TOT EN MET
NUMMER VERPLICHTING INTERMIUN [T TERMIIN TERMIN
115430 |Opbreken goot van betonelementen. m 1.200,00|V 13,00 1,21 15,73
123030 |Grond verwerken in bermen m3 12,50V 12,50 2,08 26,00
124020 |Verdichten teelaarde m3 12,50|V 12,50 1,28 16,00
131020 |Leveren kolk (70/200) st 5,00|V 10,00 159,64 1.596,40
143010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.  |ton 570,00(V 0,88 51,32 45,16
143040 |Aanbrengen van een rode deklaag van SMA ton 22,00V 11,24 398,08 4.474,42
151030 [Aanbrengen overige markering, overig m2 1,00V 0,35 41,88 14,66
950020 |Stelpost. EUR| 15.000,00(V 1.199,70 1.199,70 1,00 1.199,70

Totaal overschrijdingen 7.388,07

~—




Bladnr.

GBAS92803 TERMIJNSTAAT - Extra declaraties
' Datum: 02-07-2013
Bestek . Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer :
Besteksvorm : Bestek Oplevering . :25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie 1 Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
DECLA- EEN- |VERWERKTE |VERWERKTE |PRIJS BEDRAG BEDRAG
RATIE OMSCHRIJVING HEID |HOEVEELHEID|HOEVEELHEID |PER EENHEID [TOT TERMIJN |IN TERMLIN
NUMMER TOT TERMIN |IN TERMIN
9 meerwerk door wapening in beton EUR 7.428,00 1,00 7.428,00
2 ontgraven 5 cm dieper van het cunet EUR 420,75 1,00 420,75
3 cunetverbetering EUR| 48.144,43 1,00| 48.144,43
4 meerwerk week 51 t/m week 19 2013 m.u.v de EUR| 23.184,50 1,00f 23.184,50
verhuur bebording
5 week 20 t/m 23 excl.huur en aanbrengen EUR 36.398,11 1,00 36.398,11
bebording
Subtotaal extra declaraties 79.177,68| 36.398,11
Ophoogpercentage extra declaraties 10,2 % 8.076,12| 3.712,61
Totaal extra declaraties 87.253,80| 40.110,72

S~




GBA922803 ' TERMIJNSTAAT - Totaalgegevens Bladnr. 11
. ' Datum: 02-07-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnpnummer : 4
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)
Versie 1 Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
Aannemer : Qosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
TOTAALGEGEVENS
TOT TERMIJN IN TERMIJN T/M TERMIJN
Verwerkt van het subtotaal 206.297,97 206.297,97
Verwerkt van de staartposten 17.709,64 6.545,64 24.255,28
Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden 6.188,37 1.199,70 7.388,07
Totaal 5 230.195,98 7.745,34 237.941,32
Totaal extra declaraties 87.253,80 40.110,72 127.364,52
Totaal (incl. extra declaraties en kortingen) 317.449,78 :17.856,06 365.305,84
PERCENTAGES
Ophoogpercentage i.v.m. verrekenprijs :10,2 %
Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en Risico  : 16,9 %
"c})hoogpercentage extra declaraties :10,2 %




GBASS2803 TERMIJNSTAAT - Termijnbedrag Bladnr. 12
Datum: 02-07-2013

Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer : 4

Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 33 (13-05-2013)

Versie 1 Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 37 (16-06-2013)

Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)

TERMIJNBEDRAG

Totaal verwerkt van de aannemingssom excl. overschrijdingen
Totaal aan overschrijdingen

230.553,25
7.388,07

Totaal verwerkt
Reeds eerder gedeclareerd bedrag (excl. extra declaraties)

237.941,32
230.195,98

In deze termijn te declareren
Totaal extra declaraties

7.745,34
40.110,72

Te declareren bedrag
Omzetbelasting 21,00 % over 47.856,06
Omzetbelasting 6,00 % over 0,00

47.856,06
10.048,77
0,00

Totaalbedrag van de declaratie

57.905,83




fUSWUS G J040 LG LIjpSKerk / Uosterhof Week 20 ] Jaar 2013
Ji‘ Holman -
'nfo@ooslerhal-halman ni dd 13-mei-13  Um  19-mei-13
Werk. 32039 Uitvoering E van Groeningen Toezic W Danhof
Dt Hoaveelh: [ Er [~ e Omsghtijving Eh.prlfs. Totaal
i 4.00fuur_ |uitvoerder (11 00 -15 00) uur €6100 | = € 244.00
2 -g— 2.00fuur  [kam coordinalor/veiligheidskundige €7500 = € 150.00
o 0.00(0.00 = €000
2 0.00[0.00 |0 s £000
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5y 0.00[{0.00 [0 - £ 0.00
3 0.006[0.00 o . £0.00
5 0,00[0.00 |0 B £0.00
g 0,00]0.00 |0 . £ 0.00
0,0010.00 [0 = €000
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o . 0,00/0.00 [0 - €0.00
T 0.00j0.00 Jo B €000
£ o0o0[o.0c |0 - £0.00
§ 0.00f0.00 |o B £0.00
0.00[0,00 |0 - €000
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= 0.00foa0 |o = £0.C0
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Totaal meer- en minderwerk week 20
Meer- en minderwerk tm week 19
' Totaal'meer- en minderwerk (Vm) week 20




Totaal meer- en minderwerk week 21

R

Meer- en minderwerk t/m week 20

Totaal meer- en minderwerk (Vm) week 21
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FUSILUS © Y843 LG LpsKerk 4 Wosterhof |ywee 21 Jaar 2013
) /fé} Holman
info@oosterhol-holman al aa. 20-mei-13  Um  26-mei-13
Werk 32039 [Uitvoermg E van Groeningen Toezic W Danhof
Dawm_.i|"\Hoevealh.;}5 Eh. | - ._Omschrljving Ehtpn)sy Wotaal: ' ;
el 0.00{0,00 Jo = €0.00
g 0.00[0,00 |0 - €0.00
N 0.00[o00 |o = €0.00
2 0.00[0.00 |o = €0.00
s 0,00{0.00 |0 = €0,00
= 3.00l0.00 Jo = € 0,00
- 0.00{0.00 |o = €0.00
G 0,00/0.00 |o B €0,00
g 0,00{0.00 [0 = €0.00
0.00{0.00 |0 = €0,00 ~,
0.00/0.00 |0 = €0.00 )
0 0.00)0,00 |0 = € 0,00 .
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$ 0.00j¢.00 |o = £0.00
0.cofo.00 [0 = €0,00
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E 85.60]ton  |hoogovenslakken/asfall gesion €17 50 = £ 1498 00 (/‘, eGP T
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}1—2‘ 25010 00 |wegwys by aanbrengen 10 scnilges 4 Fekken =n 2 lerxibarden lbv = £oo0 |/
4> 220[6.92 |roonen fielspao tov waledeicing B €0.00
Jscloot |o - €00
Joolo.on |0 - €000
2 scofaos o
& 32¢0[0,00 [0 =
T 2.20{0.00 Jo =
E 200/0.60 |0 ‘ -
e 2.00[o 00 o : |
g 2.00[0.00 |0 | -
& n30lcoc |o =
3 220l000 |o =
2C0J0,00 |C =
230jooe Jo z
o 2.:c0lcoc e =
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FUSIDUS © Y049 £ LNIPSKErk e woscernot | week 22 Jaar
.nhf’jti":- Holman - -
info@oosterhof-hoiman nl %A d.d 27-mei-13  Um 2-jun-13
s
Werk 32039 iUllVOB!II"lg E van Groeningen Toezic W Danhof
Datum Hoeveelh. | Eh,. * iide Omschrijving Eh.-prijs: Totaal
58,84/lon  |zand afgehaald roelofs/igruno €590 = € 347,16
14.32/lon |mengpuin geslont €£5.50 = €78,76 ppolui)
32.60|lon  |slakken geslor €9.00 = € 293,40 4\_‘)? )
0,00{0,00 |0 (= €0,00
0,00]uur_ |afvoeren/laden puin/grond/zand/aanvullen sleuven etc = £0,00
e 8.00Juur | mabiele kraan €5100 | = € 468.00
3 8,00{uur  [vakman wegenbouw £39.50 | = € 316,00
§ 6.00]uur |uitvoerder £51.00 | = € 365.00
g 1 00|uur  |auto 6xB+kr by halen dikke tniplaal € 61.00 = €61,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
0,00(0,00 [aanvullen sleuven gasuni,uitzebwerk meenweg/hooldweg/zand naar = E0.00
o 0,00(0,00 |afvoeren grond , slakken/asfall €000 )
a8 58.44[lon  [slakken gelsor mengsel van asfall mel slakken 1750 ] = €1.022.70 L?:)CL‘J\U
5 E S 441,90|lon  |zand roelols € 5,90 = € 2607.21
N el 56.84[lon  |zand gruno €590 | = € 335,36
‘; 9.00|uur  |meb kraan €6100 = € 54300
3 3.00[uur  [vakman wegenbouw €39 50 = £ 318,00
a 17 Q0fuur  |aulo 8xBws Indem €8300| = €14:100
© 3.00Juur  |uilvoerder €6100 ] = £ 488,00
1.00fuur  |auto 6x6+kr tbv halen slelconplaten €54 00 = € 64,00
i 349 01jton  |zand afgehaald van Roelols en gruno €590 = € 205916
= '5.00Juur  Jaulo BxBws lridem £ 83,00 = € 132800
o 8.00|uur  |vakman wegenbouw €3350 | = €316,00
E 3,00juur  |mobiele kraan €51,00 = € 488.00
;qj E 8,00juur  |uitvoerder €51,00 = € 488,00
E 5.00fuur  |laadschop € 58.00 = € 340,00 B
° 1.00}x brengen rijplaten € 200 00 2 € 20000 O
s 30,00{s1 huur rijplalen (2,50 eur p/sUphwk) = €0.00
g 0,00/0,00 |aanvullen sleuven alvoer grond/halen zand elc leggen rijplalen en ff = €0.00 ‘\'
0,00)0.00 |door de luin maken = €0.00 O
e 24,00juur |vakman wegenbouwi/asfallvenrwerkers €£38.50 ) = €948 00 L N
LG, 9.00juur  |mobieie kraan €6°.00 = € 54900 <
e 12.50|uur _Jauto Bx8 ws Indem + 1 aulo aslall £8300 | = € 103750 N
' § 272.75|lon  jzand algehaald toelofs £ 590 = € 1 60923 g
2 13 80jton  |aslait €380 = € ! 554 80 -
@ 7500w [aulc Bxbws esron| = € 502 50 -
e 1200fuwr  |verseersregeiaars+afvoeren sarner-vorrangsrageng €395 = €474 30 0
%é J0fcag |wals §7500 | = £7500 PR
g 50juur  |wegdekcleaner £ 17500 = € 262,50 e
900 uur ullvoerder €51,00 = E 54900 7
103 83|lon  |zand algenaald tby sleul nuls €590 = £612350 ,\3
© 14 00|uur  laule BxB Ibv verwijderen deel asfall en deel fundernglsiakkenjzand € 83.00 = €116200 'l\-__
S [ 8oofuur |auto 6xBws tbv nuls €600 | - €536.00
B 8 00|uur (mcb kraan div werkzaamhedeni{aanvullen siecven:sieicanglaten elq € 6100 3 € 488 00
E 4 50fuur |t mi Irees tbv lrezen aeel asfall en deel slakwgn incl aanvoer | € 38000 = E£121000
- 3652|lon  |hocgovenslakken gestoriistelpast 1 £900 | = € 356 53 cf»-,cc)_g
E,‘ 2 00]uur aarbrengen {dichlzetlen naden asfaltiveeghieelaulo) % £ 9C.C0 = | € 180.0C
V2 *87 05leurc |NVWM by aanbrengen lidelyke markering ! Eon ] £78708
> 0 00|euro |wegwisrent brengen en plaatsen exlra schides iangs oeuwhekken =
1 00wk nhuur dikke lrilplaal € 17500 S
100« aan/afvoer frees ( 31/5) £ 32500 =
s_? 0.00{0Cc0 |0 =
8] 1.00|uur [reisuren supercleaner | 34-3) =
= 1.00[x \walermagen supercleaner .3'-5 ¥
2 1 00|weex [huur rjpeaten | week =
'.; as50[020 [0 e
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3 so0[azc o -
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290550 |0 £
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CUSIUUS O F040 LG LI|PSKerk —OSTernor | week 23 Jaar 2013
j‘dﬁ‘%H olman - :
info@oosterhol-holman ni d.d. 3-jun-13 vm 9-jun-13
Werk. 32039 iUnvoenng E van Groeningen Toezic W Danhof
HAlENH] £ a e D machelying:: S AR - Totaal:. . !
86.,62|lon  [zand argehaald roElorslgruno(lolaal week 23) €590 = € 5w 1.06
L5 - 30,54]ton _ |asfall geslor(lolaal week 23) €750 = €229.05 o4O ¢
_a 208,74]lon _|slakken gestort(lolaal week 23} €9,00 = € 1.878.66 3(5"00 L |
5 0,00{0.00 |0 = €0.00 |
;ﬁ 8,00fuur |aulo Bx4 € 79,00 = € 632.00
g 8.00juur |mobiele kraan £ 651,00 = € 488,00
At 8.00Juur _ |vakman wegenbouw €3950 | = € 316,00
AL 6,00{uur |uitvoerder €6100| = € 366,00
B E :F 0.00]0,00 |ibv verwijderen slakken en slukje fielspad en zand aanvoar nuls = €0,00
. 0,00f0,00 |0 = €0,00
e 0.00]|0,00 |zand algehaald (zie maandag) = € 0.00
2 ) 0.00/0.00 |slakken geslort { zie maandag) = £0,00
S 8.00fuur  |kraan £ 64,00 = £512.00
= B.00Juur  Jaulo € 79.00 = € 532.00
2 8 00juur  [vakman wegenbouw €3950 | = €316.00
¥ 8.00[uur |uilv £5100 | = € 488,00
8. 0.00[0.00 |0 = €0.00
0.00{0.00 |0 = €0,00
5o 0.00[0,00 |0 = £0.00
TR 0,00[0,00 |0 - €0.00
e W 0,00f0.00 {0 = € 0.00
= 0.00[0.00_|0 - £0.00
N 0.00[0,00 o ] £0.00
E 0.00/0.00 |0 - €0,00
@ €.00/0.00 |0 = €0,00
2 2.00/0.00 |o 2 €0,00
5 2.00[0.00 o = €0,00
g 0.00[0.00 [o = €0,00
§ 0.00]0.00 Jaanbrengen % wegalzetting « schilgjes 'bv Leemans = £0.00
0.00{0,00 |o = €0,00
& 3.00fuur  |uitvoerder €51,00 = € 183,00
b= 3.00fuur  |auto 8x4 €7900] = €53200
s 3.00uur  Jvakman wegenb €39,50 | = €316.00
i 3 00Juur  |mob kraan €6400 | = €512.00 ;}\
© 9.00]0 00 _|slaxken geslorl zie maandag) £9.00 = €0.00 '
ot 50.35]lon Jzand afgehaald roelols ¥ 590 = €287.07 f‘t-\
j 0.00f0,00 Jo = € 0.00 .
k] o0.00f0.0c [0 = "€ 0,00 N
2 n.00fooo [o = € 0,00 ~
0.00[0 00 |0 = €000 o,
2.00fuur  |uilvoerder ! £ 6! 20 5 €12200 | %
& 0.00[000 [g = €000 Ny
S 16.56[ton  |zand gruno € 590 = | £ 38 29
.E £4.50[ton  [zand rcelcls €530 | -
2 550{len  Jaulp 8x4 € 7900 -
'; 0daofeoc |o =
] 9,00/0.00 |c 2
= 0Q0f000 |0 =
> ¢.00]0.00 e ! =
t 00wk Thuur aiplaat i E17500 | =
* 00wk huur 30 st njplaten H € 7500 =
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Totaal meer- en minderwerk (Ym) waek 23




