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Bladnr. 1

GBABS92803" TERMIJNSTAAT
w Datum: 12-09-2013
Bestek - Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering - : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-09-2013)
Versie 1 . Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-09-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
Aannemer : Oosterhof Hoiman Infra b.v. (bedragen in eurc)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A |G |HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PEREENHEID [TOTENMET
NUMMER VERPLICHTING IN TERM!JN T/M TERMIIN TERMIJN

1 RECONSTRUCTIE HOOFDWEG

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 WERKVOORBEREIDING

1111  |WERKPLANNEN ALGEMEEN

111110 |Maken Gedet. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.LU |EUR 350,00|N 350,00 1,00 350,00
111120 |Maken Gedet. Werkplan -Verhardingen EUR 240,00|N 240,00 1,00 240,00
111130 |Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen [EUR 240,00|N 240,00 1,00 240,00
1112 |ONDERZOEKEN

111210 |Uitvoeren AP-04 onderzoeken st 4,00V 3,000 1.150,00 3.450,00
112 VERKEERSMAATREGELEN

’ ’)’1 TOEPASSEN AFZETTING/ ‘
_.2110|Maken tekening{en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). |[EUR 360,00|N .360,00 1,00 360,00
112120 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR 1.158,00(N 1.158,00 1,00 1.158,00
112130 |Afplakken bewegwijzeringsbarden. st 20,00V 10,00 25,00 250,00
112140 |Verwijderen plakmiddelen bewegwijzeringsborden. |st 20,00V 10,00 12,50 125,00
112150 |Maatregelen t.b.v. bereikbaar houden percelen. EUR 1.756,00(N 1.756,00 1,00 1.756,00
112160 |Maatregelen t.b.v. bereikbaar houden fietsers. EUR 1.250,00(N 1.250,00 1,00 1.250,00
112170|Toepassen omleidingsroutes. EUR 3.322,00|N 3.322,00 1,00 3.322,00
112180 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR 1.680,00(N 1.680,00 1,00 1.680,00
113 VERWIJDEREN GROEN

113010 |Maaien gewas. are 10,00|V 5,45

113020 [Frezen. are 10,00|V 5,70

114 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

1141  |VERWIJDEREN MARKERINGEN

114110|Volledig verwijderen markering. m2 1,00V 1,00 10,05 10,05
1142 |VERWIJDEREN BEBORDING

114210 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00V 2,00 11,81 23,62
1143 |DIVERSEN

#1310 [Verwijderen afrastering. m 140,00(V 140,00 2,70 378,00
. 4320 |Opnemen bushalte st 1,00V 1,00 47,25 47,25
115 OPBREKEN VERHARDINGEN

1151 |OPBREKEN ASFALTVERHARDING

115110|Zagen verharding. m 15,00V 13,00 8,33 108,29
115120 |Opbreken asfaltverharding. m2 3.250,00|V 3.147,00 1,15 3.619,05
115130 |Opbreken asfaltverharding (rood) m2 325,00V 325,00 1,15 373,75
115140 |[Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,50|V 0,50 675,00 337,50
1152 |OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

115210 |Opbreken straatbaksteen. m2 20,00V 20,00 2,10 42,00
1163 |OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

1156310|Zagen verharding (t.b.v. kolken) m 120,00|V 7,20

115320 [Zagen verharding (gehele Hoofdweg). m 1.200,00|V 1.195,00 7,20 8.604,00
115330 |Opbreken ongewapende betonverharding (Hoofdweg) |m2 50,00|V 579

115340 |Opbreken ongewapende betonverharding (bushaltes). |m2 80,00|V 80,00 7.53 602,40
1154 |OPBREKEN OPSLUITINGEN

115410|Opbreken betonbanden 70/200 m 1.200,00(V 1.184,00 1,22 1.444,48
115420 |Opbreken betonbanden, RWS-band. m 30,00|V 30,00 1,47 44 10
115430 |Opbreken goot van betonelementen. m 1.200,00{V 1.213,00 1,10 1.320,00
115450 |Opbreken busband m 12,00{V 12,00 3,568 42,96
116 OPBREKEN WEGFUNDERINGEN

116010 |Verwijderen funderingslaag (betonverharding). m2 3.750,00V 3.750,00 4,34 16.275,00




GBA992803 TERMIJNSTAAT . Bladnr, 2
Datum: 12-09-2013

Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering 1 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-09-2013)
Versie g . Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-09-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A |G |HOEVEELHEID |HOEVEELHEID PER EENHEID |TOT ENMET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN T/M TERMIIN TERMIN

117 OPBREKEN RIOLERING

1171  |VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN

117110 [Verwijderen kolk (rijwielpadkolk) st 85,00V 18,00 26,30 473,40
1172 |VERWIJDEREN LEIDINGEN

117210 |Verwijderen kunststofbuis. m 50,00[V : 16,82

117220 [Verwijderen betonbuis (duiker ) m 15,00V 14,02

12 GRONDWERK

121 GROND ONTGRAVEN

121010 |[Maatregelen t.b.v. voorkomen inkalving EUR 378,00(N 378,00 1,00 378,00
121040 |Grond ontgraven uit cunet m3 700,00V 700,00 5,23 3.661,00
121050 |Grond ontgraven uit cunet fietspad m3 300,00V 4,07

121060 [Verwijderen dam. st 1,00V 200,63

121070 |Grond ontgraven uit depot (zand) m3 700,00V 0,50

121080 |Grond ontgraven uit depot (zanderige grond) m3 265,00V 0,50 3
121090 |Grond ontgraven uit depot (veen) m3 75,00V 0,50

122 GROND VERVOEREN

122010 |Grond vervoeren (zanderige grond, naar depof) m3 265,00(V 1,97
122020|Grond verv. (zanderige gr., verv. aan aannemer) |m3 265,00|V 3,75
122030|Grond vervoeren (veen, naar depot) m3 75,00V 1,97

122040 |Grond verv. (veen, verv. aan aannemer) m3 75,00|V 3,75

122050 |Grond vervoeren (zand, naar depot) m3 700,00|V 350,00 1,97 689,50
122060 |Grond vervoeren (zand, uit depot). m3 340,00|V 1,97

122070 |Grond verv. (zand, verv. aan aannemer) m3 360,00V 3,75

123 GROND VERWERKEN

123020 |Grond verwerken in cunet fiets- en voetpaden m3 300,00{V 1,40

123030 |Grond verwerken in bermen m3 12,50(V 25,00 1,89 23,63
123040 |Aanbrengen dam in watergang. st 1,00V 200,63

123050 |Grond verwerken in depot (zand) m3 700,00V 0,50

123060 |Grond verwerken in depot (zanderige grond) m3 252,50V 0,50

123070 |Grond verwerken in depot (veen) m3 75,00V 0,50

124 BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN

124010 |Verdichten zand c.g. niet samenhangende grond. |m3 340,00V 0,53

124020 |Verdichten teelaarde m3 12,50V 25,00 1,16 14,60 )
13 LEIDINGWERK

131 PUTTEN EN KOLKEN

131010|Aanbrengen kolk (70/200) st 80,00V 18,00 67,19 1.209,42
131020 |Leveren kolk (70/200) st 5,00V 15,00 144,86 724,30
132 LEIDINGEN

132010 |Aanbrengen PVC-buis (kolkaansluiting). m 100,00V 70,00 18,52 1.296,40
132040 |Aanbrengen PVC-buis (verrekening hulpstukken). |m 75,00V 26,00 10,69 277,94
133 DUIKERS

133010 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker 8500 m 15,00V 49,86

14 VERHARDINGEN

141 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

141010 |Afwerken zandbed. m2 3.900,00|V 3.831,00 0,81 3.103,11
141020 |Aanbrengen ongebonden verhardingsiaag. m2 3.800,00(V 3.831,00 561 21.491,91
142 AANBRENGEN OPSLUITINGEN

142010 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (7/20). m 1.250,00\V 1.190,00 13,45/ 16.005,50
142020 |Aanbrengen goottegel. m 1.250,00|V 1.213,00 7,70 9.340,10
143 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

143010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.  jton 570,00|V 570,88 46,57| 26.544,90
143020 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.  jton 525,00V 523,94 48,85 25594 47
143030 [Aanbrengen van een deklaag van SMA ton 200,00V 190,52 100,20 19.090,1(}




Bladnr. 3

GBA8923803 TERMIJNSTAAT

" Datum: 12-09-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering 1 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-09-2013)
Versie 1 . Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-08-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PER EENHEID |TOTENMET
NUMMER : VERPLICHTING IN TERMIJN T/M TERMIJN TERMIJN
143040 |Aanbrengen van een rode deklaag van SMA ton 22,00V 33,24 361,23 7.947,06
143050 |Aanbrengen kleeflaag (0,3 ka/m2). m2 7.500,00V 6.831,00 0,17 1.161,27
143060 |Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2). m2 15,00V 15,00 0,23 3,45
144 AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN
144010 |Aanbrengen betonverharding fietspad (0,18 m). m2 50,00V 50,21
144040 |Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 20,00V 20,00 0,25 5,00
144050 |Aanbrengen verhardingslaag van beton (middengel.) |m2 20,00(V 20,00 87,30 1.746,00
144060 |Bewaking betonverharding EUR 70,00|N 70,00 1,00 70,00
145 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
145010 |[Aanbrengen betontegels. m2 6,00V 6,00 14,98 89,88
145020 |Aanbrengen busperronelementen beton m 12,00|V 12,00 548,49 6.581,88
145050 [Aanbrengen busperronelementen - RWS st 2,00(V 2,00 1.207,79 2.415,58
145060 [Aanbrengen voegafdichting busperronelementen |m 12,00V 12,00 10,09 121,08
8 DIVERSEN

6010 |Pasmaken bestratingsmateriaal (tot 250 mm). EUR 560,00(N 560,00 1,00 560,00
146030 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 4,00|V 32,52
15 MAAIVELDINRICHTING
151 MARKERING
151010 (Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken km 0,06|V 0,06/ 3.800,00 228,00
151020 [Aanbrengen lengtemarkering 0,50-0,50 km 0,10V 0,02 1.800,00 38,00
151030 |Aanbrengen overige markering, overig m2 1,00|V 1,35 38,00 38,00
152 BEBORDING
152030 |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal BM18 |st 2,00V 235,83
153 DIVERSEN
153010 |Plaatsen bushalte st 1,00|V 1,00 192,38 192,38
16 GROENVOORZIENINGEN
160010 [Zaaien (vml. bushaites). are 1,00V 30,11
160020 |Zaaien (talud). are 5,00V 30,11
2 ROTONDE HOOFDWEG - MEERWEG
) VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211 WERKVOORBEREIDING
2111 |WERKPLANNEN - ALGEMEEN
211110 |Maken Gedet. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.l.U |EUR 350,00|N 350,00 350,00 1,00 350,00
211120 |Maken Gedet. Werkplan -Verhardingen EUR 240,00|N 240,00 240,00 1,00 240,00
211130 |Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen |[EUR 240,00(N 240,00 240,00 1,00 240,00
211140 |Maken Gedet. Werkplan - Fasering EUR 240,00(N 240,00 240,00 1,00 240,00
2112 |WERKZAAMHEDEN T.B.V. FASERING
211220|Faseringswerkzaamheden EUR 600,00(N 600,00 600,00 1,00 600,00
2113 |ONDERZOEKEN
211310 |Uitvoeren AP-04 onderzoeken st 5,00|V 1.150,00
212 VERKEERSMAATREGELEN
2121 |TOEPASSEN AFZETTING/
212110 |Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). |EUR 360,00|N 360,00 360,00 1,00 360,00
212120 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR| 6.376,00[N 3.000,00f 3.000,00 1,00 3.000,00
212130 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. EUR| 6.350,00(N 1,00
212140 |Toepassen tijdelijke weg m2 720,00V 720,00 720,00 2,92 2.102,40
212150 |Afplakken bewegwijzeringsborden. st 20,00|V 10,00
212160 |Verwijderen plakmiddelen bewegwijzeringsborden. |st 20,00V 7,50
212170 |Maatregelen t.b.v. bereikbaar houden percelen. EUR 2.156,00|N 1.500,00 1.500,00 1,00 1.500,00
212180 |Maatregelen t.b.v. bereikbaar houden fietsers. EUR 1.450,00(N 1.000,00 1.000,00 1,00 1.000,00
212190 |Toepassen omleidingsroutes. EUR 4.064,00|N 4.064,00 4.064,00 1,00 4.064,00
212200 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR 2.520,00(N 2.000,00 2.000,00 1,00 2.000,00




GBA992803 TERMIJNSTAAT . Bladn, 4
Datum: 12-09-2013

Bestek - Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 5
Resteksvorm : Bestek Oplevering 1 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-09-2013)
Versie 1 . Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-09-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

Aannemer : Qosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE  |VERWERKTE  |PRNS BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A |6 |[HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PEREENHEID |TOT ENMET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIN | T/M TERMIIN TERMIIN

213 VERWIJDEREN GROEN

213010 |Maaien gewas. are 20,00V 10,90

213020 |Frezen. are 20,00V 11,40

213030 |Verwijderen bomen. st 14,00V 7,00 75,00 525,00
213040 [Toepassen stamommanteling (0,5m tot 0,8m) st 10,00|V 6,00 6,00 42 50 255,00
214 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

2141 |VERWIJDEREN MARKERINGEN

214110 |Volledig verwijderen markering. m2 9,00V 15,60 15,60 10,05 90,45
2142 |VERWIJDEREN BEBORDING

214210 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00|V 10,00 10,00 11,81 118,10
214220 |Opnemen, opslaan en herplaatsen overige borden |st 5,00V 5,00 5,00 16,38 81,90
2143 |DIVERSEN

214310 |Verwijderen afrastering. m 25,00|V 3.22 .
214320 |Verwijderen hek. st 2,00V 163,80 )
214230 |Opnemen bushalte st 1,00|V 47,25

215 OPBREKEN VERHARDINGEN

2151 |OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

215110 |Zagen verharding (breedte) m 60,00{V 7,00 7,00 417 29,19
215120 |Zagen verharding (lengte). m 150,00V 0,96
215130|Opbreken asfaltverharding. m2 2.000,00|V 1.510,000 1.510,00 1,15 1.736,50
215140 |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 550,00V 78,00 78,00 11,36 886,08
215150 |Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,75V 675,00

215160 |Opbreken asfaltverharding m2 40,00(V 40,00 40,00 6,49 259,60
2152 |OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

215210 |Opbreken straatbaksteen. m2 150,00V 150,00 150,00 -4,21 -631,50
215220 |Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00V 89,00 89,00 1,47 130,83
2153 |OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

215310 |Zagen verharding (aansluitingen). m 12,00V 10,42

215320 |Zagen verharding (Hoofdweg). m 200,00|V 75,00 75,00 1,44 108,00
215330 |Opbreken ongewapende betonverharding (fietspad). m?2 80,00|V 5,00 5,00 7,53 37,65
215340 |Opbreken ongewapende betonverharding (bushaltes). |m2 20,00V 20,00 20,00 7,53 150,60
2154 |OPBREKEN OPSLUITINGEN )
215410 |Opbreken betonbanden 70/200 m 30,00V 33,00 33,00 1,47 44,10
215420 |Opbreken betonbanden, RWS-hand. m 175,00V 171,00 171,00 1,47 251,37
215430 |Opbreken betonbanden, RWS-band (poltex) m 75,00V 70,00 70,00 1,73 121,10
215440 |Opbreken betonbanden, Leiconband. m 35,00|V 35,00 35,00 1,93 67,55
215450 |Opbreken goot van betonelementen. m 200,00|V 200,00 200,00 140 220,00
215460 |Opbreken busband m 12,00(V 12,00 12,00 3,58 42 .96
2186 OPBREKEN WEGFUNDERINGEN

216010 |Verwijderen funderingslaag (betonverharding). m2 750,00[V 980,00 980,00 4,34 3.255,00
216020 |Verwijderen funderingslaag (klinkers). m2 750,00|V 2,21

216030 |Verwijderen funderingsiaag (slakken). m2 1.000,00|V 926,00 926,00 11,50] 10.649,00
217 OPBREKEN RIOLERING X

2171 |VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN

217110 |Verwijderen kolk (rijwielpadkolk) st 2,00|V 2,00 2,00 26,48 52,96
217120 |Verwijderen kolk (13/15) st 10,00{V 9,00 9,00 26,48 238,32
217130 |Verwijderen putrand met deksel. o st 5,00|V 5,00 5,00 26,48 132,40
2172 |VERWIJDEREN LEIDINGEN ]

217210 |Verwijderen kunststofbuis. m 50,00{V 59,00 59,00 16,82 841,00
22 GRONDWERK

221 GROND ONTGRAVEN

221010 |Opschonen watergand. m 130,001V 130,00 130,00 1,97 256,10
221020 |Grond ontgraven uit watergang m3 220,00V 220,00 220,00 0,94 ZOG,BOJ:




GBA992303 TERMIJNSTAAT Bladnr. 5
’ Datum: 12-08-2013

Bestek - Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 5

Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-09-2013)

Versie 1 . Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-09-2013)

Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)

BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A |G|HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PEREENHEID [TOTENMET

NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN T/M TERMIIN TERMIJN

221030|Grond ontgraven uit cunet m3 1.500,00{V 700,00 700,00 0,88 616,00

221040 |Grond ontgraven uit cunet fietspad en voetpad m3 300,00V 198,00 198,00 0,85 168,30

221050|Grond ontgraven uit depot (zanderige grond) m3 1.220,00|V 898,00 898,00 0,43 386,14

221060 |Grond ontgraven uit depot (zand) m3 800,00V 0,43

222 GROND VERVOEREN

222010|Grond vervoeren (zanderige grond, naar depof) m3 1.220,00|V 1,97

222020|Grond vervoeren (zanderige grond, uit depot). m3 875,00V 3,75

222030 |Grond verv. (zanderige grond, verv. aan aannemer) m3 345,00V 3,78

222040 |Grond vervoeren (zand, naar depot) m3 800,00V 1,97

222050|Grond vervoeren (zand, uit depot). m3 520,00V 3,75

222060 |Grond vervoeren (zand, verv. aan aannemer) m3 280,00V 3,76

223 GROND VERWERKEN

223010 |Grond verwerken in watergang. m3 220,00|V 0,94

223020 |Grond verwerken in cunet rotonde m3 700,00|V 700,00 700,00 12,15 8.505,00
3030 |Grond verwerken in cunet fiets- en voetpaden m3 300,00V 200,00 200,00 0,87 174,00

..-3040|Grond verwerken in bermen m3 600,00(V 0,87

223050|Grond verwerken in middeneiland rotonde m3 275,00\V 135,00 135,00 1,37 184,95

223060 |Grond verwerken in depot (zanderige grond) m3 1.220,00(V 0,43

223070 |Grond verwerken in depot (zand) m3 800,00V 0,43

224 BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN :

224010 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. |m3 1.220,00(V 1.035,00 1.035,00 0,39 403,65

224020 |Verdichten zanderige grond m3 875,00|V 135,00 135,00 0,30 40,50

23 LEIDINGWERK

231 PUTTEN EN KOLKEN

231010 {Aanbrengen kolk (70/200) st 2,00|V 212,05

231020 |Aanbrengen RWS-kolk st 28,00|V 2,00 2,00 209,22 418,44

231030(Aanbrengen straatkolk st 17,00|V 197,03

231040 [Aanbrengen put van kunststof. st 5,00V 616,11

231050|Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00V 3,00 3,00 874,66 2.623,98

231060 |Aanbrengen putrand met deksel. st 13,00V 8,00 8,00 349,12 2.792,96

231070 |Maken aansluiting op rioolput. st 1,00|V 307,00

232 LEIDINGEN

232010 |Aanbrengen PVC-buis (DWA-riclering Haren). m 110,00V 37,00 37,00 52,83 1.954,71
020 |Aanbrengen PVC-buis (verzamelleiding). m 125,00(V 50,00 50,00 32,55 1.627,50

232030 |Aanbrengen PVC-buis (kolkaansluiting). m 100,00(V 125,00 125,00 14,61 1.461,00

232040 |Aanbrengen PVC-buis (verrekening hulpstukken). [m 150,00V 50,00 50,00 10,69 534,50

232050 |Aanbrengen mantelbuis. st 5,00V 8,00 8,00 190,94 954,70

232060 |Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering). [EUR 1.360,00|N 800,00 800,00 1,00 800,00

232070 |treffen voorziening tegen inkalven sleuf (riolerin m 110,00|V 55,00 55,00 31,18 1.714,90

24 VERHARDINGEN

241 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

241010|Afwerken zandbed. m2 6.000,00(V 2.640,00| 2.640,00 0,75 1.980,00

241020 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 2.800,00|V 2.140,00| 2.140,00 5,44 11.641,60

242 AANBRENGEN OPSLUITINGEN

242010 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (RWS, recht). m 300,00V 123,00 142,00 18,83 2.673,86

242020 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (RWS, bocht).  |m 150,00V 20,00 28,00 27,79 778,12

242030 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (RWS, overig).  |m 53,00V 10,00 14,00 37,98 531,72

242040 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (18/20x20). |m 80,00|V 80,00 80,00 24,79 1.883,20

242050 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (18/20x25). |m 70,00V 70,00 70,00 27,79 1.945,30

242060 |Aanbrengen trottoirbanden van beton (7/20). m 30,00|V 13,45

242070 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (10x20) m 150,00|V 11,93

242080 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (gb 10x20). |m 200,00|V 13,48

242090|Aanbrengen goottegel. m 350,00V 7,70

243 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

243010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.  |ton 310,00|V 59,56

243020 |Aanbr. tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag. |ton 285,00V 62,99

243030 |Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.  |ton 120,00|V 134,19

243040 |Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. m2 75,00V 13,90




Bladnr. 6

GBA992803 TERMIJNSTAAT
Datum: 12-09-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijpnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-08-2013)
Versie g . Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-08-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
Aannemer : Qosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PER EENHEID TOT EN MET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIIN T/M TERMIN TERMLIN
243050 |Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2). m2 3.800,00|V 0,17
243060 |Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2). m2 120,00V 0,23
244 AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN
244010|Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 1.300,00|V 0,20
244020 |Aanbrengen betonverharding fietspad (0,18 m). m2 1.200,00(V 28,00
244030|Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 110,00|V 93,00 93,00 0,25 23,25
244040 |Aanbrengen verhardingslaag van beton (rammelstr.) m2 100,00V 93,00 93,00 59,11 5.497,23
244050 |Aanbrengen verhardingslaag van beton (middengel.) |m2 100,00|V 47,00 47,00 75,91 3.567,77
244060 |Aanbrengen bushalte van beton m2 110,00V 95,00 95,00 71,99 6.839,05
244070 |Aanbrengen dwarsvoegen. m 40,00V 9,00 9,00 59,01 531,09
244080 |Aanbrengen langsvoeg. m 50,00(V 8,85
244090 |Aanbrengen kitvoegen m 55,00V 8,22
244100 |Bewaking betonverharding EUR 755,00|N 450,00 450,00 1,00 450,00
245 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
245010 |Aanbrengen betontegels (60mm). m2 650,00(V 14,98
245020 |Aanbrengen betontegels (80 mm). m2 100,00(V 17,73 )
245030 |Aanbrengen grasbetontegels m2 40,00V 16,46
245040 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00V 11,74
245050 |Aanbrengen busperronelementen beton m 12,00|V 548,49
245060 |Aanbrengen busperronelementen - RWS st 2,00V 2.370,79
245070 |Aanbrengen voegafdichting busperronelementen |m 12,00|V 10,09
245080 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00V 14,53
246 DIVERSEN
246010 |Pasmaken bestratingsmateriaal (tot 250 mm). EUR 350,00(N 1,00
246020 |Pasmaken bestratingsmateriaal (tot 80 mm) EUR 250,00|N 1,00
246030 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00|V 32,52
25 MAAIVELDINRICHTING
251 MARKERING
251010 |Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken km 0,25\V 3.800,00
251020 |Aanbrengen lengtemarkering 0,50-0,50 km 0,10|V 1.800,00
251030 |Aanbrengen overige markering, overig m2 7,00V 38,00
251040 |Aanbrengen lengtemarkering asstreep fietspad km 0,02|V 5.000,00
251050 |Aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70 km 0,20|V 2.500,00
252 BEBORDING
252010 |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal Dot |st 3,00|V 98,04 )
252020 |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpl D06/G11 |st 15,00(V 113,90
252030 |Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal BM18 |st 3,00V 235,83
253 DIVERSEN ;
253010 |Aanbrengen stijlen t.b.v. afrastering. st 7,00V 11,70
253020 |Aanbrengen horizontale buis m 25,00V 3,51
253030 |Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering. m 25,00|V 8,19
253040 |Aanbrengen hek. st 2,00|V 321,75
253050 [Plaatsen bushalte st 1,00|V 192,38
26 GROENVOORZIENINGEN
260010 |Zaaien. are 20,001V 30,11
8 WERK VAN ALGEMENE AARD
81 DIRECTIEBEHOEFTEN
810010|Gebruik keet. EUR| 4.400,00|N 1.000,00 2.000,00 1,00 2.000,00
82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
820010 |T.b.s. werknemer, groep C. uur 150,00(V 78,50 39,50 3.100,75
83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
830010 (T.b.s. wiellader. uur 80,00|V 68,00
830020|T.b.s. vrachtauto. uur 80,00|V 10,00 61,00 610,00
830030 |Ter beschikking stellen van een mobiele kraan. uur 80,00|V 7,00 61,00 427,00
84 WERK VAN ALGEMENE AARD




GBA992803 TERMIJNSTAAT Bladnr. 7

. Datum: 12-09-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-08-2013)
Versie 1 . Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-08-2013)

Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

Aannemer : Qosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE VERWERKTE PRIJS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PEREENHEID |TOTENMET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN T/M TERMIJN TERMIJN
840010 |Informatievoorziening en overieg. EUR 240,00(N ‘ 240,00 1,00 240,00
840020 |Inzamelen huisvuil. EUR 584,00|N 584,00 1,00 584,00
840030 |Vastleggen en inmeten eindsituatie EUR 1.360,00(N 500,00 . 860,00 1,00 860,00
840040 | Toepassen verkeermaatregelen t.b.v. bewoners. |EUR 450,00|N 150,00 300,00 1,00 300,00
840050 [Toepassen projectaanduidingsbord st 2,00V 1,00 1,00, 1.250,00 1.250,00
85 PROEFSLEUVEN
850010 |Graven en aanvullen proefsleuven, nuts st 10,00|V 10,00 10,00 61,10 611,00
850020 |Ondersteuning kabels en/of |eidingen EUR 1.608,00|N 1.608,00 1.608,00 1,00 1.608,00
Subtotaal 309.815,84




GBA992803 TERMIJNSTAAT Bladrr. 8

Datum: 12-08-2013
Bestek - Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-09-2013)
Versie 1 : Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-09-2013)

Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaaric.

(bedragen in euro)

Aannemer : Qosterhof Holman Infra b.v.
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID VERWERKTE  |VERWERKTE  |PRIS BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A |G|HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PEREENHEID |TOT ENMET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN TIM TERMIJN TERMIIN
TRANSPORT SUBTOTAAL 309.815,84
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 |Inrichten werkterrein EUR ... EUR 756,00|N 556,00 756,00 1,00 756,00
910020 |Opruimen werkterrein EUR ... EUR 1.300,00|N 300,00 600,00 1,00 600,00
910040 |Aan- en afvoer materieel EUR 2.976,00(N 1.000,00 1.976,00 1,00 1.876,00
910050 |V&G-plan/dossier uitvoering EUR 240,00|N 240,00 240,00 1,00 240,00
910060 |Bedrijfscontrole. EUR 3.580,00(N 1.000,00| 2.500,00 1,00 2.500,00
910070 |[Meet- en rekenwerkzaamheden. EUR 240,00|N 120,00 120,00 1,00 120,00
910080 |[Maken faseringsplan EUR 120,00(N 120,00 120,00 1,00 120,00
910090 |Opstellen weekrapporten EUR 960,00(N 200,00 400,00 1,00 400,00
910100 |Opstellen ProjectKwaliteitsplan EUR 240,00|N 240,00 240,00 1,00 240,00
910110|Opstellen Algemeen Tijdschema EUR 120,00(N 60,00 120,00 1,00 120,00
910120 |Opstellen Straatwerkplan Uitvoering EUR 120,00{N 120,00 120,00 1,00 120,00
918870 |Korting EUR| -111.228,37|N| | -40.000,00| -75.000,00 1,00 -75.000.rN
918880 |Overige eenmalige kosten EUR N 1,00
929990 |Uitvoeringskosten EUR| 38.400,00|N
939990 |[Algemene kosten EUR| 59.148,32|N
949990 |Winst en risico EUR N
Totaal uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico  |EUR| 97.548,32 17.494 52| 52.358,88 1,00 52.358,88
95 STELPOSTEN
950010 |Stelpost. EUR| 15.000,00|V 4,333,92 1,00 4,333,92
950020 |Stelpost. EUR| 15.000,00|V 16.199,70 1,00 15.000,00
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR 910,50|N 910,50 1,00 910,50
960020 |Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,16 %) |EUR 910,50|N 910,50 1,00 910,50
Totaal 315.521,64




TERMIJNSTAAT - Overschrijdingen

Datum: 12-09-2013

Bladnr.

GBAS92803 ,

‘Bestek - Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012
Besteksvorm : Bestek

Versie 1 :

Oplevering

: 25-10-2012
Aannemingssom : € 607.000,00

Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

Termijnnummer :

Begin termijn
Einde termijn

(bedragen in euro)

: weekcode 38 (02-09-2013)
: weekcode 38 (08-09-2013)

Totaal overschrijdingen

Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v.
BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID OVER- OVER- VERREKEN- BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS- |A |G |SCHRIJDING SCHRIJDING PRIJS TOT EN MET
NUMMER VERPLICHTING IN TERMIJN TIM TERMIJN TERMIJN
115430 |Opbreken goot van betonelementen. m 1.200,00|V 13,00 1,21 1573
123030 |Grond verwerken in bermen m3 12,50|V 12,50 2,08 26,00
124020 |Verdichten teelaarde m3 12,50|V 12,50 1,28 16,00
131020 |Leveren kolk (70/200) st 5,00V 10,00 159,64 1.596,40
143010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.  [ton 570,00V 0,88 51,32 45,16
143040 |Aanbrengen van een rode deklaag van SMA ton 22,00V 11,24 398,08 4.474,42
151030 |Aanbrengen overige markering, overig m2 1,00V 0,35 41,88 14,66
214110 |Volledig verwijderen markering. m2 9,00V 6,60 6,60 11,08 73,13
215410 |Opbreken betonbanden 70/200 m 30,00|V 3,00 3,00 1,62 4,86
216010 |Verwijderen funderingslaag (betonverharding). m2 750,00|V 230,00 230,00 4,78 1.099,40
217210 [Verwijderen kunststofbuis. m 50,00V 9,00 9,00 18,54 166,86
232030 |Aanbrengen PVC-buis (kolkaansiuiting). m 100,00|V 25,00 25,00 16,10 402,50
232050 [Aanbrengen mantelbuis. st 5,00V 3,00 3,00 210,42 631,26
950020 |Stelpost. EUR| 15.000,00|V 1.199,70 1,00 1.199,70
9.766,08




GBA992803 TERMIJNSTAAT - Extra declaraties Bladne. 10

Datum: 12-09-2013
Bestek . Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang :01-10-2012 Termijnnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering . 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-08-2013)
Versie 1 : Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-09-2013)

Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.

Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
DECLA- EEN- [VERWERKTE |VERWERKTE |PRIJS BEDRAG BEDRAG
RATIE OMSCHRIJVING HEID |HOEVEELHEID |HOEVEELHEID |PER EENHEID |TOT TERMIN |IN TERMIJN
NUMMER TOT TERMIJN [IN TERMIJN
1 meerwerk door wapening in beton EUR 7.428,00 1,00 7.428,00
2 ontgraven 5 cm dieper van het cunet EUR 420,75 1,00 420,75
3 cunetverbetering EUR| 48.144,43 1,00| 48.144,43
4 meerwerk week 51 t/m week 19 2013 m.u.v de EUR| 23.184,50 1,00 23.184,50
verhuur bebording
5 week 20 t/m 23 excl.huur en aanbrengen EUR| 36.398,11 1,00| 36.398,11
bebording
7 Meerwerk week 23 tm 32 EUR 32.613,00 1,00 32.613,00
8 Meerwerk week 33 tm 36 EUR 40.959,37 1,00 40.959,37
Subtotaal extra declaraties 115.675,79| 73.572,37
Ophoogpercentage extra declaraties 10,2 % 11.788,73| 7.504,38
Totaal extra declaraties 127.364,562| 81.076,75




GBAQQZE}OB TERMIJNSTAAT - Totaalgegevens Bladnr. 11
. 8 Datum: 12-09-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-09-2013)
Versie 1 ‘ Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-09-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo.
Aannemer : Oosterhof Holman Infra b.v. (bedragen in euro)
TOTAALGEGEVENS
TOT TERMIJN IN TERMIJN T/M TERMIJN
Verwerkt van het subtotaal 206.297,97 103.517,87 309.815,84
Verwerkt van de staartposten 24.255,28 -18.549,48 5.705,80
Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden 7.388,07 2.378,01 9.766,08
Totaal 237.941,32 87.346,40 325.287,72
Totaal extra declaraties 127.364,52 81.076,75 208.441,27
Totaal (incl. extra declaraties en kortingen) 365.305,84 168.423,15 533.728,99

PERCENTAGES

Ophoogpercentage i.v.m. verrekenprijs 0102 %
Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en Risico ;16,9 %
”r)lhongpercentage extra declaraties :10,2 %




GBA992803 TERMIJNSTAAT - Termijnbedrag . Bladnr. 12

Datum: 12-09-2013
Bestek : Paterswolde, reconstructie Hoof... Datum aanvang : 01-10-2012 Termijnnummer : 5
Besteksvorm : Bestek Oplevering : 25-10-2012 Begin termijn  : weekcode 38 (02-09-2013)
Versie 1 : Aannemingssom : € 607.000,00 Einde termijn  : weekcode 38 (08-09-2013)
Opdrachtgever : Het college van B&W van de Gemeente Tynaarlo. .
Aannemer : Qosterhof Holman Infra b.v. {bedragen in euro)

TERMIJNBEDRAG

Totaal verwerkt van de aannemingssom excl. overschrijdingen
Totaal aan overschrijdingen

315.521,64
9.766,08

Totaal verwerkt )
Reeds eerder gedeclareerd bedrag (excl. extra declaraties)

325.287,72
237.941,32

In deze termijn te declareren
Totaal extra declaraties

87.346,40
81.076,75

Te declareren bedrag
Omzetbelasting 21,00 % over 168.423,15
Omzetbelasting 6,00 % over 0,00

168.423,15
35.368,86
0,00

Totaalbedrag van de declaratie

203.792,01
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MEERDERWERKSTAAT Werknummer : 32039

Postbus 619843 ZG Grijpskerk Dosterhof |yeek: 33 |Jaar: 2013
Holman
dd. 12-aug-13 tim 18-aug-13

info@oosterhof-holman.nl

Werk: . 32039 [Uiivoering P.M. van der Horst Toezic
FaDatum | HOBVEaIlT) | L EN e et e OMBCh I VING e R ] L i
e kaiaiat 0,00/0,00 |0 : = €0,00
%“-{g; M 0,00/0,00 |0 = €0,00
%gw l 0,00}0,00 |0 €0,00
i thas) 0,00({0,00 |0 €0,00
Fared jt 0,00[0,00 [0 = €0,00
e 0,00/0,00 [0 = €0,00
| 0,00/0,00 |0 = €0,00
ol 0,0010,00 |0 = € 0,00
3 0,00{0,00 |0 = €0,00
£ 0,00|0,00 |0 = €0,00
: 0,00]0,00 |aanleg Bypass = €0,00
dspes 9,00|uur | mob. kraan €6400 | = € 576,00
] 3,00|luur |auto 10 x 8 WST €8300| = € 248,00
2 13,00|uur _ |grdw €3950) = € 513,50
Sk 84,35|ton  |zand € 5,80 = € 497,67
? = 1,00|dag |trilplaat € 45,00 = €45,00
'-En 1,00(st aanvoer € 64,00 = € 64,00
PRl 10,00{st _|dragline schotten = €0,00
" gf 1 4,00[uur  |begeleiding €B61,00| = € 244,00
R 0,00{0,00 [0 = €0,00
; L "'«}7 0,00{0,00 [Aanleg bypass ) = €0,00
S 1,00]st aanvoer trilrol €220,00 | = € 220,00
‘_.;? | 660,00/m2 |wegenbouw doek €105| = € 693,00
Thias 4,00luur  [grdw €3950 | = € 158,00
[ 4,00{uur  |begeleiding €61,00| = € 244,00
Hpels 0,00[0,00 |0 = €000
0,00{0,00 [0 2 €0,00
RS 0,00/0,00 |0 = €0,00
'E; 0,00/0,00 |0 = € 0,00

S

S 0,00/0,00 |0 = €0,00
atl ; 0,00]0,00 |Aanleg bypass Puin aangevoerd ; 393,38 T. = € 0,00
3 16,00 uur_ |grdw €39,50 | = € 632,00
8,00juur  |trilrol zelfrijdend €12500| = € 1.000,00
8,00{uur |shovel € 77,00 = €616,00
{F 16,00juur |auto 8 x 8 aanvoer puin 393,38 T, € 83,00 = € 1,328,00
i 4,00|uur |begeleiding €61,00| = € 244,00
12,00(st dragline schot huurt.b.v, Kruising gasunie leiding = €0,00
0,00(0,00 |0 = € 0,00
0,00{0,00 |0 = € 0,00
0,00|0,00 (O = € 0,00
0,00/0,00 |aanleg bypaas / fietspad omleggen = €0,00
8,00fuur |grdw €3950| = € 316,00
8,00|uur |mob. kraan € 64,00 = € 512,00
3,00)uur |begeleiding € 61,00 = € 183,00
100,00}st rijplaat 6 x 1,5 = € 0,00
2,00|st dragline schot t.b.v. kruising WL = €0,00
1,00(dag |trilrol € 125,00 = € 125,00
0,00/0,00 |leggen dragline schotten t.b.v. WL = € 0,00
0,00/0,00 |omleggen fietspad = €0,00
1,00{dag [kettingzaag incl. brandstof / gelaatsbescherming €7500| = € 75,00
0,00(0,00 |0 = €0,00
1,00(st bestekspost 212140 : noodweg 720m2 a € 2,92 -€2.102,40 = -€2.102,40
0,00|0,00 |0 = €0,00
0,00]0,00 |0 €0,00
0,00/0,00 |0 €0,00
0,00{0,00 |0 = € 0,00
0,00(0,00 |0 = €0,00
0,00(0,00 |0 = €0,00
0,00(0,00 |0 = € 0,00
0,00(0,00 |0 = €0,00
0,00]0,00 [0 = € 0,00
0,00(0,00 |0 € 0,00
0,00(0,00 |0 € 0,00
0,00/0,00 |0 €0,00
0,00/0,00 |0 = € 0,00
0,00{0,00 |0 = € 0,00
0,00/0,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 |0 = €0,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
e L esa2TT
€6.432,77




MEERDERWERKSTAAT Werknummer : 32039
Postbus 69843 ZG Grijpskerk 4 Oosterhof |week: 34 Jaar: 2013
) Holman
info@oosterhof-holman.nl d.d. 19-aug-13  t/m 25-aug-13
32039 Uitvoering  P.M. van der Horst - | Toezic W. Danhof
RS EromschrvIng: T | BRI [ v sarotaal R
omieiding in werking = €0,00
aanbrengen extra bebording fietsers  Wegwijs = €0,00
noodverlichting = €0,00
auto 6 x 6 kraan €7100]| = € 213,00
mob. Kraan € 64,00 = € 182,00
grdw € 38,50 = € 197,50
grdw €3960| = € 197,60
2 st aanbrengen noodverlichting = €0,00
bebording = €0,00
begeleiding €B1,00| = € 183,00
Bypass rijplaten rechtleggen / noodverlichting = €0,00
aanvoer bouwhekken i.v.m. omleggen fietspad = €0,00
aulo 6 x 6 kraan E7100] = € 319,50
grdw €3950| = € 197,50
mob. Kraan €6400| = € 256,00
= €0,00
= €0,00
24,00|st bouwhekken = €0,00
0,00)0,00 |opbreken gewapende betonplaten = €0,00
3,00)uur  |grdw €39,50) = € 118,50
0,00)0,00 = €0,00
0,00)0,00 |omleggen fietspad betonplaten - richting Haren. = €0,00
6,00)uur  |grdw € 39,50 = € 237,00
6,00|uur |mob.kraan € 64,00 = € 384,00
24,00(st huur bouwhekken = €0,00
2,00)st voorrangsaanduiding nabij Leemans oversteek fielsers = € 0,00
3,00]st bebording Fletcher hotel - middenstanders = €0,00
0,00]0,00 |Stobbe stortd.d. 20 - 08 = €0,00
1,50)uur  |auto 6 x 6 kraan € 64,00 = € 96,00
4,02|Ton |stort = €0,00
0,00/0,00 [plaatsen borden Fletcher hotel - voorrangsborden = €0,00
1,50fuur  |grdw €39,50) = € 69,25
1,50|uur  |mob. kraan €6400] = € 96,00
0,00/0,00 |opzoeken vrijgraven kabels cunet = €0,00
8,00|uur |grdw € 39,50 = € 318,00
8,00 uur |mob. kraan € 64,00 = €512,00
3,00|uur |begeleiding €61,00| = € 183,00
0,00/0,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 |0 = €0,00
0,00(0,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 |opnemen oude kabels / leidingen = €0,00
8,00{uur |mob.kraan € 64,00 = € 512,00
8,00f{uur  |grdw €3950| = € 316,00
8,00|uur |auto kraan  afvoer asbest buizen / oude W.L. - aanvoer zand €7T100] = € 568,00
2,00{uur |begeleiding €61,00 = € 122,00
0,00(0,00 |aftanken aggregaten verlichting = €0,00
3,00fuur  |grdw € 39,50 = € 118,50
180,00{Itr gasolie 25ltr af D. K. straat, 128,05 euro tankstation Esso €143 = € 257,94
15,69|m3 |[leveren zand Gruno € 5,90 = € 92,57
20,80|ton  |;everen zand Roelofs €5,90 = € 122,72
0,00(0,00 |0 = € 0,00
0,00/0,00 |0 € 0,00
0,00/0,00 (O € 0,00
0,00/0,00 |0 = € 0,00
0,00/0,00 |0 = € 0,00
0,00]0,00 |0 = €0,00
N 0,00]0,00 |0 = €0,00
o 0,00[0,00 |o = €0,00
0B 0,00[0,00 [0 = €0,00
-
4 S 0,00{0,00 |0 = €0,00
0L 0,00(0,00 |0 €0,00
g 0,00[0,00 |0 €0,00
e 0,00{0,00 |0 = € 0,00
B 0,00/0,00 |0 = €0,00
2 0,00/0,00 |0 €000
© 0,00/0,00 |0 €0,00
& 0,00[0,00 [0 = €0,00
E’ 0,00/0,00 |0 = €0,00
5 i 0,00{0,00 |0 = €0,00
M 0,00/0,00 |0 = €0,00
Totaal.meer-'en minderwerk week 34 . | -~ ~' = 7 " . €5.867,48
Meer- en minderwerk t/m week 33
Totaal meer- en minderwerk (tm) week 34 : o ) € 5.867,48




MEERDERWERKSTAAT Werknummer : 32039
Postbus 6 9843 ZG Grijpskerk A Oosterhof |wesk: 35 Jaar : 2013
) Holman
info@oosterhof-holman.nl d.d. 26-aug-13  tm 1-sep-13
Werk: 32039 IUitvoering P.M. van der Horst Toezic W. Danhof
{ sHoBveslh:; [ EhG: |4 ' “0mschrijving s A 3 Ehsprijs i diTotdak e
0,00 €0,00
0,00]0,00 [0 = €0,00
0,00{0,00 |0 €0,00
0,00]0,00 |0 = € 0,00
0,00/0,00 |0 = € 0,00
0,00]0,00 |0 € 0,00
0,00)0,00 |0 € 0,00
0,00/0,00 |0 = € 0,00
0,00]0,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 |0 = €0,00
0,00)0,00 |aftanken noodverlichting = €0,00
3,00|uur  |grdw € 39,50 € 118,50
261,39]ltr gasolie 1,423 euro/ Iir €142 €371,96
17,00|uur |aanvoerzand auto8xB8wst 17x € 83,00 € 1.411,00
498,25|ton  |levering zand € 5,80 € 2.839,68
0,00{0,00 |[rijafstand 14km. Ipv & km. € 1,47 € 0,00
0,00/0,00 |0 €0,00
0,0010,00 |0 € 0,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
17,00{uur |aanvoer zand auto 8 x 8 wst 17 vrachten € 83,00 = €1.411,00
466,65|ton  |levering zand  auto 8 x B wst €590 | = €2.753,24
0,00({0,00 [aanleg mantelbuizen rd60 ( rood ) en rd 1256 € 0,00
6,00|uur |mob. kraan € 64,00 € 384,00
6,00(uur |grdw € 39,50 € 237,00
0,00{m1 |[pvcrd 125 €0,00
2,00fuur |begeleiding €61,00| = € 122,00
1,00|dag |tilplaat € 45,00 = € 45,00
193,96|ton  [leveren Hydr. Menggranulaat L.p.v. 1e 25m1 cunel af Eelde €0,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
2,00]st maken aansluiting rd200 op rioolput fietspad = €0,00
4,00|uur  |grdw €38,50| = € 158,00
3.00fuur |mob.kraan €6400| = € 192,00
2,00(st boorgat + inzetmof rd 320, €0,00
0,00/0,00 |Leveranties zand €0,00
4,00{uur |aanvoer zand auto 8 x 8 wst € 83,00 = €332,00
114,55|m3 zand € 5,90 = € 675,85
0,0010,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 |rijplaten bypass nalopen = €0,00
2,00|uur  |meb, Kraan € 64,00 = € 128,00
0,00|st lev. Plaatsen bebording "corso " fietsers ivm omleggen fietsp = € 0,00
268,55|euro |aftanken noodverlichting manuur 3 gasolie 268,65 euro € 1,00 = € 268,55
0,00/0,00 |aanbrengen MB's ZIUT = € 0,00
0,00{0,00 [buis rd315 1,5 m plaatsen ANWB masten = € 0,00
12,00{uur  |grdw € 39,50 = € 474,00
6,00{uur |mob. Kraan €64,00]| = € 384,00
12,39|euro |gatenboor E1,00] = €12,39
2,00|uur |begeleiding EBIO0| = € 122,00
1,00|dag |trilplaat €4500 | = € 45,00
3,00]st pvcrd315  1,5m1 tb.v, ANWB - masten in pukkels = €0,00
0,00]0,00 |0 = € 0,00
0,00{0,00 |0 €0,00
0,00/0,00 |0 ~ = €0,00
0,00]0,00 |0 = €0,00
0,00]0,00 |0 = € 0,00
0,00(0,00 |0 = €0,00
0,00(0,00 |0 = €0,00
0,00|0,00 |0 = € 0,00
0,00(0,00 |0 - € 0,00
0,00]0,00 |0 = £0,00
0,00]/0,00 |0 = £€0,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
0,00(0,00 |0 €0,00
0,00|0,00 |0 = €0,00
0,00)0,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 |0 = €0,00
0,00]0,00 |0 = €0,00
0,00)0,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 (0 = € 0,00
=i 5 € 12.585,15

.= Totaal meer- en mindérwerk week 35 -

i Meer-'en minderwerk tm week 34

. Totaal meer- en minderwerk (t/m) week 35

€12.585,15







MEERDERWERKSTAAT Werknummer : 32039
Postbus 69843 ZG Grijpskerk ‘( Oosterhof [wee: 35 Jaar : 2013
' Haolman
info@oosterhof-holman.nl d.d. 2-sep-13  tm 8-sep-13
32039 IUitvoering P.M. van der Horst Toezic W. Danhof
HizHoeyeelh: |“Eh. SR o4 Omschjvingr:: i ‘Eh.pris s Totaal:: i
0,00/0,00 [aanleg MB's rd 60 rood Ziut € 0,00
3,00f{uur |grdw € 39,50 = € 118,50
3,00]uur  |mob. Kraan € 64,00 = € 192,00
0,00{0,00 |zand afgehaald = € 0,00
2,00Juur  |auto 6 x 6 kr. €71,00] = € 142,00
16,85|ton  |zand €500 = €99,42
15,55|ton  |zand €5,80 = €91,75
915,69|ton  |afvoer grond, 14km - 6 km = 9km extra / ton a euro1,47 € 1,47 € 1.346,06
3,00)p / wk|3 week verhuur noodverlichting / week. Wk 34 -35-36 €5B86,65| = € 1,759,895
3,00|p / wk|3 week verhuur noodverlichting / week. Wk 34 - 35 - 36 E58665( = € 1.759,85
0,00/0,00 [aftanken noodverlichting = €0,00
3,00fuur |grdw €3950| = € 118,50
125,33 |euro |gasolie € 1,43 = € 179,22
0,00{0.00 |[verleggen uitleggers kolken trottoir = €0,00
10,00|uur  |grdw € 39,50 = € 395,00
5,00|uur |mob. Kraan € 64,00 ~ €320,00
29,00(st pvcrd 125 m1 en hulpstukken €12,00 € 348,00
782,00|euro |aanvoer rijplatn / dragline schotten bypass 4 vrachten €1,00 € 782,00
150,00 p / wk|dagline schotten huur af weak 33 €10,00| = € 1.500,00
622,38|p / wk|rijplaten huur bypaas af week 33 €250 = € 1.555,85
0,00/0,00 |vervoer grond leemans - rotonde € 0,00
0,00]/0,00 |afwerken grond rotonde = € 0,00
3,00{uur [mob. Kraan € 64,00 = € 192,00
4,00juur  fauto 6 x 6 kraan 8 x 15 m3 € 71,00 € 284,00
3,00fuur |grdw € 39,50 €118,50
0,00/0,00 |aanvoer bouwhek geluidsscherm = €0,00
2,00|uur |auto 6 x 6 kraan €71,00 = € 142,00
2,00|st geluidsscherm  huur week 36 euro 8,75/ wk €7,50 € 15,00
4.00/wk  |verkeersmaatregelen wk 33 t/m 36 a euro 639 €639,00 | = € 2.556,00
50,00|st betonplaten fielspad afgevoerd NEDABO BV = €0,00
0,00{0,00 [t.b.v. herstel fietspad t.p.v. sluisje = €0,00
2,00|uur |grdw € 39,50 € 79,00
2,00|uur |mob. Kraan € 64,00 = € 128,00
2,50[uur_ |auto 6 x 6 kraan €71,00| = €177,50
8,00|st bouwhek € 40,00 € 320,00
2,00|st schrikhek € 25,00 € 50,00
1,00|uur |begeleiding €6100| = €61,00
0,00)m3  |Cimitec beton aanbrengen fietspad Eelderwolde = € 0,00
16,75|tcn  |zand afgehaald € 5,90 = € 98,83
1,00{uur |auto 6 x 6 kraan €71,00 = €71,00
0,00]0,00 |Nedabo = € 0,00
50,00{st retour fietspad platen 50 st waarvan 5 kapota 125 euro €0,00
0,00]0,00 Juitlegger fietspad NZ rd160 € 0,00
2,00|uur  |grdw €3950 | = € 78,00
2,00{uur |mob. Kraan €6400| = € 128,00
0,00]0,00 |aftanken noodverlichting = € 0,00
186,96 |euro |gasolie €143| = € 267,35
3,00juur  |grdw € 39,50 € 118,50
0,00/0,00 |onderhoud week 36 platenbaan €0,00
7.50fuur  |mob. Kr 5dgn. x 1,5 uur €64,00| = € 480,00
0,00]0,00 (0 = € 0,00
0,00/0,00 |0 € 0,00
0,00(0,00 |0 €0,00
0,00[0,00 [0 = €0,00
0,00(0,00 |0 = €0,00
0,0010,00 |0 = €0,00
0,00{0,00 |0 = € 0,00
0,00{0,00 Jo & € 0,00
0,00(0,00 (0 = €0,00
0,00]0,00 |0 = €0,00
0,0010,00 |0 = € 0,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
0,00{0,00 |0 €0,00
0,00(0,00 [0 € 0,00
0,00]0,00 |0 = € 0,00
0,00{0,00 |o = €000
0,0010,00 |0 = € 0,00
0,00{0,00 |0 = €0,00
0,00]0,00 |0 = €0,00
0,00/0,00 |0 = €0,00
-Totaal meer--en minderwerk week :36°. . | - €16.073,97
S Meer- en’minderwerk t/m week: 35 -
.~Totaal meer- en minderwerk (t/m) week 36 €16.073,97
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