
Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2017  

STATUS FASERING

Voorbereiding 2016 2017 2018 2019 2020 2020 en verder 

Gerealiseerd Afgesproken Afgesproken Afgesproken Afgesproken Afgesproken

BASISPAKKET BEREIKBAARHEID 2014-2020
F09 Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen. Provincie Groningen A Uitvoering 2008 2009 2018 € 4.700.000 € 1.600.000 € 415.000 € 415.000 € 320.000

F10 Fietsrouteplus Bedum - Groningen Provincie Groningen V Voltooid 2009/2010 2012 2015 € 2.900.000 € 1.500.000 € 120.835

K02/K03 Programma FlorijnAs Assen Gemeente Assen A Uitvoering 2013 2013 2019 € 155.000.000 € 13.400.000 € 2.240.000 € 3.440.000 € 1.610.000 € 2.680.000

K04 Bus / treinkooppunt stationsgebied 

Bedum

Gemeente Bedum A Uitvoering 2011-2012 2015 2016-2017 € 1.500.000 € 400.000 € 240.000 € 60.000

K07 Doortrekking OV-as Peizerweg naar 

hoofdstation Groningen (HOV-as West 

3e fase)

Gemeente Groningen A Uitvoering 2008/2009 2014 2017 € 14.000.000 € 2.600.000 € 520.000

K08 Station Europapark Gemeente Groningen V Voltooid 2008 2015 € 35.918.919 € 10.700.000 € 1.070.000

K14 Bus/treinknooppunt stationsgebied 

Winsum

Gemeente Winsum V Voltooid 2012-2013 2017 2018 € 60.682 € 14.239 € 10.917

K15 Doorontwikkeling P+R Zuidhorn Gemeente Zuidhorn A Uitvoering 2012-2013 2015 2019 € 2.700.000 € 675.000 € 135.000 € 202.500 € 202.500 € 135.000

K19h Bus op de vluchtstrook Provincie Drenthe V Voltooid 2011 2012 2016 € 900.000 € 360.000 € 912.777

K20 Facelift Noordelijke Stations Provincie Groningen A Uitvoering 2007 2007 2016 € 2.400.000 € 515.023

K23b Uitbreiding transferium Haren Gemeente Groningen V Voltooid 2010 2014 2016 € 4.650.000 € 250.000 -€ 53.385

K28 Kwaliteitsverbetering 

doorstromingsmaatregelen OV Ten 

Boer - Groningen

Provincie Groningen A Uitvoering 2013 2014 2017 € 2.680.000 € 602.000 € 120.400

K32  Verkeersmanagement Ring Groningen 

(incl. pakket 13) 

Provincie Groningen V Voltooid  2011/2012 2012 2015 € 4.042.055 € 442.055 -€ 34.771

K34 Knoop Groningen (incl. viersporigheid 

Europark en deelproject doorkoppeling 

regionale lijnen en upgrading 

hoofdstation)

Provincie Groningen A Uitvoering 2010-2012 2016 2016-2020 € 142.000.000 € 34.000.000 € 3.200.000 € 3.200.000 € 3.200.000 € 3.200.000 € 3.200.000 2021: 6,0 mln 

2022: 6,0 mln 

2023: 6,0 mln

K35 Bus / treinknooppunt stationsgebied 

Haren en infraontsluiting 

Stationsgebied Haren 

Gemeente Haren A Uitvoering 2011-2012 2014-2015 2018 - 2019 € 7.800.000 € 500.000 € 100.000

K44 Dynamisch verkeersmanagement / DRIS OV-bureau A Uitvoering 2010 2011 2016 € 3.465.000 € 1.100.000 € 220.000

K46 Bushalte Hooge Meeren Zuidzijde Gemeente Hoogezand-Sappemeer V Voltooid 2011 - 2012 2012-2013 2015-2016 € 33.080 € 8.750 € 8.750

Programma Infra/OV Leek -Roden Provincie Groningen A Uitvoering 2013 2014 2018 € 12.000.000 € 3.630.000 € 1.452.000 € 726.000

Spoorlijn Roodeschool - Eemshaven Provincie Groningen A Uitvoering 2013 2016 2018 € 25.400.000 € 50.000 € 50.000

TOTAAL € 419.749.736 € 74.232.044 € 9.527.122 € 8.357.900 € 6.733.523 € 6.015.000 € 3.200.000 18.000.000€          

Beter Benutten 1
B01 Programma Beter Benutten 1, 

[deelprogramma's: ITS - Groningen 

Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - 

P+R en OV - Fiets]

Regiobureau Groningen-Assen Vanuit Regiofonds wordt € 

2.700.000,00 als co-

financiering bijgedragen aan 

programma Beter Benutten

A Uitvoering 2012 2013 2016 € 19.641.000 € 2.700.000 € 32.812 € 2.524.516

TOTAAL € 19.641.000 € 2.700.000 € 32.812 € 2.524.516

vastgesteld door Stuurgroep op 3 maart 2017 [stand van zaken 1 januari 2017]
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Vervolg Beter Benutten
Vervolg Beter Beunutten 

[deelprogramma's: Groningen 

Bereikbaar, Minder Hinder Assen, HOV, 

fiets, goederenvervoer]

Regiobureau Groningen-Assen en 

regionale partners

ITS is belangrijk verweven 

onderdeel in totale 

pakket.Geen 

regiofondsbijdrage, wel 

integrale programma-

management.

Uitvoering 2015 2015 2017 € 24.000.000 € 0 € 2.878.000 € 5.000.000 € 2.323.627

TOTAAL € 24.000.000 € 2.878.000 € 5.000.000 € 2.323.627

Substantiele projecten 
SP1a Leek-Nietap IGS Leek-Roden: Gemeenten 

Noordenveld en Leek

Uitvoering 2012 2017 € 6.000.000 € 2.800.000 € 185.916 € 214.084

SP1b Albertsbaan Gemeente Noordenveld Uitvoering 2016 2017 € 1.665.000 € 200.000 € 0 € 200.000

SP2 Stadshart Hoogezand Gemeente Hoogezand-Sappemeer Uitvoering 2013 2016 € 10.000.000 € 3.000.000 € 0 € 500.000

SP3 Stationsgebied Haren Gemeente Haren Uitvoering 2012 2019 € 7.800.000 € 700.000 € 0 € 140.000

SP4a Revitalisering dorpscentra gemeente 

Tynaarlo: Paterswolde

Gemeente Tynaarlo Voltooid 2014 2016 € 888.848 € 142.416 € 42.216

SP4b Revitalisering dorpscentra gemeente 

Tynaarlo: Vries

Gemeente Tynaarlo Uitvoering 2016 2017 € 553.420 € 170.000 € 68.000 € 102.000

SP4c Revitalisering dorpscentra gemeente 

Tynaarlo: Eelde 

Gemeente Tynaarlo Voorbereiding 2017 2018 € 3.400.000 € 387.584 € 0 € 287.784 € 100.000

SP5 Herinrichting Slochterhaven Gemeente Slochteren Uitvoering 2014 2016 € 6.700.000 € 700.000 € 0 € 140.000

SP6 Herstructurering dorpscentrum 

Zuidhorn

Gemeente Zuidhorn Voltooid 2011 2014 € 3.000.000 € 700.000

SP7 Centrumplan Bedum Gemeente Bedum Uitvoering 2015 2017 € 4.880.000 € 700.000 € 250.000 € 200.000

SP8 Herinrichting Onderdendamsterweg Gemeente Winsum Uitvoering 2012 2016 € 2.540.000 € 700.000 € 140.000 € 0

SP9 Project Ten Boer Gemeente Ten Boer ikv compensatiemiddelen is de 

bijdrage in 2012 uitgekeerd. 

Afrekening in 2017.

Uitvoering 2016 2017 € 1.425.000 € 700.000

TOTAAL € 50.102.268 € 10.900.000 € 686.132 € 1.643.868 € 240.000 € 0

Kleine regionale projecten 
Regeling is per 31-12-2015 beeindigd.

Regiopark
RP010 Uitvoering 1e fase inrichtingsplan 

Leegkerk-Dorkwerd   

Gemeente Groningen V Voltooid 2007 2016 € 779.100 € 312.000 -€ 597

RP021 Realisatie ecologische verbindingszone 

Ter Borch/ inclusief fietspad naar 

Schelfhorst

Gemeente Tynaarlo V Voltooid 2009 2015 € 6.100.000 € 1.196.000 € 239.200

RP054 Versterking recreatieve infrastructuur, 

landschap EHS Reitdiepgebied

Prolander U Uitvoering 2011 2017 € 3.798.000 € 414.000 € 82.800

RP058 Versterking recreatieve infrastructuur 

EHS Midden-Groningen fase II 

Prolander V Voltooid 2012 2016 € 902.790 € 315.972 -€ 61.559

RP062 Landgoed Amelte, deelproject Assen 

aan de Aa

Gemeente Assen U Uitvoering 2012 2017 € 943.000 € 516.000 € 103.200

RP065 Entree Meerweg Provincie Groningen U Uitvoering 2013 2018 € 2.975.000 € 790.000 € 316.000 € 316.000 € 158.000

RP067b Het Hoge Hert Natuurmonumenten Nieuw ontwerp. Totale kosten 

681.000. RFB 306.000

U Uitvoering 2012 2018 € 1.218.000 € 548.000 € 192.800 € 48.200

RP072 Pilot landschap onderhouden we samen Landschapsbeheer Drenthe U Uitvoering 2016 2017 € 80.000 € 30.000 € 15.000 € 15.000

RP075 Landschapselementen Haren fase II Landschapsbeheer Groningen U Uitvoering 2012 2013 2017 € 260.602 € 104.241 € 20.848

RP077 Wandelnetwerken MH Landschapsbeheer Groningen V Voorbereiding 2016 2019 € 98.750 € 5.000 € 5.000
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RP078 Uitvoering kwaliteitsimpuls dorps en 

stadsranden

Gemeente Noordenveld & Tynaarlo U Uitvoering 2015 2017 € 7.659 € 9.438

RP080 Assen aan de Aa, deelproject 

Bosbeek/Nijlandsloop 

Gemeente Assen U Uitvoering 2012 2014 2019 € 3.240.000 € 500.000 € 200.000 € 200.000 € 100.000

RP081 Programma 

landschapsopgaven/recreatie en water 

IGS

Samenwerkingsverband Leek-Roden U Uitvoering 2013 2015 2018 € 4.330.000 € 1.395.000 € 308.000 € 308.000 € 279.000

TOTAAL € 24.725.242 € 6.126.213 € 507.704 € 1.233.086 € 858.200 € 263.000

Regionale en Innovatie projecten
1.1 Hoornse Meer & Hampshire Hotel Gemeente Groningen U Uitvoering 2015 2016 2018 € 2.000.000 € 300.000 € 120.000 € 120.000 € 60.000

1.2 Health Hub Roden Hanzehogeschool U Uitvoering 2015 2015 2020 € 11.000.000 € 559.000 € 167.000 € 111.800 € 167.700 € 111.800

1.3 Landgoederen Eelde-Paterswolde Natuurmonumenten U Uitvoering 2015 2015 2018 € 850.000 € 150.000 € 37.500 € 75.000 € 37.500

1.4 I.Turn.It I.Turn.It U Uitvoering 2015 2015 2018 € 3.027.500 € 230.000 € 69.000 € 46.000

1.5 Innovatieboerderij Zuidhoren Gebiedscoöperatie Westerkwartier U Uitvoering 2015 2015 2020 € 1.100.000 € 330.000 € 66.000 € 99.000 € 99.000 € 66.000

1.6 Collectie Veenhuizen Stichting Ketter & Co V Voltooid 2015 2015 2016 € 184.500 € 48.000 € 11.116

2.2 Into Nature (Kunstmanifestatie 

Drenthe)

Stichting Drenthe Kunst, Cultuur en 

Natuur

U Uitvoering 2015 2016 2016 € 1.300.000 € 150.000 € 112.500 € 37.500

2.7 Slimme inzameling en transport 

rioolwater

Gemeente Assen U Uitvoering 2015 2016 2020 € 135.000 € 45.000 € 36.000 € 9.000

2.8 Alternatief concept drukriolering Tauw U Uitvoering 2015 2016 2020 € 300.000 € 23.512 € 18.810 € 4.702

2.10 Woldwijk Gemeente Ten Boer U Uitvoering 2015 2016 2020 € 100.000 € 50.000 € 50.000

2.15 SMART Campus Zernike SMART-Campus Coalitie U Uitvoering in 

fases

2015 2016 2018 € 300.000 € 18.414 € 14.731 € 3.683 € 31.586

3.3 E-ntelligence Gemeente Assen V Voorbereiding 2016 € 182.500

3.7 Natuur-en landschapsboerderij P. en M. van Wijk V Voorbereiding 2016 € 150.000

3.11 Slim appje MVO Stichting Assen voor Assen V Voorbereiding 2016 € 36.300

3.12 Energy Barn En-tran-ce V Voorbereiding 2016 € 200.000

3.13 Voedselinnovatie op de werkvloer Stichting HANNN V Voorbereiding 2016 € 35.000

3.14 Mountainbikeroutes Noordenveld Stichting XC Sports V Voorbereiding 2016 € 50.000

3.15 Arboretum Assen Stichting Arboretum Assen V Voorbereiding 2016 € 15.000

3.17 Living Lab Provincie Drenthe V Voorbereiding 2016 € 150.000

3.18 Indietopia Indietopia V Voorbereiding 2016 € 200.000

Gereserveerd in begroting 2017 toekenning obv pitches en besluit stuurgroep € 1.816.315

TOTAAL € 20.297.000 € 2.922.726 € 496.657 € 2.400.000 € 464.786 € 126.000 € 111.800

Uitvoeringsprogramma 2017

Regiopark € 1.233.086

Reg & Innovatieve projecten € 2.400.000

Substantiele projecten € 1.643.868

Beter Benutten 1 € 2.524.516

Vervolg Beter Benutten € 5.000.000

Bereikbaarheid (ex Beter Benutten) € 8.357.900

€ 21.159.370


