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Het woningtekort in Nederland loopt de laatste jaren steeds verder op. Ook de gemeente Tynaarlo heeft 
hiermee te maken en kan op dit moment niet voldoen aan de vraag naar betaalbare (huur-) woningen.  
Naast starters en spoedzoekers, hebben ook statushouders te maken met de gevolgen hiervan. Doordat 
zij niet kunnen doorstromen naar een reguliere woning neemt niet alleen de druk op de asielketen toe, 
maar is de gemeente Tynaarlo ook niet in staat om aan haar taakstelling voor de huisvesting van deze 
doelgroep te voldoen.  
 
Aanleiding FVT 
Deze situatie is voor het college aanleiding geweest om op 31 januari 2023 te besluiten voor een periode 
van 5-7 jaar Flexibele Volkshuisvesting te realiseren op het terrein van de voormalige Prins 
Bernhardhoeve voor 100 Statushouders en Spoedzoekers. Uitgangspunt hierbij is dat de realisatie van dit 
project wordt uitgevoerd door een ervaren externe partij en de gemeentelijke inbreng zich beperkt tot een 
minimum, zijnde haar kerntaken. Deze woningen moeten op korte termijn beschikbaar zijn. 
 
Door uw raad is tijdens de raadsvergadering van 21 maart jl. budget beschikbaar gesteld voor het 
bouwrijp maken van de kavel. Het beoogde doel hiervan was een parallelle uitvoering van het onderzoek 
naar de mogelijkheden voor de realisatie van het project FVT en het bouwrijp maken van het terrein om 
tijdswinst te boeken.  
 
Voor de het in beeld brengen van de mogelijkheden is het project Flexibele Volkshuisvesting Tynaarlo 
(FVT) opgestart en heeft onderzoek plaatsgevonden. 
 
Onderzoek en scenario’s 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de opdracht en uitgangspunten die het college hieraan 
heeft meegegeven en heeft zich gericht op praktische, financiële, juridische en vergunning-technische 
aspecten die van toeppassing zijn bij de realisatie van flexibele volkshuisvesting. Daarnaast is gekeken 
naar de planning en realisatietermijn van het project. 
 
Op basis van de uitgangspunten van het college en de uitkomsten uit het onderzoek zijn de afgelopen 
twee weken de mogelijke scenario’s uitgewerkt en beoordeeld.  
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Conclusie 
Helaas moeten we op dit moment constateren dat er te veel obstakels zijn om dit project, binnen de 
kaders die zijn meegegeven, te kunnen uitvoeren. Naast juridische bezwaren ten aanzien van 
bijvoorbeeld aanbestedingswetgeving en vergunningen, zijn er ook financiële consequenties waarmee 
rekening moet worden gehouden.  
 
Vervolg 
Het college is zich bewust van de noodzaak om het aantal (flexibele) huurwoningen op korte termijn uit te 
breiden. Hiermee kan een (deel-) oplossing voor de huisvesting van statushouders en het realiseren van 
onze taakstelling worden gerealiseerd. 
 
Daarom wordt de komende tijd verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om flexibele 
volkshuisvesting te realiseren. Hierbij wordt ook gekeken naar scenario’s waarbij wordt afgeweken van de 
eerder door het college vastgestelde uitgangspunten. De provincie is meegenomen in dit proces en op de 
hoogte van de voortgang. 
 
Parallel hieraan wordt, om de druk op de asielketen te verlichten, met het COA gekeken naar de 
mogelijkheden om een permanent AZC te huisvesten binnen de gemeente Tynaarlo. 
 
Budget bouwrijp maken 
In de verwachting dat de realisatie van het project FVT op korte termijn zou starten, is het budget voor het 
bouwrijp maken op 21 maart jl. door uw raad beschikbaar gesteld. Anders dan enkele voorbereidende 
onderzoeken, zijn er nog geen werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de kavel in opdracht 
gegeven. In afwachting van het onderzoek naar een alternatief scenario, reserveren wij het budget voor 
flexibele volkshuisvesting. Mocht dit leiden tot een wijziging ten aanzien van de inzet van het budget, dan 
leggen wij dit aan uw raad voor. 
 
Graag informeren wij uw raad tijdens een woordvoerdersoverleg verder over het proces en het vervolg. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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