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Samenvatting 
 
Per 1 januari 2023 zijn alle grondexploitaties weer geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in bijgaande 
rapportage. In deze rapportage wordt op hoofdlijnen een totaalbeeld weergegeven van deze jaarlijkse 
actualisatie op basis van de door uw raad vastgestelde uitgangspunten (kaders).  
 
Uit efficiencyoverwegingen en vanwege de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, geldt voor de 
grondexploitaties van Zuidoevers Zuidlaardermeer en Groote Veen  dat deze alleen rekenkundig zijn 
geactualiseerd (nieuwe rekenparameters (rentepercentage) en de actuele boekwaarden). De 
(restant)kostenramingen zijn gecheckt en indien van toepassing aangepast aan de nog resterende 
werkzaamheden voor het woonrijpmaken.  
 
Grondexploitaties Gemeente Tynaarlo 
De gemeente Tynaarlo kent zes actieve grondexploitaties: 

- Business Park Ter Borch (bedrijvenpark) 
- Ter Borch (woningbouw) 
- Groote Veen 
- Zuidoevers 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 
- Vries Zuid 
 

De kavels van de projecten Zuidoevers Zuidlaardermeer en Groote Veen zijn alle verkocht. De laatste kavel in 
Groote Veen is in 2022 afgenomen. Deze projecten zitten dan ook in de eindfase. In 2023 worden de laatste 
werkzaamheden afgerond. Naar verwachting kunnen deze twee projecten bij de jaarrekening 2023 worden 
afgesloten. 
 
Berekend resultaat voorafgaand aan risicoanalyse en winstneming  
Alle bovengenoemde grondexploitaties sluiten met een positief resultaat. De geactualiseerde grondexploitaties 
kennen gezamenlijk een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2023 van € 7,90 miljoen. In dit 
berekende resultaat is nog geen rekening gehouden met de winstneming over het boekjaar 2022. 
 
Geactualiseerde risicoanalyses 
De geactualiseerde grondexploitaties vormen het uitgangspunt voor de risicoanalyses, welke ook jaarlijks 
worden geactualiseerd. Dit geldt voor zowel de projectgebonden risico’s als de macro-economische risico’s. 
Het totaal aan geïnventariseerde projectgebonden risico’s vanaf 1-1-2023 is becijferd op ruim € 3,54 miljoen. 
De macro-economische risico’s zijn bepaald op ca. € 4,85 miljoen. 
 
Het tijdig onderkennen van risico’s in de grondexploitaties is van belang om als gemeente financieel gezond te 
blijven. De geactualiseerde risicoanalyses zijn bepalend voor enerzijds het vaststellen van het benodigd 
weerstandsvermogen en anderzijds voor het bepalen van de mogelijke winstneming. Het BBV is enkele jaren 
geleden op deze onderdelen aangescherpt. Voorheen werden alle risico’s voor de helft afgedekt binnen het 
weerstandsvermogen. Sinds de aanscherping worden alleen de macro-economische risico’s afgedekt binnen 
het weerstandsvermogen. De projectgebonden risico’s worden op basis van de zogenaamde percentage of 
completion methode (PoC-methode) bij het bepalen van de jaarlijkse winstneming in mindering gebracht op de 
te nemen winst.   
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Benodigd weerstandsvermogen 
Zoals hiervoor aangegeven zijn de macro-economische risico’s vanaf 1-1-2023 bepaald op ca. € 4,85 miljoen. 
Vorig jaar was dit  nog € 5,30 miljoen.  
 
Het totaal aan af te dekken (macro-economische) risico’s voor de lopende grondexploitaties binnen het 
weerstandsvermogen daalt hiermee met € 0,45 miljoen. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 
de grondexploitatie van het project Vries Zuid nu een positief resultaat voorziet.  
 
Conform de besluitvorming bij de jaarrekening 2021 is besloten om deze macro-economische risico’s niet 
langer af te dekken voor 50% maar voor 100% binnen het weerstandsvermogen.  
 
Winstneming over boekjaar 2022 
Winsten worden nu tussentijds genomen conform de PoC-methode. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
hierboven genoemde geactualiseerde analyse van projectgebonden risico’s. De totale winstneming over het 
jaar 2022 is berekend op € 1,93 miljoen. Met deze tussentijdse winstneming daalt de hierboven genoemde 
berekende winstvoorraad’ (contante waarde) per 1-1-2023.  Door het toepassen van de hiervoor genoemde 
PoC methode voor de bepaling van de te nemen tussentijdse winsten, blijkt dat er voor het project 
bedrijventerrein Vriezerbrug een correctie moet plaatsvinden op de eerdere genomen tussentijdse winsten.  
 
 
Ontwikkeling boekwaarden 
Na bovengenoemde winstneming over het jaar 2022 is de boekwaarde per 1-1-2023 ruim € 10,0 miljoen. Dit is 
ca. € 0,59 miljoen lager dan de boekwaarde per 1-1-2022. Verwacht wordt dat de boekwaarde de komende 
jaren verder zal dalen. 
Door de gunstige planning in de verwachte verkopen van het project Vries Zuid, verloopt de daling in de 
eerstvolgende jaren sneller dan eerder verwacht.  In deze ontwikkeling zijn de toekomstige exploitaties, zoals 
voorzijde PBH en Laarhove nog niet opgenomen. 
 
 

1. Algemeen 

 

1.1 Inleiding  

Alle actieve grondexploitaties per 1 januari 2023 zijn weer volledig geactualiseerd. Dit betreffen de volgende 
grondexploitaties: 

- Business Park Ter Borch (bedrijvenpark) 
- Ter Borch (woningbouw) 
- Groote Veen 
- Zuidoevers 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 
- Vries Zuid 

 
Alle kavels van de projecten Zuidoevers en Groote Veen zijn verkocht en geleverd. We dienen alleen nog wat 
afrondende werkzaamheden te verrichten. Voor de grondexploitaties van deze projecten (ook vanwege de 
vennootschapsbelasting) is het derhalve voldoende om alleen over te gaan tot cijfermatige actualisatie. 
 
Deze rapportage geeft op hoofdlijnen de resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties weer. Voor een 
uitgebreide toelichting op de geactualiseerde grondexploitaties verwijzen wij u graag naar de toelichting op de 
afzonderlijke grondexploitaties welke vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd.  
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1.2 Regelgeving en werkwijze  

 
Conform de richtlijnen van de Commissie BBV nemen we reeds een aantal jaren tussentijds winsten uit de 
grondexploitaties op basis van de percentage of completion methode (PoC). De tussentijdse te nemen winsten 
voor het jaar 2022 zijn berekend en worden verderop in deze rapportage nader toegelicht.  

  
Deze nieuwe winstnemingsmethodiek heeft ook gevolgen gehad voor onze systematiek voor het bepalen van 
de risico’s. Risico’s hebben we nu gesplitst in projectgebonden risico’s en macro-economische risico’s. De 
projectgebonden risico’s worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de tussentijdse winstnemingen 
en de macro-economische risico’s worden afgedekt binnen het weerstandsvermogen. 

  
Door de invoering van het wetsvoorstel “Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen” worden 
overheden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb) indien ondernemingsactiviteiten worden 
verricht. Aan de hand van de zogenaamde Quick Scan is vast komen te staan dat het grondbedrijf door de 
“ondernemerspoort” komt en dat er sprake is van belastingplicht. Deze belastingdruk wordt verwerkt in de 
algemene begroting en maakt geen deel uit van de grondexploitaties en deze rapportage. De peildatum van 
alle geactualiseerde grondexploitaties is ongewijzigd gebleven, namelijk 1 januari van elk jaar.  
 
Echter, omdat het administratieve proces voor de actualisatie van de grondexploitaties “naar voren is 
getrokken” hebben wij de verwachte boekwaarde per peildatum voor een klein deel moeten inschatten. Dit is 
gedaan aan de hand van de boekwaarde medio december 2022. Het kan zijn dat een deel van de in 2022 
gemaakte kosten en opbrengsten op dat moment administratief nog niet was verwerkt. Eventuele verschillen 
ten opzichte van de werkelijke boekwaarde per 1 januari worden verwerkt in de jaarrekening over 2022. 

 

1.3 Parameters grondexploitaties 

 
De parameters voor de herziening van de grondexploitaties zijn nagenoeg gelijk aan de vorig jaar gehanteerde 
parameters. Ten opzichte van het jaar 2021 is de rente 0,04% hoger. 
 
 
Parameter Was 2022 Wordt 2023 Opmerking 

Index kosten:  2,5% 3,0%  
Index baten:  2,5%  2,0% Niet algemeen toegepast 

Rentekosten:  1,42%    1,20%  
Rentebaten:  1,42% 1,20%  

 
 

Bij alle grondexploitaties wordt de grond verkocht op basis van de actuele marktwaarde welke kort 
voorafgaand aan de uitgifte wordt bepaald. De marktwaarde wordt daarbij residueel bepaald. In een residuele 
grondwaardeberekening is de grondprijs afhankelijk van de zowel de bouw- en investeringskosten van het te 
realiseren vastgoed als de marktwaarde van het te realiseren vastgoed. Bij sociale huurwoning kavels gaan wij 
in plaats van de marktwaarde van het vastgoed uit van de exploitatiekosten en –opbrengsten van een 
huurwoning met een maandhuur tot aan de afgetopte huurgrens. 
 

Ontwikkelingen op de vraag en aanbodzijde van de woningmarkt, de markt voor bedrijventerreinen alsmede 
ontwikkelingen in de bouwmarkt en wettelijke voorschriften zijn van invloed op deze residuele grondprijs. 
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Zowel de woningmarkt als de bouwmarkt zijn al een tijdje erg veranderlijk. Hierdoor kan de marktconforme 
residuele grondprijs fluctueren. Door bij elke uitgifte opnieuw de markt af te tasten op basis van een 
geactualiseerde residuele grondwaardeberekening zorgt de gemeente Tynaarlo ervoor dat de uitgifteprijzen 
marktconform blijven.  

 
De ontwikkeling van de kosten (bouw- en woonrijp maken) is ook onderhevig aan marktinvloeden.  

 
Omdat de toekomstige ontwikkeling van de economie, de woningmarkt en de bouwmarkt zich moeilijk laten 
voorspellen, gaan we bij de grondexploitaties uit van langjarige trends en algemene verwachtingen. Ten 
opzichte van vorig jaar is de gehanteerde parameters voor ‘index kosten’ verhoogd met een half procent. De 
‘index opbrengsten’ is onveranderd gebleven. 
 
Genoemde rentepercentages en de inflatie op de kosten zijn toegepast op alle projecten. De inflatie-index op 
de opbrengstramingen wordt niet uniform toegepast. De opbrengstramingen worden afzonderlijk beoordeeld. 
Dit heeft geleid tot aanpassingen op het algemene advies van 2% inflatie op de baten: 

 Geen indexering te berekenen over gronden waarover reeds afspraken zijn gemaakt met 
ontwikkelaars of wordt onderhandeld. Tenzij een index in het contract is afgesproken, dan geldt deze 
index; 

 Geen indexering te berekenen over de kavels die inmiddels in uitgifte zijn of die begin 2023 in uitgifte 
komen; 

 Geen indexering te berekenen over de opbrengstraming project bedrijventerrein Vriezerbrug. 

 

1.4 Prognose kaveluitgifte en verkoop 

 
Beeld vastgoedmarkt 
De gemiddelde woningprijzen zijn in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal gedaald. Voor het 
eerst sinds 9 jaar is en ook een woningprijsdaling op jaarbasis. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning 
is in tegenstelling tot die van bestaande woningen nog licht gestegen. De dalende trend op de woningmarkt 
lijkt door te zetten. 
 
Deze daling is het gevolg van de hogere hypotheekrente en toenemende inflatie. Er is sprake van grote 
regionale verschillen. In grootstedelijke regio’s zijn de prijzen sterker gedaald dan ik andere regio’s. 
 
Landelijk bedroeg de gemiddelde transactieprijs van bestaande woningen in het vierde kwartaal  
€ 407.000, - (NVM 2023). Dit betreft het gemiddelde van alle woningtypen. 
De gemiddelde verkooptijd van koopwoningen is toegenomen naar 30 dagen in het vierde kwartaal (NVM 
2023). Het aantal te koop staande woningen is toegenomen met 14% ten opzichte van een jaar geleden. 
 
De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen is in het vierde kwartaal gestegen tot € 498.000,- Dat is 
een stijging van 6,9% ten opzichte van een jaar eerder (NVM 2023). 
Op kwartaalbasis is de gemiddelde verkoopprijs met nog slechts 0,4% gestegen. Nieuwbouwwoningen zijn nog 
steeds gewild, echter leiden de relatief hoge prijzen van nieuwbouwwoningen, in combinatie met strengere 
financieringsnormen, tot een lager aantal verkopen (NVM 2023) 
 
In Noord-Drenthe bedroeg de gemiddelde transactieprijs in het vierde kwartaal € 373.130. Ten opzichte van 
een jaar eerder een daling van 3,9% (NVM) 
 
De hypotheekrente is gestegen naar 4,35%. De stijging van de hypotheekrente zorgt ervoor dat 
woningzoekenden minder kunnen lenen en bieden voor een woning wat weer resulteert in een prijsdaling van 
woningen. 
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Voor de langjarige index blijft de basis niet de waan van de dag, maar de trend over een langere periode. 
 
In onderstaande grafiek zien we dat de index (trend) in Drenthe nu oploopt naar ruim 5%  
De werkelijke index was veel hoger maar is in het laatste kwartaal van 2022 aanzienlijk gedaald. Daarom 
houden we rekening met de middel en lange termijnverwachting. De hoge woningprijzen van afgelopen 
perioden zijn al behoorlijk aan het afvlakken en dalen. Rekenen met de huidige index is een te groot risico. 
Zeker omdat er veel onzekerheid bestaat over het verloop van de bouwkosten welke deels minder hard dalen, 
stabiel blijven en of mogelijk stijgen. Een grondexploitatie is een prognose van de eindwaarde. In onze 
gemeente vinden de verkopen op het moment van uitgifte marktconform plaats. 
 
 
 

 
 
 
 
Tynaarlo biedt een kwalitatief goede en gewilde leefomgeving. Binnen Tynaarlo zien wij een grote vraag naar 
woningbouwkavels. In de bestaande woningmarkt is sprake van een grotere vraag dan dat er aan aanbod is. 
Nieuwbouw vult dit gat voor een deel. Particuliere kaveluitgifte wordt in vrijwel alle gevallen overschreven en 
ook de projectmatige woningbouwkavels worden goed verkocht. Dit geldt zowel voor de grotere 
uitleggebieden aan de rand van de kerndorpen als voor de diverse inbreidingslocaties daarbinnen.   
De interne en  externe makelaars van de gemeente verwachten dat deze situatie zich voor Tynaarlo ook in 
2023 zal voortzetten maar wel met de kanttekening dat er op dit moment steeds minder kavels  beschikbaar en 
in de verkoop zijn.  
 
Op de kantorenmarkt is een sterke afwaardering van de vastgoedwaarden waargenomen. Dit is met name het 
gevolg van de hoge rentestanden. Ook de bedrijfsruitemarkt, met name energie-intensieve bedrijven hebben 
veel last van de gestegen energieprijzen. Voor alle typen vastgoed geldt dat er een daling is in de opname van 
vastgoed. Het aanbod is toegenomen en het beleggingsvolume is gedaald naar een niveau dat lager ligt dan 
aan het einde van de kredietcrisis. Ondernemers zijn nog steeds voorzichtig en stellen activiteiten en 
investeringen uit. Deze voorzichtingheid heeft met name gevolgen voor de planning van de inkomsten. 
De ontwikkeling van bedrijventerreinen zijn in hoge mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen in 
Nederland en in de regio Groningen in het bijzonder. Naast de hoge energiekosten is er sprake van een dalende 
koopkracht als gevolg van de inflatie. Dit heeft een negatieve invloed op de afzet en daarmee de winsten. 
 
Met de vaststelling van de het bestemmingsplan Vries Zuid, de centrumvisie Zuidlaren (m.n. de achterzijde 
PBH-terrein inzetten voor woningbouw) en de vrijkomende AB-locaties in Eelde-Paterswolde wordt de 
komende jaren op de vraag ingespeeld. Er bestaat een vraag naar lokale / regionale bedrijvenkavels. Op 
bedrijventerrein Vriezerbrug is hiervoor nog één (zicht)kavel beschikbaar. Daarnaast hebben wij kavels op het 
(boven)regionale bedrijventerrein Businesspark Ter Borch. 
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Woningbouwlocaties 
Binnen de woningbouw grondexploitaties zijn in 2022 42 verkochte kavels bij de notaris gepasseerd. Dit zijn er 
8 meer dan de prognose van vorig jaar. In Vries Zuid zijn de eerste projectmatige kavels geleverd.  
 
Daarnaast zijn er per 31-12-2022 nog 4 kavels verkocht maar nog niet geleverd en nog 4 kavels in optie 
genomen. We kunnen vaststellen dat de woningbouw ontwikkelingen in Ter Borch onverminderd goed in de 
markt liggen. In 2022 is de laatste kavel in Groote Veen geleverd. Nu zijn naast het project Zuidoevers 
Zuidlaardermeer ook in Groote Veen alle kavels verkocht. 
 

PROJECT  

prognose 
grex 

Verkocht 
opties 
per 31-
12-2022 prognose kavelverkoop gepasseerd 

niet 
gepasseerd 

2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 >2027 

totaal 
vanaf 
2023 

Ter Borch 33 31 4 4 20 28 21 20 19 108 

Groote Veen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vries Zuid 0 10 0 0 45 13 4 2 1 65 

Totaal kavels (excl. 
bedrijventerreinen) 34 42 4 4 65 41 25 22 20 173 

 
Bedrijventerreinen 
We merken dat ondernemers nog steeds voorzichtig zijn met het doen van grote investeringen. De laatste 
kavel op bedrijventerrein Vriezerbrug is in 2022 na loting tussen twee gegadigden in optie genomen. Deze 
optie is niet omgezet in koop. De reserve kandidaat zal begin 2023 de optiemogelijkheid worden geboden. Het 
is het lastig te voorspellen wanneer deze resterende kavel wordt verkocht. Voorzichtigheidshalve houden we er 
in de grondexploitatie rekening mee dat verkoop van de laatste kavel tot aan 2025 kan duren. Dit rekenkundig 
uitgangspunt is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 
 
Businesspark ter Borch is volop in ontwikkeling en het plan krijgt langzamerhand zijn definitieve vorm. Ook 
voor het Businesspark geldt dat ondernemers enigszins terughoudend zijn en over het algemeen grote 
investeringen zoveel mogelijk uitstellen. Rekenkundig gaan we ervan uit dat de grond in de periode tot aan 
2031 geleidelijk wordt verkocht. Dit uitgangspunt is verlengd met een jaar ten opzichte van de grondexploitatie 
van voorgaand jaar. 
 
Er is zeker belangstelling is voor het Businesspark maar zoals gezegd blijven ondernemers voorzichtig. Er is 
21.500 m2 verkocht maar nog niet gepasseerd. Dit is uitgesteld en er wordt rente betaald over deze gronden. 
De verwachting is dat deze gronden in het jaar 2023 zullen worden afgenomen. 
Zie onderstaande tabel. 
 

PROJECT  

prognose 
grex 

Verkocht 
opties 
per 31-
12-2022 prognose kavelverkoop gepasseerd 

niet 
gepasseerd 

2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 >2027 

totaal 
vanaf 
2023 

Bedrijventerr.Vriezerbrug in 
m² 3.558 0 0 0 3.558 3.558 3.558 0 0 10.674 
Business Park Ter Borch in 
m² 3.097 0 21.500 3.970 23.726 6.590 8.799 9.971 50.620 99.706 

Totaal aantal m2 6.655 0 21.500 3.970 27.284 10.148 12.357 9.971 50.620 110.380 
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1.5 Voorziene  resultaten geactualiseerde grondexploitaties 

 
Alle geactualiseerde grondexploitaties sluiten positief. De voorziene resultaten zijn gebaseerd op de 
geactualiseerde grondexploitaties (exclusief winstnemingen vanaf 2022). Op dit moment en na de 
winstnemingen tot en met het jaar 2021, voorzien wij een winstvoorraad in de lopende grondexploitaties van 
circa € 7,90 miljoen op contante waarde en € 8,51 miljoen op eindwaarde. Zie onderstaande tabel. 
 

Project 

Contante 
waarde 1-1-
2023 vóór 

winstneming 

Eindwaarde 
vóór 

winstneming 

 
Zuidoevers Zuidlaardermeer 21.959 22.223  

Bedrijventerr.Vriezerbrug 26.390 27.351  

Groote Veen 294.305 297.837  

Businesspark Ter Borch 715.350 796.421  

Ter Borch 5.523.643 5.933.469  

Vries Zuid 1.318.414 1.433.228  

Totaal 7.900.061 8.510.529 
 

 
 

1.6 Geactualiseerde risicoanalyses 

 
Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties zijn ook de analyses van zowel de projectgebonden risico’s 
als de macro-economische risico’s geactualiseerd. 
 
Het tijdig onderkennen van risico’s en eventuele verliezen op grondexploitaties is nodig om waar nodig tijdig bij 
te sturen en als gemeente de financiën op orde te houden. Waar we voorheen (tot en met 2016) alle risico’s 
van de grondexploitaties gezamenlijk bepaalden, dienen wij nu de risico’s te splitsen in projectgebonden 
risico’s en macro-economische risico’s. Voorheen werden alle risico’s voor de helft afgedekt binnen het 
weerstandsvermogen. Nu worden alleen de macro-economische risico’s afgedekt binnen het 
weerstandsvermogen en de projectgebonden risico’s worden gecorrigeerd op de tussentijdse winstnemingen  
uit de grondexploitaties. Op deze manier wordt alleen winst genomen wanneer winsten met voldoende 
zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. 
Eventuele voorziene verliezen op grondexploitaties worden direct voorzien. 
 
Projectgebonden risico’s 
Wij hebben alle projectgebonden risico’s geïnventariseerd op basis van de RISMAN-methode. Deze methode 
behelst kortweg het in kaart brengen van de aanwezige risico’s vanuit verschillende invalshoeken (politiek, 
maatschappelijk, financieel, ruimtelijk, juridisch, organisatorisch, technisch enz.)  
Aan de hand van deze inventarisatie worden de belangrijkste risico’s vastgesteld en de kans van optreden. Het 
financiële gevolg van het optreden van een bepaald risico wordt apart beoordeeld met getallen. Deze 
risicoanalyse is op basis van de geactualiseerde grondexploitaties geactualiseerd. De uitkomst van deze 
risicoanalyse is een totaalbedrag van ruim € 3,54 miljoen aan projectgebonden risico’s. 
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Bij het bepalen van de winstneming zijn de te nemen winsten met deze becijferde risico’s gecorrigeerd. 
Per 1-1-2022 was dit risico nog berekend op € 4,17 miljoen. Een afname van de projectgebonden risico’s. Dit 
komt met name door afname van de risico’s voor Ter Borch woningbouw en businesspark.  
 

Projectgebonden risico's 
grondexploitaties per 1-1-2023 

Berekend risico 
2022 

Berekend risico 
2023 

 
Zuidoevers Zuidlaardermeer 0 0  
Bedrijventerr.Vriezerbrug 0 0  
Groote Veen 0 0  
Businesspark Ter Borch 2.192.840 1.864.263  
Ter Borch 1.337.313 1.015.768  
Vries Zuid 646.038 663.200  

totaal 4.176.191 3.543.231 
 

 
 
Macro economische risico’s 
Daarnaast zijn de macro-economische risico’s berekend in verband met de bepaling van het benodigd 
weerstandsvermogen. Hiervoor hebben we een risicoanalyse op de geconsolideerde grondexploitaties 
uitgevoerd. Deze risicoanalyse is uitgevoerd met nagenoeg dezelfde opzet als de risicoanalyse van vorig jaar. 
Het standaard rentepercentage is bepaald op 1,5%. Dit is 0,3% hoger dan het uitgangspunt in de 
exploitatieopzetten en het gevolg van de herfinanciering van een deel van de leningenportefeuille in de 
komende jaren.  
De risicoanalyse is uitgevoerd in de vorm van een Monte-Carlo simulatie. Alle hierboven genoemde 
grondexploitaties zijn hierin meegenomen. De analyse bevat uitsluitend macro economische risico’s en geen 
projectgebonden risico’s.   
 
Het macro-economisch risico is berekend op € 4,85 miljoen. Vorig jaar was dit nog € 5,30 miljoen. De afname 
komt door een belangrijk deel doordat, in tegenstelling tot vorig jaar, in het project Vries Zuid een positief 
resultaat wordt voorzien.  

1.7 Winstnemingen over boekjaar 2022 

 
Het berekende resultaat van € 7,90 miljoen is een winstverwachtingsprognose. Deze dient nog te worden 
gerealiseerd. Het is niet verantwoord (en ook in strijd met het BBV) om de voorziene winst ook direct te nemen 
of te bestemmen. Dit is logisch omdat het nog maar de vraag is of deze winsten op termijn daadwerkelijk 
gerealiseerd zullen worden. Bij het tussentijds winstnemen uit grondexploitaties hanteren wij zoals gezegd de 
percentage of completion methode (PoC). Er wordt dus winst genomen op basis van de voortgang van het 
project. Hierbij wordt rekening gehouden met de projectgebonden risico’s.  
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De commissie BBV hanteert het principe dat positieve resultaten, ofwel winsten, pas in de jaarrekening worden 
verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. Dit betekent echter niet dat pas 
winst moet worden genomen bij het afsluiten van de grondexploitatie. Voor winstneming geldt de percentage 
of completion methode (PoC). Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid 
om winst te kunnen nemen: 

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

 
Bij de berekening van de tussentijdse winstnemingen over het boekjaar 2022 is rekening gehouden met de 
hierboven genoemde geactualiseerde analyse van projectgebonden risico’s.  De totale winstneming uit de 
grondexploitaties over het jaar 2022 is berekend op ca € 1,93 miljoen.  
 

Project Winst Verlies 

Ter Borch 1.665.379   

Groote Veen 229.731   

Zuidoevers Zuidlaardermeer 15.292   

Bedrijventerrein Vriezerbrug -13.875   

Vrijval voorziening Vries Zuid 239.557   

Projecten niet in exploitatie 34.000 14.023 

Vries Zuid 40.875 0 

Totaal 2.210.959 14.023 

positief saldo 2.196.936 

 
 
De winstneming voor het grondbedrijf omvat ook enkele andere projecten en komt uit op ruim € 2.1 miljoen.  
Dit resultaat komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2022.  
 
De grondexploitatie Vries Zuid sluit met een positief resultaat waardoor de eerder gevormde voorziening kan 
vrijvallen. 
 
Daarnaast zijn er kosten en opbrengsten gerealiseerd voor gronden/projecten waarvoor geen actieve 
grondexploitaties is vastgesteld. Deze kosten mogen conform de aangescherpte BBV-voorschriften niet meer 
aan deze gronden/projecten worden toegevoegd. Het saldo van bijna € 20.000 komt ten gunste van het 
exploitatieresultaat 2022. 
 
 
Door het toepassen van de voorgeschreven percentage of completion methode (PoC) voor de bepaling van het 
nemen van tussentijdse winsten, blijkt dat er voor het project bedrijventerrein Vriezerbrug een correctie moet 
plaatsvinden op de eerdere genomen tussentijdse winsten van € 13.875. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Rapportage geactualiseerde grondexploitaties    

12 

 
 
 
 

 
Prognose van winstnemingen in latere jaren 
Onderstaande tabel laat nogmaals de winstneming over het jaar 2022 zien en een prognose van de 
winstnemingen voor de jaren daarna. Het totaal aan verwachte winstnemingen vanaf 2022 begeeft zich tussen 
het verwacht exploitatieresultaat van € 7,90 miljoen uitgedrukt in contante waarde en € 8,51 miljoen op 
eindwaarde. Zoals aangegeven betreft het een verwachting en kan deze aanzienlijk wijzigen wanneer er sprake 
is van wijzigende marktomstandigheden.  
Bij de nog te starten grondexploitaties Laarhove, PBH-voorzijde en bijvoorbeeld de vrijkomende 
woningbouwlocaties in Eelde- Paterswolde worden op voorhand op basis van de huidige (markt)inzichten geen 
significante (tussentijdse) winstnemingen verwacht.  
 
 
Verwachte en of 
correctie op 
winstnemingen  per 
ultimo 

Genomen 
winsten  

vanaf 2017 
t/m 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 >2026 

 Zuidoevers 
Zuidlaardermeer 631.910 -15.919 15.292 6.431 0 0 0  

Bedrijventerr.Vriezerbrug 565.902 -25.546 -13.875 14.543 13.209 13.134 0  
Groote Veen 2.598.070 174.023 229.731 61.201     0  
Donderen 217.467 5.801   0     0  
Businesspark Ter Borch 0 0 0 0     789.682  
Ter Borch 10.195.314 2.930.487 1.665.379 1.619.049 903.753 620.444 896.037  
Vries Zuid   0 40.875 329.873 230.857 176.022 578.368  

Totaal 14.208.663 3.068.846 1.937.402 2.031.098 1.147.820 809.600 2.264.087 
 

 
 

1.8 Ontwikkeling van de boekwaarden 

 
Ontwikkeling boekwaarden 
Na bovengenoemde winstneming over het jaar 2022 is de boekwaarde van de grondexploitaties per 1-1-2023 
ruim € 10,05 miljoen. Dit is € 0,59 miljoen lager dan de boekwaarde per 1-1-2022. Verwacht wordt dat de 
boekwaarde de komende jaren verder zal dalen.  
 
Prognose boekwaarden 
Onderstaande grafiek en tabel geven ook een prognose van het boekwaardeverloop voor de komende drie 
jaren.  
Het boekwaardeverloop van de projecten in exploitatie zijn gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties 
per 1 januari 2023. Hierbij is geen rekening gehouden met winstnemingen vanaf het jaar 2022. Wanneer winst 
wordt genomen wordt de boekwaarde weer hoger.  
 
Het verwachte meerjarig perspectief van de totale boekwaarde van de grondexploitaties laat de eerste jaren 
een dalende lijn zien. Zie onderstaande grafiek. Zoals gezegd zal deze lijn in werkelijkheid minder dalend zijn 
vanwege de tussentijdse winstnemingen en door investeringen in Vries Zuid en Business Park Ter Borch. 
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Door de daling van de boekwaarde dalen de financieringslasten. Dit voordeel wordt deels weer tenietgedaan 
door de hogere boekwaarden als gevolg van extra winstnemingen. In de tabel zijn de winstnemingen tot en 
met het jaar 2022 verwerkt.  
 
 
 
Projecten in exploitatie 

Boekwaarde per 
1 januari 2023 

Verwachte   
boekwaarde per 
1 januari 2024 

Verwachte 
boekwaarde per 
1 januari 2025 

Verwachte 
boekwaarde per 
1 januari 2026 

Ter Borch 2.898.989 337.355 -296.690 406.673 

Business Park Ter Borch 4.442.127 1.528.476 1.673.321 2.214.024 

Zuidoevers Zuidlaardermeer -70.397 21.959     

Vriezerbrug bedrijventerrein 887.183 561.447 237.056 -84.059 

Groote Veen -429.735 -60.050     

Vries Zuid 2.322.839 -64.015 -1.314.643 -915.356 

Totaal 10.051.006 2.325.172 299.044 1.621.282 
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2. Belangrijkste constateringen en ontwikkelingen per grondexploitatie  

Voor een uitgebreide toelichting op de geactualiseerde grondexploitaties verwijzen wij u graag naar de 
toelichting op de afzonderlijke grondexploitaties welke vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd.  

 
 

2.1    Woningbouw Ter Borch 

 

o In 2022 zijn 35 kavels verkocht waarvan er nog 4 niet zijn geleverd.  Daarnaast zijn er nog 4 kavels in 
optie genomen. Ter Borch is en blijft een gewilde plek om te wonen. 

o Vanaf 1-1-2023 dienen we nog grond voor ca. 108 woningen (c.q. kavels) te verkopen. Het betreft hier 
zowel kavels voor particuliere ontwikkeling, grond voor projectmatige grondgebonden woningen 
voornamelijk in Rietwijk Noord, als grond voor gestapelde bouw (appartementen) in het entreegebied. 
Voor deze uitgiften en deze grondexploitatie wordt een resterende looptijd aangehouden van nog 6 
jaar, te weten t/m 2028. 

o Deze woningbouwontwikkeling betreft veruit de grootste grondexploitatie voor woningen in de 
gemeente Tynaarlo. Het verwachte financiële resultaat en de winstnemingen zijn hier ook het grootst.  

o Het exploitatieresultaat is begroot op circa € 5,9 miljoen positief op eindwaarde.  De projectgebonden 
risico’s zijn bepaald op circa € 1,0 miljoen. De winstneming over het jaar 2022 is bepaald op ruim € 1,6 
miljoen.  

o In vergelijking met vorig jaar sluit de grondexploitatie € 2,13 miljoen lager op eindwaarde. Eind 2021 is 
ruim € 2,93 mln. winst genomen waardoor het resultaat feitelijk met € 0,80 miljoen is toegenomen. 
Het verschil wordt met name veroorzaakt door: 
* Rentesaldo toegenomen met ca. € 0,28 mln.; 
* Plankosten toegenomen met ca. € 0,40 mln.; 
* Meerkosten Borchsingel ca. € 0,29 mln.; 
* Meerkosten civiel Rietwijk Zuid € 0,14 mln.; 
* Meerkosten civiel Rietwijk Noord € 0,21 mln.; 
* Meeropbrengsten Entreegebied € 0,85 mln.; 
* Meeropbrengsten Rietwijk Noord € 1,20 mln.; 
* Meeropbrengsten Groene Lint ca. € 0,15 mln.; 
* Meerkosten kleine wijzigingen en indexering ca. € 0,08 mln. 

 
o Ten opzichte van voorgaand boekjaar is de boekwaarde gedaald met ruim € 2,19 miljoen. Dit is 

inclusief de tussentijdse winstneming van 2022. 
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2.2  Business Park Ter Borch 
 

o De looptijd van de grondexploitatie businesspark Ter Borch is verlengd met een jaar en loopt tot en 
met 2031. Ondernemers zijn nog steeds terughoudend in het doen van grote investeringen. Het 
opbrengstenprogramma kan worden onderverdeeld in een snelwegprogramma, een middendeel met 
hoogwaardige duurzame bedrijvigheid en voorzieningen en woonwerken. De opbrengstramingen zijn 
verhoogd met ca. € 0,28. 

 
o Bij de verdere ontwikkeling wordt ingespeeld op de wensen van initiatiefnemers en potentiele 

afnemers van grond. Voordat plannen worden uitgewerkt wordt de markt verkend en faciliteert de 
gemeente bij de planuitwerking. Hierdoor worden de risico’s verlaagd. 

o In 2022 is er op businesspark Ter Borch geen grond verkocht. Eerder is er ruim 2 ha verkocht waarvan 
daadwerkelijke afname vanwege COVID-19 is uitgesteld. Over deze gronden wordt wel rente in 
rekening gebracht. De opbrengstraming voor het jaar 2022 wordt doorgeschoven naar volgende jaren. 

o Het exploitatieresultaat is begroot op € 0,80 miljoen positief op eindwaarde eind 2031. De 
projectgebonden risico’s zijn bepaald op € 1,86 miljoen. In 2022 kan er geen winst uit het project 
worden genomen omdat dit project nog een hoog project specifiek risico heeft. De verwachting is dat 
vanaf het jaar 2027 een eerste tussentijdse winstneming kan plaatsvinden. 
 

o Ten opzichte van voorgaand boekjaar is de boekwaarde gestegen met ruim 0,46 miljoen. 
 

o Ten opzichte van de raming over het jaar 2022 is er voor ruim € 1,10 miljoen minder geïnvesteerd. De 
grootste verschillen komen naar voren bij de plankosten en grondwerken. 
 
 

2.3 Groote Veen 

 

o De laatste kavel is in 2022  geleverd.  De verwachting is dat ook dit project kan worden afgesloten op 
31 december 2023. 

o We verwachten komend jaar de resterende werkzaamheden woonrijp maken te kunnen afronden. 
Hiervoor is nog een budget beschikbaar van ruim € 0,3 miljoen.  

o Het exploitatieresultaat is begroot op € 297.837 positief op eindwaarde. Er zijn geen projectgebonden 
risico’s meer aanwezig. De winstneming over het jaar 2022 is berekend op ruim 0,23 miljoen.  

 

2.4 Zuidoevers Zuidlaardermeer 

 

o Ook hier zijn inmiddels alle kavels verkocht. In 2023 worden de laatste werkzaamheden voor woonrijp 
maken afgerond. De verwachting is dat dit project eind 2023 kan worden afgesloten.   

o Voor de resterende werkzaamheden is nog een budget beschikbaar van € 0,06 miljoen. 

o Het exploitatieresultaat is begroot op circa € 22.000 positief op eindwaarde. Er zijn geen 
projectgebonden risico’s meer aanwezig. De winstneming over het jaar 2022 is berekend op ruim 
€15.000.  
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2.5    Bedrijventerrein Vriezerbrug  
 

o In 2022 zijn er geen kavels verkocht. De laatste kavel is in 2022 na loting in optie genomen. Indien de 
optienemer de optie niet omzet in koop zal begin 2023 de reserve kandidaat de optiemogelijkheid 
worden geboden. Rekenkundig houden we de voorzichtigheidshalve een ongewijzigde resterende 
uitgifteplanning van 3 jaar aan. 

o Wat betreft woonrijp maken is de grondexploitatie Vriezerbrug nagenoeg voltooid. Het gehele gebied 
is overgedragen aan de algemene dienst en opgenomen in de beheersbegroting. 

 
o Er is nog een bescheiden budget beschikbaar voor de laatste werkzaamheden van ca. € 85.000. We 

dienen nog ruim 1 miljoen aan opbrengsten te ontvangen (uitgifte zichtkavel) 
 

o Het exploitatieresultaat is begroot op ruim € 27.000 positief op eindwaarde. Er zijn geen 
projectgebonden risico’s meer.  De winstnemingen van voorgaande jaren dienen te worden 
gecorrigeerd waardoor hierop € 13.875 gecorrigeerd dient te worden.  

 

2.6 Vries Zuid 

o Het bestemmingsplan is in 2022 onherroepelijk geworden en de verwachting is dat het bouwrijp 
maken in het 1e kwartaal van 2023 kan worden afgerond. De eerste projectmatige kavels zijn reeds 
verkocht. Ook zijn in 2022 de eerste particuliere kavels uitgegeven en zijn alle onder optie. 
 

o Het plan bestaat uit realisatie van 75 woningen in verschillende segmenten.  
 

o De boekwaarde is € 2,3 miljoen en verwacht wordt dat deze het komend jaar zal dalen. De looptijd van 
het project is tot en met 2029. Dit is een jaar korter dan eerder gedacht en komt met name door het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de voortvarende verkopen. 

 
o De exploitatie sluit, in tegenstelling tot vorig jaar, met een positief resultaat van ca. € 1,4 miljoen op 

eindwaarde. Hierdoor kan de eerder gevormde voorziening vrijvallen ten gunste van het 
exploitatieresultaat. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een jaar kortere 
looptijd, lagere rente, gunstige aanbesteding van het bouwrijp maken en een aanpassing van de 
kavelprijzen op het moment van uitgifte. 

 
o De projectgebonden risico’s zijn bepaald op € 0,66 miljoen. Dit jaar kan er een geringe winst van €0,04 

miljoen worden genomen. 
 

 

 


