

Uitvoeringsprogramma

Behorende bij het milieubeleidsplan 2008 - 2011

Inleiding

Dit document omvat het uitvoeringsprogramma dat bij het milieubeleidsplan 2008 – 2011 van de gemeente Tynaarlo behoort. De in het milieubeleidsplan gestelde ambities en doelen zijn in het beleidsplan uitgewerkt in verschillende concrete projecten.

dit uitvoeringsprogramma uitgewerkt in concrete maatregelen. De maatregelen zijn geprioriteerd weergegeven: een hoge, gemiddelde of lage prioriteit. Afhankelijk van de ambities en de financiële mogelijkheden kiezen wij voor een pakket maatregelen om uit te voeren. Jaarlijks wordt vastgesteld welke projecten zullen worden uitgevoerd.

Bij de verschillende projecten wordt het volgende aangegeven:

- een korte toelichting op het project.
- In welke periode de maatregel gaat worden uitgevoerd;
- De afdeling die de activiteit gaat uitvoeren en dus verantwoordelijk is;
- De extra benodigde structurele of incidentele organisatorische capaciteit (uren);
- De extra benodigde structurele of incidentele financiële capaciteit (kosten).

Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en daarmee benut als monitoringsrapportage waarin de voortgang van het milieubeleidsplan wordt gerapporteerd.

Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan gemeente Tynaarlo 2008-2011:

project	Toelichting	Termijn	Ureninzet team Milieu	Betrokken Afdelingen	Ureninzet overige afdelingen	Geraamde externe kosten
Opstellen gemeentelijk bodembeleidsplan	Recentelijk bodemontwikkelingen vragen om gemeentelijk beleid (regeling kwalibo)	2008	2008: 175 uur	BMV (Milieu) REO, GW en Com	REO: 20 uur GW: 40 uur Com: 20 uur	€ 9000
ontwikkeling nieuw Waterplan	Een nieuw Waterplan wordt ontwikkeld waarin de stedelijke wateropgaven en KRW centraal staan	2007-2008	2008: 50 uur	BMV (Milieu) GW	GW: 50 uur	
Inventarisatie energieprestaties en kwaliteit binnenklimaat op scholen, openbare en gemeentelijke gebouwen	Een inventarisatie van energieprestaties en binnenmilieu op scholen, openbare en gemeentelijke gebouwen moet leiden tot een plan van aanpak per locatie	2009-2010	2009: 180 uur 2010: 160 uur	BMV (Milieu) GW WOS	GW: 40 uur WOS: 40 uur	Kosten adviesbureau: €15.000
Wonen ++	Deelname aan provinciaal project wonen ++	2008	2008: 60 uur	BMV (Milieu) Com	Com: 20 uur	€ 7500
Leidraad dubo-ambities, opstellen plan van aanpak wooncorporaties en gemeente	Ontwikkeling van een praktische leidraad om de gezamenlijke dubo-ambities van wooncorporaties en gemeente te realiseren.	2008-2009	2008: 40 uur 2009: 40 uur	BMV (Milieu)		Ureninzet valt binnen reguliere inzet; geen extra kosten:
Ontwikkeling van een systematiek voor het bepalen van milieumambities op ontwikkelingslocaties	de komende jaren is het noodzakelijk om voor ontwikkelingslocaties een passende milieu (omgeving)kwaliteit te bepalen.	2008	2008: 90 uur	BMV (Milieu) REO	REO: 20 uur	€ 6000

project	Toelichting	Termijn	Ureninzet team Milieu	Betrokken Afdelingen	Ureninzet overige afdelingen	Geraamde externe kosten
Begeleiding OBt ontwikkel projecten	Regiefunctie uitvoering Locatie ontwikkeling diverse locaties	2008-2020	2008: 1050 uur	BMV (Milieu)		
Deelname duurzaamheid energie infrastructuur	Afstemming energieambities t.a.v. woningbouw ontwikkeling met de overige Regiovisie gemeenten	2008-2009	2008: 100 uur 2009: 50 uur	BMV (Milieu)		€ 5000
Energievisie nieuwbouwlocaties	Ontwikkeling van een energievisie voor nieuwbouwlocaties	2008-2011	Afhankelijk van fasering projecten			
EPA-adviezen	Initiëren communicatietraject met regionale makelaardij inzake uitvoeren EPA's	2008 – 2011	2008: 40 uur 2009: 40 uur 2010: 40 uur 2011: 40 uur	Bouwen, Milieu en Veiligheid (BWT)		Ureninzet valt binnen reguliere inzet; geen extra kosten
Duurzame Energiescan	Bij 100 ondernemingen wordt een haalbaarheidsonderzoek Toepassing Duurzame Energie (DE-scan) uitgevoerd	2008-2011	2008: 250 uur 2009: 125 uur 2010: 50 uur 2011: 50 uur	BMV(Milieu) REO	REO: 30 uur	€15.000,-
Actualisatie Handhavingsplan i.h.k.v. wabo 2008	Met de invoering van de wabo zal ook het handhavingsplan tegen het licht gehouden moeten worden.	2008	Afhankelijk van de samenwerking met de gemeente Haren			
Landschapsontwikkelingsplan	Team Milieu maakt onderdeel uit van de projectgroep	2008	2008: 75 uur			
Visie Koningsas	Team Milieu vormt onderdeel van de projectgroep	2008	2008: 10 uur			

project	Toelichting	Termijn	Ureninzet team Milieu	Betrokken Afdelingen	Ureninzet overige afdelingen	Geraamde externe kosten
Onderzoek naar recreatievoorzieningen gebied Eelder- en Peizermaden	Team Milieu maakt onderdeel uit van de projectgroep					
Duurzame energie en landbouw	Onderzoek naar de mogelijkheden voor de bijdrage van landbouw aan duurzame energie. Bijv. door de uitvoering van een biomassascan	2009	2009: 60 uur	BMV (Milieu)		€ 7000
Evaluatie GIM-activiteiten	Monitoren en jaarlijks evalueren van GIM-activiteiten. Dit t.b.v. het uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering en vervullen van de voorbeeldfunctie van de gemeente.	2008-2011	2008 :40 uur 2009: 40 uur 2010: 40 uur 2011: 40 uur	BMV (Milieu) GW WOS	GW: 20 uur WOS: 20 uur	Ureninzet valt binnen reguliere inzet; geen extra kosten
Deelname subsidieregeling BANS Klimaatbeleid deel 2	Vorbereiding indienen en uitvoeren Bans klimaatprogramma deel 2	2008-2015	2008: 180 uur 2009: 450 uur 2010: 450 uur 2011: 450 uur	BMV (Milieu) REO WOS GW	GW: 30 uur REO: 20 uur WOS: 40 uur GW: 10 uur	€ 17000
Ontwikkelen en toepassen model CO2 reductiemonitoring	Aanschaf Carman, Carmon en Carbase of gelijkwaardig t.b.v. CO2 bepaling	2009-2011	2009: 90 uur 2010: 60 uur 2011: 60 uur	BMV (Milieu)		€ 22000

