



Raadsvergadering d.d. 1 maart 2011 agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 1 februari 2011

Onderwerp:	Aanvraag krediet Riolvervanging De Groeve
Portefeuillehouder:	Dhr. H. H. Assies
Behandelend ambtenaar:	Dhr. A. de Jong
Doorkiesnummer:	0592 - 266 838
E-mail adres:	a.de.jong@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Een krediet van €610.000,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor het project Riolvervanging De Groeve
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Besteksbegroting (ter inzage)- Proces- verbaal van aanbesteding (ter inzage)

TOELICHTING

Inleiding

In 2006 is in De Groeve met het project bergbezinkleiding incl. afkoppelen Driehoekskamp de eerste aanzet gedaan om het riool in De Groeve te laten voldoen aan het waterkwaliteitsspoor. E.e.a. volgens de gestelde normen van het waterschap Hunze en Aa's. Om dit voor het gehele dorp te bereiken gaan wij nu het riool langs de Hunzeweg vervangen. Gelijktijdig met werkzaamheden van de provincie Drenthe en Waterbedrijf Drenthe gaan we dit uitvoeren.

De Provincie wil in de bebouwde kom de Hunzeweg aanpassen, volgens het project "mooi veilig zo" en Watermaatschappij Drenthe moet de transportleiding vervangen. Afgelopen zomer heeft de waterleidingmaatschappij problemen gehad met breuken in de waterleiding en kon zij de levering van water niet garanderen. De door ons uit te voeren werkzaamheden en van de provincie Drenthe en Watermaatschappij Drenthe zijn afgestemd en hebben geleid tot één project. Tijdens de uitvoering is een goede afstemming vereist en zal volgens opgestelde planning moeten worden afgehandeld. Voor het dorp en het doorgaande verkeer zal dit tot overlast leiden, maar door de gezamenlijke uitvoering is dit éénmalig en tot een minimum beperkt.

In april 2005 is door uw raad een krediet van waterkwaliteitsspoor De Groeve beschikbaar gesteld totaal €1.033.000,00. Het doel van dit project is de riolering voor het gehele dorp te voldoen aan de gestelde normen aan de waterkwaliteitsspoor van het waterschap Hunze en Aa's.

Met dit krediet is in 2006 het project bergbezinkleiding incl. afkoppelen Driehoekskamp in de Groeve uitgevoerd. Daarmee is voor het zuidelijke deel van De Groeve aan het waterkwaliteitsspoor voldaan. Het westelijke deel van de Groeve voldoet nog niet, maar valt wel binnen het project.

Door inflatie en vervanging van de gehele riolering langs De Hunzeweg vallen de kosten hoger uit. In eerste instantie was uitgegaan om het riool aan één zijde te vervangen. Door de werkzaamheden in combinatie met de provincie is nu de kans het gehele riool te langs de Hunzeweg te vervangen. Na afronding van het project hoeft aan de Hunzeweg voor de komende 40 jaar geen rioolwerkzaamheden te gebeuren en voldoet het gehele dorp aan de normen van het waterkwaliteitsspoor.



In samenwerking met gemeente Haren en Waterschap Hunze en Aa's zijn subsidies voor o.a. het project Saneren overstort De Groeve vanuit Synergieprogramma verkregen. Voor dit project hebben we een toezegging van € 583.000,00. Na afronding van het werk rioolvervanging De Groeve zullen de subsidie gelden terug vloeien in het krediet algemene budget riolering. Het uiteindelijke tekort op het krediet zal komen op € 27.000,00.

Vervolprocedure

Op vrijdag 14 januari 2011 heeft de openbare aanbesteding van het bestek Rioolvervanging De Groeve, bestek 10-11-W plaatsgevonden. De aanbesteding- en gunningprocedure lopen in overleg met het college, parallel aan de kredietaanvraag. Hier is voor gekozen om tijdwinst in de uitvoering te boeken. Op deze manier is het werk van de gemeente voor de bouwvakvakantie afgerond en de provincie start gelijk na de bouwvakvakantie met de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan. Alle werkzaamheden zijn dan dit jaar afgerond.

De Gemeente Tynaarlo heeft bij de aanbesteding ontbindende voorwaarden in de gunning van het werk opgenomen; De opdrachtgever zal niet overgaan tot gunning van de opdracht indien binnen 15 dagen na dagtekening van voorvermelde brief een kort geding aanhangig is gemaakt en onder voorbehoud dat het krediet door de Raad beschikbaar wordt gesteld. Hiermee loopt de gemeente geen risico dat zij aan een contract vast zit

De aannemer die als laagste heeft ingeschreven, is aannemer MNO Vervat Noord uit Leek, voor een bedrag van € 717.000,00 excl. BTW. Nu de aanneemsom bekend is en de aannemer aan de voorwaarden volgens de gunningprocedure voldoet kan het definitieve benodigde budget worden vastgesteld.

Op donderdag 27 januari 2011 heeft de bijeenkomst voor de start van de werkzaamheden in het dorps huis van de Groeve plaatsgevonden. In eerdere overleggen met het dorp zijn alle plannen gepresenteerd en afgestemd. Hierdoor is het mogelijk dat de nutsbedrijven hun werkzaamheden starten op 2 februari en de gemeente Tynaarlo in maart 2011 met uitvoering kan starten gaan.

Financiële consequenties

Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing:

Kredietnummer 309020122 (bedragen excl. BTW)

Beschrijving uitvoering kosten	Kosten	Incid./ Struc.
<i>Bestek</i>		
Aanneemsom MNO Vervat Noord bv	€ 717.000,00	
Onvoorzien 10% (aanneemsom)	€ 71.700,00	
<i>Overige kosten</i>		
Pompen en besturing rioolgemalen	€ 8.024,00	
Apparaatkosten incl. toezicht	€ 25.000,00	
Bijdrage aan provincie Drenthe	€ 150.000,00	
Nutsvoorzieningen	€ <u>140.276,00</u>	
Subtotaal	€ 1.112.000,00	
Beschrijving uitvoering opbrengsten	Opbrengsten	Incid./ Struc.
Subsidie / Synergiegelden		
Waterschap Hunze en Aa's	€ 258.000,00	
Provincie Drenthe	€ 125.000,00	
KRW Synergiebijdrage	€ <u>200.000,00</u>	



Subtotaal € 583.000,00 I

Resumé

De kosten worden gedekt uit:

309020122 (Waterkwaliteitsspoor De Groeve)

Dekking Incid./ struc.

Subtotaal kosten € 1.112.000,00 I

Subtotaal opbrengsten € 583.000,00 I

Totaal gemeentelijke investering € 529.000,00 I

Beschikbaar per 26 januari 2011 € 502.000,00 I

Investering na inning subsidie / synergie gelden € 27.000,00 I

Jaarlijkse kapitaallast

Dit houdt voor de kapitaallast een bedrag van: € 2.295,00 (excl. BTW) per jaar (8,5 %) op basis van onze verordening afschrijving in 25 jaar en 4,5%.

De Totale kosten bedragen dan:

Incidenteel: € 0,00

Structureel: € 2.295,00

BTW is compensabel en staat op € 0,00.

Op grond van de jaarlijkse kapitaallasten Dekking Incid/Struc

Dekking in de begroting riolering (4.09.02.00) € 2.295,00 S

Toelichting op kosten en dekking

Deze benodigde rioleringsmaatregelen zijn eerder genoemd in het investeringsplan riolering 2010. De investering zal worden genoemd in het investeringsplan 2011. Hierin wordt de ontwikkeling van de reserve riolering 2011 in behandeld.

Gevraagd besluit

Een krediet van € 610.000,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor het project Riolervervanging De Groeve.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris