

Procedureschema bestemmingsplan Helofytenveld Eelde-West.

Fase 1 Wettelijk overleg en inspraak.

14 mei 2013	Behandeling in b. en w.
14 mei 2013	Inloopsessie
28 mei 2013	Raadsbesluit om het bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en overleg en om het bestemmingsplan daarna in ontwerp ter inzage te leggen.
19 juni 2013	Publicatie in de Oostermoer/Noordenveld en inzending voor overleg aan Rijk, provincie en waterschap.
21 juni 2013 tot en met 1 augustus 2013	Bestemmingsplan ligt ter inzage voor inspraak en overleg.

Fase 2 Voorbereiding ontwerpfase.

19 augustus tot en met 9 september 2013	Verwerking opmerkingen uit inspraak en overleg.
23 september 2013	Behandeling nota inspraak en overleg in b. en w.

Fase 3 Ontwerpfase.

8 oktober tot en met 19 november 2013	Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage voor de vaststelling ter inzage".
4 december 2013	Behandeling Nota zienswijzen in het college.

Fase 4 Vaststelling bestemmingsplan c.a.

7 januari 2014	Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad.
----------------	--

Fase 5 Na de vaststelling.

28 januari 2014 tot en met 10 maart 2014	Bestemmingsplan liggen gedurende zes weken ter inzage met de mogelijkheid van het instellen van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
11 maart 2014	Bestemmingsplan treedt in werking. Is er beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en een verzoek om voorlopige voorziening gedaan, dan treedt het bestemmingsplan pas in werking na afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening door de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.