
Voorlopige planning MFA Paterswolde  jan feb maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Werkzaamheden Uitvoering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Voorlopige planning 2008
start werkzaamheden
1e vergadering projectgroep 
Opstellen projectcontract 
Aanvragen voorbereidingskrediet 
2e vergadering projectgroep
Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep,MT,B&W,raad)
Procedure notitie kinderopvang (wk 46 eind inspraak; wk 49 b&w)
Selectie kinderopvangorganisatie
Offertes externe ondersteuning visie en/of PvE
Locatieonderzoek

Voorlopige planning 2009
Visie op MFA ontwikkelen
Inventariseren belangstelling externe partijen
Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep en B&W)
Opstarten inhoudelijke samenwerking 
Ruimtelijk PvE per organisatie maken
Nadenken over ambitieniveau kwaliteit
Opstellen eerste investeringskostenraming
Onderzoeken financieringsmogelijkheden
Opstellen definitief PvE 
Opstellen investerings- en exploitatiekostenraming
Afspraken tav eigendom, beheer, exploitatie 
Opstellen plan van aanpak ontwerpfase
Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep en B&W)
Aanbesteding architect (openbaar/europees) 16 wk

Voorlopige planning 2010
Opstellen structuur- en voorlopig ontwerp 26 wk
Opstellen definitief ontwerp 18 wk
Bouwvoorbereidingen 18 wk

Voorlopige planning 2011
Bouwvoorbereidingen
Opstarten vergunningenprocedures (ex art 19) 18 wk
Prijs- en contractvorming (openbaar) 16 wk
Bouwwerkzaamheden 48 wk

Planning 2012
Bouwwerkzaamheden
Inrichten / inhuizen
In gebruik nemen




