
Planning MFA Vries jan feb maart april mei juni juli augustus september oktober november december

 Procedure MFA Nieuwe Stukken
Werkzaamheden Uitvoering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Planning 2009
1e vergadering projectgroep beleggen 9
Opstellen projectcontract 9 9 9 9 9
Inventariseren belangstelling externe partijen (bij aanbod) 9 9 9 9 9 9 9 9
1e fase: Offertes externe bureau (visie + plan van eisen) - mogelijk in twee fasen ivm DUBO ambitie 9 9 9 9 9 9 9 9
Projectgroep (o.a. projectcontract bespreken) 9 9 9 9
Stuurgroep (Projectcontract - Offerte/selectie extern bureau) 9
Voorbereiden aanvragen voorbereidingskrediet (intern met Financien) 9 9
Voorstel BSO 9 9 9 9
Ambitieniveau - duurzaamheid-kwaliteit (Interne projectgroep VNS) 9 9 9 9 9 9 9 9

Planing 2010
Ambitieniveau - duurzaamheid-kwaliteit (Interne projectgroep VNS) 9 9 9 9
Besluitvorming: Externe ondersteuning + selectie BSO (B&W) + Projectcontract (MT, B&W en raad)
2e fase: mogelijk aanvullend ondersteuning ivm DUBO ambitie (= optioneel) 9 9
Gesprekken bureau met hoofdgebruikers
Visie op MFA ontwikkelen
Bestuurlijke besluitvorming visie (stuurgroep en B&W)

Nadenken over ambitieniveau kwaliteit (Projectgroep MFA) 9 9 9 9 9 9 9 9
Ruimtelijk PvE per organisatie maken (inclusief technisch PvE) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Opstellen eerste investeringskostenraming 9 9 9 9
Onderzoeken financieringsmogelijkheden 9 9 9 9
Afsluiten intentieovereenkomst 9 9

Opstellen investerings- en exploitatiekostenraming 9 9 9 9
Afspraken tav eigendom, beheer, exploitatie  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Opstellen plan van aanpak ontwerpfase 9 9 9 9

Besluitvorming: Programma van Eisen + investerings- en exploitatiekostenraming (stuurgroep en B&W)
Aanbesteding architect (openbaar/europees) inclusief besluitvorming 15 wk (21 wk totaal) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Planning  2011
Aanbesteding architect (openbaar/europees) inclusief besluitvorming 6 wk (21 wk totaal) 9 9 9
Opstellen structuur- en voorlopig ontwerp 24 wk 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Opstellen definitief ontwerp 15 wk (19 wk totaal) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Planning 2012
Opstellen definitief ontwerp 4 wk (19 wk totaal) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Bouwvoorbereidingen 18 wk 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Opstarten vergunningenprocedures (ex art 19) 13 wk 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Prijs- en contractvorming (openbaar/europees) inclusief besluitvorming 20 wk 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Uitvoeringstekeningen/werktekeningen 17 wk 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Planning 2013
Bouwwerkzaamheden 46 wk (72 wk totaal) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Planning 2014
Bouwwerkzaamheden 26 wk (72 wk totaal) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Inrichten / inhuizen 9 9 9 9 9 9
In gebruik nemen 9 9 9


