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Onderwerp: Locatiekeuze MFA Vries

Geachte leden van de raad,

In onze brief van 20 november jongstleden hebben wij u aangegeven nader onderzoek te doen naar de
inpassing van de MFA Vries op de locatie Vijverstee. Daarbij zouden we deze locatie ook afzetten tegen de
reeds bekende gegevens rondom de inpassing van de MFA op de locatie ten zuiden van de sportvelden, de
locatie die nu on hold staat. Zoals toegezegd informeren wij u met deze brief over de uitkomsten van dit
locatieonderzoek. Tevens willen wij u deelgenoot maken van onze gevoelens rondom het gehele proces tot
nu toe.

Besluitvorming en onderzoeksresultaten

U heeft op 12 november jongstleden het bestuit genomen de MFA Vries te willen realiseren op de locatie van
08S De Vijverstee. U heeft ons gevraagd dit financieel nader te onderzoeken. In bijgaande notitie ‘Nadere
verkenning locaties MFA Vries' treft u de uitwerking hiervan aan. Ook andere relevante aspecten die met de
locatiekeuze te maken hebben (kwaliteit, tijd en risico’s) zijn weergegeven en vergeleken met de reeds
beschikbare gegevens van de locatie ten zuiden van de sportvelden. Voor beide locaties is onderscheid
gemaakt tussen verschillende deelscenario’s. Tevens treft u in de notitie een samenvattende tabel waarin de
resultaten van de locatieverkenningen op hoofdlijnen zijn weergegeven.

Onze overtuiging
Wij realiseren ons dat u een principebesluit genomen heeft over de locatie van de MFA Vries. Uiteraard
respecteren wij deze. U zult begrijpen dat wij teleurgesteld zijn over uw besiuit. Wij meenden en menen nog
steeds goede argumenten te hebben voor de locatie ten zuiden van de sportvelden, gelet op de volgende
aspecten:

1. de mening van de toekomstige hoofdgebruikers;

2. de nabijheid/concentratie van sport- en recreatievoorzieningen (met het oog op inhoudelijke en
organisatorische samenwerkingsmogelijkheden);
de financiéle consequenties;
4. de snelheid waarmee de MFA gerealiseerd kan worden.
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Ad 1. Wij hebben kennisgenomen van de gezamenlijke standpuntverkiaring van de hoofdgebruikers van de
MFA. In deze verklaring geven zij aan dat ze begin deze maand unaniem tot het gezamenlijk standpunt zijn
gekomen dat zij de MFA Vries op de locatie bij de sportvelden gerealiseerd willen zien. Hierbij spelen voor
de gebruikers viteenlopende overwegingen een rol. De volledige gezamenlijke standpuntverklaring vindt u
bijgesloten in de notitie (biz. 22/23).

Ad 2: Doelstelling van het integraal accommodatiebeleid (IAB) is het zo doelmatig mogelijk huisvesten van
activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn en sport. Door organisaties gezamenlijk of in elkaars directe
nabijheid te huisvesten, kunnen ruimten en voorzieningen efficiénter worden benut. Dit komt ook de
inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen organisaties -en daarmee de ontwikkelingskansen
van kinderen- ten goede. De locatie Vijverstee ligt niet in de directe nabijheid van de sport- en
recreatisvoorzieningen, en met het oog op inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen onderwijs,
opvang, sport en recreatie vinden wij dat juist een belangrijke meerwaarde van de locatie ten zuiden van de
sportvelden.

Ad 3: De totale kosten van de locatie ten zuiden van de sportvelden blijken fors lager dan van de locatie
Vijverstee, Wij gaan er hierbij vanuit dat er bij de locatie ten zuiden van de sportvelden de gymzaal wordt
ingepast in sporthal De Kamp en dat er op de locatie Vijverstee een gymzaal wordt gerealiseerd als
onderdeel van de MFA. Wanneer ervoor gekozen zou worden om op de locatie Vijverstee een sobere en
solitaire gymzaal te bouwen, dan wordt het financieel verschil weliswaar kieiner, maar blijft deze nog steeds
aanzienlijk. In het geval dat er op de locatie Vijverstee geen gymzaal gebouwd wordt, is de locatie ten zuiden
van de sporivelden beperkt goedkoper.

Ad 4: De MFA kan het snelst gerealiseerd worden op de locatie ten zuiden van de sportvelden. Als de
ontwikkeling van de wijk De Bronnen doorgaat, dan kan de MFA begin 4e kwartaal 2016 opgeleverd worden.
Maar cok wanneer de wijk De Bronrnen er niet komf, is het goed mogelijk hier de MFA te realiseren. In dat
geval wordt de oplevering aan het eind van het 1e kwartaal 2017 verwacht. Dit is gelifk aan het snelste
scenario op de locatie Vijverstee (MFA in huidig bouwvlak).

Draagvlak

De keuze voor de beoogde MFA-locatie ten zuiden van de sportvelden is een weloverwogen keuze geweest,
die na een zorgvuldig en langdurig traject tezamen met de participanten van de MFA tot stand gekomen is.
Zoals uit de (inspraak)reacties van de hoofdgebruikers is gebleken, ziin zij onaangenaam verrast door uw
principebesiuit van 12 november 2013 om de MFA op de locatie Vijverstee te realiseren. Wij vinden het een
bijzondere gang van zaken dat u als raad kennelijk voorbij gaat aan de visie, mening en deskundigheid van
de belangrijkste partijen: de toekomstige hoofdgebruikers van de MFA. Dit, terwijl u in de afgelopen jaren
meermalen heeft benadrukt hoe belangrijk het is inwoners te befrekken bij besluitvorming. Wij hechten ook
voor de toekomst aan een goede relatie met deze partijen.

Tenslotte

Wij stellen uw bevoegdheid als raad niet ter discussie. Mocht u vasthouden aan uw principebesluit van 12
november jongstleden, dan zuilen wij deze vanzelfsprekend uitvoeren. Wij hebben de overtuiging dat de
aangeleverde informatie voldoende basis biedt voor een goede en inhoudelijke discussie.
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