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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
Binnen de samenwerkingsovereenkomst van waterschap Hunze en Aa’s, Stichting het Drent-
sche Landschap, Waterbedrijf Groningen, gemeente Tynaarlo en de Provincie Drenthe is afge-
sproken het gebied Tusschenwater in te richten als natuur- en waterbergingsgebied met be-
houd van de drinkwaterfunctie. Het gebied maakt onderdeel uit van het Hunzedal en dient over-
eenkomstig de Hunzevisie te worden ingericht ten behoeve van natuur en waterberging. Om
deze doelstellingen te kunnen realiseren is het noodzakelijk om te komen tot herinrichting van
het gebied. De gewenste ontwikkeling op de langere termijn zijn daarbij gericht op de tot stand
koming van een groot en dynamisch vloedmoeras op de overgang van de Hunze naar het Zuid-
laardermeer en als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. In dit inrichtingsplan worden
de hiermee beoogde doelen, uitgangspunten en inrichtingsmaatregelen beschreven. Dit plan
vormt daarmee de basis voor de verdere bestuurlijke besluitvorming en finale afronding van de
planstudies die de afgelopen jaren voor dit gebied zijn uitgevoerd, alsmede de besteksuitwer-
king en verdere voorbereidingen (zie ook hoofdstuk 2).

In dit inrichtingsplan worden niet de nieuw in te stellen waterpeilen en bestemmingen in het ge-
bied geregeld. Hiervoor zullen aparte procedures voor worden doorlopen (zie ook 1.5: planning
en vervolgprocedures)

1.2 Beleidskader en afbakening plangebied
Het voorliggende plan Tusschenwater is een uitwerking van de Hunzevisie (1995). De opgaven
voor Tusschenwater zijn binnen het provinciaal, nationaal en Europees beleid stevig verankerd.
Zo is het onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en zijn grote delen aangewezen als na-
tuurgebieden met Europese allure (Natura 2000). De opwaardering van de Hunze past naad-
loos in de Europese Kaderrichtlijn Water, het Provinciaal Omgevingsplan Groningen, het Pro-
vinciaal Omgevingsplan van de provincie Drenthe, het Waterbeleid 21e eeuw, de Nota Ruimte
en de gemeentelijke ruimtelijke- en waterplannen.

Doordat niet alle grond kon worden aangekocht heeft dit plan betrekking op de inrichting van
Tusschenwater - fase 1 (zie figuur 1.1). Zodra de hiervoor benodigde gronden zijn verworven
zal ook fase 2 worden gerealiseerd. Hiervoor zal te zijner tijd een vergelijkbare planprocedure
en inrichtingplan voor worden opgesteld. Bij de uitwerking van dit plan is zo veel mogelijk reke-
ning gehouden met de toekomstige realisatie van fase 2. Tevens is rekening gehouden met de
mogelijkheden voor de verdere doorkoppeling van de Hunze richting het Zuidlaardermeer (via
Noordma). Dit overeenkomstig de hiervoor destijds opgestelde Hunzevisie (zie ook hoofdstuk
2).
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Figuur 1.1 Plangrens fase 1 (zwart omlijnd) en fase 2 (zwart gestippeld omlijnd) Tusschenwater

1.3 Totstandkoming van dit plan
Dit plan betreft een samenwerkingsverband van het waterschap Hunze en Aa’s, Waterleiding-
bedrijf Groningen, Stichting het Drentse Landschap en de provincie Drenthe. Het plan is tot
stand gekomen onder (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van de stuurgroep Hunze. Een interne
projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deze betrokken partijen heeft dit plan voor-
bereid en inhoudelijk begeleid. Daarbij is een projectorganisatie opgetuigt waarbij ook diverse
(thematische) werkgroepen betrokken zijn bij de planuitwerking. In bijlage 1 staat de samenstel-
ling van deze project- en werkgroep weergegeven.

Voor de totstandkoming van dit plan zijn diverse fasen doorlopen. In een eerste fase is een bre-
de workshop georganiseerd op basis waarvan een aantal mogelijk (nieuwe) inrichtingsvarianten
voor het gebied zijn gedefinieerd (zie ook hoofdstuk 2). In deze workshop zijn ook de ingeko-
men zienswijzen MER betrokken. Door de stuurgroep Hunze is vervolgens een besluit geno-
men over een nader uit te werken voorkeursvariant, welke vervolgens in de streek is gepresen-
teerd en verder uitgewerkt tot een concept-inrichtingsplan. Na consultatie van dit plan met di-
verse belanghebbende en de streek is dit concept-inrichtingsplan verder uitgewerkt naar voor-
liggend plan (Definitief Ontwerp).

Communicatie en voorlichting
Ten behoeve van de planvorming hebben diverse gebiedsbijeenkomsten, consultatierondes en
overlegmomenten met vertegenwoordigers van de landbouw uit het gebied en de IVN-Zuidlaren
plaatsgevonden (zie ook hoofdstuk 2). Dit mede naar aanleiding van de ingekomen reacties en
zienswijzen op het destijds opgestelde MER (2010). Voorafgaand aan de gebiedspresentaties
van de voorkeursvariant en het concept-inrichtingsplan hebben gesprekken plaatsgevonden
met de IVN-Zuidlaren, de Cultuurhistorische Vereniging en (afgevaardigden van) de landbouw
in het gebied. Ten behoeve van het kunnen leveren van maatwerk hebben later tevens indivi-
duele gesprekken plaatsgevonden met direct belanghebbenden.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de verdere uitwerking van een zomerpolder (voor-
keursvariant) zoals in dit plan verder is uitgewerkt kon rekenen op een brede steun uit het ge-
bied, met dien verstande dat ook binnen deze variant geen vernattingseffecten op de omgeving

Verdere toekomstige
doorkoppeling naar
Zuidlaardermeer
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optreden en aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden zo veel mogelijk wor-
den gespaard. In dit plan zijn de hiervoor beoogde (mitigerende) maatregelen beschreven.

1.4 Relatie met MER (2010)
In 2010 is een MER uitgevoerd voor het gebied Tusschenwater. In deze MER zijn op basis van
de notitie inhoud en reikwijdte een aantal  varianten onderzocht. Bij al deze varianten werd uit-
gegaan van het volledig voor de boezem zetten van het gebied (zelfde waterpeil als boezem en
onderdeel van de boezem) als gevolg waarvan een groot deel van het gebied permanent onder
water staat. Vanwege onder meer de ingekomen zienswijzen op het MER en nadien ontstane
nieuwe inzichten wijkt de in dit inrichtingsplan uitgewerkte voorkeursvariant af van het voorkeur-
salternatief MER. In dit plan is gekozen voor een inrichting waarbij slechts een deel van het ge-
bied permanent voor de boezem komt te liggen en een deel alleen gedurende het winterhalfjaar
(zomerpolder) een onderdeel vormt van de boezem. De verdere toekomstige doorgroeimoge-
lijkheden naar een groot en dynamisch vloedmoeras blijven echter ook binnen deze variant mo-
gelijk. Ook zijn de destijds door de Commissie MER gegeven adviezen met betrekking tot de
verdere planuitwerking in dit inrichtingsplan zo veel mogelijk meegenomen. In hoofdstuk 2 wordt
nader ingegaan op het MER en de beweegredenen welke ten grondslag hebben gelegen om nu
toch te kiezen voor een afwijkende inrichting.

1.5 Planning en vervolgprocedure
De realisatie van dit plan wordt beoogd in de periode eind 2015 t/m 2016. Voor het kunnen rea-
liseren van dit plan is het noodzakelijk dat het komende jaar nog een aantal procedures en ver-
gunningen worden doorlopen. Dit betreft onder meer:
· het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied;
· het opstellen van een peilbesluit en het projectplan Waterwet;
· het aanpassen van het grondwaterbeschermingsgebied.

Voor deze plannen zal een gecoördineerde planprocedure worden doorlopen. De plannen wor-
den voor de zomer 2015 ter inzage gelegd waarna direct na de zomer 2015 een definitief be-
sluit wordt genomen met betrekking tot de inrichting van het gebied (fase 1). De start van de
uitvoering wordt eind 2015 beoogd en zal doorlopen tot en met 2016. In hoofdstuk 4 van dit in-
richtingsplan wordt een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen beschreven.

Na een consultatieronde met de IVN-Zuidlaren, de Cultuurhistorische Vereniging en (vertegen-
woordiging van) de landbouw zal dit concept-inrichtingsplan begin 2015 aan het gebied worden
gepresenteerd en vervolgens worden uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ont-
werp (DO) op basis waarvan de plannen ter inzage zullen worden gelegd en een definitief be-
sluit zal worden genomen.

1.6 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 eerst een korte terugblik gegeven van de planstudies en
ontwikkelingen die de afgelopen jaren voor het gebied Tusschenwater zijn uitgevoerd. In dit
hoofdstuk wordt tevens een nadere motivatie gegeven waarom in dit plan is afgeweken van het
voorkeursalternatief MER. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de beoogde doelen, uitgangspun-
ten en inrichtingsmaatregelen van dit plan beschreven. Enkele relevante uitvoeringsaspecten,
als (uitvoerings)planning en grondbalans worden beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot vindt u in
hoofdstuk 5 de literatuurlijst.

Ten behoeve van dit plan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onder-
zoeken zijn uitgewerkt in aparte rapporten die als achtergronddocument bij dit inrichtingsplan
horen. Waar relevant wordt in de plantekst verwezen naar deze achtergronddocumenten (zie
ook literatuurlijst).
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2 Korte terugblik

Alvorens in te gaan op de planbeschrijving wordt in dit hoofdstuk eerst een korte terugblik ge-
geven op de planstudies en -ontwikkelingen van Tusschenwater van de afgelopen jaren die uit-
eindelijk hebben geleid tot het thans voorliggend plan.

2.1 Hunzevisie (1995)
Het plan Tusschenwater vindt zijn oorsprong in
de destijds opgestelde Hunzievisie (1995). In
1995 vonden Het Drentse Landschap en Het
Groninger Landschap elkaar in een ambitieus
plan: de Hunzevisie. De visie legde de lat hoog.
Het Hunzedal moest weer een zo natuurlijk mo-
gelijk beekdal worden, waarin de beek vrij spel
heeft. Die visie begint nu realiteit te worden.
Tussen de bron en de stad Groningen ligt drie-
duizend hectare nieuwe natuur. Dat is ruim veer-
tig procent van de oppervlakte die in de Hunze-
visie werd genoemd. De schaal van de natuur is
immers, bijna on-Nederlands groots. Twintig jaar
geleden teelden boeren er hun aardappelen,
bieten en graan. De beekdalgronden hebben
zich ontwikkeld tot spectaculaire natte natuur,
waar mensen volop van kunnen genieten. Wa-
terplanten keren er terug, moerasvogels en be-
vers voelen zich thuis.

Twintig jaar hebben Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap met waterschap
Hunze en Aa’s en andere partijen samengewerkt om gronden aan te kopen en in te richten. In-
middels is zo’n 3.000 ha nieuwe natuur in het Hunzedal gerealiseerd. Rijk, provincie, gemeen-
ten, vrijwilligers, (water)bedrijven, recreatieondernemers, recreanten, waterschap,
(sport)vissers: met vereende krachten is het gelukt om het grote nieuwe natuurgebied van de
grond te krijgen. Samenwerking blijkt voor de Hunze de kracht, de motor van de ontwikkeling
van nieuwe natuur.

Hunzevisie 2030
In 2014 presenteren Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap, samen met de Na-
tuur en Milieufederaties Drenthe en Groningen en het Wereldnatuurfonds, een nieuwe Hunzevi-
sie 2030. Enerzijds om de balans op te maken, anderzijds om een nieuw vergezicht te presen-
teren voor 2030. Een nieuwe editie was nodig. Sinds de eerste Hunzevisie is de wereld veran-
derd. Nieuwe maatschappelijke vraagstukken dienen zich aan. Neem de klimaatverandering, de
krimpregio’s, de bodemdaling door gaswinning, de veenoxidatie en de toegenomen belangstel-
ling voor cultureel erfgoed. Deze ontwikkelingen vragen om innovatieve oplossingen. Het inrich-
tingsplan dat nu is ontwikkeld past ook binnen de nieuwe Hunzevisie 2030.

Figuur 2.1 Hunzevisie 2030
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2.2 Plan Tusschenwater (2001)
Er is de afgelopen jaren aan Hunzeprojecten gewerkt vanaf de bovenloop tot aan de beneden-
loop. In 2001 is een eerste planschets uitgewerkt voor het gebied Tusschenwater. In dit eerste
plan werd nog uitgegaan van het volledig ten behoeve van moerasnatuur voor de boezem zet-
ten van het gehele gebied (fase 1 en 2), waarbij ook het gemaal Oostermoer zou worden ver-
plaatst en het gebied Noordma (tussen Zuid-
laardermeer en Tusschenwater) zou worden
ingericht. In tegenstelling tot het nu voorlig-
gende plan werd er dus vanuit gegaan dat het
gehele gebied in een keer zou worden inge-
richt, waarbij tevens meteen de koppeling (via
Noordma) met het Zuidlaardermeer zou wor-
den gemaakt. In dit plan was destijds nog
geen rekening gehouden met opgaven op het
gebied van waterberging en natuur. Ook de
drinkwaterwinning was nog niet ingepast in dit
plan. Het plan van destijds heeft mede aan de
basis gestaan voor de in 2010 uitgevoerde
MER.

2.3 MER Tusschenwater (2010)
In 2010 is een gecombineerd plan-m.e.r. en project-m.e.r (Milieu Effect Rapportage1) voor het
gebied Tusschenwater opgesteld. Het doel van deze milieueffectrapportage was het zorgvuldig
afwegen van alle milieubelangen voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. Vanwege
het in het gebied aanwezige spanningsveld tussen landschappelijke en cultuurhistorische waar-
den (niet afgraven) en natuurwaarden (wel afgraven) zijn in het MER zijn de milieueffecten van
de volgende alternatieven onderzocht:

· alternatief 1: bouwvoor niet afgraven;
· alternatief 2: afgraven onder gemiddeld waterpeil;
· alternatief 3: maximaal afgraven bouwvoor.

Figuur 2.3 Drie alternatieven MER 2010

Op basis van de beoordeling is alternatief 2 als basis voor het meest milieuvriendelijke alterna-
tief (MMA) en het voorkeursalternatief (VKA) benoemd. Alle alternatieven scoren negatief op
het thema landbouw, landschap en cultuurhistorie, ondanks dat de bouwvoor in gebieden met
archeologische waarden en aardkundige randvoorwaarden niet wordt ontgraven. Hoewel vari-
ant 1 de huidige situatie voor landbouw, landschap en cultuurhistorie het minst verstoren, wor-

1 De functiewijziging van circa 460 hectare landbouwgrond naar natuur- en waterbergingsgebied is m.e.r.-plichtig, om-
dat er sprake is van een functiewijziging van meer dan 250 hectare. Naast de functiewijziging is er nog een reden om
een m.e.r.-procedure uit te voeren. Op grond van de Europese m.e.r.-richtlijn zijn ‘werken ter beperking van overstro-
mingen’, waaronder ook wijzigingen aan waterbergingsgebieden, m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Figuur 2.2 Planschets Tusschenwater
2001
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den de doelen op het gebied van water(berging) en natuur niet gehaald. Bovendien vormt door
het niet afgraven van de bouwvoor de waterkwaliteit (op korte termijn) een zorgpunt voor de
uitvoering van dit alternatief.

Op basis van de beschreven knelpunten en realisatiemogelijkheden zijn de volgende adviezen
en aandachtspunten meegegeven voor de vervolgfase (en uitgewerkt in onderhavig inrichtings-
plan):
· optimalisatie van de landschappelijke inpassing van de kades (deze maatregel gaat wel ten

koste van de waterbergingscapaciteit);
· beperking van het graafwerk tot een minimum, door bijvoorbeeld minder geulen te graven

maar dat gaat ten koste van het aandeel open water in het gebied;
· om de berekende negatieve gevolgen op de productieomstandigheden van de landbouw op

te heffen dienen de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt te worden. Eén van deze
belangrijke maatregelen is optimalisatie van de dimensionering, ligging en het peilbeheer in
de kwelsloot om de negatieve hydrologisch effecten op de omliggende percelen te minimali-
seren of te voorkomen;

· optimalisatie van de bedrijfsvoering van de drinkwaterwinning, en zo nodig aanvullende zui-
veringscapaciteit installeren;

· te onderzoeken of de af te graven grond verspreid kan worden op de omliggende landbouw-
percelen om de kades minder breed te maken, zoals in alternatief 3 werd voorgesteld (losla-
ten van de gesloten grondbalans binnen het plangebied);

· mitigerende, compenserende en optimaliserende maatregelen voor het thema landschap en
cultuurhistorie;

· verkleining van het inundatiegebied (deze maatregel gaat wel ten koste van de waterber-
gingscapaciteit).

Aanvullende notitie en adviezen Commissie-m.e.r. (2012)
In maart 2012 heeft de Commissie-m.e.r. een positief oordeel gegeven over het MER Tus-
schenwater. Nadat het MER is voltooid is het initiatief ingeperkt tot een deel van het plangebied
van fase 1. Deze inperking riep bij de Commissie voor de m.e.r. (verder Commissie) de vraag
op of de opgaven ook zijn aangepast en de gevolgen van het ingeperkte initiatief te herleiden
zijn uit de gevolgen zoals deze beschreven zijn in het MER. Daarnaast had de Commissie
vragen over de gevolgen van de verhoogde nutriëntenbelasting van het initiatief op Natura
2000-gebied Zuidlaardermeer.

Om deze vragen te beantwoorden heeft de gemeente Tynaarlo een notitie met nadere informa-
tie opgesteld die de Commissie betrokken heeft bij de toetsing van het MER. Uit deze notitie
blijkt dat alhoewel het initiatief nu is ingeperkt, volledige realisatie op termijn uitgangspunt blijft.
Daarbij worden er geen significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer verwacht. Er is weliswaar een tijdelijke verhoogde kans
op een hoge fosfaatbelasting, maar het voorkeursalternatief, inclusief additioneel beheer, draagt
zowel op de korte als op lange termijn bij aan verbetering van de natuurkwaliteit van het (Natura
2000-gebied) Zuidlaardermeer. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor
besluitvorming in het MER en de notitie aanwezig is.

Ten aanzien van de verdere planuitwerking en besluitvorming geeft de Commissie m.e.r. de
volgende adviezen (welke zijn meegenomen in onderhavig plan):

· verkleining inundatiegebied (dit gaat ten koste van bergingscapaciteit);
· laat waterwinputten buiten het inundatiegebied;
· beperking graafwerk: minder grote geulen, gedifferentieerd afgraven (dit gaat ten koste

van  aandeel open water);
· verbeteren van de dimensionering, ligging en peil in de kwelsloot;
· loslaten van gesloten grondbalans;
· onderzoek of af te graven grond verspreid kan worden op omliggende landbouwgrond;
· optimalisatie landschappelijke inpassing kades;
· beleefbaarheid landschap en cultuurhistorie vergroten.
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2.4 Brede workshop en heroverweging varianten (2013)
Het mer-rapport heeft in de periode 2 januari t/m 13 februari 2012 ter inzage gelegen. De inge-
komen reacties en zienswijzen en het feit dat geen van de MER-alternatieven volledig voldeed
aan de doelrealisatie hebben 10 december 2013 aanleiding gegeven voor het organiseren van
een brede workshop. Doel van deze workshop was om nogmaals de mogelijkheden voor inrich-
ting van het gebied te onderzoeken die beter tegemoet zou komen aan de doelrealisatie en
wensen uit de streek. Daarin zijn ook de adviezen van de commissie mer (2012) betrokken.
Voorafgaand aan de workshop hebben consultatierondes plaatsgevonden met insprekers van
het mer waarin zij hun zienswijze nader hebben toegelicht. Daarin is ook de door de IVN-
Zuidlaren ontwikkelde alternatief plan besproken en meegenomen in de workshop (en varian-
ten). Op basis van de workshop zijn de volgende varianten onderzocht:

· Variant 1: volledig voor de boezem (voorkeursalternatief Mer);
· Variant 2: overloopberging (compartimentering - droog);
· Variant 3: zomerpolder (compartimentering - nat).

Deze varianten verschillen ten opzichte van de in het MER onderzochte alternatieven door met
name een verschil in compartimentering en peilbeheer. Bij variant 2 en 3 staat daarbij niet het
gehele gebied maar slechts een deel van het gebied onder water. Bij variant 3 wordt een situa-
tie nagestreefd waarbij de waterpeilen in het kerngebied (gebied rond Oude Diepje) ten behoe-
ve van natuurontwikkeling gedurende de zomer worden opgezet en gedurende een deel van
het winterseizoen het gebied vrij voor de boezem2 komt te liggen. Hoewel bij variant 2 eenzelfde
compartimentering wordt nagestreefd worden de waterpeilen in het (kern)gebied minder sterk
verhoogd en zal alleen bij hoge boezemwaterstanden (1/10 jaar) het gebied vanuit het Zuid-
laardermeer en Hunze overstromen.

Binnen de brede workshop zijn door diverse personen en werkgroepen ideeën uitgewerkt voor een inrich-
ting voor Tusschenwater die beter voldoet aan doelrealisatie en wensen vanuit de streek.

Bovenstaande varianten zijn verder onderzocht en getoetst op doelrealisatie en randvoorwaar-
den. Daarbij is eenzelfde beoordelingskader aangehouden als destijds in het MER. Tevens
hebben gespreken en consultatierondes plaatsgevonden met betrekking tot de verwachte effec-
ten met de insprekers van het MER. Op basis van de beoordeling is variant 3 (zomerpolder)
door de stuurgroep Hunze als nader uit te werken voorkeursvariant benoemd. Deze variant
komt tegemoet aan de doelrealisatie voor natuur zoals destijds beoogd in de Hunzevisie. Door
de binnen deze variant door te voeren compartimentering en te voeren peilbeheer is een grote
peildynamiek in het gebied mogelijk en ontstaat een grote diversiteit aan gradiënten. Als gevolg
hiervan zijn de kansen voor de gewenste natuurontwikkeling richting gevarieerde, dynamische
vloedmoerassen (vs. natuurontwikkeling richting vloedmoerassen uitgaande van constant boe-
zempeil) binnen deze variant groot en worden de gewenste natuurdoelen gehaald. Bovendien
houdt deze variant goed rekening met de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van fase 2 en
de verdere doorkoppelingsmogelijkheden naar het Zuidlaardermeer via Noordma. Het mogelijk
houden van deze toekomstige uitbreidings- en doorkoppelingsmogelijkheden overeenkomstig
de Hunzevisie vormt een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitwerking zoals in onderha-

2 Het vrij voor de boezem liggen betekent dat in het gebied gedurende een deel van het winterseizoen eenzelfde (boe-
zem)peil kent als het Zuidlaardermeer en de rest van de boezem.
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vig plan is uitgewerkt. Om deze reden is ook variant 2 niet als wenselijk beoordeeld omdat de
daarmee (tijdelijk) tot stand gebrachte natuurontwikkeling bij toekomstige uitbreiding alsnog ver-
loren zou gaan (en wederom in het gebied zou moeten worden ingegrepen).

Bovenstaande inundatiekaarten geven aan welke gebieden bij inrichting als zomerpolder (voorkeursvariant
3) gedurende de zomer en winter onder water komen te staan. Deze kaarten behoren bij de door de
stuurgroep Hunze vastgestelde voorkeursvariant welke ook in het gebied d.d. 30 juni 2014  is gepresen-
teerd.
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3 Planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt per thema (i.c. natuur, waterberging, recreatie en drinkwaterwinning) een
beschrijving gegeven van de beoogde doelen, uitgangspunten en inrichtingsmaatregelen. Deze
zijn gericht om de doelen voor het gebied ten aanzien van natuur en waterberging te kunnen
realiseren, rekening houdend met de randvoorwaarden voor het in stand houden van de drink-
waterwinning en geen vernattingseffecten op de omgeving. In bijlage 3 is een
plan/maatregelkaart opgenomen waarop de situering en locatie van beoogde maatregelen is
weergegeven. Aan het eind van dit hoofdstuk is een samenvattende tabel opgenomen waarin
de beoogde maatregelen op overzichtelijke wijze zijn opgenomen.

3.1 Natuur
Het plangebied voor Tusschenwater maakt onderdeel uit van het Hunzedal. In 1995 lanceerden
Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap de eerste Hunzevisie. Sindsdien wordt
door gezamenlijke partijen met succes gewerkt aan de realisatie van deze visie. Bij elkaar ligt
langs de Hunze maar liefst 3000 hectare natte natuur. Bevers, otters en zeearenden weten de
nieuwe natuur te vinden, net als omwonenden, recreanten en bedrijven.
Geredeneerd vanuit de boezem kan het gebied Tusschenwater worden beschouwd als het
sluitstuk van het Hunzeproject. Indien in de toekomst ook de verdere doorkoppeling van de
Hunze via Noordma wordt gerealiseerd is de koppeling met het Zuidlaardermeer een feit. Het
gebied Tusschenwater maakt daarbij onderdeel uit van een groter gebied dat als (begeleid na-
tuurlijk) en dynamisch vloedmoeras moet fungeren op de overgang van beek naar (boe-
zem)meer. Een gebied waar de contouren van een slingerende Hunze in het landschap nog wel
sterk aanwezig is, maar richting de monding steeds verder ver-
vagen in opgaan in het (vloed)moeras.  Een dergelijke over-
gang met die schaalgrootte is voor Nederland uniek en biedt
ruimte aan heel veel soorten vogels, planten en dieren. Voor
soorten als de otter en de bever, maar ook voor veel moeras-
vogels, zijn dergelijke grote gebieden onontbeerlijk en vormen
een belangrijke schakel binnen het netwerk van natuurgebieden
binnen (Noord-)Nederland.

3.1.1 Doel en uitgangspunten
In dit plan worden ten aanzien van natuur(ontwikkeling) de volgende doelen beoogd:
· realisatie van een deel van de Robuuste Verbindingszone ‘Hunze-Zuidlaardermeer’ op basis

van het concept ‘begeleid natuurlijke ontwikkeling’;
· meer ruimte voor natuur rondom de Hunze, zodat binnen het stroomdal natuurlijke (beek)-

processen weer plaats kunnen vinden;
· realisatie van nieuwe natuur in de zones rondom de beek.

Belangrijk uitgangspunt voor de realisatie van deze doelen is de ontwikkeling van een groot en
dynamisch vloedmoeras op de overgang van de Hunze naar het Zuidlaardermeer waar het ge-
bied Tusschenwater onderdeel van uit maakt. Daarbij wordt een globale verdeling van 1/3 open
water, 1/3 rietmoeras en 1/3 grasland3 nagestreefd, met rond de beek een brede moeraszone

3 Om te komen tot een kosteneffectieve realisatie van beoogde natuur worden ten aanzien van de arealen na te streven
natuur(doel)typen in dit plan nog een zekere ruimte/bandbreedte aangehouden. Binnen de werkgroep Natuur en Land-
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die op de hogere flanken buiten de inundatiezone langzaam overgaat in moerassig tot vochtig
grasland met bosschages op de hogere delen. Niet de inrichting maar het te voeren peilbeheer4

is het meest sturend in de ontwikkeling van de gewenste natuurdoeltypen. Gelijktijdig wordt
echter ook gestreefd naar het zo veel mogelijk open houden van het landschap. Ook hiervoor is
het van belang dat het gebied regelmatig inundeert, zodat opslag van bomen en struiken min-
der kans krijgen. Een dergelijke ontwikkeling heeft het meeste baat bij een gebied met hoge
grondwaterstanden en een sterk dynamisch peilbeheer dat gedu-
rende het winterseizoen regelmatig inundeert.

Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de hiervoor benodig-
de gronden binnen Noordma, is een verdere doorkoppeling van
de Hunze naar het Zuidlaardermeer nog niet mogelijk en zal de
verbinding de komende jaren nog via de Oostermoersche Vaart
blijven plaatsvinden. De binnen deze eerste fase beoogde maat-
regelen passen echter binnen dit langere-termijn-streefbeeld en
staat de ontwikkeling op langere termijn niet in de weg (geen-
spijt-maatregelen). Ook het voorkomen van een negatieve beïn-
vloeding van de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer vormt
een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van dit plan.

3.1.2 Maatregelen
Ten behoeve van het kunnen realiseren van de beoogde doelen op het gebied van na-
tuur(ontwikkeling) worden in deze eerste fase de volgende inrichtingsmaatregelen beoogd:

Creëren dynamisch moerasgebied
Voor het kunnen realiseren van de natuurdoelen is het noodzakelijk dat de bestaande land-
bouwpercelen in het gebied worden heringericht en worden omgevormd tot natuurgebied. Hier-
voor is het echter niet noodzakelijk dat een complete herinrichting plaatsvindt. Door het verho-
gen van de waterpeilen in het gebied ontstaan reeds
goede ontwikkelingsmogelijkheden voor moerasna-
tuur. Hier en daar zullen wel wat poelen worden uit-
gegraven en riethaarden worden aangebracht. Voor
de rest zal de gewenste vegetatie echter zelf spon-
taan tot ontwikkeling moeten komen.

Vanwege onder meer de hier liggende drinkwaterwin-
ning wordt het deelgebied Weelings en Knijpstukken
buiten de waterberging en het moerasgebied gehou-
den. Hier wordt met name ingezet op de ontwikkeling
van natte, bloemrijke graslanden.

Aanleg van kaden
Ten behoeve van het kunnen voeren van een dynamisch peilbeheer met ’s zomers lagere wa-
terstanden en ’s winters hogere waterstanden waarbij delen inunderen zijn (lage) kaden rondom
het gebied noodzakelijk. Deze kaden worden gecombineerd met de noodzakelijke kaden ten
behoeve van de waterberging. Voor de hiervoor te treffen inrichtingsmaatregelen wordt daarom
verwezen naar paragraaf 3.2.

schap  zullen nadere afspraken worden gemaakt over de exacte begrenzing van de natuurdoeltypen welke in een be-
heerplan zullen worden uitgewerkt.
4 Voor het gebied zal nog een peilbesluit worden opgesteld waarin de te onderscheiden peilvakken en te voeren peilbe-
heer nader zal worden uitgewerkt.
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Graven kwelsloten
Door het graven van een brede kwelsloot rondom het gebied langs de kaden en het verlagen
van het peil van het gemaal Oostermoer worden vernattingseffecten op de omgeving voorko-
men. Deze watergangen krijgen een bodembreedte van circa 2-3 meter met een flauw oplo-
pend talud richting de kade. Bij de Weelings en Knijpstukken ligt de beoogde kwelsloot op de
plangrens van fase 1.

Om te kunnen beoordelen welke (mitigerende) maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er
vernattingseffecten in de omgeving optreden als gevolg van realisatie van het plan is een uitge-
breide grondwatermodelstudie uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van hetzelfde model (Tri-
waco) als die is gebruikt ten behoeve van het MER, waarbij een verfijning heeft plaatsgevonden
op basis van aanvullende gegevens over bodemopbouw in het gebied. Tevens is het model
opnieuw geijkt aan de peilbuisgegevens die sindsdien ter beschikking zijn gekomen. Met het op
deze manier verfijnde model zijn diverse varianten voor het gebied doorgerekend. De resultaten
hiervan zijn verwoord in het rapport Waterhuishoudkundig onderzoek Tusschenwater.

Afgraven bouwvoor
Het plan voorziet in het afgraven van de bouwvoor in een groot deel van het plangebied. Hier-
mee wordt voorkomen dat bij het opzetten van het waterpeil in het gebied veel voedingsstoffen
als fosfaat en nitraat vrijkomen die vervolgens voor eutrofiëringproblemen (bijvoorbeeld bloei
van blauwalgen) kunnen zorgen in het Zuidlaardermeer. Ook in het MER was dit destijds al een
belangrijk onderscheidende factor in het vasttellen van de destijds onderzochte alternatieven
(zie ook hoofdstuk 2).

Omdat de voedingstoffen met name vrijkomen in de permanent geïnundeerde gebieden worden
in het plan alleen die delen afgegraven die permanent onder water komen te staan (zie plan-
kaart). Dit betreft met name het Groeveveld (46 ha) en delen van het kerngebied Tusschenwa-
ter (17 ha) en Burgvoort (2 ha) welke ook gedurende de zomer onder water zullen staan. Totaal
gaat het om ca. 65 ha met een gemiddelde dikte van 30 - 40 cm. Het vrijkomende materiaal zal
zo veel mogelijk worden verwerkt in (flauwe taluds van) kaden rondom het gebied (zie ook
hoofdstuk 4). Het restant zal worden afgevoerd dan wel worden aangeboden aan omliggende
landbouwers. In hoofdstuk 4 is een globale grondbalans opgenomen.

Uitgraven meanders en dempen huidige loop Hunze
In het Groeveveld zijn de voorheen aanwezige oude meanders van de Hunze nog duidelijk als
een relict in het landschap zichtbaar. Het plan beoogd het weer uitgraven van de meeste zuide-
lijke meander in dit deelgebied. Hierdoor krijgt de Hunze op dit traject haar oude loop weer
(deels) terug. Het vrijkomende materiaal zal worden gebruikt om de huidige loop deels te dem-
pen (zie plankaart).

Realiseren blauwe as
Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de hiervoor benodigde gronden is het in dit eerste
fase project nog niet mogelijk de Hunze via het gebied Tusschenwater en Noordma door te
koppelen naar het Zuidlaardermeer. Om toch alvast de gewenste natuur op gang te brengen en
de afwatering niet te stagneren is er voor gekozen om in deze fase een kleiner stromend beekje
aan te leggen. Dit als aftakking van de huidige Hunze. Het beekje volgt zo veel mogelijk het ou-
de tracé, waarbij de huidige natuurwaarden in het huidige Oude Diepje zo veel mogelijk blijven
gespaard.

Het beekje heeft gedurende de zomermaanden een afvoer
van ca. 1,0 - 1,5 m3/sec en wordt via de inlaat gevoed met
Hunzewater. Wanneer het gebied gedurende het wintersei-
zoen voor de boezem wordt gelegd zal het beekje niet meer
zichtbaar zijn. Wanneer in het voorjaar het water weer wordt
uitgeslagen op de boezem zal het beekje weer langzaam
zichtbaar worden. Om het beekje ook gedurende het zomer-
seizoen niet te snel dicht te laten groeien en toegankelijk te
houden voor beheer en onderhoud (maaiboot) zal de geul minimaal 0,7 m diep zijn.
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Onderleider Leiding 2
Ten behoeve van de kruising van de te creëren blauwe as, maar ook de toekomstige Hunze
door het gebied, wordt in Leiding 2 een onderleider aangelegd. Deze onderleider bestaat uit
twee grote duikers en is afgestemd op de toekomstige afvoer van de Hunze. Ten behoeve van
een robuuste verbindingszone wordt een lange onderleider aangebracht, waardoor ruimte is
voor een circa 75 m meter brede moeraszone.

In het kader van dit inrichtingsplan is tevens de mogelijkheid onderzocht voor het verplaatsen
van Leiding 2 en het gemaal Oostermoer. Vanwege de hiermee gepaard gaande praktische
bezwaren en kosten is besloten het gemaal (ook in de toekomst) niet te verplaatsen. Daarbij is
wel als randvoorwaarde gesteld dat de verbinding voldoende robuust wordt uitgevoerd, zodat
deze geen belemmering vormt.

Kruising Hunzeweg
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Hunzeweg. Ook deze zal op termijn
door de Hunze moeten worden gekruist waarbij zowel voor water als natuur een robuuste ver-
binding tot stand wordt gebracht. Vanwege kosten en praktische bezwaren is er voor gekozen
deze verbinding niet in deze eerste fase, maar bij de verdere doorkoppeling richting Noordma te
realiseren. Op dat moment is namelijk ook bekend wat de meest logische locatie hiervoor is en
hoe de verdere doorkoppeling en het achterland zal gaan plaatsvinden. Omdat wel de afwate-
ring van de blauwe as moet worden geregeld is er in deze  fase voor gekozen om op deze loca-
tie alvast een kleinere duiker aan te leggen.

Aanvullende waterhuishoudkundige maatregelen
Het verlagen van het maalpeil van gemaal Oostermoer dient ter mitigatie van vernattingseffec-
ten. Om er voor te zorgen dat de hoofdwatergangen ook na de beoogde peilverlaging nog vol-
doende water kunnen afvoeren worden de hoofdwatergangen door het Waterschap gebaggerd.
Omdat het hier geen inrichtingsmaatregel betreft zijn deze maatregelen niet opgenomen in de
plankaart zoals opgenomen in bijlage 3.

Aanleg vispassages
Voor het natuurlijk herstel is het tevens noodzakelijk dat vissen vanuit het Zuidlaardermeer en
de boezem de bovenloop van de Hunze kunnen bereiken. Omdat in deze fase echter nog niet
wordt ingezet op de verdere doorkoppeling van de Hunze richting Noordma blijft de migratierou-
te via de bestaande Hunze (en nieuw aan te legen meander) intact. Wel zullen bij de inlaat naar
het gebied (blauwe as) een vispassage worden gerealiseerd. Hierdoor wordt het vissen die ge-
durende het winterseizoen het gebied zijn binnengetrokken mogelijk gemaakt het gebied via de
Hunze weer te verlaten.

3.2 Waterberging
Door het veranderende klimaat ontstaat er ook in Noord-Nederland steeds meer behoefte aan
waterberging(sgebieden). Deze gebieden moeten de kans op wateroverlast en de hiermee ge-
paard gaande schade zo veel mogelijk zien te beperken. Ook in het gebied van waterschap
Hunze en Aa’s zijn de afgelopen jaren al diverse waterber-
gingsgebieden ingericht. Het effect hiervan is dat door inzet
van deze gebieden de waterstand op de boezem minder hard
stijgt en schade aan huizen en gebouwen elders kan worden
voorkomen. Waar mogelijk worden natuurgebieden hiervoor
ingezet zodat landbouwgebieden zo veel mogelijk worden
ontzien. Er worden niet alleen waterbergingsgebieden aange-
legd. Ook worden maatregelen in bijvoorbeeld beeksystemen
genomen waarmee het water zo veel mogelijk in wordt vast-
gehouden. Ook in de reeds uitgevoerde Hunzeprojecten is dit
het geval.
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Uit projecten van afgelopen jaren is gebleken dat de inrichting van waterbergingsgebieden goed
samengaat met de ontwikkeling van nieuwe, natte (moeras)natuur. Dit is bijvoorbeeld al ge-
beurd in de Onner- en Oostpolder en polder Lappenvoort. Door de strategische ligging van het
gebied Tusschenwater nabij de boezem (Zuidlaardermeer) en de beoogde inrichting als vloed-
moeras, doen zich binnen het gebied kansen voor de natuurinrichting te combineren met water-
berging.

3.2.1 Doel en uitgangspunten
In dit plan worden ten aanzien van waterberging de volgende doelen beoogd:
· het voorkomen van wateroverlast door het creëren van extra bergingsruimte voor de Hunze

en het bijbehorende boezemgebied;
· het verleggen van kaden waardoor het boezemgebied van de Hunze aanzienlijk uitgebreid.

Uit modelberekeningen voor de boezem is gebleken dat in het gebied ca. 1,7 miljoen m³ water
moet worden geborgen om aan de veiligheidseisen voor overstroming te kunnen voldoen. In
tabel 3.1 staat weergegeven hoe de bergingsopgave zal worden verdeeld over de diverse ge-
bieden. Belangrijk uitgangspunt voor de inrichting is dat de omliggende omgeving afdoende
moet worden beschermd tegen het hoge water en dat de hiervoor aan te leggen kaden zo
goedmogelijk in het landschap worden ingepast. In dit plan is daarom zo goed mogelijk gebruik
gemaakt van de natuurlijke hoogteligging van het maaiveld en reeds aanwezige structuren.
Daarnaast is ook de vormgeving van de kaden waar nodig aangepast zodat deze beter in het
landschap passen. De instandhouding van de afwatering van het achterliggende landbouwge-
bied (via noordelijke kwelsloot en Leiding 2) vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de uit-
voering van dit plan.

Deelgebied Bergingsopgave (in m³)
Tusschenwater fase 1 (plangebied) 1.700.000
Tusschenwater fase 2 (plangebied) 1.300.000
Noordma 400.000
Zuidoevers 95.000
Wolfsbarge 5.000
Totaal 3.500.000
Tabel 3.1: bergingsopgave verdeeld over de diverse gebieden

3.2.2 Maatregelen
Om de beoogde doelen op het gebied van waterberging te kunnen realiseren worden in deze
fase de volgende inrichtingsmaatregelen beoogd:

Aanleg en ophoging van kaden
Ten behoeve van de bescherming van het omlig-
gende gebied tegen hoog water  is het noodzake-
lijk dat kaden worden aangelegd. Op de plankaart
is de ligging en het hiervoor beoogde tracé aange-
geven. De kaden begrenzen het waterbergingsge-
bied en beslaan daarmee zowel het deelgebied
Groeveveld, het kerngebied Tusschenwater als
Burgvoort.
De kaden moeten een hoogte hebben van NAP
+2.00 m. Zoals hierboven reeds is genoemd is bij
het bepalen van het tracé en de vorm van de ka-
den zo veel mogelijk rekening gehouden met be-
staande landschappelijke- en cultuurhistorische waarden in het gebied. Zo is zo veel mogelijk
aangesloten bij de natuurlijke hoogteligging van het maaiveld. Op trajecten waar het maaiveld
net iets te laag is worden geen technische kaden aangelegd, maar wordt het landschap glooi-
end opgehoogd. Langs aanwezige wegen en cultuurhistorische elementen is tot 50 meter af-
stand aangehouden, zodat de kaden het uitzicht hier zo weinig mogelijk belemmeren. Ook zijn
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langs deze trajecten de vorm van de kaden aangepast en worden deze uitgevoerd met een
flauw binnen en- of buitentalud. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het toe te pas-
sen type kade per tracé wordt verwezen naar de deelnotitie ‘’Landschappelijke inpassing van
kaden Tusschenwater’ (Grontmij, 2014b). In bijlage 2 zijn de principeprofielen opgenomen.

Voor zover grenzend aan het plangebied wordt in dit plan ook de bestaande boezemkade langs
de Hunze opgehoogd. Dit kadetracé voldoet momenteel niet aan de gestelde veiligheidsnormen
en moet daarom worden opgehoogd (Masterplan Kaden). Vanwege de mogelijkheden voor wek
met werk te maken wordt dit tracé daarom gelijktijdig met de uitvoering van onderhavig plan
meegenomen.
Uit onderzoek is gebleken dat de kruinhoogte nergens hoger wordt dan de ooghoogte van een
waarnemer op de bestaande verharde belevingsroutes in en rond het gebied. Op een enkele
onverharde belevingsroute via een schouwpad is incidenteel wel sprake van afscherming. De
mate van compleetheid van het landschap, en de openheid als belangrijkste drager van het
landschap wordt zodoende nergens door een kade aangetast.

De beleving van de kade zelf, als neven- of ondergeschikt element in het landschap, is geopti-
maliseerd door bij ophogingen tot 1 meter altijd flauwe taluds toe te passen, en bij ophoging van
meer dan 1 meter flauwe taluds toe te passen waar de kade binnen 50 meter van de belevings-
route ligt. De flauwe taluds vormen zoveel mogelijk één geheel met aanwezige hoogteverschil-
len in het gebied.
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Figuur3.1: principeprofielen landschappelijke inpassing kaden

Bij meerdere trajecten zoals bij De Knijpe, Oude Dijk en Kieviterij is de afstand tussen bele-
vingsroute en kade relatief groot vanwege aanwezige landschapselementen zoals waterlopen,
boom- en bossingels of leidingstroken van het Waterbedrijf. Hier is de kade minder nadrukkelijk
aanwezig in het landschap.

De aanwezigheid van kaden leidt er toe dat een zone achter de kade niet meer vanaf de weg
zichtbaar is. Deze niet meer beleefbare zone is klein waar de kade laag is en loopt op tot meer
dan 150 m waar de kade hoger is.

In de nieuwe situatie is het toegestaan om jaarrond over de kade te wandelen. Hierdoor vindt
een sterke uitbreiding plaats van belevingsroutes met een onbelemmerd uitzicht.
De kaden hebben geen invloed op neven- of ondergeschikte belevingsaspecten zoals bijvoor-
beeld de leeftijd van het landschap, de seizoensvariatie, kleur en grondgebruik.

Er is één locatie aan de noordwestzijde van de Oude Dijk waar de kade ondanks de geringe op-
hoging naar verwachting dominant zal zijn ten opzichte van de oude historische situatie. Aan-
bevolen wordt om de kade in dit gebied te maken door de hogere terreingedeelten vloeiend en
reliëfvolgend op te hogen naar waarden van tenminste NAP + 2,0 m, maar ook hoger. Het na te
streven beeld is een reliëfrijk glooiend landschap, een hogere kop in het gebied.

De kaden met het voorgestelde ontwerp zijn zo goed mogelijk zijn ingepast in het landschap.
De landschapsbeleving verandert weliswaar maar beïnvloed deze niet negatief.
Aanbevolen wordt om ter plaatse van de historische Oude Dijk de betreffende kade op de
noodzakelijke waterkerende hoogte te realiseren door middel van reliëfvolgende terreinverho-
gingen in aansluiting op de hogere delen.

Plaatselijk ophogen van (toegangs)wegen
Op een tweetal plaatsen kruist de aan te leggen kade de weg De Dijk. Om de kadering hier ge-
sloten te houden is er voor gekozen de weg hier plaatselijk te verhogen en op deze manier over
de kade (NAP +2,00 m) te leiden. Gezien de inrichting als zomerpolder als gevolg waarvan fre-
quent inundatie zal optreden, is bewust niet gekozen voor de toepassing van coupures op deze
locaties.
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Realiseren van waterin - en uitlaat
De inrichting van het gebied ten behoeve van waterberging vereist dat voldoende grote in- en
uitlaatwerken worden gerealiseerd. Deze zijn zowel gesitueerd langs de Hunze als langs het
Havenkanaal. Langs de Hunze sluit het inlaatwerk aan op de hier beoogde meander ter hoogte
van de hier liggende proefveldjes. De in- en uitlaatwerken hebben een capaciteit van 1,5 m3/s
en zijn via de (onderhoudspad) kaden bereikbaar. Ten behoeve van vismigratie wordt een vis-
passage gerealiseerd (zie ook paragraaf 3.1). Ten behoeve van de drinkwaterwinning is de wa-
terinlaat vanaf de Hunze afsluitbaar in geval van calamiteiten.

Handhaving afwatering landbouw
Ten behoeve van de afwatering van het ten zuiden van Tusschenwater liggende landbouwge-
bied moet Leiding 2 worden gehandhaafd. Door deze leiding waar nodig te voorzien van kaden
wordt deze leiding buiten de waterberging gehouden en kan de waterafvoer op het gemaal blij-
ven  gehandhaafd (wel zal een lager gemaalpeil worden ingesteld).

Tegengaan vernattingseffecten omgeving
Door het graven van een brede kwelsloot rondom het gebied en het verlagen van het peil van
het gemaal Oostermoer worden vernattingseffecten op de omgeving voorkomen (zie hiervoor
ook beschrijving in paragraaf 3.1).

Hoogspanningsmast Burgvoort buiten kade
In de zuidwesthoek van Burgvoort ligt een hoogspanningsleiding. Een van de hoogspannings
masten ligt binnen het plangebied direct ten oosten van de weg.  Om deze mast te beschermen
tegen hoog water  wordt de kade plaatselijk naar binnengelegd, waarmee de mast buiten het
waterbergingsgebied komt te liggen.

3.3 Recreatie en toegankelijkheid
De natuur is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook uitdrukkelijk voor de mens om er
van te genieten. In verband met verstoringsgevoeligheid van sommige vogels en zoogdieren,
zoals bijvoorbeeld de bever, de otter en de roerdomp, vereist dat het recreatief medegebruik
goed wordt ingepast en waar nodig aan banden wordt gelegd. Zo zijn loslopende honden niet
gewenst en moet de rust gedurende het broedseizoen en in de kerngebieden worden gehand-
haafd. Ook moet worden voorkomen dat recreanten de 60-dagen zone van de drinkwaterwin-
ning gaan betreden en hier rommel en vervuiling achterlaten (of het gebied gebruiken als
dumpplaats voor afval). In navolging van de reeds gerealiseerde Hunzeprojecten zal ook het
gebied Tusschenwater (beperkt) open worden gesteld voor publiek. Via enkele voorzieningen is
het mogelijk om via de kaden rondom het gebied te wandelen.

3.3.1 Doel en uitgangspunten
In dit plan worden ten aanzien van recreatie en toegankelijkheid de volgende doelen beoogd:

· het waar mogelijk toegankelijk maken van het gebied voor fietsers en wandelaars;
· het behoud van de weg Oude Dijk als cultuurhistorisch element en toegangsweg

door het gebied.

Uitgangspunt is dat de rust in het gebied  blijft gehandhaafd.
Dit geldt zeker voor het kerngebied Tusschenwater  Door de
hier ontstane (moeras)natuur zal dit kerngebied ook minder
toegankelijk zijn en zal deze zich concentreren op de flanken.
De nieuw aan te leggen kaden kunnen als wandelpad worden
gebruikt van waar ook een goed uitzicht kan worden verkre-
gen op het gebied. De aanwezige en nieuw te graven sloten
vormen verdere natuurlijke barrières die het verder binnen-
dringen van het gebied ontmoedigen.
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De weg De Dijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft – met uitzondering van
het broedseizoen en in gevallen van extreem hoog water - als doorgaande route toegankelijk
voor wandelaars en fietsers.

Gezien de nog niet verdere doorkoppeling van de Hunze binnen dit eerste fase-project voor
Tusschenwater worden geen voorzieningen aangebracht voor kanoërs en wordt ook de blauwe
as hiervoor nog niet open gesteld.

3.3.2 Maatregelen
Om de beoogde doelen op het gebied van recreatie en openbare toegankelijkheid te kunnen
realiseren worden in deze fase de volgende inrichtingsmaatregelen beoogd:

Het afsluiten van weg De Dijk van gemotoriseerd verkeer
Ten behoeve van het kunnen handhaven van de rust in het kern(moeras)gebied Tusschenwater
zal weg de Dijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (middels slagbomen). De weg
blijft echter behouden als cultuurhistorisch- en landschappelijk element en doorgaande route
voor wandelaars en fietsers. Gedurende het broedseizoen en extreem hoog water zal de weg
worden afgesloten. Ten behoeve van een doorgaande moeraszone en de toekomstige wateraf-
voer van de Hunze wordt een deel van de weg verwijderd, waarbij over een afstand van ca. 100
m een houten vlonderpad (op poten) wordt aangelegd (circa 3 m breed). Dit vlonderpad wordt
ruim boven de boezemwaterstand aangelegd (ca. NAP +1,00 m), zodat het pad ook in de winter
droog blijft. Het vlonderpad zal alleen bij hogere waterstanden van de boezem en bij inzet van
het gebied ten behoeve van waterberging worden afgesloten. Dit zal naar schatting ca. 1/10 -
15 jaar kunnen voorkomen. Door het wegnemen van een los element kan het vlonderpad gedu-
rende het broedseizoen worden afgesloten. De  verdere constructie zal in samenspraak met
gemeentewerken Tynaarlo worden uitgewerkt.

Aanleg van een wandel- en fietsbrug over de Hunze
Ten behoeve van de bereikbaarheid van het gebied vanuit het oosten wordt over de Hunze di-
rect ten noorden van de te realiseren meander een houten wandel/fietsbrug aangelegd (Hoog-
holtje). Door aanleg van deze brug wordt de mogelijkheid geschapen om rondom het gehele
plangebied te wandelen. Op de schetskaart van bijlage 3 zijn de mogelijke wandelroutes door
en rondom het gebied opgenomen.

3.4 Waterwinning
De instandhouding van de waterwinning vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de realisa-
tie van dit plan. In het gebied wordt jaarlijks ca. 10 miljoen m3 water gewonnen ten behoeve
van de productie van drinkwater. In het waterwingebied wordt het grondwater opgepompt ten
behoeve van de drinkwatervoorziening. Om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, zijn
een grondwaterbeschermingsgebied en een waterwingebied aangewezen. Er gelden regels
voor activiteiten in en gebruik van het gebied, welke zijn vastgelegd in de provinciale Omge-
vingsverordening van Drenthe.

3.4.1 Doel en uitgangspunten
· het in stand houden van de leveringszekerheid en capaciteit van de drinkwaterwinning (10

Mm3/jaar);
· geen negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit in het gebied (waterwin- en grondwater-

beschermingsgebied).

Vanuit kostenoverweging is er voor gekozen om de drinkwaterputten buiten de waterberging te
houden. In de nieuwe situatie zal het waterwingebied moeten worden gevrijwaard van vee of
andere activiteiten. Waterbedrijf Groningen moet te allen tijde bij haar productiemiddelen kun-
nen om de levering van drinkwater te kunnen waarborgen.
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3.4.2 Maatregelen
Om de leveringszekerheid en capaciteit van de drinkwaterwinning in stand te houden, worden in
deze fase de volgende maatregelen beoogd:

Uitplaatsen van zes putten
Daar waar de nieuw te graven loop de weg De Dijk kruist, zal het gebied sterk vernatten. Hier-
door kan boezemwater tijdens hoog water de putten binnendringen. Om dit te voorkomen, zul-
len een 6-tal putten buiten het waterbergingsgebied worden geplaatst (zie plankaart). Bij het
verplaatsen van de putten hoort ook de aanleg en aansluiting van nieuwe infrastructuur voor
drinkwater (onder andere een nieuwe leiding langs De Dijk).

Uitplaatsing van de putten leidt (mogelijk) tot aanpassing van het grondwaterbeschermingsge-
bied. In dat geval wordt de provinciale omgevingsverordening aangepast.

De overige binnen het plangebied aanwezige winputten staan buiten de invloedsfeer van het
hoge (boezem)water en kunnen op de huidige locatie worden gehandhaafd. De bereikbaarheid
van deze putten is gegarandeerd.

Afsluitbaar maken van de Hunze
In geval van een sterke verontreiniging in de Hunze (calamiteit), moet het gebied snel kunnen
worden afgesloten om te voorkomen dat vervuild water via de blauwe as door het gebied een
negatieve invloed heeft op de grondwaterkwaliteit. Hiertoe wordt de inlaat vanuit de Hunze af-
sluitbaar gemaakt en is het mogelijk om per direct het gebied af te sluiten. In dit geval stroomt
het verontreinigde Hunzewater via de Oostermoersche Vaart naar de boezem en komen er
geen verontreinigingen in het gebied.

Uitrasteren waterwingebied
Ter bescherming van het waterwingebied rondom de putten, wordt een afrastering gemaakt. Op
deze manier is het ook voor vee niet mogelijk deze zone te betreden. De uitgerasterde stroken
blijven in beheer bij het Waterbedrijf. Ook zullen de kaden zó worden aangelegd dat het water-
wingebied nooit onder water komt te staan.

Ophogen onderhoudspad langs de drinkwaterputten
Door het verhogen van de grondwaterstanden in het gebied, worden de putten mogelijk minder
toegankelijk voor onderhoudsmaterieel. Hiervoor zal het onderhoudspad langs de zuidelijke
putstreng worden verhoogd en aangevuld met zand. De overige putten blijven via de daarvoor
reeds aanwezige wegen en paden ook in de nieuwe situatie goed bereikbaar.
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3.5 Samenvattend overzicht planmaatregelen
In tabel 3.2 is een samenvattend overzicht opgenomen van de beoogde planmaatregelen.

Thema Inrichtingsmaatregel Doel

Natuur Afgraven van bouwvoor (65 ha) Voorkomen uitspoeling meststoffen richting Zuidlaar-
dermeer

Realiseren robuuste overgang Lei-
ding 2

Realiseren van een robuuste ecologische verbindings-
zone t.b.v. kruising Leiding 2

Uitgraven meanders en dempen
huidige loop Hunze

Herstel oorspronkelijke beek(loop)

Realiseren blauwe as Stromende beek in zomer en voorkomen van (massale)
vissterfte als gevolg van ingesloten waterpartijen

Aanbrengen van rietstekken (in
haarden)

Het op gang brengen van de gewenste moerasontwik-
keling

Aanleg vispassages Bereikbaar maken Tusschenwater voor vis vanuit het
Zuidlaardermeer

Aanleg stuw aan rand gebied Verhogen waterpeilen t.b.v. gewenste natuurontwikke-
ling

Aanleg onderleider in Leiding 2
(kruising blauwe As)

 Garanderen waterafvoer landbouwgebied

Graven van brede kwelsloot rondom
het plangebied

Verminderen van vernattingseffecten op omgeving

Het aanbrengen van een trailerhel-
ling t.b.v. de maaiboot

Het voldoende kunnen open houden van de blauwe as
als beek t.b.v. de doorstroming

Waterberging Aanleg, ophoging en verbreden van
kaden

Bescherming omgeving tegen hoog water door realise-
ren van ‘beverproof’-kaden

Realiseren in- en uitlaten Het kunnen regelen van het peilbeheer c.q. inundatie in
het gebied

Lokaal ophogen van toegangswe-
gen op kruisingen met kaden

Het gesloten houden van de waterkeringen op kruisin-
gen met wegen (geen coupures).

Het plaatselijk verleggen van de
kade t.b.v. hoogspanningsmast
Burgvoort

Bescherming en bereikbaar houden van de mast tij-
dens hoog water

Recreatie en
toegankelijkheid

Het afwaarderen van weg De Dijk
(inclusief afsluitmiddelen)

Weg afsluiten van gemotoriseerd verkeer en omvor-
ming tot fiets/wandelpad

Aanleg van een vlonderpad t.b.v.
fietsers en wandelaars

Het tijdens de zomer (buiten broedseizoen) toeganke-
lijk houden van De Dijk voor wandelaars en fietsers

Het aanbrengen van een
fiets/wandelbrug over de Hunze

De ontsluiting van het gebied voor fietsers en wande-
laars

Aanbrengen halfverharding naar
onderleider en inlaatconstructie

Het mogelijk maken van de toegang van zwaarder
materieel t.b.v. reiniging krooshek e.d.

Waterwinning Het verplaatsen van 6 winputten
buiten het gebied

Het buiten de waterberging houden van de drinkwater-
winning

Afsluitbaar maken van inlaat Hunze Voorkomen dat bij calamiteiten verontreinigen in het
(grondwaterbeschermings)gebied kunnen komen

Uitrasteren waterwingebied Bescherming van waterwingebied rondom de putten
Ophogen onderhoudspad langs de
drinkwaterputten

Het toegankelijk houden van de zuidelijke putstreng

Tabel 3.2: Samenvattend overzicht van beoogde planmaatregelen Tusschenwater (fase 1)
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4 Uitvoeringsaspecten

4.1 Grondverwerving
Alle benodigde gronden (fase 1) zijn reeds in eigendom bij een van de projectpartners dan wel
reeds verworven voor de inrichting van het gebied. In onderstaande tabel is per deelgebied een
overzicht gegeven van de reeds beschikbare en in te richten gronden (fase 1). In bijlage 5 is
een eigendomskaart opgenomen. Ten aanzien van de bij BBL in eigendom zijnde gronden wor-
den nog afspraken gemaakt over het gebruik hiervan ten behoeve van natuur.

De komende periode zal ook de grondverwerving ten behoeve van fase 2 worden voortgezet.

4.2 Grondbalans
Bij de realisatie van het plan komt zowel grond vrij en is ook grond benodigd voor bijvoorbeeld
de aanleg en de ophoging van kaden. Het uitgangspunt is dat per deelgebied zo veel mogelijk
met een gesloten grond balans wordt gewerkt. Vanwege de aanwezigheid van veen en moerig
materiaal is echter niet alle grond die vrij komt geschikt om te worden hergebruikt ten behoeve
van ophogingsmateriaal voor kaden. Hierdoor zal ten behoeve van kaden een deel van de be-
nodigde (klei)grond van buiten het gebied worden aangevoerd. In onderstaande tabel is een
globale grondbalans voor het plan opgenomen. Ten behoeve van het UO zal een meer gede-
tailleerde grondbalans per deelgebied worden opgesteld.

Inrichtingsmaatregel Vrijkomende grond (m3) Benodigde grond (m3)

Vrijkomende bovengrond 226.000
Vrijkomend zand 80.000
Zand putten 0
Zandbehoefte voor kaden 68.000
Grond voor kaden 149.000
Grond voor inklinken 30.000
Grondoverschot (verwerken in terrein) 36.000
Totaal 306.000 306.000

4.3 Organisatie en planning
Voor de begeleiding van de uitvoering van het project zal een zelfde organisatie- en samenwer-
kingsstructuur gelden als in de planvormingsfase. Waterschap Hunze en Aa’s treedt mede na-
mens de andere partijen op als uitvoerende en aanbestedende partij voor de verdere planuit-
werking en realisatie van het plan Tusschenwater. Dit met uitzondering van de benodigde maat-
regelen aan de drinkwaterwinning die door het Waterbedrijf in eigen beheer zullen worden uit-
gevoerd.

Een groot deel van de gronden binnen het plangebied zijn in eigendom bij Waterbedrijf Gronin-
gen. Waterbedrijf Groningen blijft eigenaar en beheert de waterwingebieden. Stichting Het
Drents Landschap zal het beheer op de overige gronden overnemen –m.u.v. de waterwingebie-
den, kades en watergangen. Het waterschap beheert de kades en watergangen. De afspraken
daartoe zullen in overeenkomsten worden vastgelegd.
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Na realisatie zal voor het gebied een beheer- en onderhoudsplan worden opgesteld welke in de
meerjarenbegroting van de beherende partijen wordt opgenomen.

De komende periode zal de uitvoeringsplanning verder worden gedetailleerd en een aanbeste-
dingsadvies worden opgesteld. In onderstaande tabel is een globale planning opgenomen. Bij
het opstellen van het VO en DO  zal een meer gedetailleerde uitvoeringsplanning worden opge-
steld.

4.4 Kabels en leidingen
In het noordwesten van het plangebied ligt een grote gasleiding. Omdat deze gasleiding reeds
diep onder het grondwaterbeschermingsgebied is aangebracht zijn hiervoor verder geen maat-
regelen noodzakelijk. Voor de grotere (automatische)  kunstwerken in het gebied is het echter
wel noodzakelijk dat deze worden aangesloten op het stroomnet. Dit betekent dat hier een
stroomleiding naar de hiervoor beoogde in- en uitlaatwerken zal worden doorgetrokken (incl. de
beoogde onderleider in Leiding 2).

De overige kabels en leidingen in het gebied betreffen vooral ondergrondse infrastructuur ten
behoeve van de drinkwaterwinning. De hiervoor benodigde aanpassingen zijn reeds in het
voorgaande hoofdstuk beschreven.

N.B. Kabels en leidingen, voor gronddruk en zettingen moeten nog berekeningen worden ge-
maakt en opgenomen in het DO.

4.5 Procedures en vergunningen
Voor de uitvoering van het plan is het noodzakelijk dat nog een aantal procedures en vergun-
ningen worden doorlopen. Hiervoor is de gecoördineerde planprocedure van toepassing. Paral-
lel aan dit inrichtingsplan is reeds een concept-voorontwerp bestemmingsplan en concept-
peilbesluit en projectplan Waterwet opgesteld welke begin volgend jaar tezamen met het Voor-
ontwerp-inrichtingsplan worden gepresenteerd en ter inzage worden gelegd (zie ook planning).

Bestemmingsplan Tusschenwater
Voor het kunnen realiseren van plan Tusschenwater is het noodzakelijk dat een nieuw bestem-
mingsplan wordt opgesteld. In dit bestemmingsplan krijgt het plangebied op basis van onderha-
vig inrichtingsplan een natuurbestemming met deels een dubbelbestemming ten aanzien van
waterberging, archeologie en cultuurhistorie. Tevens krijgt het gebied in het bestemmingsplan
een aanduiding milieuzone vanwege de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied.

Ook de gronden van fase twee vallen binnen het nieuwe bestemmingsplan Tusschenwater. Op
deze gronden vinden voorlopig geen ingrepen/ inrichtingsmaatregelen plaats. Omdat een groot
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deel van de gronden zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden de
gronden welke reeds in het bezit zijn van Stichting Het Drentse Landschap en Bureau Beheer
Landbouwgronden bestemd als Natuur. Gronden in eigendom en gebruik van agrariërs en par-
ticulieren behouden de vigerende bestemming. Voor Agrarische bestemmingen welke gelegen
zijn binnen de EHS wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de
bestemming te wijzigingen ten behoeve van natuurontwikkeling.

Projectplan Waterwet
Binnen het plan worden een aantal waterstaatkundige werken als kaden en hoofdwatergangen
aangepast of vergraven. Hiervoor is het noodzakelijk dat op basis van een projectplan een pro-
cedure Waterwet wordt doorlopen (en door het bestuur van waterschap Hunze en Aa’s wordt
vastgesteld). In het projectplan Waterwet wordt onder meer beschreven welke wijzigingen aan
waterstaatkundige werken worden uitgevoerd, hoe rekening wordt gehouden met in het gebied
aanwezige archeologische- en natuurwaarden en hoe tijdens de uitvoering overlast op de om-
geving zo veel mogelijk wordt voorkomen. Op basis van de Wet openbare bestuur zal ook deze
samen met het peilbesluit voor Tusschenwater in de periode juli t/m begin september 2015 ter
visie worden gelegd.

Peilbesluit
Ten behoeve van de beoogde natuurontwikkelingen en het tegengaan van vernattingseffecten
op de omgeving zullen de waterpeilen in het gebied moeten worden aangepast. Hiervoor zal
begin 2015 een procedure peilbesluit voor worden doorlopen. In het peilbesluit wordt aangege-
ven welke peilen waar precies en waarom worden aangepast, wat de effecten hiervoor zijn op
de omgeving en welke mitigerende maatregelen hiervoor zullen worden genomen. Tevens
wordt aangegeven welke gebieden (peilvakken) hoe lang en gedurende welke periode onder
water komen te staan en vanaf welke datum de betreffende gebieden weer droger worden ge-
maakt.

MER
Zoals reeds verwoord in hoofdstuk 2 is voor het gebied Tusschenwater reeds een gecombi-
neerde plan- en project m.e.r. uitgevoerd (inclusief aanvullende notitie fasering gebied). Hoewel
dit MER reeds  ter inzage heeft gelegen is het nog niet bestuurlijk afgehecht. Het MER zal
daarom bij de procedure voor het bestemmingsplan bestuurlijk worden afgehecht, inclusief een
aanvullende notitie met daarin een verantwoording waarom en hoe ten behoeve van de verdere
planuitwerking is afgeweken van het destijds vastgestelde voorkeursalternatief.

Natuurwetgeving
Ten aanzien van de natuurwetgeving (Ff-wet en Nb-wet) zijn op basis van het MER aanvullende
onderzoeken uitgevoerd en overleggen gevoerd met het bevoegd gezag. Uit de onderzoeken
blijkt dat in het gebied zwaar beschermde soorten (waterspitsmuis en poelkikker) voorkomen.
Bij uitvoering van het plan neemt het areaal aan geschikt habitat voor deze soorten alleen maar
toe. Ook bij de uitvoering zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de kwetsbare
periode van deze soorten en betreffende habitats in deze periode zo veel mogelijk worden ont-
zien.

Archeologie
Ook ten aanzien van archeologie hebben aanvullende onderzoeken in het gebied plaatsgevon-
den. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de meeste waardevolle gebieden zo veel mogelijk
worden ontzien. Ondanks de hoge verwachtingswaarde zijn in het gebied geen waardevolle
fondsen aangetroffen. Tijdens de uitvoering van het plan zullen de nodige voorzorgsmaatrege-
len ter hand worden genomen en de volgende adviezen worden opgevold (zie ook archeolo-
gisch achtergrondrapport Grontmij, 2014):

· archeologische begeleiding uitgraven meanders;
· veldinspectie af te plaggen zones direct na graafwerkzaamheden (incl. AMK-terrein).
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4.6 Beheer en onderhoud
Na de uitvoering en oplevering van het plan is het van groot belang dat de aangelegde terreinen
en voorzieningen worden beheerd en onderhouden. Gedurende het project zijn daarover af-
spraken gemaakt tussen samenwerkende partijen. In onderstaande tabel zijn de gemaakte
principeafspraken tussen partijen met betrekking tot beheer en onderhoud op hoofdlijnen weer-
gegeven.

Een groot deel van de binnen het plangebied aanwezige gronden zijn in het bezit van Waterbe-
drijf Groningen. Hoewel Stichting Het Drents Landschap veel van deze gronden in beheer gaat
overnemen –met uitzondering van de 60 dagen-zone rond de putvelden- blijven deze wel in
eigendom van het Waterbedrijf. Ook de 60 dagen-zone (i.c. het drinkwaterwingebied) blijft in
eigendom, beheer en onderhoud bij het Waterbedrijf. Na realisatie wordt voor het gebied een
beheer- en onderhoudsplan opgesteld en wordt deze in de meerjarenbegroting van partijen op-
genomen.

Onderdeel/beheerobject Onderhoudsplichtige

Natuurterreinen, exclusief waterwingebied SHDL
Drinkwaterputten, inclusief infrastructuur en waterwingebied WBG
Hoofdgeul door gebied (blauwe as) H&A
Kaden rondom gebied H&A
Weg De Dijk (incl. vlonder/fietspad) GT
Kunstwerken aan rand gebied (in- en uitlaatwerken, inclusief vispassages) H&A
Kleinere kunstwerken in het gebied SHDL
Onderleider in Leiding 2 H&A
SHDL = Stichting Drents Landschap
WBG  = Waterbedrijf Groningen
H&A   = Waterschap Hunze en Aa’s
GT     = Gemeente Tynaarlo
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Projectgroep
Naam Organisatie Functie binnen project

Emiel Galetzka Waterschap Hunze en Aa’s Projectleider Waterschap

Henk van Norel Waterschap Hunze en Aa’s Hydroloog

Jaap Nanninga Gemeente Tynaarlo Beleidsmedewerker Natuur en Land-
schap

Jan Ploeger Gemeente Tynaarlo Beleidsmedewerker Fysiek Beleid

Gerard  Meijers Provincie Drenthe Provinciaal Projectleider

Teddy Bezuijen St. Het Drentse Landschap Hoofd Terreinbeheer

Uko Vegter St. Het Drentse Landschap Hoofd Onderzoek & Planning

Lieselot Smilde Waterbedrijf Groningen Projectleider WBG

Karst Tamminga Waterbedrijf Groningen Hoofd Nieuwbouw WBG

Piet Riemersma Grontmij Nederland B.V. Projectleider Grontmij

Bert de Greeff Grontmij Nederland B.V. Hydroloog

Antje Gooijert Grontmij Nederland B.V. Projectsecretaris

Hydrologie en drinkwater Natuur en landschap Archeologie en Cultuurhistorie

Bert de Greeff (GM)
Henk van Norel (H&A)
Karst Tamminga (WBG)
Lieselot Smilde (WBG)
Gerard Meijers (PROV)
Rinke van der Veen (PROV)

Ru Bijlsma (GM)
Agnes van de Vijver (PROV)
Uko Vegter (HDL)
Teddy Bezuijen (HDL)
Peter Paul Schollema (H&A)
Jaap Nanninga (GT)

Hilde Boon (GM)
Janet Bosma Heun (GT)
Michiel Huisman (GT)
Wijnand van der Sanden (PROV)

Beheer en onderhoud Ruimtelijke Ordening H&A    = Waterschap Hunze en Aa’s
WBG   = Waterbedrijf Groningen
PROV = Provincie Drenthe
HDL    = Stichting Het Drentse Landschap
GT      = Gemeente Tynaarlo
GM     = Grontmij

Piet Riemersma (GM)
Lieselot Smide (WBG)
Teddy Bezuijen (HDL)
Klaas Mulder (H&A)
Freddy Hoogheem (GT)
Ru Bijlsma (GM)

Arjen Luinenburg
Jan Ploeger (GEM)
Theo Vlaar (WBG)
Bianca Hendriks (PROV)
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1 

Huidige maaiveldhoogte 

Ontwerp maaiveldhoogte 

Toekomstig winterpeil 

Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 

Ophogen technische kade 

Ontgraven 



2 

Huidige maaiveldhoogte 

Ontwerp maaiveldhoogte 

Toekomstig winterpeil 

Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 

Ophogen technische kade 

Ontgraven 



3 

Huidige maaiveldhoogte 

Ontwerp maaiveldhoogte 

Toekomstig winterpeil 

Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 

Ophogen technische kade 

Ontgraven 



4 

Huidige maaiveldhoogte 

Ontwerp maaiveldhoogte 

Toekomstig winterpeil 

Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 

Ophogen technische kade 

Ontgraven 



5 

Huidige maaiveldhoogte 

Ontwerp maaiveldhoogte 

Toekomstig winterpeil 

Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 

Ophogen technische kade 

Ontgraven 



6 

Huidige maaiveldhoogte 

Ontwerp maaiveldhoogte 

Toekomstig winterpeil 

Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 

Ophogen technische kade 

Ontgraven 



7 

Huidige maaiveldhoogte 
Ontwerp maaiveldhoogte 
Toekomstig winterpeil 
Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 
Ophogen technische kade 

Ontgraven 



8 

Huidige maaiveldhoogte 

Ontwerp maaiveldhoogte 

Toekomstig winterpeil 

Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 

Ophogen technische kade 

Ontgraven 



9 

Huidige maaiveldhoogte 

Ontwerp maaiveldhoogte 

Toekomstig winterpeil 

Toekomstig zomerpeil 

Ophogen flauwe kade 

Ophogen technische kade 

Ontgraven 
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1 Inleiding

1.1 Plan Tusschenwater
De afgelopen jaren is door gezamenlijke partijen hard gewerkt aan de realisatie van diverse
natuur- en beekherstelprojecten in het Hunzedal. Het doel van deze projecten is te komen tot
een samenhangend netwerk van natuurgebieden in het Hunzedal. Dit in samenhang met overi-
ge functies en overeenkomstig de destijds opgestelde Huzevisie. Waterschap Hunze en Aa’s,
Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf Groningen, Gemeente Tynaarlo en Provincie
Drenthe werken nu met elkaar samen aan de inrichting van het gebied Tusschenwater. Dit ge-
bied maakt deel uit van het Hunzedal en dient te worden ingericht ten behoeve van natuur en
waterberging. Dit met behoud van de drinkwaterfunctie en het tegengaan van vernattingseffcten
op de omliggende landbouwgebieden. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is het
noodzakelijk dat het gebied wordt (her)ingericht en ook de waterpeilen in en rondom het gebied
worden aangepast. Daarbij worden ondermeer oude meanders weer uitgegraven en het gebied
rondom voorzien van kaden en een brede kwelsloot. Tevens worden drinkwaterputten uitge-
plaatst en worden recreatieve voorzieningen gerealiseerd. De hiervoor benodigde maatregelen
zijn uitgewerkt in het ontwerp-inrichtingsplan voor het gebied (Grontmij, 2015b).

Door inrichting van het gebied Tusschenwater wordt ook een van de ontbrekende schakels in
het Hunzedal gerealiseerd. De gewenste ontwikkeling op de langere termijn is daarbij gericht op
de tot standkoming van een groot en dynamisch vloedmoeras op de overgang van de Hunze
naar het Zuidlaardermeer. Omdat op dit moment niet alle gronden hiervoor beschikbaar zijn,
wordt in dit eerste fase-project nu eerst een kleiner gebied als zomerpolder ingericht en de
koppeling met het Zuidlaardermeer nog niet tot stand gebracht. Door de komvormige laagte en
de strategische ligging van het gebied op de overgang van de Hunze naar de boezem, doen
zich tevens kansen voor het gebied geschikt te maken voor waterberging. Binnen het gebied
kan een relatief groot volume water op effciente manier worden geborgen, waarbij het extra
overstroomd oppervlak beperkt blijft en geen extra berging op landbouwgrond hoeft plaats te
vinden. In in het plan is gekozen voor een inrichting waarbij zowel natuur als waterberging profi-
teren, en waarbij de drinkwaterfunctie zo goed mogelijk is ingepast. Tevens worden maatrege-
len genomen om het omliggende gebied te beschermen tegen hoog water en vernatting van
omliggende landbouwgronden. Naast de versterking van natuur levert het gebied hierdoor een
bijdrage aan het verminderen van wateroverlast in stroomafwaarts gelegen gebieden. Dit om de
schade die als gevolg van hoogwatergebeurtenissen tot een kans van eens in de 100 jaar op-
treden (T100W+) te voorkomen. De uiteindelijk frequentie van de inzet is afhankelijk van weers-
omstandigheden en de effecten van klimaatsverandering.

1.2 Doel van dit projectplan
Ten behoeve van de realisatie van plan Tusschenwater is het noodzakelijk dat waterstaatswer-
ken worden aangelegd of gewijzigd. Op basis van artikel 5.4 Waterwet1 moet waterschap Hun-
ze en Aa’s als waterbeheerder bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken, waaronder wa-

1 A r t i k e l 5.4 W a t e r w e t :
1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschied overeenkomstig een daar
toe door hem vast te stellen projectplan . Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld uit
voering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het
betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, als mede een beschrijving van de te treffen voorzienin-
gen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.
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terbergingsgebieden2, een projectplan vaststellen. Het projectplan is een besluit in de zin van
artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Hierin vindt belangenafweging plaats en
wordt rechtszekerheid geboden aan belanghebbenden.

Het doel van dit projectplan is om binnen een gecoördineerde planprocedure te komen tot een
weloverwogen besluit van Waterschap Hunze en Aa’s aangaande de aanleg en wijziging van
waterstaatkundige werken zoals wordt beoogd in het inrichtingsplan voor het gebied Tusschen-
water.

1.3 Gecoördineerde planprocedure
Ten behoeve van het kunnen realiseren van het plan Tusschenwater moeten de volgende pro-
cedures overeenkomstig artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) worden doorlo-
pen:

· Bestemmingsplan, waarin de nieuwe bestemming van de gronden binnen het plange-
bied worden geregeld. Het besluit hiervoor zal door de gemeente Tynaarlo worden ge-
nomen.

· Peilbesluit, waarin de nieuwe beoogde waterpeilen in het gebied worden geregeld. Het
besluit hiervoor zal door Waterschap Hunze en Aa’s worden genomen.

· Projectplan Waterwet, waarin de beoogde wijziging of aanleg van waterstaatkundige
werken binnen het plangebied worden geregeld. Het besluit hiervoor zal door het Wa-
terschap Hunze en Aa’s worden genomen.

· Grondwaterbeschermingsgebied. Ingevolge het verplaatsen van enkele drinkwaterwin-
putten is een aanpassing van het grondwaterbeschermingsgebied noodzakelijk. Het
besluit hiervoor zal door de provincie Groningen worden genomen.

Voor deze procedures zal een gecoördineerde planprocedure worden doorlopen. Dit betekent
dat de plannen onderling op elkaar worden afgestemd en gelijktijdig ter inzage worden gelegd.
Onderhavig document betreft het projectplan Waterwet welke tezamen met het peilbesluit voor
Tusschenwater door het Algemeen Bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s zal worden vastge-
steld. Het projectplan Tusschenwater volgt samen met het peilbesluit Tusschenwater de uitge-
breide procedure conform afdeling 3.4 Awb. Voor een nadere beschrijving van de hierin te on-
derscheiden stappen wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

1.4 Relatie met het peilbesluit en bestemmingsplan
Dit projectplan kent een belangrijke relatie met het het peilbesluit en het bestemmingsplan voor
Tusschenwater. Het bestemmingsplan moet de realisatie van de in het inrichtings- en project-
plan Tuschenwater beoogde functies en maatregelen, inclusief de inzet van het gebied als wa-
terbergingsgebied, mogelijk maken en beschermen. Het peilbesluit moet de in het inrichtings-
en projectplan beoogde waterpeilen mogelijk maken. Deze plannen zijn daarom onderling op
elkaar afgestemd en zullen ook gezamenlijk ter inzage worden gelegd.

1.5 Samenwerking en overleg
Het plan Tusschenwater (fase 1) betreft een samenwerking van waterschap Hunze en Aa’s,
Waterleidingbedrijf Groningen, Stichting Het Drentse Landschap, gemeente Tynaarlo en de
provincie Drenthe. Het plan is tot stand gekomen onder (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van
de stuurgroep Hunze. Een interne projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deze
betrokken partijen heeft dit plan voorbereid en inhoudelijk begeleid. Daarbij is een projectorga-
nisatie ingesteld waarbij ook diverse (thematische) werkgroepen betrokken zijn bij de planuit-
werking.

2
In artikel 1.1 van de Waterwet is 'bergingsgebied' gedefinieerd als: Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor wa-

terstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter
verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.
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Voor de totstandkoming van dit plan is gekozen voor een aanpak waarbij diverse fasen zijn
doorlopen. In een eerste fase is een brede workshop georganiseerd op basis waarvan een aan-
tal mogelijk (nieuwe) inrichtingsvarianten voor het gebied zijn gedefinieerd (zie ook hoofdstuk
2). In deze workshop zijn ook de ingekomen zienswijzen MER betrokken. Door de stuurgroep
Hunze is vervolgens een besluit genomen over een nader uit te werken voorkeursvariant, welke
vervolgens in de streek is gepresenteerd en verder uitgewerkt tot een concept-inrichtingsplan.
Na consultatie van dit plan met diverse belanghebbenden en de streek is dit concept-plan ver-
volgens verder uitgewerkt naar voorliggend plan (Definitief Ontwerp).

Communicatie en voorlichting
Ten behoeve van de planvorming hebben diverse gebiedsbijeenkomsten, consultatierondes en
overlegmomenten met vertegenwoordigers van de landbouw uit het gebied, de cutuurhistori-
sche Vereniging Zuidlaren en de IVN-Zuidlaren plaatsgevonden (zie ook hoofdstuk 2). Dit mede
naar aanleiding van de ingekomen reacties en zienswijzen op het destijds opgestelde MER
(2010). Voorafgaand aan de gebiedspresentaties van de voorkeursvariant en het concept-
inrichtingsplan hebben gesprekken plaatsgevonden met de IVN-Zuidlaren, de Cultuurhistori-
sche Vereniging en (afgevaardigden van) de landbouw in het gebied. Om maatwerk te kunnen
leveren hebben daarna tevens individuele gesprekken plaatsgevonden met direct belangheb-
benden.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de verdere uitwerking van een zomerpolder (voor-
keursvariant) kon rekenen op een brede steun uit het gebied, met dien verstande dat ook bin-
nen deze variant geen vernattingseffecten op de omgeving optreden en aanwezige cultuurhisto-
rische en landschappelijke waarden zo veel mogelijk worden gespaard. In het plan hebben we
daar zoveel als mogelijk invulling aan gegeven. De resultaten daarvan zijn op 2 februari 2015 in
de streek gepresenteerd. Daarvoor zijn de eerder  aangegeven belangenvertegenwoordigers
geïnformeerd.Voor een nadere beschrijving van het doorlopen planproces en en overlegmo-
menten wordt verwezen n aar het inrichtingsplan.

1.6 Leeswijzer
Dit projectplan dient voor de besluitvorming rond de nieuw aan te leggen of te wijzigen Water-
staatkundige werken ten behoeve van de realisatie van plan Tusschenwater (fase 1). Dit pro-
jectplan bevat daarom alleen een beknopte beschrijving en motivatie van nieuw aan te leggen
en te wijzigingen Waterstaatskundige werken voor de beoogde inrichting van het gebied Tus-
schenwater (fase 1). De eveneens in het inrichtingsplan voorgestelde peilwijzigingen in en
rondom het plangebied worden in het peilbesluit geregeld. Voor een beschrijving van overige
maatrgelen op het gebied van natuur, recreatie en waterwinning wordt verwezen naar het in-
richtingsplan Tusschenwater (fase 1).

In dit projectplan wordt het volgende uiteen gezet: Ligging en begrenzing van het plangebied
(Hoofdstuk 2), Beschrijving van de waterstaatswerken (Hoofdstuk 3), Wijze waarop het werk
wordt uitgevoerd (Hoofdstuk 4), Effecten van het plan en te treffen voorzieningen (Hoofdstuk 5),
Legger3beheer en onderhoud (Hoofdstuk 6), Schaderegeling (Hoofdstuk 7), Verantwoording op
basis van wet, beleid en regelgeving (Hoofdstuk 8), Rechtsbescherming (Hoofdstuk 9) en een
overzicht van opgenomen bijlagen (Hoofdstuk 10).

3 De legger (kunstwerken) is een besluit vanwege een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangeven wordt wie
onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat.
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2 Beschrijving van het plangebied

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de ligging en afbakening van het plange-
bied Tusschenwater (fase 1). Daarbij wordt tevens een beschrijving gegeven van de huidige
situatie binnen het plangebied. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de waterhuishou-
ding wordt verwezen naar de rapportage van het peilbesluit.

2.1 Ligging en afbakening plangebied Tusschenwater (fase 1)
Het gebied Tusschenwater ligt in de benedenloop van de Hunze, tussen het Zuidlaardermeer en de
dorpen De Groeve en Zuidlaarderveen. Doordat niet alle grond kon worden aangekocht heeft dit
plan betrekking op de inrichting van Tusschenwater - fase 1. Zodra de hiervoor benodigde
gronden zijn verworven zal ook fase 2 worden gerealiseerd. Dan zal ook op een vergelijkbare
manier een inrichtingsplan worden opgesteld en in procedure worden gebracht. Bij de planuit-
werking voor Tusschenwater- fase 1 is zo veel mogelijk rekening gehouden met de toekomstige
realisatie van fase 2. Tevens is rekening gehouden met de mogelijkheden voor de verdere
doorkoppeling van de Hunze richting het Zuidlaardermeer (via Noordma). Dit overeenkomstig
de hiervoor destijds opgestelde Hunzevisie.

Figuur 1. Plangrens fase 1 (zwart omlijnd) en fase 2 (zwart gestippeld omlijnd) Tusschenwater

Binnen het plangebied worden een aantal deelgebieden onderscheiden zoals weergegeven in
figuur 2.
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Figuur 2: onderscheiden deelgebieden Tusschenwater (fase 1)

2.2 Begrenzing van het waterbergingsgebied
Een deel van het plangebied zoals boven beschreven zal worden ingezet ten behoeve van wa-
terberging. In artikel 1.1 van de Waterwet is 'bergingsgebied' gedefinieerd als:

‘’Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd ge-
bied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming
van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de
legger is opgenomen”

Volgens deze definitie behoort uitsluitend deelgebied Tusschenwater en Burgvoort tot het in te
richten waterbergingsgebied. Beide gebieden zullen worden ingericht als zomerpolder en
rondom worden voorzien van een kade en inlaatwerken (zie hoofdstuk 3). Hoewel dit gebied
gedurende de winter tot het peilgebied van de boezem behoort wordt het gedurende de zomp-
zomerperiode hiervan afgesloten en als apart peilgebied beheerd. Bij hoge boezemwaterstan-
den kan dan tijdelijk water in het gebied worden geborgen. Dit gebied wordt ingericht ten be-
hoeve van natuur en krijgt ook in het bestemmingsplan Tusschenwater de dubbelbestemming
waterberging (zie plankaart voorontwerp-bestemmingsplan in bijlage 2). Met de vastlegging van
een bergingsgebied in het bestemmingsplan en de legger is het waterschap Hunze en Aa’s tot
ingebruikname bevoegd. Hiermee is de waterberging beschermd via de Keur en wordt geborgd
dat andere ontwikkelingen in het gebied aan regels zijn gebonden en zodoende geen nadelig
effect hebben op het functioneren van het gebied als waterberging. De inzet van het gebied ten
behoeve van waterberging geschiedt via het open zetten van een inlaat. Aan een dergelijke in-
gebruikstelling ligt geen apart besluit ten grondslag. Dat zou gegeven de benodigde snelheid
van handelen ook niet logisch zijn.

De binnen het plangebied gelegen deelgebieden Groeveveld en Weeling- en Knijpstukken be-
horen volgens bovenstaande definitie uit de Waterwet niet tot het waterbergingsbied Tus-
schenwater. Het gebied Groeveveld staat namelijk jaarrond onder water en maakt daarbij per-
menent onderdeel uit van het peilgebied van de Eemskanaal-Dollard boezem. In tegenstelling
tot het waterbergingsgebied Tusschenwater stijgt (of daalt) het waterpeil in dit gebied dus jaar-
rond gewoon mee met de boezemwaterstand. Daarbij is dus sprake van meebegwegende wa-



Beschrijving van het plangebied

, revisie
Pagina 9 van 8

terberging. Het deelgebied Weeling- en Knijpstukken vormt in de nieuwe situatie een apart peil-
gebied los van het waterbergingsgebied en de boezem.

2.3 Geomorfologie en bodem
Op de geomorfologische kaart van de provincie Drenthe worden de gronden aan weerszijden
van de gekanaliseerde Hunze overwegend aangemerkt als “beekdal met veen” en “dekzand-
vlakte”. De Hondsrug is een grondmorenerug aflopend in een smelwaterglooiing. De Hondsrug
bestaat uit zandgronden met op veel plaatsen keileem in de ondergrond. Op het maaiveld heeft
het beekdal een overwegend venige bodem met op sommige plaatsen bee-kleemafzettingen.
Op de Hondsrug infiltreert regenwater dat in het Hunzedal lokaal opkwelt. Vanwege de natte
omstandigheden hebben zich op veel plaatsen in het beekdal dikke veen-pakketten gevormd.
Door ontwatering en vervolgens mineralisatie is veel van dit veen verdwe-nen, waardoor het
maaiveld op veel plaatsen is gedaald. Het beekdal is in vergelijking met an-dere beekdalen in
Drenthe erg breed en vlak, en kent feitelijk alleen aan de westelijke Honds-rugzijde een beek-
dalflank. Aan de oostzijde vormen de Veenkoloniën de begrenzing. In het veenkoloniale deel
van het Hunzegebied bestaat de ondiepe bodem voornamelijk uit restveen en zand.

De beekdalbodems zijn ontstaan doordat de Hunze hier oorspronkelijk heeft gemeanderd. De
meeste meanders zijn halverwege de 20ste eeuw gedempt/verland. Oorspronkelijk stroomde de
Hunze via het gebied Tusschenwater en Noordma, naar het Zuidlaardermeer maar de aanzet
voor de huidige verbinding is al in de 12e eeuw aangelegd. Daar waar de beekdalgronden lig-
gen vormt veen veelal de bovenlaag.

2.4 Maaiveldhoogte
Het maaiveldhoogteverloop is groot binnen het plangebied vanwege de Hondsrug van NAP
+15,00 m bij Annen tot circa NAP -0,30 m in het Tusschenwatergebied. De maaiveldhoogte aan
de oostzijde van het beekdal bedraagt circa NAP +2,00 tot +4,00 m. Het gebied waar met peil-
regelende kunstwerken het waterpeil kan worden beheerst is veel kleiner. De boezem vormt
met een peil van NAP +0,53 m het hoogste gereguleerde peil. Het maaiveld in het beekdal kent
een vrij grillig verloop ondermeer als gevolg van het meanderen van de Hunze in de historie.

2.5 Functies en grondgebruik
In de huidige situatie is de functie en het grondgebruik van het gebied in het beekdal voorname-
lijk agrarisch gebied met afwisseling van grasland en akkerbouw. Het grondgebruik op de
Hondsrug is voornamelijk wonen en natuur. Het gebied van de Hunze is door de aanwezigheid
van slecht doorlatende kleilagen geschikt als waterwingebied voor drinkwater. Binnen het peil-
besluitgebied ligt drinkwaterwinning De Groeve. Door het inrichtingsplan Tusschenwater fase 1
wordt circa 250 ha grond omgevormd van land-bouwgebied in natuurgebied. Een deel van dit
her in te richten gebied krijgt een functie als wa-terberging van boezemwater.

2.6 Waterhuishouding
Het gehele gebied maakt onderdeel uit van het bemalingsgebied Oostermoer (totaal oppervlak-
te circa 7.435 ha). Met gemaal Oostermoer wordt de polder bemalen richting de Eemskanaal-
boezem. Het gemaal heeft een capaciteit van 8,33 m3/s middels drie pompen. De Hunze / Oos-
termoerse Vaart die tussen kaden ligt, doorsnijdt het gebied van zuid naar noord met een hoger
peil (boezem NAP +0,53 m). Ook in het noordelijk deel van het gebied ligt een vaart op boe-
zemniveau: het Havenkanaal. Leiding 2 vormt de hoofdafwatering van het gebied. Via twee on-
derleiders onder de Hunze watert het gebied oostelijk van de Hunze af richting Leiding 2. Ook
het gebied ten noorden van de N386 (toekomstig natuurontwikkelingsgebied Noordma) watert
via een onderleider onder het Havenkanaal door af richting het gemaal. In het zuidoostelijke
bovenstrooms gelegen deel van het bemalingsgebied is gemaal De Bulten gesitueerd met een
capaciteit van 2,33 m3/s die rechtstreeks afvoert op de Hunze.
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Een deel van het afvoergebied ligt op de Hondsrug. Hier is een zeer beperkt oppervlaktewater-
systeem aanwezig. Peilbeheersing door het waterschap is hier niet mogelijk. Voor het peilbe-
sluitgebied betekent dit dat een groot deel van de 2.890 ha geen peilbeheersing kent en in de
analyses niet zijn betrokken. In het resterende deel van het gebied zijn de peilen afgestemd op
de landbouwkundige functie. In het beschouwde gebied zijn in de huidige situatie twee onder-
bemalingen aanwezig: gemaal Boonspolder (122 ha) en gemaal Koning (33 ha).

In perioden van watertekort zijn er diverse inlaatmogelijkheden om water in te laten in het land-
bouwgebied. Het peilbeheer is afgestemd op de landbouwkundige functie, dat wil zeggen dat
het zomerpeil hoger is dan het winterpeil. Voor een nadere beschrijving van de binnen het plan-
gebied aanwezige peilvakken en beoogd peilbeheer wordt verwezen naar het Peilbesluit voor
gemaal Oostermoer waar het gebiedTusschenwater (fase 1) deel van uit maakt.

Het grondwatersysteem binnen het gebied bestaat uit vier watervoerende grondwaterpakketten.
Deze watervoerende pakketten worden gescheiden door slecht doorlatende (klei-)lagen. In de
diepere ondergrond wordt drinkwater gewonnen in drinkwaterwinning De Groeve. Dit watervoe-
rend pakket wordt gevoed door kwelstromen vanaf de Hondsrug . Dit beïnvloed het grondwater
op circa 30 tot 90 m diepte. Het bovenste watervoerende pakket wordt met name door het op-
pervlaktewatersysteem en deels door de drinkwaterwinning beïnvloed.

2.7 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
In het gehele plangebied bevinden zich drie terreinen van archeologische waarde (HAW) waar
onderzoek heeft aangetoond dat zich op die terreinen archeologische waarden bevinden. Een
van deze terreinen bevindt zich in het fase 1-gebied. De overige twee terreinen bevinden zich in
fase 2. Deze terreinen zijn niet wettelijk beschermd. De Monumentenwet vraagt wel dat ze pla-
nologische bescherming in het bestemmingsplan krijgen. In aanvulling op de MER is in het ka-
der van plan Tusschenwater nader veldonderzoek uitgevoerd naar aanwezige archeologische
waarden (Grontmij, 2014d). Voor de resultaten hiervan en de verwachte effecten van de realisa-
te van het plan wordt verwezen naar Grontmij (2014d).

In fase 1 van het plangebied zijn de Dijk, (relicten van) de Hunze (Oude Diep) en een beperkt
aantal sloten tussen Leiding 2 en de Dijk (in deelgebied Weelings en Knijpstukken) als authen-
tiek aan te duiden. De meest aanwezige patronen, structuren en elementen zijn van recente
datum en ingrijpend veranderd ten opzichte van oorspronkelijke situaties. Tevens is er in het
deelgebied Burgvoort een gebied aangeduid als Havezateterrein met Havezate en is er een
AMK-terrein met vindplaatsen aanwezig.
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3 Beschrijving van de waterstaatswerken

Tabel xx. geeft een totaal overzicht van de beoogde maatregelen uit het inrichtingsplan Tus-
schenwater (fase 1). Zoals in de inleiding van dit projectplan is verwoord vallen niet al deze
maatregelen onder de defintie van waterstaatswerk en daarmee onder de werking van dit pro-
jectplan. In de tabel is aangegeven welke maatregelen volgens de definitie behoren tot een wa-
terstaatswerk. Dit betreft de volgende werken:

· aanleg, ophogen en verwijderen van kaden;
· graven kwelsloot;
· verleggen, gedeeltelijk dempen en herstel loop van de Hunze;
· realiseren centrale blauwe as door gebied;
· verleggen stuw en aanleg vispassages;
· realiseren onderleider Leiding 2;
· realiseren in- en uitlaat.
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Deze nieuw aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken staan weergegeven op de plankaart
zoals opgenomen in bijlage 3. De overige in de tabel staande maatregelen maken wel deel uit
van het inrichtingsplan, maar behoren niet tot de definitie waterstaatswerken en zijn daarom
formeel geen onderdeel van het projectplan Waterwet. Voor deze werkzaamheden wordt af-
zonderlijk een omgevingsvergunning aangevraagd bij de desbetreffende gemeente. Voor een
beschrijving van deze overige maatregelen wordt verwezen naar het inrichtingsplan.

3.1 Verwijderen, aanleg en ophogen van kaden en percelen
Voor de bescherming van het omliggende gebied tegen hoog water is het noodzakelijk dat ka-
den worden aangelegd. Op de plankaart is de ligging en het hiervoor beoogde tracé aangege-
ven. De kaden begrenzen het waterbergingsge-
bied en beslaan daarmee zowel het deelgebied
Groeveveld, het kerngebied Tusschenwater als
Burgvoort. Om de waterafvoer vanuit het zuide-
lijk gelegen landbouwgebied te kunnen garan-
deren wordt ook een deel van Leiding 2 van
weerzijden van kaden voorzien (en zo buiten de
berging gehouden).

De kaden moeten minimaal een (eind)hoogte
hebben van NAP +2.00 m, een kruinbreedte van

Inrichtingsmaatregel W
aterstaatsw

erk

N
atuur

W
ater(berging)

R
ecreatie

W
aterw

inning

Afgraven van bouwvoor (ca. 65 ha) ⱱ
Realiseren robuuste overgang Leiding 2 ⱱ
Realiseren blauwe as ⱱ ⱱ ⱱ
Aanbrengen van rietstekken (in haarden) ⱱ
Aanleg vispassages ⱱ ⱱ ⱱ
Aanleg stuw aan rand gebied ⱱ ⱱ ⱱ
Aanleg onderleider in Leiding 2 (kruising blauwe As) ⱱ ⱱ
Graven van brede kwelsloot rondom het plangebied ⱱ ⱱ ⱱ
Het aanbrengen van een trailerhelling tbv de maaiboot ⱱ
Verwijderen, aanleg en ophoging  van kaden en percelen ⱱ ⱱ ⱱ
Realiseren in- en uitlaten ⱱ ⱱ ⱱ
Lokaal ophogen van toegangswegen op kruisingen met kaden ⱱ
Aanstorten voet hoogspanningsmast Burgvoort ⱱ
Het afwaarderen van weg De Dijk (incl. afsluitmiddelen) ⱱ
Aanleg van een vlonderpad tbv fietsers en wandelaars ⱱ
Het aanbrengen van een fiets/wandelbrug over de Hunze ⱱ
Aanbrengen halfverharding naar onderleider en inlaatconstructie ⱱ ⱱ ⱱ
Het verplaatsen van 6 winputten buiten het gebied ⱱ
Afsluitbaar maken van inlaat Hunze ⱱ ⱱ
Ophogen van onderhoudspad langs zuidelijke putstreng ⱱ
Uitrasteren waterwingebied ⱱ
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4 m en een binnen- en buitentalud van resp. 1:2 en 1:3.  Op veel locaties wordt echter een rui-
mer kadeprofiel aangehouden.

Voor zover grenzend aan het plangebied wordt in dit plan ook de bestaande boezemkade langs
de Hunze opgehoogd. Dit kadetracé voldoet momenteel niet aan de gestelde veiligheidsnormen
en moet daarom worden opgehoogd (Masterplan Kaden). Vanwege de mogelijkheden voor
werk met werk te maken wordt dit tracé daarom gelijktijdig met de uitvoering van onderhavig
plan meegenomen.

Landschappelijke inpassing
Bij het bepalen van het tracé en de vorm van de kaden is zo veel mogelijk rekening gehouden
met bestaande landschappelijke- en cultuurhistorische waarden in het gebied. Zo is zoveel mo-
gelijk aangesloten bij de natuurlijke hoogteligging van het maaiveld. Op trajecten waar het
maaiveld net iets te laag is worden geen technische kaden aangelegd, maar wordt het land-
schap glooiend opgehoogd. Langs aanwezige wegen en cultuurhistorische elementen is tot 50
meter afstand aangehouden, zodat de kaden het uitzicht hier zo weinig mogelijk belemmeren.
Ook zijn langs deze trajecten de vorm van de kaden aangepast en worden deze uitgevoerd met
een flauw binnen en- of buitentalud. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het toe te
passen type kade per tracé wordt verwezen naar de deelnotitie ‘’Landschappelijke inpassing
van kaden Tusschenwater’ (Grontmij, 2014b). In bijlage 5 zijn principeprofielen opgenomen.

Uit onderzoek is gebleken dat de kruinhoogte nergens hoger wordt dan de ooghoogte van een
waarnemer op de bestaande verharde belevingsroutes in en rond het gebied. Op een enkele
onverharde belevingsroute via een schouwpad is incidenteel wel sprake van afscherming. De
mate van compleetheid van het landschap, en de openheid als belangrijkste drager van het
landschap wordt zodoende nergens door een kade aangetast.

De beleving van de kade zelf, als neven- of ondergeschikt element in het landschap, is geopti-
maliseerd door bij ophogingen tot 1 meter altijd flauwe taluds toe te passen, en bij ophoging van
meer dan 1 meter flauwe taluds toe te passen waar de kade binnen 50 meter van de belevings-
route ligt. De flauwe taluds vormen zoveel mogelijk één geheel met aanwezige hoogteverschil-
len in het gebied.
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Figuur 3 : principeprofielen landschappelijke inpassing kaden

Bij meerdere trajecten zoals bij De Knijpe, De Dijk en Kieviterij is de afstand tussen belevings-
route en kade relatief groot vanwege aanwezige landschapselementen zoals waterlopen, boom-
en bossingels of leidingstroken van het Waterbedrijf. Hier is de kade minder nadrukkelijk aan-
wezig in het landschap.

Er is één locatie aan de noordwestzijde van de De Dijk waar de kade ondanks de geringe op-
hoging naar verwachting dominant zal zijn ten opzichte van de oude historische situatie. Aan-
bevolen wordt om de kade in dit gebied te maken door de hogere terreingedeelten vloeiend en
reliëfvolgend op te hogen naar waarden van tenminste NAP + 2,0 m, maar ook hoger. Het na te
streven beeld is een reliëfrijk glooiend landschap, een hogere kop in het gebied.

Zettingsberekeningen
Uit zettingsberekeningen blijkt dat er in het gebied na realisatie van de kaden rekening moet
worden gehouden met een zetting van ca. 0,2 m. Waar dikkere veenlagen (tot 4 m) aanwezig
zijn zullen de kaden als gevolg van zetting tot 1 m kunnen nazakken. Dit betreft plaatselijk enke-
le locaties in de noordoost- en zuidwesthoek van het gebied. Bij aanleg van de kaden zal reke-
ning worden gehouden met de beoogde eindhoogte na zetting. De genoemde plekken met een
hogere verwachte zetting zullen over enkele jaren opnieuw worden opgehoogd.

Kaden langs drinkwaterwingebied
In het zuiden grenst de aan te leggen kaden aan de 60-dagen zone van het drinkwaterwinge-
bied. Doordat er binnen deze zone geen bemesting en begrazing mag plaatsvinden zal de aan
te leggen kade hier aansluitend op de 60-dagen zone worden aangelegd. Dit gebied blijft in ei-
gendom, beheer en onderhoud bij het waterleidinbgbedijf Groningen.

Kruising met toegangswegen
Op een tweetal plaatsen kruist de aan te leggen kade de weg De Dijk. Om de kadering hier ge-
sloten te houden is er voor gekozen de weg hier plaatselijk te verhogen en op deze manier over
de kade (NAP +2,00 m) te leiden. Gezien de inrichting als zomerpolder waardoor winterinunda-
ties kunnen optreden, is bewust niet gekozen voor de toepassing van coupures op deze loca-
ties.
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Ophogen terreinen
Daar waar het maaiveld in de huidige situatie hoger ligt dan NAP +1,50 m zal de kerende hoog-
te van NAP +2.00 m worden gerealiseerd door het plaatselijk glooiend ophogen van het maai-
veld. Dit betreft met name de percelen aan de noordkant van het plangebied (zie bijlage 3). Ook
langs de gehele oostkant van het plangebied zullen percelen welke direct grenzen aan de hier
beoogde kade (aan de westzijde) worden opgehoogd. De ophoging hiervan is met name be-
doeld om de kade hier wat meer van de weg af te leggen en het risico van schade aan kaden
veroorzaakt door bevers te verkleinen.

Recreatief medegebruik van de kade
In de nieuwe situatie is het toegestaan om jaarrond over de kade te wandelen. Hierdoor vindt
een sterke uitbreiding plaats van belevingsroutes met een onbelemmerd uitzicht.
De kaden hebben geen invloed op neven- of ondergeschikte belevingsaspecten zoals bijvoor-
beeld de leeftijd van het landschap, de seizoensvariatie, kleur en grondgebruik.

Verwijderen kade langs Hunze
In het deelgebied Groeveveld zullen de huidige kaden langs de Hunze over een grote afstand
worden verwijderd. Door het verwijderen van de kaden kan de Hunze hier weer vrij buiten haar
oevers treden en wordt het omliggende gebied (deels) geïnundeerd. De vrijkomende grond zal
gedeeltelijk worden hergebruikt als ophogingsmateriaal voor de nieuw in het gebied aan te leg-
gen kaden. De kaden langs de te dempen Hunze worden verwijderd.

3.2 Graven kwelsloot
Door het graven van een brede kwelsloot rondom het gebied langs de kaden (en het verlagen
van het peil van het gemaal Oostermoer) worden vernattingseffecten op de omgeving voorko-
men. Deze watergangen krijgen een bodembreedte van circa 5 meter met een flauw oplopend
talud richting de kade. De sloten worden binnen de begrenzing van het plangebied gerealiseerd
(= natuurgrond). Bij de Weling- en Knijpstukken ligt de beoogde kwelsloot op de plangrens van
fase 1.

Voor het graven van de beoogde kwelsloten zullen zoveel mogelijk de bestaande afwaterings-
sloten rondom worden aangehouden, welke hiervoor deels worden verbreed en verdiept (zie
principeprofielen bijlage 5). De verbreding vindt plaats aan de zijde van het natuurgebied.

3.3 Verleggen, dempen en herstel loop van de Hunze
In het deelgebied Groeveld krijgt de Hunze een deel van haar oorspronkelijke loop terug waarbij
een aantal meanders zullen worden uitgegraven. Hiervoor zal een deel van de hier aanwezige
Hunze worden gedemp en verlegd. De afmetingen zijn vergelijkbaar aan het huidige profiel van
de Hunze. De meanders krijgen aan de oostzijde plaatselijk steile kanten welke ruimte bieden
aan soorten als ijsvogel. Voor de aansluiting en waterafvoer van de loop van het Oude Diepje,
die deels als beek binnen de in te richten zomerpolder zal worden hersteld (zie 3.4), wordt ook
hier een hogere ‘rug’ aangelegd door het plaatselijk ophogen van percelen.  Deze ophoging is
tevens bedoeld om het water in de Hunze hier wat op te stuwen zodat ook gedurende de winter
een langzaam stromende beek door het (Tusschenwater)gebied loopt.

3.4 Realiseren centrale blauwe as door gebied
Omdat in het gebied Noordma de gronden nog niet beschikbaar zijn is het in dit eerste fase pro-
ject niet mogelijk de Hunze via het gebied Tusschenwater en Noordma door te koppelen naar
het Zuidlaardermeer. Om toch alvast de gewenste natuur op gang te brengen en de afwatering
niet te stagneren, is er voor gekozen om in deze fase een kleiner stromend beekje aan te leg-
gen. Dit als aftakking van de huidige Hunze. Het beekje volgt zo veel mogelijk het oude tracé,
waarbij de huidige natuurwaarden in het huidige Oude Diepje zo veel mogelijk blijven gespaard.
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Het beekje heeft gedurende de zomermaanden een afvoer van ca. 1,0 - 1,5 m3/sec en wordt
via de inlaat gevoed met Hunzewater. Wanneer het gebied gedurende het winterseizoen voor
de boezem wordt gelegd zal het beekje niet meer zicht-
baar zijn. Wanneer in het voorjaar de waterstanden uit-
zakken zal het beekje weer langzaam zichtbaar worden.
Om het beekje ook gedurende het zomerseizoen niet te
snel dicht te laten groeien en toegankelijk te houden
voor beheer en onderhoud (maaiboot) zal de geul mi-
nimaal 0,7 m diep zijn. Omdat het na inzet als water-
bergingsgebied als afvoer dient komt het beekje in be-
heer en onderhoud bij waterschap Hunze en Aa’s.

Kruising weg De Dijk
De kruising van de centrale blauwe as met weg De Dijk zal worden vormgegeven door middel
van een vlonderpad op poten. Dit pad is ca. 100 m lang en ligt gemiddeld een halve meter bo-
ven het normale boezempeil (= winterpeil). Ten behoeve van het kunnen handhaven van de
rust in het kern(moeras)gebied Tusschenwater zal weg De Dijk worden afgesloten voor gemoto-
riseerd verkeer (middels slagbomen). De weg blijft echter behouden als cultuurhistorisch- en
landschappelijk element en doorgaande route voor wandelaars en fietsers. Gedurende het
broedseizoen en extreem hoog water zal de weg worden afgesloten. Door het wegnemen van
een los element kan het vlonderpad gedurende het broedseizoen worden afgesloten.
De realisatie van het vlonderpad betreft geen waterstaatswerk waarover in dit projectplan een
besluit dient te worden genomen.

Kruising Leiding 2
In Leiding 2 wordt voor de kruising van de te creëren blauwe as, maar ook de toekomstige Hun-
ze door het gebied, een onderleider aangelegd. Deze onderleider bestaat uit twee grote duikers
en is afgestemd op de toekomstige afvoer van de Hunze. Om een voldoende robuuste verbin-
dingszone te creëren wordt een lange onderleider aangebracht, waardoor er een ca. 75 m me-
ter brede moeraszone ontstaat.

Kruising Hunzeweg
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Hunzeweg. Ook deze zal op termijn
door de Hunze moeten worden gekruist waarbij zowel voor water als natuur een robuuste ver-
binding tot stand wordt gebracht. Vanwege kosten en praktische bezwaren is er voor gekozen
deze verbinding niet in deze eerste fase, maar bij de verdere doorkoppeling richting Noordma te
realiseren. Op dat moment is namelijk ook bekend wat de meest logische locatie hiervoor is en
hoe de verdere doorkoppeling en het achterland zal gaan plaatsvinden. Omdat wel de afwate-
ring van de blauwe as moet worden geregeld is er in deze  fase voor gekozen om op deze loca-
tie alvast twee kleinere duikers aan te leggen.

3.5 Aanleg vispassages
Voor het natuurlijk herstel en het kunnen behalen van KRW-doelen is het noodzakelijk dat vis-
sen vanuit het Zuidlaardermeer en de boezem de bovenloop van de Hunze kunnen bereiken.
Omdat in deze fase echter nog niet wordt ingezet op de verdere doorkoppeling van de Hunze
richting Noordma blijft de migratieroute via de bestaande Hunze (en nieuw aan te leggen me-
anders) intact. Wel zal bij de inlaat en uitlaat van en naar het gebied (blauwe as) een vispassa-
ge worden gerealiseerd. Vissen die gedurende het winterseizoen het gebied zijn binnengetrok-
ken kunnen daardoor het gebied via de Hunze weer verlaten. De vispassage naar de Hunze
dient in het voorjaar als vluchtroute voor vis die in het kerngebied Tusschenwater een steeds
kleiner leefgebied krijgen als gevolg van het hier zakkende waterpeil.
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3.6 Realiseren in- en uitlaat
De inrichting van het gebied ten behoeve van waterberging vereist dat voldoende grote in- en
uitlaatwerken worden gerealiseerd. Deze zijn zowel gesitueerd langs de Hunze als langs het
Havenkanaal. Langs de Hunze sluit het inlaatwerk aan op de nieuwe meander ter hoogte van
de hier liggende proefveldjes. De in- en uitlaatwerken hebben een capaciteit van 1,5 m3/s en
zijn via de (onderhoudspad) kaden bereikbaar.

3.7 Overige waterhuishoudkundige maatregelen
Het voorkomen van vernattingseffecten op de omliggende landbouwgebied vormt een belangrij-
ke randvoorwaarde voor realisatie van plan Tusschenwater. Naast de aanleg van kaden en het
graven van een kwelsloot rondom het gebied zoals boven beschreven, worden hiervoor tevens
de peilen in en rondom het gebied aangepast. De beschrijving en het besluit hierover maakt
deel uit van het peilbesluit Tusschenwater. Om deze peilen rondom het gebied te kunnen reali-
seren worden de volgende waterstaatswerken gerealiseerd.

Verwijderen stuw in landbouwgebied
De bestaande stuw KST-H-18540 die in de hoofdwatergang/kwelsloot ten noorden van het
plangebied staat (tussen Leiding 2 en de Dijk) wordt verwijderd om het peil in de noordelijke en
oostelijke kwelsloot te verlagen. Door het verwijderen van de stuw wordt het gemaalpeil gereali-
seerd in deze kwelsloten.

Op diepte brengen sloten
Om er voor te zorgen dat in dit gebied ook na de beoogde peilverlaging nog voldoende water in
de sloten zal staan zal het baggeronderhoud van deze sloten in samenspraak met betreffende
agrariërs naar voren worden gehaald (en deze sloten worden verdiept). Omdat het hier geen
nieuw of te wijziging waterstaatswerk betreft valt deze maatrgelen niet onder het besluit van dit
projectplan.
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4 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd

Voor de uitvoering van het werk zal een aannemer worden geselecteerd. De exacte werkwijze
en werkvolgorde wordt in nader overleg met de aannemer en overige projectpartners bepaald.
Belanghebbenden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. De uitvoering vindt plaats binnen
vastgestelde randvoorwaarden. De volgende randvoorwaarden worden in ieder geval opgeno-
men in het contract:

· de waterkering dient door de aannemer gedurende het gehele werk aantoonbaar te
worden gegarandeerd;

· de wateraan en -afvoer moet gedurende het gehele werk worden gewaarborgd;
· uitvoering vindt plaats binnen de gestelde werkprotocollen voor flora en fauna;
· de vereisten voor het werken in grondwaterbeschermingsgebieden worden in acht ge-

nomen;
· er vindt nadere afstemming plaats met de door het Waterbedrijf Groningen in het gebied

uit te voeren werkzaamheden.

4.1 Beschikbaarheid van gronden
Voor de uitvoering van de in dit projectplan genoemde werkzaamheden is het niet vereist dat de
gronden door waterschap Hunze en Aa’s in eigendom worden verworven. Alle benodigde gron-
den (fase 1) zijn reeds in eigendom bij een van de projectpartners dan wel reeds verworven
voor de inrichting van het gebied. De aanleg van kaden en inlaatwerken ten behoeve van de
waterberging zal plaatsvinden op de ondergrond van een van de huidige terreineigenaren (i.c.
Drents Landschap, Provincie Drenthe of Waterbedrijf Groningen. In bijlage 6 is een eigendoms-
kaart opgenomen. De projectpartijen maken onderling afspraken over het beheer en onderhoud
van de voorzieningen in het gebied en leggen dat vast in een overeenkomst. Voor het in de toe-
komst uit te voeren onderhoud kan waterschap Hunze en Aa’s zich toegang tot de percelen
verschaffen op basis van artikel 5.23, lid 1 van de Waterwet. Ten aanzien van de bij BBL in ei-
gendom zijnde gronden worden nog afspraken gemaakt over het gebruik hiervan ten behoeve
van natuur.

4.2 Grondbalans
Bij de realisatie van het plan komt zowel grond vrij en is ook grond benodigd voor bijvoorbeeld
de aanleg en de ophoging van kaden. Het uitgangspunt is dat per deelgebied zo veel mogelijk
mogelijk met een gesloten grond balans wordt gewerkt. Vanwege de aanwezigheid van veen en
moerig materiaal is echter niet alle grond die vrij komt geschikt om te worden hergebruikt ten
behoeve van ophogingsmateriaal voor kaden. Hierdoor zal ten behoeve van kaden een deel
van de benodigde (klei)grond van buiten het gebied worden aangevoerd. In onderstaande tabel
is een globale grondbalans voor het plan opgenomen. Ten behoeve van het UO zal een meer
gedetailleerde grondbalans per deelgebied worden opgesteld.
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Inrichtingsmaatregel Vrijkomende grond (m3) Benodigde grond (m3)

Vrijkomende bovengrond 226.000
Vrijkomend zand 80.000
Zand putten 0
Zandbehoefte voor kaden 68.000
Grond voor kaden 149.000
Grond voor inklinken 30.000
Grondoverschot (verwerken in terrein) 36.000
Totaal 306.000 306.000

4.3 Organisatie en planning
Voor de uitvoering van het plan Tusschenwater zal tussen partijen een realisatieovereenkomst
worden getekend. Het plan zal onder penvoerderschap van waterschap Hunze en Aa’s worden
uitgevoerd. Het Waterbedrijf Groningen zal de binnen het plan beoogde maatregelen op het
gebied van de drinkwaterwinning in eigen beheer gaan uitvoeren.

Het voornemen is de onder hoofdstuk 3 vermelde maatregelen in samenhang met de overige
binnen het plan Tusschenwater beoogde maatregelen op het gebied van natuur, recreatie en
waterwinning in 2016 en 2017 uit te voeren. De uitvoering zal worden uitbesteed aan een aan-
nemer. Het werk zal waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk als UAVgc contract worden aanbe-
steed. Dit betekent dat de detailuitwerking voor uitvoering door de aannemer zal worden ge-
daan. Het inrichtingsplan is daarbij kaderstellend. Door de aannemer zal tijdig contact worden
opgenomen met de direct belanghebbenden (grondeigenaren) om wijze van uitvoering nabij
hun gronden te bespreken.

Het waterschap blijft als opdrachtgever uiteraard wel verantwoordelijk voor de uitvoering ook
naar belanghebbenden die invloed ondervinden van de uitvoering.

Afhankelijk van het verloop van de procedure van het bestemmingsplan, het peilbesluit en project-
plan Waterwet (in verband met inspraak en beroep) kan het voorbereiden van de eerste concrete
maatregelen ter uitvoering van de projectplannen starten in het voorjaar van 2016.

4.4 Beperken nadelige gevolgen gedurende de uitvoering
Tussen waterschap en aannemer worden in samenspraak met overige partijen afspraken ge-
maakt over:

· verkeersveiligheid tijdens de uitvoering;
· bereikbaarheid van woningen, bedrijfsgebouwen en agrarische gronden tijdens de

werkzaamheden;
· eventuele afzetting van bouwterreinen e.d. (voorkomen gevaarlijke situaties);

Met  deze afspraken wordt beoogd hinder, die belanghebbenden ten gevolge van de werk-
zaamheden kunnen ondervinden, zoveel als mogelijk te beperken.

Om mogelijke nadelige gevolgen gedurende de uitvoering te voorkomen, te beperken of onge-
daan te maken worden waar nodig maatregelen genomen om:
- de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering zeker te stellen;
- woningen, bedrijfsgebouwen en agrarische gronden tijdens de werkzaamheden zo veel

mogelijk bereikbaar te houden;
- de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering zeker te stellen;
- gevaarlijke situaties te voorkomen door eventuele afzetting van bouwterreinen e.d.
- als dit voor de uitvoering van het werk nodig is wordt gebruik gemaakt van rijplaten. De

aanvoerroutes worden hierbij zo kort als mogelijk aangelegd. Eventueel hierdoor ont-
stane structuurschade herstelt het waterschap.
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Eventuele schade die ontstaat door de uitvoering zal worden hersteld of worden vergoed.

Tijdens de uitvoering zullen sommige gronden tijdelijk voor werkzaamheden gebruikt worden.
Het waterschap en/of de aannemer zal hierover afspraken maken met de eigenaren/gebruikers
van deze gronden. Bij het tijdelijk gebruik van de gronden zal schade zo veel mogelijk worden
voorkomen. Waar door tijdelijk gebruik toch schade optreedt, zal deze worden hersteld of even-
tueel worden vergoed. Indien minnelijk overleg over het tijdelijk gebruik van gronden niet tot
overeenstemming leidt, kan het waterschap besluiten om hiervoor gedoogplicht op te leggen.
Hiervoor zal een schadevergoeding worden toegekend.
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5 Effecten van het plan en te treffen voor-
zieningen

Zoals in de inleiding reeds is beschreven draagt het plan Tusschenwater in positieve zin bij aan
de doelen op het gebied van natuur en water(berging). In totaal biedt het plan ruimte aan ca.
250 ha nieuwe natuur waarin 1,7 miljoen kuub water kan worden geborgen. In dit hoofdstuk zijn
de permanente gevolgen beschreven van de inrichting van het waterbergingsgebied (paragraaf
4.1) en de gevolgen door het inzetten van het waterbergingsgebied (paragraaf 4.2). De gevol-
gen zijn beschreven voor de aspecten:

· Landbouw
· Bodem en water (zowel kwantiteit als kwaliteit)
· Natuur
· Waterkwaliteit
· Landschap, cultuurhistorie en archeologie
· Recreatie

Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het inrichtingsplan waar met de
aanbevelingen uit het MER  het plan is uitgewerkt en de effecten nog veel beter zijn beoordeeld
en beschreven.

5.1 Landbouw
Het voorkomen van vernattingseffecten op omliggende landbouwgronden vormt een belangrijke
randvoorwaarde voor realisatie van plan Tusschenwater. Om te kunnen beoordelen welke (mi-
tigerende) maatregelen hiervoor nodig zijn is een uitgebreide grondwatermodelstudie uitge-
voerd. Hierbij is gebruik gemaakt van hetzelfde model (Triwaco) als die is gebruikt ten behoeve
van het MER, waarbij een verfijning heeft plaatsgevonden op basis van aanvullende gegevens
over bodemopbouw in het gebied. Tevens is het model opnieuw geijkt aan de peilbuisgegevens
die sindsdien ter beschikking zijn gekomen. Met het op deze manier verfijnde model zijn diverse
varianten voor het gebied doorgerekend. De resultaten hiervan zijn verwoord in het rapport Wa-
terhuishoudkundig onderzoek Tusschenwater.

Om aan het uitgangspunt van geen verslechteringvan de waterhuishoudkundige situatie van
omliggende landbouwgronden te voldoen zijn de volgende planmaatrelen opgenomen:

· aanleg van voldoende hoge kaden rondom het bergingsgebied;
· aanleg van een brede kwelsloot rondom het plangebied;
· verlagen maalpeil gemaal Oostermoer en het opheffen van twee peilgebieden door

verwijdering van enkele stuwen;
· uitdiepen c.q. baggeren van meerdere sloten in de omgeving van het plangebied;
· lokaal zal maatwerk worden geleverd door met enkele grondeigenaren af te spreken

welke maatregelen daar worden getroffen, denk hierbij aan lokale drainage en directe
aansluiting van kavelsloten op de randsloot.

De berekende grondwaterstanden zijn vertaald naar een natschadebeeld voor de landbouw. In
het peilbesluit zijn de berekende natschades voor de huidige en toekomstige situatie weergege-
ven. In de huidige situatie komen lokaal gebieden voor met redelijk veel natschade. Als gevolg
van het voorgestelde nieuwe peil nemen de natschades in het merendeel van het gebied met
10 tot 20% af. Hiermee nemen de extreme natschades flink af. In de toekomstige Tusschenwa-
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ter fase 2 en Noordma zijn de natschades ondanks een geringe afname nog steeds vrij groot.
Gelet op het voorkomen van veenlagen in deze gebieden is het niet gewenst de peilen, voor
zover dit mogelijk zou zijn, verder te verlagen.

Voor een uitbegreide beschrijving van resultaten van de grondwatermodelstudie en in te stellen
waterpeilen wordt respectievelijk verwezen naar het ontwerp-peilbesluit Tusschenwater (Gront-
mij, 2015e) en het hydrologisch achtergrondrapport (Grontmij, 2015d).

5.2 Natuur en ecologie
Om de effecten van het inrichtingsplan van fase 1 op de natuur te beoordelen is een natuurtoets
uitgevoerd (Grontmij, Natuurtoets Tusschenwater, 2015c). Daarbij is zowel gekeken naar effec-
ten ten aanzien van flora en faunwet als de Natuurbeschermingswet. Het gebied is van beperkt
belang voor weidevogels en in het winterhalfjaar voor foeragerende ganzen. In enkele sloten
worden beschermde vissen (kleine modderkruiper), amfibieën (bruine en groene kikker, poel-
kikker) en waterspitsmuis aangetroffen. Veel van deze soorten zijn gebonden aan waterrijke en
natuurrijke omstandigheden. Ondanks dat de inrichting leidt tot een ander, meer dynamisch wa-
terbeheer, is de verwachting dat genoemde soorten in de nieuwe situatie leefgebied kunnen
behouden of uitbreiden.

Het plangebied ligt buiten de begrenzing, maar wel in de buurt van Natura 2000 Zuidlaarder-
meergebied. Er is beoordeeld in hoeverre sprake is van externe werking. De natuurontwikkeling
Tusschenwater fase 1 veroorzaakt plaatselijk verlies van natuurwaarden, maar voor het gebied
als geheel neemt de oppervlakte en kwaliteit van de EHS fors toe. De EHS doelen worden ge-
realiseerd. Significant negatieve effecten op de huidige en potentiële kernkwaliteiten natuur en
rust worden uitgesloten. In het gebied Tusschenwater zal de ontwikkeling van vloed)moerassen
in beperkte mate fosfaat vasthouden en door het verhogen van het grondwater wordt veenoxi-
datie beperkt. Door de nutriëntrijke bovengrond te verwijderen op de plaatsen die permanent
onder water zullen komen te staan, wordt fosfaatverrijking van het Zuidlaardermeer voorkomen
of voldoende beperkt. Het plan Tusschenwater draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van Hun-
ze en Zuidlaardermeer.

Er zal tijdens de uitvoering zo veel mogelijk buiten de kwetsbare periodes van beschermde
soorten worden gewerkt. Indien dit niet kan worden voorkomen zullen aanvullende maatrgelen
worden getroffen om ook tijdens de uitvoering zo weing mogelijk schade aan flora en fauna te
veroorzaken. Hiervoor zal met de bevoegde gezagen een uitvoeringsprotocol worden opge-
steld.

5.3 Drinkwaterwinning
Als gevolg van de plannen zal de grondwaterkwaliteit veranderen. In overleg met het waterbe-
drijf Groningen is deze verandering als niet-noemenswaardig bezwarend effect beschouwd ten
opzichte van de autonome ontwikkeling. Door het verplaatsen van een aantal drinkwaterputten
wordt een negatieve beïnvloeding verder voorkomen. Hierdoor wijzigt de begrenzing van het
grondwaterschermingsgebied. De afsluitbare in- en uitlaat voorkomt dat ongewenste verontrei-
niging in het plangebied door calamiteiten in het bovenstrooms gelegen afvoergebied optreedt.
Verder worden o.m. de ruwwatertransportleidingen dubbel uitgevoerd voor de leveringszeker-
heid. Tijdens de uitvoering zal rekening worden gehouden met de regels die gelden voor het
uitvoeren van werken in drinkwaterwingebieden.

5.4 Bodem en water
Bij de realisatie van het inrichtingsplan fase 1 komt grond vrij en is grond nodig voor bijvoor-
beeld de aanleg en ophoging van kaden. Het uitgangspunt is dat per deelgebied zo veel moge-
lijk met een gesloten grondbalans wordt gewerkt. Vanwege de aanwezigheid van veen en moe-
rig materiaal is niet alle grond die vrij komt geschikt om te worden hergebruikt ten behoeve van
ophogingsmateriaal voor kaden. Daarom wordt een deel van de benodigde (klei)grond van bui-
ten het gebied aangevoerd.
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Waterveiligheid
Door de herinrichting van het gebied wordt het gebied voor een groot deel (circa 170 ha) in de
winter toegevoegd aan de Eemskanaalboezem. Hierdoor wordt ruimte voor waterberging aan
het het boezemsysteem toegevoegd voor de wateropgave. De maximale bijdrage aan de boe-
zemberging bedraagt circa 1,7 miljoen m3. Dit komt de waterveiligheid van de Eemskanaalboe-
zem ten goede.

De nieuw te realiseren kaden rondom fase 1 en de bestaande kade langs de resterende ge-
normaliseerde Hunze waarborgen de veiligheid van het achterland. Deze kaden hebben een
waakhoogte (dit is een veiligheidsmarge) van 0,50 m hoogte ten opzichte van een berekende
maximale waterstand van 1x per 100 jaar. De minimale kruinhoogte bedraagt NAP +2,00 m. De
waterveiligheid bovenstrooms wordt verbeterd door de toename van de boezemberging.

Wateroverlast
De afvoer van het omliggende landbouwgebied blijft gewaarborgd en wordt verbeterd door lage-
re peilen en uitgebaggerde watergangen. De meanderaanleg en demping van de gekanaliseer-
de Hunze resulteren niet in extra wateroverlast bovenstrooms. De afmetingen van de meanders
zijn afgestemd op het behoud van het huidige waterstandverloop.

De grondwaterstand in het natuurontwikkelingsgebied wordt verhoogd. Dit geeft goede ontwik-
kelmogelijkheden voor de gewenste natte natuurdoelen. De grondwatersituatie buiten de kaden
in de omliggende landbouwpolder zal voor de landbouw niet verslechteren. Dit wordt bewerk-
stelligd door de aanleg van brede kwelsloten met een laag polderpeil.

Grondwaterkwaliteit
Als gevolg van de plannen zal de grondwaterkwaliteit veranderen. In overleg met het waterbe-
drijf Groningen is deze verandering als niet-noemenswaardig bezwarend effect beschouwd ten
opzichte van de autonome ontwikkeling. Door het verplaatsen van een aantal drinkwaterputten
wordt een negatieve beïnvloeding verder voorkomen. Hierdoor wijzigt de begrenzing van het
grondwaterschermingsgebied. De afsluitbare in- en uitlaat voorkomt dat ongewenste verontrei-
niging in het plangebied door calamiteiten in het bovenstrooms gelegen afvoergebied optreedt.

Oppervlaktewaterkwaliteit
De voorgestelde maatregelen in het plan zijn erop gericht de KRW-waterlichamen Hunze en
Zuidlaardermeer op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen (het zogenaamde Gewenst
Ecologisch Potentieel). Voor de Hunze in het algemeen betekent dit dat de beek ten zuiden van
het Zuidlaardermeer in zijn geheel een ‘oorspronkelijke’ meanderende loop terugkrijgt. Voor het
Zuidlaardermeer wordt gestreefd naar een helder en plantenrijk meer.

In het gebied Tusschenwater zal de ontwikkeling van (vloed)moerassen in beperkte mate fos-
faat vasthouden en door het verhogen van het grondwater wordt veenoxidatie beperkt. Ook ver-
liest het gebied zijn op de landbouwfunctie gerichte bemesting. Door de nutriëntrijke boven-
grond te verwijderen op de plaatsen die permanent onder water zullen komen te staan, wordt
fosfaatverrijking van het Zuidlaardermeer voorkomen of voldoende beperkt. Er is weliswaar een
tijdelijke verhoogde kans op een hoge fosfaatbelasting maar het project draagt op de korte als
op de lange termijn bij aan de verbetering van het Zuidlaardermeer.

Het plan Tusschenwater draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van Hunze en Zuidlaardermeer.
Voor de overige wateren treden geen veranderingen ten aanzien van waterkwaliteit en ecologie
op.

Verdroging
Er is geen sprake van ongewenste verdroging als gevolg van de maatregelen. De voorgenomen
peilverlaging in het landbouwgebied zorgt voor een beperking van natschades als gevolg van
opgetreden maaivelddaling door veenoxidatie in voorgaande jaren.
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5.5 Landschap
Het plangebied is geomorfologisch gezien een relatief gaaf stroomdallandschap. Het oorspron-
kelijke stroomdallandschap met de meanderende beek en overstromingsvlakten is echter niet
meer aanwezig. Belangrijkste kenmerken en dragers van het landschap zijn de openheid en het
agrarische grondgebruik. De historische gaafheid voor het gebied als geheel is gering, en be-
perkt zich tot restanten van de vroegere Hunzeloop, enkele sloot-verkavelingspatronen en de
oude ontsluitingsweg via een lage dijk. De natuurlijke elementen zijn het gevolg van kanalisatie
van de Hunze waardoor meanders geïsoleerd zijn komen te liggen en het gevolg van ontwate-
ring en afwatering ten behoeve agrarische beheer. De natuurlijke elementen zijn klein van op-
pervlakte en sterk door de mens beïnvloed. De sfeer van het landschap is rustig, wijds en saai.

Figuur 4: kaart 1811- 1813

Fase 1
Vanwege de functieverandering van het gebied Tusschenwater (fase 1), met een inrichting voor
natuur en waterberging, is het noodzakelijk om kaden rond het gebied aan te leggen waarbin-
nen zich periodiek hoge waterstanden voordoen. Onderzocht is op welke wijze deze kaden het
beste landschappelijk ingepast kunnen worden (Grontmij, Notitie landschappelijke inpassing
kaden, 2014b), zie figuur 5. Er is daarvoor een analyse uitgevoerd naar de kenmerken die de
beleving vooral bepalen. De dragers van de beleving zijn met name de openheid en het grond-
gebruik. Vervolgens zijn ontwerp uitgangspunten bepaald om de landschappelijke inpassing zo
gunstig mogelijk te maken. Onderzocht is hoe de beleving verandert na aanleg van kaden met
een noodzakelijke kruinhoogte van NAP + 2,00 meter.
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Figuur 5: Inpassingsplan kaden

Uit onderzoek is gebleken dat de kruinhoogte nergens hoger wordt dan de ooghoogte van een
waarnemer op de bestaande verharde belevingsroutes in en rond het gebied. Op een enkele
onverharde belevingsroute via een schouwpad is incidenteel wel sprake van afscherming. De
mate van compleetheid van het landschap, en de openheid als belangrijkste drager van het
landschap wordt zodoende nergens door een kade aangetast.

De beleving van de kade zelf, als neven- of ondergeschikt element in het landschap, is geopti-
maliseerd door bij ophogingen tot 1 meter altijd flauwe taluds toe te passen, en bij ophoging van
meer dan 1 meter flauwe taluds toe te passen waar de kade binnen 50 meter van de belevings-
route ligt. De flauwe taluds vormen zoveel mogelijk één geheel met aanwezige hoogteverschil-
len in het gebied.
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Figuur 6: principeprofielen landschappelijke inpassing kaden

Bij meerdere trajecten zoals bij De Knijpe, Oude Dijk en Kieviterij is de afstand tussen bele-
vingsroute en kade relatief groot vanwege aanwezige landschapselementen zoals waterlopen,
boom- en bossingels of leidingstroken van het Waterbedrijf. Hier is de kade minder nadrukkelijk
aanwezig in het landschap.

De aanwezigheid van kaden leidt er toe dat een zone achter de kade niet meer vanaf de weg
zichtbaar is. Deze niet meer beleefbare zone is klein waar de kade laag is en loopt op tot meer
dan 150 m waar de kade hoger is.
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In de nieuwe situatie is het toegestaan om jaarrond over de kade te wandelen. Hierdoor vindt
een sterke uitbreiding plaats van belevingsroutes met een onbelemmerd uitzicht.
De kaden hebben geen invloed op neven- of ondergeschikte belevingsaspecten zoals bijvoor-
beeld de leeftijd van het landschap, de seizoensvariatie, kleur en grondgebruik.

Er is één locatie aan de noordwestzijde van de Oude Dijk waar de kade ondanks de geringe op-
hoging naar verwachting dominant zal zijn ten opzichte van de oude historische situatie. Aan-
bevolen wordt om de kade in dit gebied te maken door de hogere terreingedeelten vloeiend en
reliëfvolgend op te hogen naar waarden van tenminste NAP + 2,0 m, maar ook hoger. Het na te
streven beeld is een reliëfrijk glooiend landschap, een hogere kop in het gebied.

De kaden met het voorgestelde ontwerp zijn zo goed mogelijk ingepast in het landschap. De
landschapsbeleving verandert weliswaar maar beïnvloed deze niet negatief.
Aanbevolen wordt om ter plaatse van de historische Oude Dijk de betreffende kade op de
noodzakelijke waterkerende hoogte te realiseren door middel van reliëfvolgende terreinverho-
gingen in aansluiting op de hogere delen.

Bij het ontwerp van het kadetracé is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande land-
schappelijke structuren. Voorafgaand aan bepalen van het kadetracé is een landschappelijke
analyse gemaakt, waarbij onder andere is bekeken hoe het landschap zich door de jaren
heen ontwikkeld heeft. Het kadetracé volgt zoveel mogelijk de natuurlijke hoogten in het maai-
veld. Naast de keuze voor het tracé is de kade zo veel mogelijk landschappelijk ingepast door
enerzijds bestaande lijnelementen (zandwegen) te volgen en anderzijds flauwe taluds toe te
passen en de kade met gras te laten begroeien. Ter plaatse van de woningen aan de Kieviterij
is de hoogte van de kade of waterkering maximaal 1 meter ten opzichte van de hoogteligging
van de tuinen nabij de woningen. Op verzoek van de bewoners komt de oeverwal hier circa 50
meter verder van de woningen af te liggen dan in een eerder voorstel was aangegeven. Dit
komt de vormgeving van de kade tevens ten goede.

Met betrekking tot de archeologie zijn de effecten licht negatief voor de aanlegfase. Voorziene
verstoringen worden archeologisch begeleid waardoor de bescherming van het mogelijk aan-
wezige archeologisch erfgoed wordt geborgd.

5.6 Archeologie
Grontmij heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied van fase 1 (Gront-
mij, GAR 1501 IVO Tusschenwater, 2014d). Voor het onderzoek is een inventariserend veldon-
derzoek, door middel van boringen, uitgevoerd (IVO-O). Fase 2 van het plangebied is niet on-
derzocht. Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied van fase 1 bestaat
uit zowel dekzand (droge context) als beekafzettingen en veen op zand (natte context). Een
deel van de waargenomen hoogtes, waarvan vermoed werd dat het om dekzandopduikingen
ging, bleken locaties te zijn waar juist beekafzettingen voorkwamen. Vermoedelijk is dit het ge-
volg van gebiedsinversie, waarbij de omliggende venige bodems meer zijn ingeklonken dan de
met zand dichtgeslibte of dichtgeworpen waterlopen en laagtes. De daadwerkelijke dekzandop-
duikingen zijn voor een groot deel afgetopt, waardoor het prehistorische bewoningsniveau is
verdwenen. Op de flanken van de hogere dekzandkoppen en op lagere dekzandkoppen en –
ruggen zijn op een aantal locaties intacte (podzol)bodems aangetroffen. Locaties met intacte
bodems zijn uitgekarteerd en de relevante bodemlagen zijn gezeefd. Er zijn tijdens het veldon-
derzoek echter geen archeologische indicatoren waargenomen.
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Figuur 7: Gespecificeerde advieskaart archeologische verwachting

Het uitgraven van de nieuwe meanders en slenken zal overeenkomstig het advies onder arche-
ologische begeleiding worden uitgevoerd. Voor een deel van de af te plaggen zones wordt een
veldinspectie achteraf uitgevoerd. Het gaat hierbij om de locaties waar tijdens het booronder-
zoek op relatief grote schaal intacte bodems zijn aangetroffen, maar geen sprake was van ar-
cheologische indicatoren. Er zijn hier dus weliswaar geen vindplaatsen aangetoond, maar het
over een groot oppervlakte blootleggen van een intact maaiveldniveau uit de Steentijd kan wel-
licht archeologische vondsten of bewoningssporen opleveren die tijdens het booronderzoek zijn
gemist. Als het blootleggen van een intact maaiveld archeologische vondsten of bewoningsspo-
ren oplevert worden deze niet aangemerkt als toevalsvondsten.

Als bij de uitvoering van de werkzaamheden in delen van het plangebied die niet voor ver-
volgonderzoek in aanmerking komen toch onverwacht archeologische resten (grondsporen
en/of vondsten) worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet
1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via de bevoegde overheid). Hiervan direct melding
gemaakt te worden bij de provinciaal archeoloog.

5.7 Cultuurhistorie
Bij de plannen voor Tusschenwater is zo goed mogelijk rekening gehouden met het behoud en
waar mogelijk versteken van cultuurhistorische waarden. Gezien de inrichting als natuur- en
waterbergingsgebied kan echter niet worden voorkomen dat het huidige beekdallandschap zal
gaan veranderen. In fase 1 van het plangebied zijn de Oude Dijk, (relicten van) de Hunze (Oude
Diep) en een beperkt aantal sloten tussen Leiding 2 en Oude Dijk (in deelgebied Weelings en
Knijpstukken) als authentiek aan te duiden. De meest aanwezige patronen, structuren en ele-
menten zijn van recente datum en ingrijpend veranderd ten opzichte van oorspronkelijke situa-
ties.

Aanvankelijk was het plan om het gehele plangebied permanent onder water te zetten. Mede
vanwege de cultuurhistorische waarden van het beekdalgebied is besloten om de deelgebieden
Tusschenwater en Burgvoort in te richten als zomerpolder, zodat in de zomer de oude beekdal-
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structuur (Oude Diepje) als relict zichtbaar blijft in het landschap. Het deelgebied Groeveveld
zal wel gedurende het hele jaar onder water staan.

Ter compensatie van het verlies aan cultuurhistorische waarden krijgt De Hunze haar natuurlij-
ke loop terug. Hierbij is gerefereerd aan de Kadastrale minuut uit de periode 1811-1832. De
gekanaliseerde loop wordt grotendeels gedempt. Door deze ingreep wordt de oude loop van de
beek beter zichtbaar en beleefbaar in het landschap.

Ook is in het kader van cultuurhistorie de afweging gemaakt om De Dijk als historische route
niet te laten verdwijnen. De Dijk wordt deels afgegraven (circa 100 m) maar wordt over deze
afstand voorzien van een vlonderpad. Hierdoor blijft de dijk niet alleen als cultuurhistorische
structuur zichtbaar in het landschap ook blijft de route behouden voor recreatie. Hiermee  wordt
invulling gegeven aan het cultuurhistorische beleid voor recreatie en toerisme.

5.8 Verkeer
Door het wegvallen van de agrarische functies tussen De Knijpe en de watergang tussen Lei-
ding 2 en De Hunze, vervalt de functie van De Dijk grotendeels. De Dijk zal worden afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. De verbinding blijft, uitgezonderd in de broedperiode en hoog wa-
ter (ca. 10 -15 keer/jaar), wel toegankelijk voor wandelaars en fietsers. De beperkte hoeveel-
heid verkeer die in de huidige situatie gebruik maakt van De Dijk zal zich verdelen over de (bre-
dere) wegen De Knijpe, Nieuwe Dijk en Osbroeken. De veranderingen in verkeersintensiteiten
op deze wegen c.q. de verkeerseffecten zullen gering zijn vanwege de beperkte verkeersinten-
siteit op De Dijk in de huidige situatie.

5.9 Recreatie
Het gebied Tusschenwater wordt waar mogelijk toegankelijk gemaakt voor fietsers en wande-
laars. Uitgangspunt is echter dat de rust in het gebied blijft gehandhaafd. Dit geldt zeker voor
het kerngebied Tusschenwater  Door de hier ontstane (moeras)natuur zal dit kerngebied ook
minder toegankelijk zijn en zal deze zich concentreren op de flanken. De nieuw aan te leggen
kaden kunnen als wandelpad worden gebruikt van waar ook een goed uitzicht kan worden ver-
kregen op het gebied. De aanwezige en nieuw te graven sloten vormen verdere natuurlijke bar-
rières die het verder binnendringen van het gebied ontmoedigen.

De weg De Dijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft – met uitzondering van
het broedseizoen en in gevallen van extreem hoog water - als doorgaande route toegankelijk
voor wandelaars en fietsers. Op de kruisingen met de kaden wordt De Dijk plaatselijk verhoogd
zodat het achterliggende gebied blijft beschermd tegen hoog water. Gezien de nog niet verdere
doorkoppeling van de Hunze binnen dit eerste fase-project voor Tusschenwater worden geen
voorzieningen aangebracht voor kanoërs en wordt ook de blauwe as hiervoor nog niet open
gesteld.
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6 Legger, beheer en onderhoud

6.1 Afspraken beheer en onderhoud
Na de uitvoering en oplevering van het plan is het van groot belang dat de aangelegde terreinen
en voorzieningen worden beheerd en onderhouden. Gedurende het project zijn daarover af-
spraken gemaakt tussen samenwerkende partijen. In onderstaande tabel zijn de gemaakte
principeafspraken tussen partijen met betrekking tot beheer en onderhoud op hoofdlijnen weer-
gegeven.

Een groot deel van de binnen het plangebied aanwezige gronden zijn in het bezit van Waterbe-
drijf Groningen. Hoewel Stichting Het Drentse Landschap veel van deze gronden in beheer gaat
overnemen –met uitzondering van de 60 dagen-zone rond de putvelden- blijven deze wel in
eigendom van het Waterbedrijf. Ook de 60 dagen-zone (i.c. het drinkwaterwingebied) blijft in
eigendom, beheer en onderhoud bij het Waterbedrijf. Voor realisatie wordt voor het gebied een
beheer- en onderhoudsplan opgesteld en wordt deze in de meerjarenbegroting van partijen op-
genomen.

Onderdeel/beheerobject Onderhoudsplichtige
Natuurterreinen, exclusief waterwingebied SHDL

Drinkwaterputten, inclusief infrastructuur en waterwingebied WBG

Hoofdgeul door gebied (blauwe as) H&A

Kaden rondom gebied H&A

Weg De Dijk (incl. vlonder/fietspad) GT

Kunstwerken aan rand gebied (in- en uitlaatwerken, inclusief vispassages) H&A

Kleinere kunstwerken in het gebied SHDL

Onderleider in Leiding 2 H&A

SHDL = Stichting Het Drentse Landschap H&A   = Waterschap Hunze en Aa’s
WBG  = Waterbedrijf Groningen GT     = Gemeente Tynaarlo

6.2 Legger
In de legger is, overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 lid 2 van de Water-
schapswet omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie
moeten voldoen waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewe-
zen.
De aanpassing van ligging, vorm, afmeting en constructie door uitvoering van het waterber-
gingsgebied en de maatregelen beschreven onderhoofdstuk 3, wordt in de legger opgenomen
en ook wordt overeenkomstig onderstaande tabel opgenomen wie waarvoor onderhoudsplichti-
ge is en wat de onderhoudsplicht inhoudt. De in onderstaande tabel opgenomen principeaf-
spraken worden nader uitgewerkt in een EBO-document (document Eigendom, Beheer en On-
derhoud).
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7 Schaderegeling

Op de website www.hunzeenaas.nl zijn de hieronder beschreven schaderegelingen terug te
vinden, inclusief enkele voorbeelden. De manier waarop het waterschap een schade afhandelt,
staat daar stapsgewijs beschreven.

7.1 Plan-, aanwijsschade en vermogensschade
De aanwijzing van een waterbergingsgebied in het bestemmingsplan of op de legger van het
waterschap kan tot schade leiden. De gronden kunnen in waarde dalen, omdat de grond minder
goed benut kan worden. Hierbij is te denken aan beperkte uitbreidingsmogelijkheden van het
bedrijf. Een verzoek tot vergoeding van planschade kan op grond van de Waterwet bij het wa-
terschap worden ingediend. Het waterschap beoordeelt dan of er daadwerkelijk sprake is van
waardedaling. Er staat rechtsbescherming open tegen het besluit van het waterschap hierom-
trent.

7.2 Inrichtingschade
De inrichting van een waterbergingsgebied, zoals het aanbrengen van in- en uitlaatwerken of de
aanleg van een kade, kan schade veroorzaken. De werkzaamheden vinden plaats in overleg
met de grondeigenaar. De vergoeding van deze schade vindt plaats bij het afsluiten van de be-
nodigde overeenkomsten, of het vestigen van zakelijke rechten. Ook als het waterschap een
gedoogplicht oplegt voor te realiseren werken of in het uiterste geval overgaat tot onteigening,
wordt de schade volledig vergoed. Overigens is het niet zo dat voor inrichtingsmaatregelen altijd
gronden van agrariërs benodigd zijn.

Als gevolg van dit projectplan is niet op voorhand financiële schade voorzien, maar dit kan ook
niet volledig worden uitgesloten. Als een belanghebbende ten gevolge van dit projectplan toch
schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en
ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op
grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend.
Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen
naar de Procedureverordening Schadevergoeding Hunze en Aa’s 2010.

7.3 Schaderegeling waterberging
Waterbergingsgebieden liggen op gronden die in gebruik zijn als weiland, akkerland of natuur.
Zolang er geen calamiteit is, kan de grondeigenaar zijn land normaal gebruiken. Alleen bij
noodsituaties wordt het waterbergingsgebied ingezet. Naar verwachting zal dit vanaf eens per
25 jaar gebeuren. Het land staat dan enige tijd onder water. Daarna stroomt het gebied weer
leeg. De kans bestaat dat een grondeigenaar door het inzetten van de gestuurde waterberging
schade lijdt aan gewassen of eigendommen. De opbrengst van gewassen kan minder
zijn en mogelijk moet achtergebleven drijfvuil worden opgeruimd. Ook een natuurgebied kan
schade oplopen. Het is niet meer dan logisch dat er een vergoeding staat tegenover de schade
die optreedt. Daarom heeft Waterschap Hunze en Aa’s een schaderegeling waterberging.
Het gebied dat voor de schaderegeling in aanmerking komt is bepaald middels hydrologische
berekeningen. De schaderegeling wordt uitgekeerd na overstroming door inzet van de water-
berging en na overstroming die van nature voorkomt.
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Voor wie is de regeling?
De schaderegeling geldt voor eigenaren van overstroomde percelen in alle gestuurde
waterbergingsgebieden binnen het werkgebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Het water-
schapsbestuur heeft deze gebieden vastgelegd. Of het perceel in gebruik is als landbouwgrond,
natuur of bijvoorbeeld als paardenwei: de regeling geldt voor alle grondeigenaren.
Het is niet noodzakelijk dat vooraf een overeenkomst is afgesloten tussen de grondeigenaar en
het waterschap. Ook zonder overeenkomst kan een grondeigenaar een beroep doen op de
schaderegeling. De enige voorwaarde is dat het perceel binnen de grenzen van een van de
gestuurde waterbergingsgebieden valt.

Afhandeling schadevergoeding na overstroming
De afhandeling en uitbetaling van de schadevergoeding wordt zo eenvoudig mogelijk georgani-
seerd. Vlak na een overstroming in het waterbergingsgebied ontvangen de betreffende grond-
eigenaren bericht van het waterschap over de mogelijkheid tot schadeafhandeling. Degene die
schade ondervindt, hoeft niet zelf actie te ondernemen. De grondeigenaar levert alleen aanvul-
lende informatie aan het waterschap, bijvoorbeeld over de teelt die op het perceel stond. De
schadevergoeding wordt daarna berekend. Vervolgens informeert het waterschap de eigenaar
over het te vergoeden bedrag. Binnen drie maanden na de melding wordt de vergoeding uitbe-
taald.

Hoogte schadevergoeding
De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op reële schade. Normbedragen per gewas zijn het
uitgangspunt. Voor natuur en de meest voorkomende teelten (gras, aardappelen, maïs, tarwe
en bieten) is in de schaderegeling een normbedrag opgenomen. Voor andere teelten en andere
schade wordt gebruik gemaakt van een taxatie. In de normbedragen is rekening gehouden met
verminderde opbrengst en de uitgevoerde landbouwkundige werkzaamheden. Ook de benodig-
de tijd voor inspectie en registratie is meegenomen. De kosten voor extra grondbewerking en
het opruimen van drijfvuil zijn onderdeel van de vergoeding. De normbedragen zijn vastgesteld
door het bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s.

Als referentiesituatie voor bepaling van de schadevergoeding wordt uitgegaan van de BRP-
kaart van de laatste MEI-telling voor de ter inzage legging van dit ontwerp-projectplan. Uit-
gangspunt blijft de normale, gangbare vruchtwisseling op het betreffend perceel.

7.4 Verordening schadevergoeding Waterschap Hunze en Aa’s
Uit het projectplan en de onderbouwingen daarbij, volgt dat geen structurele schade te ver-
wachten is bij derden. Indien desondanks als gevolg van de uitvoering van het plan schade ont-
staat kan een verzoek tot vergoeding van schade worden ingediend op basis van de schadere-
geling ‘Verordening Schadevergoeding Waterschap Hunze en Aa’s (zie www.hunzeenaas.nl).
Het initiatief voor het aanvragen van deze vorm van vergoeding ligt bij de grondeigenaar. Op
grond van het schadeverzoek wordt beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van schade. Deze
schaderegeling bevat inhoudelijke en procedurele voorwaarden voor een verzoek om schade-
vergoeding. Van belang is onder meer dat de schade niet al anderszins vergoed mag zijn. Ook
is belangrijk om aan te kunnen tonen dat de schade voortvloeit uit de werkzaamheden in het
kader van de uitvoering van de maatregelen uit het projectplan. De overige voorwaarden zijn
opgenomen in de ‘Verordening Schadevergoeding Waterschap Hunze en Aa’s.
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8 Verantwoording op basis van wet-, beleid-
en regelgeving

Het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening, het waterbeheer en andere aangrenzende
beleidsvelden wordt op verschillende niveaus vormgegeven. Voor een integrale invulling en af-
weging van te wijzigen en nieuw aan te leggen waterstaatkundige werken dient expliciet reke-
ning te worden gehouden met het vigerende beleid op deze terreinen. In dit hoofdstuk is het
beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening, waterbeheer en het milieubeheer samengevat,
voor zover dit beleid betrekking heeft op en relevant is voor nieuw aan te leggen of te wijzigen
waterstaatkundige werken voor de beoogde inrichting van Tusschenwater.

8.1 Rijksbeleid

Structuurvisie infrastructuur en ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een integraal kader voor het ruimtelijk
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Bij
deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoorde-
lijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. De structuurvisie is op 13
maart 2012 vastgesteld en heeft de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit vervangen.

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR de volgende drie Rijksdoelen geformuleerd:
· de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;
·  de bereikbaarheid verbeteren;
· zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische

waarden.

‘Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbe-
stendige stedelijke (her)ontwikkeling’ is als nationaal belang geformuleerd. Het beheer van het
watersysteem is gericht  op het meebewegen met natuurlijke processen waar het kan en het
bieden van weerstand waar het moet. De primaire pijler bij de bescherming tegen overstromin-
gen is preventie. Een preventieve maatregel is het inrichten van gebieden als waterbergingsge-
bied.

'Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten' is tevens als nationaal belang geformuleerd. Het Rijk is verantwoordelijk voor het
cultureel en natuurlijk UNESCO-werelderfgoed (inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende
stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en cultuurhistorische waarden in of op de zeebo-
dem.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
De nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn juridisch geborgd in het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit besluit is gericht op doorwerking van
nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid
van deze belangen vooraf. Met het Barro geeft het Rijk aan dat ingezet wordt op zuinig ruimte-
gebruik, bescherming van kwetsbare gebieden en bescherming van het land tegen overstro-
ming en wateroverlast. Gezien de ligging van het plangebied en de aard van het plan vormt het
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Barro geen directe relevantie voor dit bestemmingsplan.

8.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld.
De Omgevingsvisie is hèt strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van
de provincie Drenthe voor de periode tot 2020. De visie formuleert de belangen, ambities, rol-
len, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De provinciale
omgevingsverordening geeft de regels. Op 20 augustus 2014 is de omgevingsvisie voorzien
van een Actualisatie. Inhoudelijk voorziet de Actualisatie in een beperkte inhoudelijk bijstelling
van de teksten en kaarten.

In de Omgevingsvisie is een Visiekaart 2020 opgenomen, waarop het provinciale ruimtelijke
beleid is weergegeven. Het plangebied Tusschenwater heeft vrijwel geheel de functie Natuur en
is tevens aangewezen als beekdal. De beekdalen vormen, met de kanalen en de grondwaterli-
chamen, de kern van het Drentse watersysteem. De beekdalen zijn van grote waarde voor de
natuur en bepalen in belangrijke mate de landschappelijke kwaliteit van Drenthe. Het provinci-
aal beleid voor het plangebied is gericht op het combineren van de natuur- en wateropgave.
In figuur 8 is de Visiekaart 2020 ter plaatse van het plangebied weergegeven.

Figuur 8: Visiekaart 2020.

Hunzebeekdal
De Provincie Drenthe geeft prioriteit aan de (her)inrichting van beekdalen, waaronder ook het
Hunzebeekdal. Uit diverse studies blijkt dat de klimaatverandering in ons land gaat leiden tot
een grotere hoeveelheid neerslag, vooral in de winterperiode. Dit regenwater moet zo veel mo-
gelijk worden vastgehouden in de bovenstroomse gebieden. Dit voorkomt wateroverlast in de
lager gelegen gebieden. Het bovenstrooms vasthouden van water heeft nog meer voordelen.
Het vermindert de verdroging, verbetert de waterkwaliteit en leidt tot een grotere grondwater-
voorraad. Bij het herstellen van beekdalen is er nadrukkelijk aandacht voor het verruimen van
mogelijkheden voor wateropvang en het verbeteren van de waterkwaliteit.
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Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan
te leggen natuurgebieden. In de Wet ruimtelijke ordening heet dit de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omrin-
gende agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit alle bestaande natuurgebie-
den, waaronder de Nationale Parken, de gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, de
landbouwgebieden die beheerd worden volgens agrarisch natuurbeheer, grote wateren en alle
Natura 2000-gebieden. De bevoegdheid voor de EHS berust bij de betreffende provincies of de
Minister. Een deel van het plangebied bevindt zich binnen de begrenzing van het Natuurnet-
werk Nederland (NNN) (zie figuur 9).

Figuur 9: Ecologische Hoofdstructuur (groen) (Provincie Drenthe, 2014) met plangebied fase 1 Tus-
schenwater (rood) en begrenzing peilbesluit (grijs)

Grondwaterbescherming
In de provincie wordt op achttien locaties water gewonnen voor de openbare drinkwatervoorzie-
ning. Rondom deze winlocaties heeft de provincie beschermingsgebieden aangewezen in de
Provinciale Omgevingsverordening. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare,
minder kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden.

De meest kwetsbare gebieden hebben de meeste bescherming gekregen, qua omvang en
maatregelen. De bescherming richt zich op het weren van activiteiten en stoffen die de kwaliteit
van het grondwater en het oppervlaktewater nadelig kunnen beïnvloeden. Het plangebied ligt
geheel in het waterwingebied De Groeve. Dit waterwingebied is door de provincie aangemerkt
als ‘minder kwetsbaar’.
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In de provinciale omgevingsverordening is het plangebied aangewezen als gebied dat dient er
bescherming van het grondwater. Het plangebied is opgebouwd uit de volgende zones:
· waterwingebied;
· grondwaterbeschermingsgebied.

Figuur 10: Uitsnede Kaart A: Stiltegebieden, infra en (grond)water (bron: POV maart 2011)

Het is cruciaal dat het grondwater binnen de grondwaterbeschermingsgebieden niet verontrei-
nigd raakt. Via het beleid voor de ruimtelijke ordening kan het risico op verontreiniging door
grondwaterbelastende functies worden verkleind. Het ruimtelijke-ordeningsbeleid:

1. bevordert ruimtelijke functies die bijdragen aan kwalitatief goed grondwater;
2. stelt voorwaarden aan ruimtelijke functies om het risico op grondwaterverontreiniging te

verkleinen;
3. weert functies die een risico op grondwaterverontreiniging met zich meebrengen. Deze

functies mogen alleen worden toegelaten als alternatieven ontbreken en als er zwaar-
wegende maatschappelijke argumenten voor zijn (‘nee-tenzij beleid’). Het gaat daarbij
in elk geval om de volgende functies:

a. nieuwe infrastructurele werken;
b. woningbouwontwikkelingen;
c. grootschalige recreatieve ontwikkelingen;

4. verbiedt functies die een te groot risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater:
a. industriële ontwikkelingen of nieuwe bedrijventerreinen;
b. nieuwe begraafplaatsen of terreinen waar verstrooiing van as plaatsvindt;
c. WKO-installaties.

De provincie ziet toe op het verankeren van grondwaterbeschermingsgebieden in ruimtelijke
plannen. Grondwaterbeschermingsgebieden worden daarom bij ruimtelijke ontwikkelingen aan-
gemerkt als een provinciaal belang.

In het ‘Inrichtingsplan Tusschenwater’ worden ten aanzien van waterwinning de volgende doe-
len beoogd:
· het in stand houden van de leveringszekerheid en capaciteit van de drinkwaterwinning;
· geen negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit in het (grondwaterbeschermings- en

drinkwaterwin)gebied.
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In paragraaf 2.2. zijn de plannen ten aanzien van waterwinning reeds toegelicht.

Ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater is het grondwaterbeschermingsgebied en
waterwingebied in het bestemmingsplan voorzien van een gebiedsaanduiding.

Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040
Provinciale staten (PS) hebben op 2 juli 2014 de Natuurvisie 2040 Drenthe ‘Gastvrije natuur’
vastgesteld. In de visie wordt gestreefd naar natuur die tegen een stootje kan, die beleefbaar is
voor mensen en die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Drenthe.

Figuur 11: Kaart Doelen Natuur en Landschap 2040

De visie voor het plangebied Tusschenwater is als volgt geformuleerd:

‘In 2040 is het gebied een Laagveenlandschap. Dit is een overwegend open moerassig land-
schap waarbinnen ook andere typen natuur voorkomen. Natuurlijke ontwikkeling van laag-
veenmoeras staat onder invloed van kwel, stagnatie van regenwater, inundatie van de beek,
stroming van water en begrazing. Lokaal op hogere gedeelten en aan de randen is bos- en
struweelopslag, en er zijn grazige vegetaties. Er wordt niet of amper ingegrepen door de mens;
de enige bemoeienis is de eventuele inzet van grote grazers in het gebied.
Voor sommige gebieden zal voorlopig nog bijsturing door beheer nodig zijn. Tot de gebiedscon-
dities en omgevingsomstandigheden goed genoeg zijn om de natuur zijn eigen gang te laten
gaan.’

Conclusie
Het plan draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het provinciaal beleid.
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8.3 Regionaal beleid

Hunzevisie 2030
In 2014 presenteren Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap, samen met de Na-
tuur en Milieufederaties Drenthe en Groningen en het Wereldnatuurfonds, een nieuwe Hunzevi-
sie 2030. De Hunzevisie 2030 bouwt voort op de eerste Hunzevisie uit 1995. Voor de komende
jaren staan de volgende vier uitdagingen centraal:
· Hunzegebied: natuurgebied van bron tot Waddenzee;
· driesterrenkwaliteit Hunzedal zorgt voor nieuwe economie;
· CO2-vastlegging en duurzame energie als nieuwe gebiedsmotoren;
· een robuust, klimaatbestendig watersysteem.
Het Hunzegebied is nog niet af. Tussen bron en monding ontbreken nog cruciale schakels. Een
van deze schakels is het gebied Tusschenwater. De komende jaren willen partijen invulling ge-
ven aan deze schakels.

Conclusie
Dit plan geeft verdere invulling aan de realisatie van de Hunzevisie.

8.4 Gemeentelijk beleid

Structuurplan Tynaarlo, september 2006
In het Structuurplan Tynaarlo heeft de gemeente haar ambities opgeschreven voor de komende
10 tot 20 jaar. Tynaarlo wil over 15 jaar nog steeds een groene gemeente met karaktervolle
dorpen zijn. De woonfunctie is sterk en de grote, samenhangende natuurterreinen geven een
ondertoon van rust. Dat is de buitenkant. De gemeente herbergt echter gelijktijdig een dynami-
sche en veelzijdige economische ‘binnenkant’ van grote en kleine bedrijven.

Samengevat zijn de ruimtelijke ambities voor de toekomst:
· een groene gemeente met aandacht voor duurzame ontwikkeling;
· een gemeente van verrassende rust door de waardevolle landschappen en grote natuurter-

reinen;
· een aangename woongemeente met karaktervolle, leefbare dorpen;
· wonen in kleine kernen waar het samen leven nog centraal staat;
· een economisch gezonde gemeente door sterke werkgelegenheidsclusters;
· een gemeente met een vitaal platteland waar een veelzijdige , vernieuwde economie tot

ontwikkeling is gekomen;
· een gemeente met gemeenschappelijke voorzieningen voor jong en oud;
· een gemeente met toeristische trekpleisters die van nationale betekenis zijn;
· een gemeente die voor haar eigen inwoners en toeristen over tal van routestructuren be-

schikt om te recreëren.
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Figuur 12: Uitsnede Structuurplankaart Tynaarlo.

In het Structuurplan wordt Tusschenwater aangemerkt als een van de concrete projecten die de
‘Groene Long’ versterken. Met Groene Long worden de landschappelijk en ecologische waar-
devolle delen van de gemeente bedoeld. Het streven is om zoveel mogelijk van de Groene
Long af te blijven. Ontwikkeling is wel mogelijk maar moeten wel zwaarwegend zijn en land-
schappelijk goed inpasbaar. Daarnaast worden ontwikkelingen nagestreefd die de Groene Long
moeten versterken.
Tusschenwater heeft op de Structuurplankaart  een functie gekregen als ecologische Hoofd-
structuur, waterbergingsgebied en beekdal.

Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo
In het Structuurplan uit 2006 is de integrale visie op de ruimtelijke inrichting van de gemeente
Tynaarlo neergelegd. Het Landschapsontwikkelingsplan is een thematische uitwerking van dit
structuurplan, waarin de ambities ten aanzien van het landschap worden aangescherpt en
waaraan een uitvoeringsplan is gekoppeld. De Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) Tynaarlo is vastgesteld door de raad op 8 december 2009.

Het LOP beschouwt het stelsel van beekdalen als de belangrijkste drager voor een duurzame
ontwikkeling van het grondgebied van de gemeente Tynaarlo. Het stelsel van beekdalen zorgt
voor eenheid en samenhang op het niveau van de gemeente als geheel en legt de verbinding
met de omliggende Drentse en Groningse gemeente.

In het LOP staat dat het plan Tusschenwater invulling geeft aan de Hunze als robuuste verbin-
dingszone en inzet op de omvorming tot één van de grootste natte beekdalgebieden van Neder-
land. Er wordt ingezet op het behoud van de Hunze als beek in een natuurlijke laagte met res-
tanten van oude meanders en bestaande natuurgebieden. De gemeente wil het Hunzedal vol-
gens de lopende planvorming ontwikkelen.

Conclusie
Het plan draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.
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8.5 Toetsing Waterwet
De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:
· voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,

in samenhang met
· bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

en
· vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Met de wijziging en aanleg van de waterstaatswerken zoals voorgesteld in dit projectplan wordt
het risico op overstromingen en wateroverlast elders in het systeem berperkt en wordt de (eco-
logische) waterkwaliteit van de Hunze verbeterd. Door een integrale aanpak en overleg met
partijen wordt uitdrukkelijk getracht ook tegemoet te komen aan andere maatschappelijke be-
langen. Gezien de bijdragen aan waterkwaliteit en veiligheid is het projectplan in overeenstem-
ming met de doelstelling van de Waterwet.

8.6 Toets beleid waterschap
In het huidige beheerplan zijn voor het watersysteem Hunze doelen en subdoelen vastgesteld.
Het gaat in relatie tot Tusschenwater voornamelijk om:
- 7.4.a Inrichten van resterende bergingsgebieden: 1,7 miljoen m3;

- 7.5.a. Kleinschalige waterberging (0,55 miljoen m3 gereed in 2015);
- 8.6.c Opstellen van GGOR/peilbesluiten in rest van het beheergebied;
- 8.10.a uitvoering van de afgesproken KRW maatregelen (beekherstel en overstromingsvlak-
ten);
- 8.12.a Oplossen van vismigratieknelpunten (Hunze:10 knelpunten gereed in 2015);
- 8.13.a herstel natuurlijke inrichting van beken, waaronder de Hunze (15 km gereed in 2015).

De Hunze als watersysteem, met daarin de bovenlopen het Achterste diep, het Voorste diep en
De Beek, is aangewezen als KRW-waterlichaam. Door herstel en inrichting van het watersys-
teem zullen de vastgestelde maatregelen vanuit de KRW en WB21 worden uitgevoerd en zal dit
plan een bijdrage leveren aan de verbetering van het waterlichaam Zuidlaardermeer.
De plandoelen en maatregelen passen ook in de doelen van ons ontwerp beheerprogramma
2016- 2021.

Waterbergingsgebieden
In 2004 is besloten om bergingsgebieden en noodbergingsgebieden in te richten om daarmee
in combinatie met het Masterplan Kaden het gewenste veiligheidsniveau voor de boezem te
behalen. Bergingsgebieden kunnen vaker dan gemiddeld eens in de 100 jaar worden ingezet,
noodbergingsgebieden worden gemiddeld eens in de 100 jaar of minder vaak ingezet. Bij de
realisering van de waterbergingsgebieden wordt uitdrukkelijk gezocht naar mogelijkheden voor
functiecombinatie.

Bijlage 7 geeft een overzicht van gerealiseerde en nog te realiseren waterbergingsgebieden
binnen het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s. Met de realisatie van dit plan wordt
invulling gegeven aan de beoogde waterberging in Tusschenwater.

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water is Europese regelgeving die beoogt de kwaliteit van grond- en opper-
vlaktewater te verbeteren. In beginsel moet in 2015 een goede chemische en ecologische toe-
stand of een goed ecologisch potentieel zijn bereikt. Het waterschap heeft dit beleid verder uit-
gewerkt voor haar beheersgebied, onder andere in zogenaamde fact-sheets voor verschillende
‘oppervlaktewaterlichamen’ opgesteld, waaronder het beeksysteem van de Hunze. Deze facts-
heets zijn  opgenomen in de nota Schoon en gezond water in Noord-Nederland van de provin-
cies Groningen en Drenthe. Hierin is onder andere opgenomen dat in het watersysteem van de
Hunze . Met dit plan wordt een deel van deze doelstelling gerealiseerd.
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Masterplan kaden
Het waterschap Hunze en Aa’s heeft haar beleid over het voorkomen van wateroverlast uitge-
werkt in het maatregelenplan Masterplan Kaden, vastgesteld in 2004. Aan de hand van toet-
singscriteria vastgesteld door de provincie Groningen, worden de kaden geconstrueerd en aan-
gepast. De samenstelling van het Masterplan kaden in 2004 is gebaseerd op het rapport HOWA
2000. Dit rapport is samengesteld op basis van praktijkervaringen die opgedaan zijn tijdens de
hoogwaterperiode in 1998. Door uitvoering van het project wordt ook een opgave van het Mas-
terplan Kaden gerealiseerd door het kadetraject langs de Hunze weer aan het vereiste veilig-
heidsniveau te laten voldoen.

Boezemoppervlakte
Het beleid van het waterschap is er op gericht het bufferend vermogen van de Eemskanaal-
Dollard boezem zo robuust mogelijk te houden. Met de aanleg van Tusschenwater wordt het
boezemoppervlak vergroot en wordt de mogelijkheid van waterberging toegevoegd. Uitvoering
van dit plan draagt daarmee bij aan het robuuster maken van het watersysteem.
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9 Rechtsbescherming (procedure)

Het projectplan Tusschenwater volgt samen met het peilbesluit Tusschenwater de uitgebreide
procedure conform afdeling 3.4 Awb. Deze procedure kent de volgende stappen:

Zienswijze
Nadat het Dagelijks Bestuur van het Waterschap het projectplan in ontwerp heeft vastgesteld,
wordt het gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende de terinzagelegging heeft elke be-
langhebbende de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Als  zienswijzen zijn ingediend
stelt het Dagelijks Bestuur een reactienota vast waarin het voorstelt welke gevolgen aan de
zienswijzen te verbinden. Het Dagelijks Bestuur legt vervolgens het (eventueel aangepaste)
projectplan, indien van toepassing samen met de reactienota, ter besluitvorming voor aan het
Algemeen Bestuur van het waterschap. De indiener van een zienswijze wordt, voordat het Al-
gemeen Bestuur het voorstel behandeld, geïnformeerd over het reactievoorstel.

Het projectplan en de eventuele reactienota worden eerst behandeld in de commissievergade-
ring van het Algemeen Bestuur van het waterschap. Daarbij is er voor belanghebbenden een
mogelijkheid tot gebruik van spreekrecht. De eventuele reactienota en het projectplan worden
vastgesteld in een vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap. Ook daarbij is er
voor belanghebbenden een mogelijkheid tot gebruik van spreekrecht. Het besluit van het Alge-
meen Bestuur wordt vervolgens gepubliceerd.

Beroep en hoger beroep
Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Nadien kan gedurende een perio-
de van zes weken door degenen die een zienswijze hebben ingediend of diegenen die aan
kunnen tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze te hebben kunnen indie-
nen, beroep worden ingesteld bij de rechtbank. In geval het plan gewijzigd wordt vastgesteld
kunnen daarnaast ook anderen, van wie belangen door de wijzigingen worden beïnvloed, be-
roep in te stellen bij de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger
beroep worden ingediend bij de Raad van State. Voor het indienen van een beroepschrift is grif-
fierecht verschuldigd.Beroep en hoger beroep schorten de inwerkingtreding van het projectplan
niet op. Vooruitlopend op de uitspraak in (hoger) beroep kan belanghebbende wel een verzoek
indienen bij de rechtbank of Raad van State tot (gedeeltelijke) opschorting van het plan.

Crisis- en herstelwet
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstel-
wet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden reeds in het beroepschrift moeten
aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van
zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden
wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening
Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit
betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit
te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift
een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” indienen bij de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.
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10 Bijlagen

Inventarisaties, onderzoeken, rapporten en ontwerpen die ter voorbereiding en onderbouwing
van het projectplan Tusschenwater zijn opgesteld, maken onlosmakelijk deel uit van dit project-
plan. Daarom zijn alle relevante documenten als bijlage toegevoegd aan het digitale
achtergronddocument bij dit projectplan in de vorm van een CD-ROM. Het digitale achtergrond-
document bestaat uit:

· Bijlage 1: Literatuurlijst
· Bijlage 2: Plankaart Voorontwerp-bestemmingsplan
· Bijlage 3: Maatregelenkaart inrichtingsplan
· Bijlage 4: Schetsontwerp inrichtingsplan
· Bijlage 5: Principeprofielen
· Bijlage 6: Eigendomskaart
· Bijlage 7: Waterbergingsgebieden Hunze en Aa’s
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Bijlage 2

Plankaart
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Bijlage 3

Maatregelenkaart inrichtingsplan
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Bijlage 7

Waterbergingsgebieden
Hunze en Aa's
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