Bijlage 1.

Processtappen gezamenlijk vervolgtraject (dynamisch)

Najaar 2014

December/januari

Januari 2015

Februari 2015

April/Mei 2015

Juni 20156

Gemeenten verkennen samen met Alescon de wijze waarop
gebruik gemaakt kan worden van de vrijvallende infrastructuur
van Alescon bij de uitvoering van de Participatiewet.

Informeren gemeenteraden d.m.v. gezamenilijke brief m.b.t.
Langediik en vervoigtraject

Opdrachtverstrekking voor plan van aanpak door stuurgroep
aan ambtelijke voorbereidingsgroep m.b.t. gezamenilijk traject
in combinatie dan wel aanvullend op de gemeentelijke
verkenningen.

Brief aan de gemeenteraden over stand van zaken.

Gemeentelijke verkenningen en gezamenlijk traject naar
gebruik vrijvallende infrastructuur en toekomst (GR) Alescon
zijn afgerond en worden besproken in stuurgroep en de
colleges van B&W. Deze verkenningen worden vervolgens
ingebracht in het lopende veranderingsproces zodat een totaal
besluit voorbereid kan worden.

Bespreking en vaststelling rapport veranderingsproces in
stuurgroep, colleges van B&W en bestuur Alescon.

Presentatie rapport veranderingsproces aan de
gemeenteraden en zo nodig besluitvorming in gemeenteraden
en bestuur Alescon.
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