



BIJLAGE I

Bij voorjaarsnota 2010

BERAPS 2010-1

BIJLAGE I

Bij voorjaarsnota 2010

BERAPS 2010-1

(stand van zaken per 1 april 2010)



1 Algemeen bestuur

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Zorgvuldige en tijdige behandeling van bezwaarschriften. Gestreefd wordt om binnen 12 weken de hele procedure afgehandeld te hebben.

Laagdrempelige afhandeling van klachten

Behandeling van klachten in tweede instantie door de Ombudsvrouw

Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmaprojecten en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:
Project Vermindering administratieve lasten.

Bemiddeling in de bezwarenfase

Voortzetting klantgerichtere afhandeling bezwaren.

Rekenkamercommissie

Plan / doel 2010		Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Naar verwachting 70 Bezwaarschriften (95% afgehandeld binnen 12 weken)	40 klachten	8 afgerond 24 lopende zaken		
	2 klachten	13 klachten		
		1 klacht		
Plan / doel 2010		Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Vereenvoudiging subsidierregels		Ambtelijk in voorbereiding		
Structurele aanbieding mediation		Notitie mediation Tynaarlo afgerond		
90% van alle bezwaarmakers bellen binnen 3 dagen		OK		
drie onderzoeken per jaar		Onderzoeksprogramma 2010 in voorbereiding		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Rechtsbescherming voor de burgers

Bezwaren

In de bezwarenprocedure wordt de procedure klantgerichtheid voortgezet. Dit betekent dat bezwaarmakers zo mogelijk binnen 3 werkdagen gebeld worden. Bezwaarmakers krijgen een toelichting op de procedure en kunnen hun vragen hierover kwijt.

Daarnaast is in 2009 gestart met een pilot "Mediation in de bezwarenfase". In zaken die zich hiervoor lenen wordt geprobeerd om door middel van bemiddeling te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing. Hierdoor kunnen formele (bezwaren)procedures voorkomen worden. Een notitie mediation is ambtelijk gereed. In het tweede kwartaal zal deze notitie voor besluitvorming worden voorgelegd. De implementatie van deze werkwijze zal daarna volgen.

Klachten

Klachten worden zoveel mogelijk op zeer korte termijn en informeel opgelost. De klachten worden als "gratis advies" ook gebruikt om verbeteringen in procedures etc. door te voeren. Gestreefd wordt om door een adequate klachtenbehandeling in de eerste instantie slechts een gering percentage klagers doorgaat naar de tweedelijns klachtenvoorziening. (Ombudsvrouw)

Jaarverslag rechtsbescherming

Het jaarverslag rechtsbescherming 2009 zal binnenkort uitkomen.

Collegeprogramma

Weg met overbodige of tegenstrijdige regels

De gedereguleerde APV is in februari 2010 in wekring getreden. Er zijn 12 vergunningen geschrapt.

Griffieplan/RIS BIS

Het griffieplan 2007-2010 is vastgesteld. Onderdeel daaruit is het opzetten van een raadsinformatiesysteem. Sinds juni 2008 is dit operationeel. (<http://raad.tynaarlo.nl>) De vergaderingen kunnen live via de website worden gevolgd. Gemiddeld heeft een raadsvergadering 300 "hits". Daarnaast zijn de raadsagenda's en raadsstukken digitaal beschikbaar. Het archief wordt nog steeds aangevuld en verder worden er themadossiers bijgehouden over actuele beleidszaken.

Abonnementshouders kunnen via de e-mail de raadsstukken ontvangen. (e-mail notificatie) Verder voorziet het raadsdeel van de gemeentelijke website in uitgebreide informatie over de gemeenteraad en zaken die daar mee te maken hebben. Doel van dit alles is de burger nog dichterbij de gemeentepolitiek te brengen en de helderheid van de gemeentepolitiek verder te vergroten.

De nieuwsmodule is in het voorjaar opgezet en is inmiddels aan de raadssite toegevoegd.

Rekenkamercommissie Tynaarlo

De rekenkamercommissie heeft een tweetal onderzoeken in 2009 afgerond, te weten Subsidieverlening in het algemeen en naar de stichting TRIAS in het bijzonder. Verder heeft de Rekenkamercommissie Tynaarlo een onderzoek uitgevoerd naar de invoering van de Wet Dwangsom & Beroep. Het rapport "Klachten en Meldingen" is inmiddels ook vastgesteld. Het jaarprogramma 2010 zal in het tweede kwartaal worden vastgesteld.



2 Budgetcyclus

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Kwaliteit €prognoses goed, namelijk actueel, zichtbaar in geringe afwijking bij jaarrekeningresultaat in % van de omzet.

Kwaliteit van de administratieve organisatie, volgens oordeel van de accountant.

Transparantie door inzicht te geven in kwaliteit en efficiency van producten en diensten, zichtbaar in (VNG) benchmarks.

Transparantie door duidelijk inzicht op € meerjarig perspectief beschikbare middelen.

Transparantie en kwaliteit van stukken in de cyclus. Daarom streven wij ernaar om samen met de gemeenteraad te komen tot een goede informatievoorziening.

Goede kwaliteit beheersing door met alle overgedragen budgetten prestatieafspraken te hebben.

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Afwijking < 0,25% (ca. €150.000)	< 0,25%		
Goed	Goed		
Voor relevante gebieden 'best practice' bekend. Begroting 2010	Wordt gerealiseerd in 2010		
Inzicht bij iedere rapportage in cyclus	Goed, op basis van de meest actuele informatie		
In 2010 planning voor de komende periode gereed	Halverwege 2010 is de planning van beleidsstukken gereed		
In 2010 wordt de 'control' op overgedragen budgetten verbeterd	Realisatie in 2010		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Actualiseren financiële verordening.

Opstellen nota weerstandsvermogen.

Opstellen intern controleplan en uitvoeren interne audits

Uitvoering audits 213a WOS (overgedragen budgetten)

Actualiseren treasury statuut

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Eind 2010 gereed		2 ^e half jaar 2010 aanbieden		
Eind 2010 gereed		2 ^e half jaar 2010 aanbieden		
30-35 audits		30-35 audits		
Verder in uitvoering en rapportage		Verder in uitvoering en rapportage		
Eind 2010 gereed		Eind 2010 gereed		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

*De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan.
Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn*

Kwaliteit van de administratieve organisatie

Door een gestructureerde manier van werken rondom procesbeschrijvingen, uitgangspunten en regelingen (budgethoudersregeling, aanbestedingsbeleid, financiële verordening etc.) en de interne audits willen we de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle borgen. De kwaliteit is door de accountant als voldoende/goed beoordeeld bij de jaarrekeningcontrole 2009. Wij zullen de aandachtspunten uit de managementletter van de accountant oppakken, zowel bij de begroting 2011 als bij de uitvoering van de audits en het opstellen van de jaarrekening 2010.

Kwaliteit van de organisatie – doeltreffend en doelmatigheid

Wij maken inzichtelijk wat de (VNG) benchmarks zijn waar we al aan meedoen en aan mee willen doen. Dit overzicht is in ontwikkeling. Wij zullen in de paragraaf bedrijfsvoering vanaf 2010 aangeven welke benchmarks uitgevoerd en gepland zijn.

Meerjarig perspectief op beschikbare middelen

Wij laten bij iedere nota zien wat de verwachte beschikbare financiële middelen zijn in meerjarig perspectief. De kredietcrisis maakt een goede raming voor de komende jaren erg moeilijk. Bij de perspectievennota wordt getracht meer inzicht te verschaffen over de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor de komende periode, maar de verwachting is dat, gelet op de tweedekamer verkiezingen op 9 juni 2010, dit inzicht pas eind 2010 kan worden gegeven.

Kwaliteit van de nota in de P&C-cyclus

Samen met de werkgroep van de gemeenteraad is een nieuwe opzet voor de begroting tot stand gekomen. Deze wordt gepresenteerd in de perspectiefnota en bestaat uit 10 clusters.

Beheersing van overgedragen budgetten

Wij maken in 2010 een overzicht van alle overgedragen budgetten en zullen voor elke regeling aangeven in hoeverre het gewenst, haalbaar en zinvol is om met aanvullende prestatieafspraken te komen. Vervolgens zullen we een planning maken voor de ontwikkeling. Wij willen dit afstemmen op de uitkomsten van een onderzoek dat door de griffie van enkele gemeenten wordt uitgevoerd over dit onderwerp. Ook in het verbeterplan voor de organisatie hebben we aangegeven het belangrijk te vinden verder te werken aan output sturing.

Nota weerstandsvermogen

In de financiële verordening is bepaald dat eens in de vier jaar een nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt opgesteld/bijgesteld. In 2006 is de laatste nota vastgesteld. Ter voorbereiding op het opstellen van de nieuwe nota zijn eind 2009 interne werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot kaders die een goede inschatting van weerstandsvermogen mogelijk maken. De intern uitgevoerde werkzaamheden zijn, op verzoek van het audit comité, door de accountant beoordeeld. In de raadsbrief 2009 rapporteert de accountant over zijn bevindingen. Wij zullen de aanbevelingen van de accountant betrekken bij het opstellen van de nieuwe nota weerstandsvermogen en risicomanagement.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

Toelichting voortgang lopende kredieten

3. Brandweer en rampenbestrijding



Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Rampenbestrijding				
Ontwikkeling implementatieplan IRP GAE		8		
Professionalisering Rampenbestrijding				
Proactie				
Risico beperkende adviezen	4	4		
Preventie				
Aantal gebruiksvergunningen / -meldingen gebruiksbesluit	108/133	108/133		
Handhaving gebruiksvergunningen / -meldingen gebruiksbesluit	100%	100%		
adviezen bouw-/milieuvergunningen	40	40		
Aantal tijdelijke gebruiksvergunningen evenementen	35	35		
Aantal adviezen evenementen	175	175		
Preparatie				
Aantal vastgestelde rampenbestrijdingsplannen	1	1		
Aantal bevelvoerderskaarten	75=100%	100%		
Aantal gehouden brandweeroefeningen	138	138		
Repressie				
Aantal loze automatische brandmeldingen (2009: 167)	142	142		
Aantal uitrukken branden (2009: 92)	100	100		
Aantal uitrukken hulpverleningen (2009: 85)	70	70		
Nazorg				
Gehouden incident evaluaties	15	15		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gemeentelijk Rampenplan	Geactualiseerd Vastgestel 04-2010)	Geactualiseerd		
Vorbereidende werkzaamheden Omgevingsvergunning	Invoering uitgesteld tot 1-1-2010, voorbereidingen gaan door	Invoering uitgesteld tot 1-1-2010		
Terugdringen loze meldingen automatische installaties	loze meldingen met 15% teruggebracht	loze meldingen met 15% teruggebracht		
Implementatie Doelmatigheidsonderzoek	Rapportage 2 ^e kwartaal 2009	Rapportage 2 ^e kwartaal 2009		
Samenwerking brandweer AaTyn (Tynaarlo en Aa en Hunze)	Geïmplementeerd	Bedrijfsplan nov 2009 gereed		
Huisvestingsplan brandweer	Onderzoek gereed	Onderzoek gereed		
Rookmelderproject	Start project 1 ^e helft 2010	Start project 1 ^e helft 2010		



Toelichting op voortgang en afwijkingen

Aantal tijdelijke gebruiksvergunningen voor evenementen: Voor een aantal evenementen is op grond van gewijzigde regelgeving geen tijdelijke gebruiksvergunning meer nodig. De te stellen voorwaarden worden opgenomen in de evenementenvergunning. Hierdoor blijft het beoordelings- en adviseringswerk wel aanwezig, maar wordt geen aparte vergunning meer verstrekt.

Gemeentelijk Rampenplan: De extra ondersteuning van de AOV is in 2009 bezig geweest met de actualisatie van het gemeentelijke rampenplan. In het verlengde daarvan is een inventarisatie gemaakt om te onderzoeken wat nodig is om een professionaliseringslag te maken m.b.t. de bereikbaarheid en het kennisniveau van de uitvoerenden.

Het uiteindelijk vaststellen van het rampenplan is eind 2009 niet gelukt vanwege ad-hoc werkzaamheden voor de dreigende griep пандеміе en de landelijke BZK – oefeningserie RADAR.

Implementatieplan IRP GAE: De ontwikkeling van het implementatieplan IRP GAE is een gevolg van de evaluaties van incidenten en oefeningen op Groningen Airport Eelde. Het implementatieplan moet multidisciplinair de kennis en procedures met betrekking tot het IRP GAE versterken.

Professionalisering rampenbestrijding: De professionalisering van de rampenbestrijding is een continu proces wat mede op basis van de rapporten over brand De Punt en de uitkomsten van RADAR regionaal is gestart in 2010. De eerste regionale ontwikkelingen op gebied van de crisismanagement organisatie (CMO) moeten in 2010 doorgevoerd worden. In dat kader moeten alle nieuwe functionarissen in de gemeentelijke rampenbestrijding in 2010 op basisniveau opgeleid en geoefend zijn.

Handhaving gebruiksbesluit: De invoering van het Gebruiksbesluit maakt het noodzakelijk de handhaving te herzien, waarbij andere prioriteiten en frequenties worden gekozen door het invullen van de risicomatrix. Voor het vullen van die matrix wordt een controleslag uitgevoerd. De planning van deze controleslag ligt, mede door inhuur van extra capaciteit, op schema.

Samenwerking brandweer

- **AaTyn** (Tynaarlo & Aa en Hunze): per 20 april is deze samenwerking een feit. 2009 is gebruikt om het bureau AaTyn vorm te geven en een bedrijfsvoeringplan op te stellen voor 2010 en 2011. Dit plan is in januari 2010 door het college vastgesteld nadat het in december 2009 door het Bestuurlijk Overleg AaTyn is geaccordeerd.
- Binnen het district Noord&Midden-Drenthe is een projectgroep gestart die de vorm en omvang van samenwerking tussen de vijf gemeenten in N&M-Drenthe op brandweergebied nader uitwerkt. In april 2010 is een beslisdocument opgesteld met een routeplan om te komen tot verdergaande samenwerking tussen de vijf gemeenten in Noord-&Midden Drenthe. Stip op de horizon is om in 2011 te komen tot een centrale back-office voor de brandweer. Medio juni 2010 vindt, na een voorlichtingsronde, definitieve besluitvorming over het te volgen traject plaats.

Huisvestingsplan brandweer. Omdat het onderzoek breder wordt uitgevoerd dan eerst werd verwacht, zijn via de voorjaarsnota 2009 financiën gevraagd en verkregen. Daarom is het "project huisvesting brandweer" pas in oktober gestart, met als doel: *'Hoe kan de huisvesting van de brandweer uitrukposten Vries, Zuidlaren en Eelde voor de komende 15 jaar op een efficiënte wijze in overeenstemming met de huidige brandweerfunctionele eisen geschikt worden gemaakt.* Rapportage hierover zal in het eerste kwartaal 2010 gereed zijn, waarna besluitvorming kan plaatsvinden. . In de eerste helft van 2010 zijn de grootste ARBO-knelpunten aangepakt..

Rookmelderproject: Het is noodzakelijk de burger meer bewust te laten worden van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de eigen veiligheid, waaronder bij brand. Het aanbrengen en onderhouden van rookmelders in huis is daar een belangrijk hulpmiddel bij van. De Hulpverleningsdienst Drenthe heeft in september 2009 de resultaten van een onderzoek naar de opkomsttijden van de brandweer gepresenteerd, waarna gericht actie genomen kan worden op de risicovolle gebieden. In mei 2010 zal aan het bestuur de keuze worden voorgelegd met welke prioriteiten en activiteiten het project van start gaat.



Brand de Punt. Op 9 mei 2009 is de eerste herdenking gehouden

In de tweede helft van 2009 zijn de volgende acties afgerond:

- uitkomst onderzoek Arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid;
- samenstellen en uitbrengen herinneringsboek.

Januari 2010 zijn de voorbereidingen voor de tweede herdenking en de besluitvorming over de vorm van een definitief lokaal monument begonnen.

In 2010 zal nog het hoger beroep tegen de scheepswerfeigenaar dienen.

Vanuit het (brandweer-) land zijn er op twee sporen vragen gesteld richting Tynaarlo. Enerzijds groeit de vraag om de ervaringen en leerpunten vanuit het incident te komen uitdragen in diverse regio's.

Anderzijds word gevraagd mee te werken aan de uitwerking en implementatie van de leermomenten en daaraan gerelateerde procedurewijzigingen in de les- en leerstof van de brandweer. Deze activiteiten doen een beroep op de beschikbare capaciteit en werkwijze van het Team Veiligheid en de brandweer Tynaarlo.

4. Openbare orde en veiligheid

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aantal coördinatieplannen evenementen	3	3		
Aantal vergunningen				
APV- diversen	60	60		
Drank&Horeca	60	60		
Wet op kansspelen	20	20		
Winkeltijden	10	10		
Aantal vergunningen evenementen / APV	450	450		
Adviezen BIBOB	2	2		
Aantal gebiedsontzeggingen				
Waarschuwingen	12	12		
Ontzegging	2	2		
	(o.b.v. 2009)	(o.b.v. cijfers tot 01-04- 2010)		
Integrale veiligheid / politie&OM cijfers	Zie toelichting			



**Wat
doen we
in 2010?**

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Actualisatie
evenementenbeleid

Integrale
handhavingplan

Handhavingcapaciteit
Bijzondere wetten

Lokaal veiligheidsbeleidsplan

Nota alcoholmatig 12 tot 16
jaar

Pilot toezichthouders

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Afgerond en geimple- menteerd	Afgerond en geimple- menteerd		
Afgerond en geimple- menteerd	Afgerond en geimple- menteerd		
Afgerond	Afgerond		
Gereed en vastgesteld in Raad	Gereed en vastgesteld in Raad		
Gereed en vastgesteld in Raad	Gereed en vastgesteld in Raad		
Afgerond	Afgerond		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Handhaving

Per 1 april 2009 is de functie controle & handhaving ingevuld en is daadwerkelijk begonnen met het uitwerken van de splitsing op persoonsniveau van afgifte en controle&handhaving. Er zijn echter twee redenen waardoor uitvoering van de handhaving op de bijzondere wetten verschoven wordt naar 2010. Enerzijds is dat de implementatie van het verbeterplan BMV n.a.v. het VROM – onderzoek naar vergunningverlening & handhaving, waarbij de controle & handhaving gebruiksvergunning / gebruiksbesluit voorrang heeft. Anderzijds is dat de (overigens landelijk) vertraging met betrekking tot verschuiving van controle op de Drank&horecawet van VWA naar de gemeenten.

Veiligheidsplan

De kadernota integrale veiligheid 2010-2014 is in februari door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsplan 2010 is door de lokale driehoek in april vastgesteld.

Evenementenbeleid

De actualisatie van het evenementenbeleid wordt het najaar 2010 gerealiseerd.

Nota alcoholmatig 12 tot 16 jaar

De nota alcoholmatiging wordt in samenwerking met de afdeling Beleid en Projecten ontwikkeld. Er wordt aansluiting gezocht bij het Actieprogramma “aanpak schadelijk alcoholgebruik jongeren 2009-2013” van de VDG.

Pilot toezichthouders

Maart 2010 is gestart met de pilot inzet toezichthouders in het publieke domein. Eind 2010 wordt deze pilot afgerond en geëvalueerd. De evaluatie vormt de basis voor het advies van het college aan de raad over een eventueel vervolg van toezicht in het publieke domein door de gemeente.

Cijfers integrale veiligheid

Vanwege een verandering in het registratiesysteem bij de politie kunnen geen representatieve cijfers weergegeven worden. Halverwege 2010 worden lokale cijfers verwacht die aansluiten op de veiligheidsvelden genoemd in de kadernota integrale veiligheid.

5. Communicatie



Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Zorgvuldig informeren van de bewoners

Gemeentepagina
Gemeentegids
Burgerjaarverslag
Actuele informatie op de website
Actueel Raadsinformatiesysteem
Live raadsvergaderingen en informatieavonden op internet
Betrekken van inwoners bij beleid(sontwikkelingen)
Burgerparticipatieprocessen

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
wekelijks	52		
voorjaar	1	-	-
voorjaar	gereed	-	-
continu	continu		
continu	continu		
35	10		
continu	continu		

Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Burgerparticipatieprocessen op basis van vastgestelde modellen

Communicatieadviezen/uitvoering rond (grote) bouwprojecten

Communicatie rond thema duurzaamheid
Verkiezingen

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Bij alle daarvoor geschikte beleidsvoorname en projecten	Diverse projecten		
Bijhouden bouwplanwebsites	Achttal websites		
Diverse acties			
3 maart	9 juni		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Bij alle zaken waar de gemeente mee bezig is, is het tijdig, correct en volledig informeren van al onze burgers van belang. Ook bij het tot stand komen van beleid worden burgers zoveel mogelijk betrokken. Op alle gemeentelijk werkerterreinen variërend van grote bouwprojecten, milieuonderwerpen, afvalkalender, gemeentegids en –bladzijde, cultuurprijs tot burgerjaarverslag ondersteunen onze eigen professionals de organisatie. De bewustwording van een goede communicatie is nog steeds groeiende. Hierdoor wordt steeds meer en steeds professioneler met de burger gecommuniceerd.

Collegeprogramma

Burgerparticipatie

Rondom de diverse bouwprojecten zal in 2010 veel gecommuniceerd worden. De diverse projecten zijn in zeer verschillende stadia van ontwikkeling

Het burgerpanel van TNS NIPO kan ingezet worden om de mening van de bevolking over bepaalde onderwerpen te peilen.

Website

Onze website trekt structureel veel bezoekers. De informatie wordt zo actueel en duidelijk mogelijk gehouden. De informatie over de gemeenteraad is gemakkelijk te vinden op de eigen pagina's. Het Raadsinformatiesysteem wordt nog steeds verder aangevuld.

Duurzaamheid

Rondom dit thema zijn veel ontwikkelingen. (Zie Milieu). Communicatie speelt hierbij een wezenlijke rol.

Ontvangst van nieuwe inwoners

Twee maal per jaar ontvangen we nieuwe inwoners op het gemeentehuis. We laten de bezoekers kennismaken met onze gemeente en het gemeentelijk apparaat. De reacties op deze bijeenkomsten zijn positief.

**Voortgang
lopende
kredieten**

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		



**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**

6. Publiekszaken

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

KTV loket Publiekszaken
Gemiddelde wachttijd loket
Klanttevredenheid website

Klanttevredenheid Telefonisch
Informatie Centrum

% telefonische beantwoording
< 20 sec

Aantal gegronde klachten via BJC

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
7,9	nmb		
5	6:5		
7	nmb		
7.6	nmb		
60%	60%		
10	1		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

onze servicenormen zijn bekend bij het publiek

Digitaal afspraken maken wordt mogelijk

75% van de diensten worden aangeboden via internet

Uitvoering van het realisatieplan Tynaarlo heeft Antwoord

Centraliseren van alle bronregistraties

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Vorbereiding gereed mei 2010		
	Organisatorisch gereed Technisch loopt planning gereed september		
	75%		
	Vorbereiden uitvoeringsplan		
	Loopt volgens planning		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

*De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan.
Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn*

Indicatoren:

Gemiddelde wachttijd loket

Er zijn twee belangrijke redenen aan te geven voor de stijging van de gemiddelde wachttijd. In het eerste kwartaal van 2010 heeft de stijging van het aantal bezoekers zich voortgezet, zie de hierover geplaatste opmerking bij de Berap van de jaarrekening 2009. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 hebben 783 meer bezoekers bij het loket een product aangevraagd.

Eind 2009 is er een nieuwe, uitgebreidere procedure in werking getreden voor de aanvraag reisdocumenten, waaronder de afname van vingerafdrukken. De invloed die dit op de wachttijd zou hebben, was toen nog niet bekend. Bij de Berap van de jaarrekening 2009 is al melding gemaakt van de invoering van uitgebreidere werkprocessen. De wachttijd aan het loket komt in het eerste kwartaal uit op gemiddeld 6:50 minuten. De verwachting is dat de wachttijd naar boven bijgesteld moet worden. De beslissing hierover zal volgen in de tweede helft van 2010.

% telefonische beantwoording < 20 sec (servicelevel)

Bij de Berap van de jaarrekening 2009 is hierover de volgende opmerking geplaatst: In 2009 is 56 % van de binnenkomende telefoontjes binnen 20 seconden opgenomen. Daarmee is de norm niet gehaald. Voor het niet halen van deze norm zijn een aantal, niet direct oplosbare, oorzaken aan te wijzen. Deze hangen samen met het project Antwoord. Gezien de hoogte van de waardering wat betreft de klanttevredenheid, is deze minder hoge score niet van invloed op de waardering van het telefonisch contact. Het eerste kwartaal van 2010 komt het servicelevel uit op gemiddeld 60%. Hiermee voldoen we aan de opgenomen doelstelling het huidige niveau van publieke dienstverlening te willen handhaven.

Klanttevredenheid

De verwachting is dat de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken naar de telefonie, het loket publiekszaken en de website, eind mei bekend worden gemaakt.

Activiteiten:

Service-normen:

Deze zijn inmiddels opgesteld en intern uitgezet om haalbaarheid en handhaafbaarheid intern te toetsen.

Na de zomer 2010 is de bedoeling ze naar buiten toe te gebruiken.

Centraliseren van bronregistraties:

Binnen het team gegevensbeheer zijn voor dit onderwerp drie ontwikkelingen van belang:

- de aansluiting op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen is voorzien op 1 juli
- in het tweede kwartaal wordt begonnen met de uitvoering van het geo-informatiebeleidsplan.

De invoering van de GBA-als basisregistratie wordt afgerond in het derde kwartaal.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Digitaal werken met documenten en processen fase 1: inrichten digitaal omgevingsloket						
Digitaal werken met documenten en processen fase 2 : digitaliseren besluitvormingstraject						
BAG en Publiekrechtelijke beperkingen						
Ontwikkeling Midoffice						
Tynaarlo geeft antwoord						



Toelichting voortgang lopende kredieten

Digitaal werken met documenten en processen

Fase 1: inrichten digitaal omgevingsloket

Deze fase stond gepland van oktober 2008 t/m februari 2009. Er zijn meerdere redenen waardoor deze planning niet gehaald is. Ten eerste heeft, door het verbreken van de samenwerking met de gemeente Haren, het aanschaftraject van een documentmanagementsysteem (DMS) vertraging opgelopen. Tynaarlo en Haren zijn apart van elkaar verder gegaan met het aanschaffen van een DMS.

Daarnaast bleek in december 2009 dat de interim-gemeentesecretaris het topprioriteit vond dat het bijhouden van actielijsten van BenW, MT en raad geregeld werd. Hiervoor is een module van het DMS extra aangeschaft. Tot slot blijkt in de praktijk dat de snelheid van het systeem op ons netwerk tegenvalt. Een snel werkend DMS is een randvoorwaarde voor het accepteren van digitaal werken.

De verwachting is dat het DMS fase 1 afgerond is op 1 januari 2011.

Fase 2: digitaliseren besluitvormingstraject

Fase 1 is nog niet afgerond. De verwachting is dat 2012 besteed wordt aan het vormgeven van het digitaliseren van het besluitvormingstraject. Uit de aanbesteding is gebleken dat de gelden die voor dit project gereserveerd zijn alleen fase 1 dekken.

Project Omgevingsvergunning

Momenteel wordt het integrale vergunningenpakket Squit XO geïmplementeerd en ingericht. Dit proces loopt al vanaf april 2009. Hierbij wordt gebruik gemaakt van extern applicatiebeheer. Verwacht wordt dat dit proces per 1 december 2010 kan worden afgerond. De extra -niet begrote- maar wel te maken kosten bedragen 45.000,--.

Daarnaast wordt het hoofdproces Wabo beschreven en zijn er nog diverse deelprocessen die worden uitgewerkt.

Een ander belangrijk onderwerp dat momenteel wordt opgestart is het Wabo-DIV. Het beheer van digitale informatie en papieren archief, in relatie tot de Wabo, komen hierbij aan bod.

Ten slotte is het traject opgestart om bedrijven en burgers straks van de nodige informatie te kunnen voorzien.

BAG en publiekrechtelijke beperkingen

De oorspronkelijke planning was dat Tynaarlo per 1 juli 2009 aangesloten zou zijn op de landelijke voorziening. In overleg met de accountmanager van het ministerie van Vrom is deze datum uitgesteld. Eind april 2010, na de pre-audit, wordt een nieuw streefdatum vastgesteld. Het is duidelijk dat er nog veel werkzaamheden moeten gebeuren om te voldoen aan de BAG-regelgeving. Dit is de reden dat nu nog niet inzichtelijk is of er genoeg budget is gereserveerd.

Ontwikkeling Midoffice

Op 3 maart 2009 heeft het college van B&W besloten om stap 1 t/m 3 van de complete Midoffice van PinkRocade aan te schaffen. Stap 1 en 2 richten zich op het digitaal aanvragen van gemeentelijke producten waarbij burgers niet naar gegevens wordt gevraagd die al bij de gemeente bekend zijn. Stap 3 richt zich op het kunnen geven van statusinformatie via de website aan de burger.

Momenteel bevindt de implementatie van stap 1 en 2 zich in de afrondende fase. De verwachting is om medio mei in productie te kunnen gaan. De oorspronkelijke planning was om begin 2009 de Midoffice te implementeren. Dit project heeft vertraging opgelopen door gebrek aan personele capaciteit.

De complete Midoffice bestaat in totaal uit 7 stappen. Al deze stappen zijn nodig om uiteindelijk 'Antwoord©' te kunnen geven. Op dit moment zijn de gelden toereikend om stap 1 t/m 3 te financieren.

Tynaarlo geeft Antwoord

In het najaar van 2009 is er een notitie over Antwoord geschreven over de benodigde capaciteit in personele en geldelijke middelen. Voor beide is momenteel geen dekking, waardoor het project niet volgens planning verloopt.



7. Algemene middelen

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Algemene middelen

Reservepositie vrij besteedbare middelen in de algemene reserve grote investeringen (beschikbaar voor nieuw college)

Inzicht in meerjarig perspectief en ontwikkeling algemene uitkering, tijdig na verschijnen van de circulaire

Lokale heffingen

% bezwaarschriften t.o.v. # beschikkingen WOZ

% bezwaarschriften t.o.v. # beschikkingen OZB/riool

% bezwaarschriften t.o.v. # beschikkingen afval

% bezwaarschriften WOZ verstrd < 1 sep 2010

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
€ 4 miljoen	Conform		
Effecten opgenomen in cyclus P&C	Conform		
2%	3%		
1%	0,2%		
0,5%	0,05%		
95%	15%		

Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Actualiseren nota reserves en voorzieningen

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gereed halverwege 2010	Gereed halverwege 2010		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

*De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan.
Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn*

Reservepositie

Doel is een sluitende begroting te hebben in meerjarig perspectief en een gezonde reservepositie. Rondom de reservepositie houden we scherp in de gaten welk deel van de reserves vrij besteedbaar is en welk deel van de reserves al een bestemming heeft gekregen. De inzichten die we hebben door deze splitsing steeds goed aan te geven zijn goed. In navolging van vragen door de gemeenteraad wordt halverwege 2010 weer een geactualiseerde nota 'reserves en voorzieningen' opgesteld. Deze wordt opgesteld volgens de methode van 3-W-vragen, zodat op een eenduidige manier inzichtelijk wordt wat de stand van de verwachtingen/verplichtingen rondom reserves en voorzieningen is.

De financiële crisis heeft veel gevolgen voor de algemene uitkering. Bij de perspectievennota wordt getracht meer inzicht te verschaffen over de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor de komende periode, maar de verwachting is dat, gelet op de tweedekamer verkiezingen op 9 juni 2010, dit inzicht pas eind 2010 kan worden gegeven.

Lokale heffingen

Voor WOZ en OZB-riool wijzigt het percentage bezwaarschriften niet meer. Voor WOZ is het aantal bezwaarschriften hoger uitgevallen dan geraamd. Bij de invoering van een nieuwe waarderingsapplicatie is vastgesteld dat het bestand op onderdelen moet worden aangepast. Een aantal waarderingen is hierdoor hoger of lager uitgevallen dan de ontwikkeling op de markt. Voor het overige blijven de bezwaren ruim binnen de gestelde normen.

**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**



08. WEGEN

Doelen en Indicatoren	Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de doelen zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	BOR In het kader van het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR) streven wij naar het handhaven van het huidige kwaliteitsniveau (sober en degelijk = 6) van ons wegenarsenaal	6,5	6,5	6,2	6,2
	Klachtenafhandeling Streven afhandeling binnengekomen meldingen en klachten binnen 1 week	90%	90%	90%	90%
	Onderhoud bermen en sloten We willen bermen, die voor iedereen goed en vrij toegankelijk zijn en sloten die we onderhouden op het gegarandeerde BOR niveau (sober en degelijk = 6). Voor schouwsloten houden we het geëiste niveau aan van de Waterschapskeur, inhoudende dat hierbij met name gelet wordt op de water afvoerende functie.	6	6	6	6
	Aantal meldingen volgens het meldingen volgsysteem (MVS) <ul style="list-style-type: none"> - openbare verlichting - verharde wegen, fiets- en voetpaden - zandwegen - gladheidbestrijding - bermen en sloten 	20 350 50 5 60	1 73 11 55 8	15 200 300 0 40	20 350 50 5 60



Wat doen we in 2009?	De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2009:				
	<u>Wegen</u> Voor de komende jaren streven wij er naar om het huidige niveau, zijnde basis niveau(6) te handhaven.	Door de extra onderhouds impuls in 2006/2007, proberen we niveau 6,0 in 2010 te halen en te behouden.	5,8.	5,9	6,0
	<u>Onkruidbestrijding op verhardingen</u> Voor de komende jaren streven wij er naar om het huidige niveau, zijn de basis niveau (6) te handhaven. Uitzondering hierop zijn de begraafplaatsen. Hier wordt de verharding op een hoog niveau onderhouden.	2010 Onkruidbestrijding voor 2010 en 2011 aan te besteden met de optie om het met 2 jaar te verlengen	2010 Momenteel loopt de aanbesteding sprocedure	2010	2010
	<u>Aanpassing en uitbreiding voorzieningen gehandicapten in de openbare ruimte in Zuidlaren</u>	Uitvoering voorjaar 2010	Voorjaar 2010	2010	2010
	<u>Beschoeiingen</u> Uitvoeren achterstallig onderhoud in combinatie met het baggeren (abusievelijk is dit onderdeel ondergebracht bij programma 10)	Beschoeiing vijver Beethovenweg zal worden vervangen. Daarnaast zal er beschoeiing rondom de Vledders vervangen gaan worden. Deze werkzaamheden zullen worden gecombineerd met het baggeren van de vijvers de Vledders	Beschoeiing vijver de Beethovenweg is vervangen		



<u>Openbare verlichting</u> Afronding uitvoering fase 3 van het OV beleidsplan en start uitvoering fase 4	Dit jaar wordt fase drie afgerond	Voorbereiding 4 ^e fase eerste helft 2010	Voorbereiding 4 ^e fase eerste helft 2010	Voorbereiding 4 ^e fase eerste helft 2010
<u>Uitvoering wegininspectie</u>	maart 2010	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
<u>Fietspad Veenweg – Yderholt</u>	Voorbereiding en aanleg eerste helft 2010	Voorbereiding en aanleg eerste helft 2010	Voorbereiding en aanleg eerste helft 2010	Voorbereiding en aanleg eerste helft 2010
<u>Fietspad Omgelegde Eelderdiep</u>	Gedeelte Madijk tot Schelfhorst gereed, deel Schelfhorst- Verlengde Boterdijk in eerste helft 2010	Door faillissement aannemer zal de uitvoering van de 2 ^e fase in de 1 ^e helft 2010 plaatsvinden	Door faillissement aannemer zal de uitvoering van de 2 ^e fase in de 1 ^e helft 2010 plaatsvinden	Door faillissement aannemer zal de uitvoering van de 2 ^e fase in de 1 ^e helft 2010 plaatsvinden

Winter 2009 / 2010

De afgelopen winter was lang en kende veel sneeuw, met alle overlast van dien. We hebben in de afgelopen periode ongeveer 1200 ton zout gestrooid (normaal 400 ton). Verder hebben we ruim vier keer zoveel uren gewerkt in de gladheidsbestrijding (ruim 5.000 uur). We hebben op geen enkel moment zonder zout gezeten, dit mede dankzij twee goede contracten. Op dit moment zijn we bezig om het strooi beleid van de afgelopen jaren en dit jaar in het bijzonder, te evalueren. Deze evaluatie wordt deze zomer aangeboden.



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Wegen

BOR - In 2005 is een start gemaakt met het schouwen van de verschillende verhardingonderdelen. Eind september 2006 hebben we hier een vervolg aangegeven, waardoor de waarderingscijfers voor BOR helder in beeld komen. Door de afgelopen lange winter zijn we iets terug gelopen in ons Bor niveau. We duiken net onder de zes. De verwachting is dat we met de aanbestedingsvoordelen die er te verwachten zijn weer net boven uitkomen.

Onkruid bestrijding op verhardingen

De onkruidbestrijding op verhardingen is op basis van een beeldbestek en duurzaamheidscriteria Europees aanbesteed voor de duur van 2 jaar, met een optie om de opdracht met 2 jaar te verlengen. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure nog.

Aanleg voorzieningen gehandicapten in het openbare gebied, incl. de toegangen naar gemeentelijke, publiek aantrekkende gebouwen

Op basis van een uitgevoerde inventarisatie van de bestaande voorzieningen en nog ontbrekende voorzieningen worden de uit te voeren maatregelen, in overleg met de Werkgroep Toegankelijkheid, bepaald. Hierbij wordt ook de toegang naar publieksaantrekkende voorzieningen betrokken. In 2010 gaan we het dorp Zuidlaren onder handen nemen.

Bruggen en tunnels

Om een veilig gebruik van onze bruggen te waarborgen hebben we in 2005 een inventarisatie uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van onze bruggen. Het hieruit voortvloeiende, deels achterstallig en deels preventief onderhoud, wordt in 3 fases uitgevoerd. In 2009 hebben we de derde en laatste fase uitgevoerd. Begin 2010 zal middels een boekje inzichtelijk gemaakt worden welke maatregelen we uitgevoerd hebben.

Bermen en sloten

De onderhoudsbestekken (3 deelgebieden) zijn met 2 jaar verlengd. Dit houdt in dat de huidige aannemers van de afgelopen drie jaar het werk in 2010 en 2011 ook uitvoeren.

Beschoeiingen

Omdat de onderhoudssituatie van de meeste beschoeiingen te wensen overlaat, is er eerst een inventarisatie naar de onderhoudstoestand uitgevoerd. Aan de hand hiervan is er een onderhoudsplanning gemaakt. Begin 2010 zal de rapportage afgerond worden. In 2008 hebben we een begin gemaakt met de uit te voeren werkzaamheden. In 2009 worden de werkzaamheden voortgezet, waarbij wordt ingezet op de combinatie met baggeren. Het baggeren van de vijvers is eind 2009 aanbesteed, de uitvoering is in verband met de winterse weersomstandigheden uitgesteld. De beschoeiing wordt aansluitend vervangen.

Openbare verlichting

De uitvoering van het o.v. beleidsplan is in 10 fases opgedeeld. Inmiddels zijn we bezig met de afronding van fase 3. Vervolgens gaan we verder met fase 4, zijnde het vervangen van TLS armaturen en het aanbrengen van elektronische voorschakelapparatuur, met als doel om zoveel mogelijk energie te besparen.

Nutsbedrijven

De WION is op 1 juli 2008 in werking getreden. Deze "grondroerdersregeling" houdt in dat de uitwisseling van opgevraagde gegevens van kabels en leidingen (via KLIC meldingen) digitaal moet gebeuren. De gemeente is als netbeheerder verplicht haar belangen te registreren bij het kadaster, welke instantie deze taak heeft overgenomen van het KLIC. Omdat de wet ons verlicht om de leidinggegevens 7 dagen per week en binnen 24 uur ter beschikking te stellen, hebben we inmiddels Gemnet/KPN/Vicrea opdracht gegeven die taak van ons over te nemen. Per 1 mei 2009 voldoen we aan deze wettelijke eis.

Fietspad Omgelegde Eelderdiep

Eind oktober is gestart met de aanleg van het fietspad langs het Omgelegde Eelderdiep. Het gedeelte van het pad tussen de Madijk en Schelfhorst. De 2^e fase tussen Schelfhorst en de Verlengde Boterdijk zal in de eerste helft van 2010 worden aangelegd.

Collegeprogramma

Alle voornoemde activiteiten sluiten onder het thema "Goed Woonklimaat".

gemeente Tynaarlo



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Voorz. Gehandicapten openbare ruimte	X			X		
Onderhoud bruggen fase 3	X			X		
Fietspad Veenweg-Yderholt		X		X		
Fietspad Omgelegde Eelderdiep	X			X		

Toelichting voortgang lopende kredieten

Onderhoud bruggen fase 3

Afgesproken is om het onderhoud van steigers ook mee te nemen.
Krediet wordt niet overschreden.

Fietspad Veenweg – Yderholt

Er wordt dit jaar een plan gemaakt in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het "Meisje van Yde". Co-financiering is vereist. De voorbereiding is begin 2010 gestart en uitvoering zal in de eerste helft van 2010 plaatsvinden. De voortgang is iets vertraagd door de koppeling met het kuntsproject.

Fietspad Omgelegde Eelderdiep

De 1^e fase van het fietspad is aanbesteed en uitgevoerd. De 2^e fase zal in de eerste helft van 2010 worden aangelegd.

9. RIOLERING EN WATERBEHEERSING



Doelen en Indicator en	Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de doelen zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Inzameling van het geproduceerde stedelijk afvalwater, het transport van het afvalwater naar een geschikt lozingspunt, het voorkomen van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater, bodem en grondwater, waarbij minimaal moet worden voldaan aan de basisinspanning.	100%	100%	100%	100%
	Monitoring van de overstorten	40	24	24	40
	Inzameling en verwerking van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding	100%	100%	100%	100%
	Verbeteren van de waterkwaliteit in de leefomgeving				
	Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbare gebied.				
	Het voorkomen van overlast voor de omgeving.				
	Het snel oplossen van storingen door een goed functionerend telemetrie systeem en een continu bereikbare storingsdienst	95%	95%	95%	95%
	Scheiding vuil- en regenwater	75/25	75/25	75/25	75/25
	Aantal meldingen volgens het meldingen volgsysteem (MVS)				
	- storing rioolgemaal	60	17	40	60
	- rioolverstopping	150	57	120	150
	- stankoverlast	20	2	15	20
	- wateroverlast	60	10	40	60
	- overig	40	10	30	40
	-				



Wat doen we in 2010?	<i>De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen</i>	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Advisering grondwaterproblematiek	doorgaand	doorgaand	doorgaand	doorgaand
	Opzet telemetrie mini gemalen	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010
	Aanleg randvoorziening Eelde-oost (bergbezinkbassin en kunststofzak)	Vorbereiding en uitvoering 2010	Vorbereiding en uitvoering 2010	Vorbereiding en uitvoering 2010	Vorbereiding en uitvoering 2010
	Aanpassing riolering Zevenhuizerweg/Burg. Legroweg te E/P	Uitvoering 2010	Gereed najaar 2010	Gereed najaar 2010	Gereed najaar 2010
	Aanpassing riolering Zuideinde te Eelde (Helofytenveld)	Vorbereiding 2010	Uitvoering 2011	Uitvoering 2011	Uitvoering 2011
	Monitoren neerslag, eindgemalen en overstorten	Vorbereiding 2010	Uitvoering 2011	Uitvoering 2011	Uitvoering 2011
	Rioolvervanging en afkoppelen Beukenlaan te Zuidlaren	Uitvoering 2010	Gereed najaar 2010	Gereed najaar 2010	Gereed najaar 2010
	Rioolvervanging en afkoppelen Hunzeweg (ged.) te De Groeve (incl. vervangen waterleiding)	Uitvoering 2 ^e helft 2010	Uitvoering 2 ^e helft 2010	Uitvoering 2 ^e helft 2010	Uitvoering 2 ^e helft 2010
	Uitvoering rioleringsmaatregelen in combinatie met uitvoering fase 3 Verkeer kern Zuidlaren	Uitvoering 2 ^e helft 2009	Gereed voorjaar 2010	Gereed voorjaar 2010	Gereed voorjaar 2010
	Herberekening rioleringsplan Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en Taarlo	Gereed 2010	Gereed 2 ^e helft 2010	Gereed 2 ^e helft 2010	Gereed 2 ^e helft 2010
	Opstellen afkoppelplan riolering	Geheel 2011	Deels 2010	Deels 2010	Deels 2010
	Bepaling stedelijke wateropgave Eelde/Paterswolde	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010
	Baggeren bergingsvijvers Vries en Zuidlaardervaart	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010
	Herberekening rioleringsplan Zuidlaren	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Aanleg randvoorziening Eelde-oost

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereiding. Ten gevolge van vergunningen en bezwaren zijn de werkzaamheden vertraagd. In de 2^e helft van 2010 worden de voorbereidende werkzaamheden afgerond en zal de uitvoering starten. Het project wordt afgerond in 2011.

Aanpassing riolering Zevenhuizerweg

De aanbesteding van het bestek is in april. Start uitvoering is gepland na de bouwvakvakantie. In de uitwerking van de plannen is in 2009 vertraging ontstaan. Dit is ontstaan door de inpassing van Groote Veen.

Aanleg helofytenveld Spierveen

De randvoorwaarden voor de riolering zijn gesteld in het GRP 2009-2013. Samen met Dienst Landelijk Gebied wordt gezocht naar een geschikte locatie voor een Helofytenveld. Ten gevolge van gebiedsontwikkelingen is de nodige afstemming gewenst. Het doel is deze uitwerking in 2010 af te ronden, daarna wordt met de uitwerking van de plannen gestart.

Rioolvervanging Beukenlaan te Zuidlaren

Op termijn zal nagenoeg geheel Westlaren worden afgekoppeld. Als eerste straat is de Beukenlaan aan de beurt, omdat hier problemen zijn met de waterafvoer door o.a. wortel ingroei. De uitvoering zal in het 2^e kwartaal van 2010 worden opgestart.

Rioolvervanging Hunzeweg te De Groeve

Het streven is om samen met het waterschap Hunze en Aa's de overstort Hunzeweg te sluiten (verbeteren zwemwaterkwaliteit, subsidieproject). De WMD gaat gelijktijdig hier de waterleiding vervangen. We proberen daarbij aan te sluiten op de werkzaamheden van de provincie in 2010 in het kader van "Mooi zo veilig zo". Voorbereiding gestart in 2009, uitvoering 2^e helft 2010.

Rioolvervangingen Zuidlaren

In combinatie met de uitvoering van fase 3 Verkeer kern Zuidlaren gaan we de riolering in de Wilhelminalaan/Emmalaan vervangen en gaan we tevens een regenwaterriool aanleggen. Door de winter zal het werk rond juni 2010 zijn afgerond.

Herberekening rioleringsplan Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en Taarlo

Elke 10 jaar moeten de rioleringsplannen worden herberekend en worden aangepast aan de op dat moment geldende eisen. Op basis hiervan kan dan een nieuwe lozingsvergunning van het waterschap worden verkregen. Nu zijn de plannen van Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en Taarlo aan de beurt. Eind 2009 is dit opgestart en naar verwachting eind 2010 gereed.

Opstellen afkoppelplan riolering

Om op termijn aan de landelijke eis van 20% afgekoppeld verhard oppervlak te kunnen voldoen, voeren we een inventarisatie uit van de huidige situatie en waar de kansen en beperkingen liggen van afkoppeling binnen het gemeentelijk grondgebied. Het rapport is opgestart en we zullen in 2010 het rapport afronden. In afstemming met herberekening rioolplan Zuidlaren, wordt dit gebied als eerste afgerond.

Stedelijke wateropgave Eelde/Paterswolde

In 2010 gaan we voor E/P bepalen hoe we de wateropgave kunnen verwezenlijken.

Baggeren bergingsvijvers en Zuidlaardervaart

Sinds de aanleg van het plan De Fledders in Vries, zijn de vijvers niet uitgebaggerd. Ten behoeve van het behoud van de bergingsfunctie, worden de vijvers in het najaar 2010 uitgebaggerd. De voorbereiding voor het baggeren van de Zuidlaardervaart is opgestart, de uitvoering is gepland in 2011.

Benchmark riolering

De benchmark 2007 is afgerond. Deze is als input gebruikt voor de provinciale benchmark 2009. In 2010 wordt er een landelijke benchmark opgestart. Aan deze benchmark nemen alle Nederlandse gemeenten deel. De nieuwe opzet zal het gewenste vergelijkingsresultaat moeten opleveren.



Monitoring overstorten

In 2009 is samen met de provincie Drenthe, 12 gemeenten en de vier waterschappen een plan opgesteld om meetresultaten van overstorten, eindgemalen en neerslagmeting van alle partijen te bundelen. Dit heeft geresulteerd in Meetplan Drenthe II. In 2010 wordt de intentie verklaring en daarna realisering per gemeente uitgezet. Ontwerpen van een rioolstelsel is een theoretisch rekenkundig model. Het uiteindelijke doel van dit meetplan is met de gemeten waarden het functioneren van een vuilwaterriool in de praktijk te toetsen en te verbeteren. Hiermee krijg je per gebied een realistische optimalisatie.

10. Groen

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Waarderingscijfer verzorgingsgraad groen
Waarderingscijfer technische staat groen
Onderhoud speelvoorzieningen volgens wettelijke norm
Waarderingscijfer onderhoud straat en parkmeubilair
Kapvergunningen
Aantal meldingen (MVS) en kwaliteit van de afhandeling

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
6	6		
6	6		
100%	100%		
7	7		
150	170		
650 binnen een week 90%	320		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:
Programmabegroting 2010

Werkdoelen 2010

- 100% schouw van de speeltoestellen en speelterreinen
- Uitvoering GBI groenbeheerprogramma
- Uitvoeren van de 2^e inwonersschouw

Collegeprogramma 2006 – 2010:

- Bomenbeleidsplan
 - Monumentale bomenlijst
 - VTA
- Groenstructuurplan

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
zomer 2010	zomer 2010		
doorlopend	doorlopend		
3 ^e kwartaal 2010	3 ^e kwartaal 2010		
3 ^e kwartaal 2010	3 ^e kwartaal 2010		
2007-2010	2007-2010		

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Algemeen

- Bomenbeleidsplan: In 2010 staat het vaststellen van de monumentale bomenlijst en het uitwerken van de Visual Tree Assessment (VTA) in de planning. Aan de hand van de monumentale bomenlijst wordt ook dit jaar de kapverordening opnieuw tegen het licht gehouden.
- Groenafval: In 2009 is de verwerking van de vrijkomende biomassa in de Gemeente Tynaarlo Europees aanbesteed. Gezien de discussie rondom biomassa wordt er voor gekozen om eerst voor 2 jaar aan te besteden. In het tweede kwartaal van 2010 wordt deze manier van werken geëvalueerd.
- BOR (Beheer Openbare Ruimte): In het derde kwartaal van 2009 is het schouwen verder uitgebreid met een inwonersschouw in de kleine dorpen. Deze schouw is samen opgepakt met de verschillende dorpsbelangenverenigingen en de plattelandscoördinator. In het tweede kwartaal van 2010 wordt deze schouw geëvalueerd.
- Het Groene Dorpenplan is in 2009 door de gemeenteraad op hoofdlijnen vastgesteld. In 2010 wordt dit plan in samenwerking met bewoners en belangenverenigingen nader uitgewerkt.
- Het aantal meldingen voor groen is substantieel lager dan de verwachting voor 2010. De mogelijk oorzaak hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in de lange winterperiode. De verwachting is dat dit in de komende periode weer in de pas gaat lopen.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Groenstructuurplan	x			x		

Toelichting voortgang lopende kredieten

Het Groene Dorpenplan is in 2009 door de raad in hoofdlijnen vastgesteld. 2010 wordt gebruikt om samen met bewoners en belangenverenigingen dit plan nader uit te werken.

11. Begraven

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Mate van realisatie BOR groen
Mate van realisatie BOR gebouwen

Mate van kostendekkendheid

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
100%	100%		
100%	100%		
90%	97%		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naaft veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Uitwerking beleid:

- Gebruik van de aula's
- Hoe in de toekomst te kunnen blijven begraven in de Gemeente Tynaarlo zonder verder de begraafplaatsen uit te breiden.

Collegeprogramma 2006 – 2010:

- Uitbreiding begraafplaats de Duinen in Eelde/Paterswolde
-

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2 ^e kwartaal 2010 4 ^e kwartaal 2010	2 ^e kwartaal 2010 4 ^e kwartaal 2010		
4e kwartaal 2010	4e kwartaal 2010		

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Algemeen

Op dit moment wordt een kostendekkendheid van 97% bereikt, dit komt met name door het bijwerken van de huurverlengingen. Door het intensief digitaliseren van de grafadministratie kunnen de achterstanden sneller worden weggewerkt. De inkomsten van begravingen blijft achter bij de ramingen.

Omdat de inkomsten van begravingen per jaar sterk kunnen schommelen wordt gekeken of het mogelijk is om hiervoor een egalisatiefonds in te stellen.

In het kader van huurverlengingen worden de rechthebbende aangeschreven met de mogelijkheid tot verlenging van de huur of het afstand doen van de graven. Deze laatste categorie wordt steeds groter, dit jaar wordt gekeken hoe hiermee moet worden omgegaan in het kader van ruimen of hergebruik van de graven.

Voor 2010 wordt verder gewerkt aan het digitaliseren van de grafadministratie en het verder uitwerken van de vastgestelde kaders door de raad.

In de eerste helft van dit jaar wordt een ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats de Duinen uitgewerkt.

Collegeprogramma

Voor 2010 staat de volgende beleidsuitwerkingen in de planning:

- Gebruik van de aula's
- Hoe in de toekomst te kunnen blijven begraven in de Gemeente Tynaarlo zonder verder de begraafplaatsen uit te breiden.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

Toelichting voortgang lopende kredieten

12. Reiniging



Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Huis-aan-huis inzameling:

- GFT (haaltarief: € 0,23 / kg)
- Restafval (haaltarief: € 0,23 / kg)

Wijkvoorzieningen:

- Glas
- Papier
- Textiel
- Plastics

Milieustraat:

- Afvalstromen (tarief € 0,14/kg)
- Afvalstromen (prod.regeling)
- Afvalstromen (0-tarief)

Afval openbare ruimte

*) 32.000 inwoners

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
Kg / inwoner*	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
56	56		
140	140		
30	30		
94	94		
5	5		
4	4		
50	50		
8	8		
10	10		
5	5		

Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Accenten in 2010:

- Beperken / verminderen hoeveelheid (zwerf)afval. (Coll.prog./ Begroting 2010)
- Papierinzameling onder regie gemeente
- Wijziging Afvalstoffenverordening c.a. (Begroting 2010)
-

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Doorlopend	doorlopend		
Gereed 31/12	Gereed 31/12		
Gereed 31/10	Gereed 31/10		

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Verpakkingsplastics

Attero (vm. VAM / Essent Milieu) is op 22 maart 2010 in Wijster gestart met de nascheiding van plastic folies uit huisvuil. De al dan niet betaling van vergoeding voor nascheiding van plastics en de onzekerheid over wel/niet afschaffen statiegeldsysteem blijven aandachtspunten. Zodra de minister van VROM nascheidingsvergoedingen voor Wijster van toepassing verklaard, zijn er voor Attero geen (financiële) belemmeringen meer om eind dit jaar behalve folies ook vormvaste verpakkingsplastics te scheiden.

Zwerfafval / afvaldumpingen

Er zijn diverse aandachtsgebieden aangewezen waar toezicht en handhaving zijn geïntensiveerd.



13. VERKEER en VERVOER

Doelen en Indicatoren	Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de doelen zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Op basis van het convenant "Veilige bereikbaarheid gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe", streven we er naar om op een duurzame wijze een veilig en bereikbaar Tynaarlo te realiseren. Omdat het bestaande convenant reeds in 2006 is opgesteld, wordt het convenant in 2010 geactualiseerd.	Convenant sluiten in 2010	September 2010	September 2010	September 2010
	Om de verkeersveiligheid nog verder te bevorderen blijven we met name inzetten op gedragsbeïnvloeding bij scholen in combinatie met herinrichting van de schoolomgeving. Scholen (totaal 21) met een verkeersveiligheidslabel	21	15	15	15
	Verbeteren openbaar vervoer (frequentie en lijnen) en optimaliseren haltevoorzieningen				
	Bevorderen fietsverkeer				
	Verbeteren openbare verlichting wat betreft duurzaamheid en sociale veiligheid	100%	100%	100%	100%
	Aantal meldingen volgens het meldingenvolgsysteem (MVS)				
	- verkeer-en straatnaamborden	35	6	30	35
	- verkeerregelinstallaties	10	1	7	10
	- belijning	5	1	3	5
	- overig	10	0	8	10



Wat doen we in 2009?	De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2009:				
	<u>Actualisering convenant "Veilige bereikbaarheid gemeente Tynaarlo"</u>	Juni 2010	Juni 2010	Juni 2010	Juni 2010
	<u>Uitvoering programma Duurzaam veilig</u> - Invoering 30 km zone Tynaarlo - Invoering 30 km zone Donderen - invoering 30 km zone Midlaren - invoering 30 km zone Bunne	2010 2011 2010 2010	2011 2011 2010 2010	2011 2011 2010 2010	2011 2011 2010 2010
	<u>Opstellen notitie objectbewegwijzering</u>	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010
	<u>Verkeersveiligheid en gedrags-beïnvloeding</u> - uit te reiken verkeersveiligheids-labels	4	2	2	2
	<u>Openbaar vervoer</u> Verbeteren toegankelijkheid bushaltes + plaatsen abri's	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010
	<u>Fietsbeleidsplan</u> - fietspad Veenweg - Yderholt - fietspad Paasveen – Eekhoornstraat (afhankelijk van baanverlenging)	2010 2010	2010 2010	2010 2010	2010 2010
	<u>Verkeer kern Zuidlaren</u> - Uitvoering fase 3	1 ^e helft 2010	1 ^e helft 2010	1 ^e helft 2010	1 ^e helft 2010
	<u>Verkeerstructuurvisie Eelde/Paterswolde</u>	1 ^e helft 2010	1 ^e helft 2010	1 ^e helft 2010	1 ^e helft 2010
	<u>Aansluiting Meerweg – Groningerweg</u> - voorbereiding / uitvoering zomer 2011	Hele jaar	Hele jaar	Hele jaar	Hele jaar



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

*De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan.
Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn*

Algemeen

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer heeft een belangrijke plaats in onze gemeente en brengt onze inwoners naar de twee steden. Samen met het Openbaar Vervoerbureau en de Regio optimaliseren we de mogelijkheden voor het openbaar vervoer in Tynaarlo. Hiertoe wordt o.a. lijn 44 geleid via Aqualaren en wordt de frequentie van belangrijke lijnen opgevoerd. De abri's in de grote kernen zijn aan gepast aan de toegankelijkheidseisen.

In 2010 maken we een verbeterplan van de haltes die nog niet zijn aangepast, incl. plaatsing van nieuwe abri's.

We proberen de frequentie van het openbaar vervoer te verbeteren, wat betreft reistijden en uitbreiding van lijnen.

Als experiment rijdt er op zaterdagavond een nachtbus tussen Groningen en Assen. Deze lijn blijkt erg succesvol te zijn.

Verder rijdt de belbus binnen de gemeente.

Gedragbeïnvloeding

We zijn van mening dat een verdergaande verkeersveiligheid met name kan worden bereikt door gedragsbeïnvloeding. Om die reden voeren we dan ook een actief gedragsbeïnvloedingbeleid voor alle verkeersdeelnemers en met name zetten we in op scholen, scholieren en hun ouders (o.a. middels het verstrekken van verkeersveiligheids-labels). Tot nu toe hebben 11 scholen het verkeersveiligheidslabel reeds ontvangen. Nog een 6 scholen zijn bezig het label te halen. Wij proberen de eerste DVL (verkeersveiligheids label) gemeente in Drenthe te worden.

Met de gemeenten in Noord Drenthe en de provincie Drenthe werken we samen op het gebied van verkeersveiligheid. Een projectleider organiseert voor ons de diverse projecten op het gebied van evaluatie en gedragsbeïnvloeding zoals verkeersmarkten, broemritten, motorrijvaardigheidstrainingen, bromfietscursussen etc..Inmiddels is er voor Noord Drenthe een nieuwe projectleider aangesteld.

Oplossen knelpunten / Duurzaam Veilig

Door regelmatig te overleggen met de diverse belangenverenigingen en belangen-groeperingen, proberen we kleine knelpunten direct op te lossen door gebruik te maken van het hiervoor binnen de begroting beschikbare budget.

In dit kader gaan we in 2010 de volgende werkzaamheden verrichten:

- Invoering 30 km zone Tynaarlo: voorlopig uitgesteld omdat we met de bel. ver. hebben afgesproken eerst een herinrichtingsplan (schetsplan) voor de Dorpsstraat te zullen maken. Bovendien zijn we samen met de provincie bezig het bestaande trace te kiezen te optimaliseren. Wij gaan niet verder met de voorbereiding voor een fietsroute plus want de kosten hiervoor gaan globaal 5 miljoen euro bedragen
- Invoering 30 km zone Donderen: voorlopig uitgesteld omdat met de bel. ver. is afgesproken eerst de uitkomst van het lopende project "Mooi zo veilig zo" te zullen afwachten.
- Invoering 30 km zone Midlaren, vindt dit jaar plaats
- Invoering 30 km zone Bunne, vindt dit jaar plaats
- Veiliger oversteken, bv in twee keer

Fietsbeleidsplan

- Fietspad Veenweg – Yderholt: We zijn bezig met de voorbereiding. De planvorming vindt plaats in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het "Meisje van Yde". Fietspad Paasveen – Eekhoornstraat: de voor bereiding is gestart (afh. van baanverlenging)

Verkeer kern Zuidlaren

We richten we ons op uitvoering van de vastgestelde plannen. Hierbij is het project opgedeeld in 3 uitvoeringsfasen. De stand van zaken hiervan is als volgt.

1. Herinrichting Stationsweg, De Millystraat (ged.), Kerkbrink (ged.), Groningerstraat (ged.) en de Brink OZ – gereed.
2. Herinrichting Verlengde Stationsweg en rotonde Schipborgerweg met aanleg fietspad Schipborgerweg –gereed
3. Aanleg parallelweg langs Wilhelminalaan / Emmalaan – We zijn bezig met de uitvoering. In de eerste helft van dit jaar is het gereed

Aansluiting Meerweg – Groningerweg (rotonde)

De gesprekken met de gemeente Tynaarlo voor de voorbereiding van het project loopt en we gaan de bestemmingsplanwijziging starten in de eerste helft van dit jaar. We streven naar aanleg in 2010 / 2011.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Krediet Verkeer kern Zuidlaren voorbereiding fase 3 (4130192)	X			X		
Krediet Fietspad Veenweg - Yderholt		X			X	

Toelichting voortgang lopende kredieten

Krediet voorbereiding fase 3 Verkeer kern Zuidlaren

In oktober 2009 is er begonnen met de uitvoering. De verwachting is voor de zomer van 2010 het werk te kunnen opleveren.

Krediet Fietspad Veenweg – Yderholt

Het beschikbare budget is met name bedoeld voor het voorbereidingstraject, incl. grondverwerving.

Het plan wordt gemaakt in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het "Meisje van Yde".

Dit budget zal onderdeel uit gaan maken van het totale budget dat benodigd is voor de realisatie van het fietspad.

14. Grondbedrijf (inclusief Grondzaken)



Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Actuele complexen, zowel niet als wel in exploitatie genomen
Verkoop snippergroen / diverse gronden en landerijen niet in een complex
Verkoop kavels Vriezerbrug (akte gepasseerd)
Pacht- en ingebruikgevingcontracten
Kaveluitgifte Ter Borch
Kaveluitgifte Zuidoevers Zuidlaardermeer
Kaveluitgifte Inloop Vries
Kaveluitgifte Donderen
Kaveluitgifte Oude Tolweg zuid
Kaveluitgifte Groote Veen

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
21	21		
Opbrengst tenminste € 30.379	€ 2.500		
4.500 m2	0		
Opbrengst €60.754	€ 2.900		
20	5		
4	0		
6	0		
0	0		
15	0		
0	0		



**Wat
doen
we in
2009?**

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Oude Tolweg Zuid
Groote Veen

Nieuwe Stukken

Ter Borch

Centrumplan Eelde

Prins Bernhard Hoeve

Zuidoevers Zuidlaardermeer

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	uitgifte	loopt		
	Start uitgifte particulier en projectmatig (incl. sociale woningbouw) 4 ^e kwartaal 2010	Voorbereiding		
	Programma van Eisen vastgesteld en voorbereiding bestemmingspla n en exploitatieplan	Voorbereiding		
	Vervolg uitgifte Waterwijk voorbereiding Rietwijk afroning transactie Kranenburg Zuid	Voorbereiding		
	Exploitatieopzet en samenwerkings overeenkomst	Voorbereiding		
	Terugkoppeling haalbaarheids- studie aan de raad	Voorbereiding		
	Herijking (ontwikkel)opzet woningbouw- fase, inclusief aanleveren geactualiseerde grondexploitatie en second opinion	Op second opinion na afgerond		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Voor de kavelverkoop op Vriezerbrug is een voorzichtige prognose van uitgifte opgesteld. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt tevens rekening gehouden met contractontbinding van de verkoop van de zichtlocatie aan de A28, groot 10.317 m²

Voor Ter Borch staat de start van de uitgifte van het tweede deel van de Waterwijk in de bouwvak 2010 gepland. Zoals al in de vorige Berap gemeld wordt vanwege de slechtere (veen)grondslag in het noordelijk plandeel momenteel bezien hoe en wanneer de Rietwijk-ontwikkeling, via het bouwrijpmaken, kan worden gestart en welke financiële consequenties dat, tezamen met de evt. consequenties voor de noordelijke ontsluitingsweg, heeft op de grondexploitatie. Verwacht wordt dat deze duidelijkheid bij de Najaarsnota kan worden verschaft.

De overige locatieontwikkelingen (Oude Tolweg, Grote een, etc.) liggen qua planvorming , bouwrijpmaken, en uitgifteplanning, op schema.

Een particuliere initiatiefnemer, RVG, is druk doende met het opstellen van een ontwikkelplan voor het centrum van Eelde. De eerste contouren van een grondexploitatieplan zijn eind 2009 inzichtelijk geworden. RVG lijkt nog steeds in staat en bereid om tezamen met de andere particuliere grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied, een bouwplan te ontwikkelen op basis van vooraf te sluiten exploitatieovereenkomsten. De nu, na de Intentieovereenkomst, te maken nadere afspraken over de te volgen procedure om te komen tot het sluiten van die overeenkomsten en te starten met de planologische procedures ter realisatie van het te ontwikkelen bouwplan worden in de 1^e helft 2010 voorzien.

Zoals in de Jaarrekening 2008 al is aangekondigd is er hard gewerkt aan het opstellen van een gewijzigd ontwikkelplan voor het woningbouwgedeelte van het project Zuidoevers Zuidlaardermeer. Deze wijziging wordt wenselijk geacht om de locatie aantrekkelijker te maken voor een bredere groep woonconsumenten. Dit geeft geresulteerd in een wijziging van het plan. De financiële vertaling van deze planwijzigingen is in beeld gebracht in de nieuwe, geactualiseerde grondexploitatieopzet. Deze is bij de Jaarrekening OBT 2009 gevoegd. De second opinion is nog net niet afgerond. Deze zal ruimschoots voor de behandeling van de Jaarrekening OBT 2009 in de raad zijn afgerond.

De terugkoppeling van het (on)haalbaarheidsonderzoek van herontwikkeling voorzijde en behoud evenementenfunctie achterzijde van het PBH-complex aan de raad staat nu halverwege 2010 gepland.

**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

**voortgang
lopende
kredieten**

De binnen de diverse complexen beschikbaar gestelde kredieten voor verwerving, planontwikkeling, en realisatie zijn alle momenteel toereikend.



15. Ruimtelijke ontwikkeling

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Beschikbaarheid van een uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) – opstarten uitvoering van projecten
Uitvoeren gebiedsgericht beleid

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing uitbreidingslocaties

Actualiseren en transparantie in beleid

Planschadeclaims

Actualisatie bestemmingsplannen

Draagvlak en dialoog

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gebiedsgerichte actualisering structuurplan	Centra Paterswold e en Zuidlaren		
Uitvoeringsprogramma LOP	Uitvoeringsprogramma vastgesteld		
Deelname intergemeentelijke gebiedsontwikkeling	Continu		
Aangeven beleidsmatige kaders	Nieuwe Stukken (Programma van Eisen)		
Toetsing WRO, ca. 200	Ca. 50		
10	7		
Actualisatie bestemmingsplannen	Verblijfsregulatie vastgesteld		
Betrokkenheid inwoners en belangengroeperingen in planvormingstrajecten	Centrum Zuidlaren, centrum Paterswold e, Adviesraad Platteland		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Opstarten uitvoeringsprojecten LOP

Gebiedsgerichte uitwerking en/ of uitvoering structuurplanlocaties (up tot date houden structuurplan)

- Van Wijk & Boerma
- Centrum Paterswolde
- Centrumvisie Zuidlaren

Aangeven beleidsmatige kaders bij gebiedsontwikkeling van locaties

Opstellen visie voor de Koningsas (regioproject)

Cultuurhistorische onderlegger

Inbreng gemeentelijk belang in gebiedsontwikkelingen (NW Drenthe, Hunze, Drentse Aa, Tusschenwater, Peizermeden, de regiovisie en provincie)

Bestemmingsplan baanverlening GAE

Actualiseren bestemmingsplannen

- BP verblijfsrecreatieterreinen
- BP kleinere kernen
- Facetregelingen permanente bewoning
- BP bedrijventerreinen
- BP buitengebied

- BP Tynaarlo

Opstarten dorpschouwen

Dorpensies

Instellen Adviesraad platteland

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
5	2 (Koningsas, Particuliere landschapselementen)		
3	1 – vervolgstategie Metaal Vries		
Daar waar zich dit voordoet	1		
1	Concept visie gereed		
Atlas voor Tynaarlo	Gerealiseerd		
7	Continu		
1	Voorontwerp ter inzage		
6	Vastgesteld Ontwerp Vastgesteld Te starten Concept nota van uitgangspunten Te starten		
Alle kleine kernen	Gerealiseerd		
Faciliteren van dorpenplannen	Nog niet gestart, dorpen zijn leidend		
1	Gerealiseerd		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Binnen programma 15 lopen de meeste zaken conform planning. Een aantal projecten of producten zijn in het eerste kwartaal vastgesteld, danwel is een concept-rapport opgeleverd. Twee projecten lopen en zijn door hun karakter of aard- omvang zeker vermeldenswaard. Tenslotte wordt gewerkt aan ofwel een actualisering van het structuurplan, ofwel worden kaders aangegeven van in het structuurplan aangegeven locaties (zoals Nieuwe Stukken).

Gerealiseerd en/ of vastgesteld

1. Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan: Het uitvoeringsprogramma LOP is het eerste kwartaal van 2010 opgesteld en vastgesteld door het college. In het uitvoeringsplan heeft een prioritering plaatsgevonden van alle in het LOP genoemde projecten. Voor 2010 is een vijftal concrete project benoemd.

2. Atlas van Tynaarlo: De Atlas is in boekvorm op 18 februari 2010 opgeleverd. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de digitale versie van de Atlas.

3. Plattelandsbeleid: Door de ondertekening van het convenant tussen adviesraad en college op 30 maart 2010 is de adviesraad Platteland en Kleine kernen van start gegaan. Tevens heeft in alle dorpen de eerste schouw met de plattelandscoördinator plaatsgevonden.

Concepten opgeleverd

1. Koningsas: In het kader van de Regio Groningen Assen wordt uitvoering gegeven aan het projectplan dat in 2009 is opgesteld voor het investeringsgebied Koningsas, gericht op een integrale kwaliteitsambitie voor de regio GA. De gemeente Tynaarlo fungeert hierbij als trekker. Het rapport 'quick scan kenmerken en kwaliteiten' dat alle bestaande kwaliteiten en plannen in het Koningsasgebied heeft geïnventariseerd is gereed. Een tweede rapport, 'leven en beleven in het Land van de Koningsas' dat het concept en de strategie beschrijft is tevens gereed. Vaststelling wordt voorzien in het tweede kwartaal.

2. Bestemmingsplan buitengebied: In het eerste kwartaal heeft het opstellen van de concept Nota van Uitgangspunten plaatsgevonden. Deze nota is het eerste beleidsstuk dat conform afspraken aan de Adviesraad Platteland wordt voorgelegd (tweede kwartaal). Op basis hiervan zal de Nota van Uitgangspunten worden vastgesteld en terinzage worden gelegd.

Lopende projecten

1. Bestemmingsplan baanverlenging Groningen Airport Eelde: Na berichten uit Brussel eind 2009 is het voorontwerp bestemmingsplan baanverlenging Groningen Airport Eelde begin 2010 ter inzage gelegd. Gekoppeld aan het bestemmingsplan voor de baanverlenging wordt voorts gewerkt vanuit dit programma aan een bestemmingsplan voor de geluidcontouren, alsmede het compensatieplan.

2. Locatie Metaal Vries: Op basis van de resultaten van de quick scan uit 2009 (Voorkeursscenario van een MFA met sportvelden) wordt er samen met de provincie Drenthe gewerkt aan de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze herontwikkeling.

3. Actualisering bestemmingsplannen (zie hiervoor kredieten)

Actualisering van structuurplan

De duurzame ruimtelijke ontwikkeling vraagt soms om een actualisering van het structuurplan op een aantal locaties, danwel dat uitvoering wordt gegeven aan een voornemen uit het structuurplan. Het betreft de volgende locaties:

1. Centrum Paterswolde: Ten behoeve van een optimale winkelstructuur wordt een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd voor Eelde-Paterswolde. Uitgangspunt hierbij vormen de gemaakte keuzes uit het structuurplan van 2006. De inzet vindt vanuit dit programma plaats gericht op een goed functionerend boodschappencentrum in Paterswolde.

2. Centrum Zuidlaren: In het centrum van Zuidlaren ligt een vijftal herontwikkellocaties, waarvan de Prins Bernard Hoeve er één is. Gewerkt wordt aan een integrale stedenbouwkundige visie voor het centrumgebied. Het brinkenplan is hierin geïntegreerd.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Actualiseren / digitaliseren bestemmingsplannen		X		X		
Bestemmingsplan buitengebied	X			X		
Landschapsontwikkelingsplan	X			X		
Visie ontwikkeling Koningsas	X			X		

Toelichting voortgang lopende kredieten

Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen

De verplichting om vanaf 1 januari 2010 alle bestemmingsplan digitaal beschikbaar te hebben, is gehaald. In februari 2010 is het plan 'Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo' en het plan 'Facetregelingen permanente bewoning recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie' vastgesteld. Beide plannen komen medio april weer ter visie. Het plan 'Kleinere kernen' is nagenoeg gereed en kan in het tweede kwartaal worden vastgesteld. Door langlopende procedures van bestemmingsplannen uit de herzieningenreeks en het accent op de digitalisering in 2009 loopt het actualiseren niet meer geheel volgens planning. In 2010 moet nog gestart worden met het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerreinen en het bestemmingsplan voor het dorp Tynaarlo.

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan: Zie voorgaande

Bestemmingsplan buitengebied zie voorgaande

Visie ontwikkeling Koningsas zie voorgaande Het beschikbare geld in dit project is voor 100% afkomstig van Regiopark. Alles dat overblijft wordt niet als subsidie overgemaakt.

16. Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing



Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Controles toezicht/handhaving
Vergunningen (ex. Ter Borch)
Vergunningen Ter Borch
Schetsplannen
Makelaarsfaxen
Juridische zaken (handhaving/bezwaar)
Doorlooptijd reguliere vergunning (dgn)
Doorlooptijd lichte vergunning (dgn)
Doorlooptijd sloopvergunning (dgn)

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2400	2600		
550	550		
20	20		
500	300		
100	100		
230	230		
36	36		
21	21		
21	21		

Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Bijdragen input regionaal woonwensenonderzoek

Afstemming en herijking regionale woningbouwopgave in het kader van regio Groningen Assen

Regionale woonvisie Noord- en Midden Drenthe

Doelstellingen Woonplan integreren in gebiedsontwikkeling en herstructureringsplannen

Evaluatie woonplan

Vaststellen reclamenota

Evalueren welstandsnota

Handhavingsbeleid

Kwaliteitshandboek

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Onderzoek gereed (01.09)	Onderzoek gestart; participatie		
Nieuwe afspraken met uitloop naar 2011 (31.12)	Afstemming loopt		
Opleveren regionale woonvisie 01.09 - contouren	Opgestart		
Aangeven beleidmatige kaders, met een accent op Vries Nieuwe Stukken	loopt		
	Vastgesteld		
afgerond	afgerond		
afgerond	afgerond		
afgerond	afgerond		
afgerond	afgerond		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Sinds eind 2008 is duidelijk geworden dat de kredietcrisis van grote invloed is op de woningbouw en de volkshuisvesting. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de investeringsruimte van de plaatselijke corporaties maar ook voor de verkoopmogelijkheden van bestaande woningen in de gemeente en in het verlengde daarvan de doorstroming op de woningmarkt.

Samenwerking in de regio Groningen-Assen

In 2009 is de regionale woningbouwopgave al met ruim 25 procent verlaagd. In 2010 wordt in de regio Groningen-Assen opnieuw gekeken of de geformuleerde opgave nog in overeenstemming is met de actuele inzichten.

De input hiervoor komt uit een regionaal woonwensenonderzoek. In de zomer van 2010 moet dit onderzoek zijn afgerond. Dit onderzoek levert samen met een analyse van de meest recente demografische gegevens de input voor een herijking van de woningbouwopgave. De besluitvorming wordt voorbereid voor het najaar van 2010.

Uitvoering Woonplan

Het Woonplan is geëvalueerd. De ambitieuze doelstellingen van het Woonplan zijn niet volledig gehaald omdat een aantal (her)ontwikkellocaties nog niet van de grond is gekomen. In 2010 blijft realisering van met name de kwalitatieve aspecten van het woonplan de inzet. Daarmee wordt ook de komende tijd een accent gelegd op de bouw van woningen voor ouderen en in het verlengde daarvan op de doorstroming in de bestaande woningvoorraad.

Het is ook juist de bestaande voorraad die starters de meeste kansen biedt. De plaatselijke corporaties onderschrijven deze accenten. SEW richt zich op 2010 met name op de herstructurering van de wijk Nieuwe Akkers en Woonborg heeft zich voorgenomen de locaties Tienelswolde in Zuidlaren en ACM/Tynaarlosestraat in Vries een nieuwe impuls te geven.

Het voornemen is in 2011 een nieuw Woonplan in voorbereiding te nemen. Tenslotte wordt geparticipeerd in de door de provincie Drenthe geïnitieerde regionale woonvisie Noord- en Midden Drenthe.

Bouw- en Woningtoezicht

Veranderde marktomstandigheden

Ook in het aantal ontvangen schets- en bouwplannen zijn de veranderde marktomstandigheden terug te vinden. Net als in 2009 was er in de eerste twee maanden van het jaar een terugloop in het aantal aanvragen om bouwvergunningen en schetsplannen. De plannen die binnenkwamen betroffen vooral kleine ingrepen die weinig leges met zich meebrengen. In maart is het aantal aanvragen aangetrokken. Dit is een patroon dat in de bouwwereld gebruikelijk is. In de eerste drie maanden van 2010 zijn er meer aanvragen ontvangen dan in de eerste drie maanden van 2009.

Er zijn in verhouding tot de jaren 2006-2008 aanzienlijk minder plannen voor het oprichten van woningen. Hierin zijn de veranderde marktomstandigheden te herkennen. Ook speelt een rol dat bijvoorbeeld in Ter Borch de nieuwe kaveluitgifte pas medio 2010 plaatsvindt. De laatste beschikbare kavels zijn verkocht. Er kunnen weer bouwvergunningen worden verleend na de verkoop van de nieuwe kavels. De ervaring heeft ons geleerd dat dit inhoudt dat de eerste bouwvergunningen waarschijnlijk begin 2011 worden verleend. Als gevolg hiervan zullen er in 2010 maar weinig bouwvergunningen voor nieuwbouw in Ter Borch worden verleend.

De eerste bouwvergunningen voor Oude Tolweg-Zuid zijn inmiddels wel verleend. Er is al een aantal kavels verkocht, ook zijn er al kavels in optie gegeven. Dit levert een positieve bijdrage aan de leges. Toch blijft er een aanzienlijk aantal bouwvergunningaanvragen dat een laag bedrag aan leges opbrengt. De verwachting voor de te ontvangen leges in 2010 moet daarom naar beneden worden bijgesteld.

Voor Ter Borch was de verwachting € 515.000, dit is naar beneden bijgesteld met € 365.000. Voor de overige vergunningen was de verwachting € 750.000, dit is naar beneden bijgesteld met € 300.000. Hierin zitten € 74.000 minder inkomsten uit leges vanwege de welstandstoets.



De leges die worden berekend voor de welstandsadvisering worden bij ons in rekening gebracht door de adviseur. Een afname van de kosten voor welstand levert daarmee een even grote afname op van de leges die wij hiervoor ontvangen. Per saldo is dit neutraal.

Doorlooptijden

De strakke doorlooptijden die BWT zich eerder heeft opgelegd, zullen ook in 2010 de norm blijven, zodat wij binnen de termijnen blijven die de WABO vanaf het moment van invoering hanteert.

Welstandsnota en reclamenota

De mening van aanvragers over welstand wordt onderzocht door middel van een enquête. Daarnaast is in de welstandsnota de visie op reclame onderbelicht. Hiervoor is een afzonderlijke nota in voorbereiding, die zal worden gekoppeld aan de welstandsnota.

Handhavingsbeleid

Het handhavingsbeleid wordt uiterlijk het 1^e half jaar van 2010 gewijzigd. Handhaving op de ruimtelijke ordening is hier onderdeel van.

In 2009 is de risicomatrix vastgesteld. De aanbevelingen van de vrom-inspectie zijn hierin meegenomen. In 2010 wordt door onze toezichthouders volgens de risicomatrix gecontroleerd.

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek wordt uiterlijk het 1^e half jaar van 2010 alsnog vastgesteld.

Kostendekkendheid leges

In 2009 hadden we te maken met minder opbrengsten uit bouwleges, deze zijn gecompenseerd uit de algemene reserve voor calamiteiten.

We verwachten ook de komende jaren minder inkomsten uit bouwleges te krijgen: de inschatting is tussen 5 en 6 ton minder. Hierin zijn de welstandsleges niet meegerekend, omdat deze binnen programma 16 ook weer worden afgedragen. In de begroting is voor bouwleges een bedrag opgenomen van 1.265.000 Euro.

Het beleid van de Raad is kostendekkendheid. De vraag doet zich voor hoe wij omgaan met dit probleem. Er zijn twee scenario's denkbaar:

1. het verwachte tekort aan bouwleges de komende jaren oplossen binnen de totale begroting;
2. onderzoek naar kostendekkendheid bouwleges. Bij dit scenario lopen we het risico van een jojo effect. Het is de vraag in hoeverre het wenselijk is de komende jaren dit effect op burgers en bedrijven af te wentelen om vervolgens de tarieven te verlagen.

Een eerste stap is al gezet. Om de kostendekkendheid te vergroten is er voor gekozen een vrijgekomen functie niet opnieuw in te vullen. Hiermee worden vanaf 2011 de kosten verlaagd met ca. € 100.000.

Daarnaast is er sprake van een nieuwe ontwikkeling met een mogelijk negatieve invloed op de bouwleges.

Er is gekozen voor een alternatieve oplossing voor de uitbreiding van het bouwvergunningvrij oprichten van bouwwerken (WABO). De mogelijkheid om zonder bouwvergunning te bouwen is verruimd. In bepaalde gevallen is straks geen bouwvergunning maar wel een afzonderlijke vrijstelling op grond van de Wro vereist. Wij gaan onderzoeken wat dit betekent voor de gemeente Tynaarlo. Kern van het onderzoek is of deze ontwikkeling gaat leiden tot minder bouwaanvragen en wat dat betekent voor de bouwleges.

Onze eerste inschatting is dat het een minimaal effect heeft op de inkomsten uit bouwleges. Het gaat namelijk om onder andere kleine bouwwerken (zoals bijgebouwen en vlaggenmasten) waarbij de bouwleges over het geheel genomen laag zijn.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

Toelichting voortgang lopende kredieten

17. Monumentenzorg



Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Cultureel erfgoed bewaren en veiligstellen
Zorgdragen voor het monumentale erfgoed, accentverlegging naar planmatig onderhoud

Uitdragen van cultuurhistorische waarden naar burgers

Monumentenbeleid

Archeologie

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Vergunningen Advisering	Lopen		
Onderhoudsach terstand wegwerken	Planning in voorbereiding		
Open monumentendag 2010	Voorbereiding in gang gezet		
opstellen nieuwe erfgoedverordening	Concept gereed		
opstellen archeologische beleidswaarden kaart	aanbesteding		

Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2009:

Vergunningverlening en advisering (aantal op objectbasis)
Toezicht / handhaving
Restauratietoestemming
Erfgoedverordening

Open monumentendag
Advisering monumenten in gemeentelijk eigendom
Erfgoedatlas van Tynaarlo

Digitale Erfgoedatlas Tynaarlo

Archeologie

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
10	4		
5	3		
2	1 (lopend)		
Kadernota	Vaststellen verordening		
Coördinatie	loopt		
6, begeleiden en toezicht	Begeleiden 3		
Kadernota	gereed en presentatie		
Informatieban k en beleidsinstrument	Raadpleegbaar en actualisatie		
Beleidsinstrument	Offerte uitvraag loopt		



**Toelichting
op
voortgang
en
afwijkingen**

Vergunningverlening en voortgang: Voor 5 objecten lopen er procedures of is de gemeente Tynaarlo in contact met de eigenaar over de advisering. Het gaat hierbij om zowel rijks- als provinciale monumenten. De gemeente is vooralsnog het loket waar aanvragen van initiatiefnemers binnenkomen en worden afgehandeld (het college van GS verleent de vergunning). In 2 gevallen gaat het om toezicht op de uitvoering van reeds vergunde projecten.

Toezicht/ handhaving: De gemeente wil het cultuurhistorisch erfgoed beschermen door actieve handhaving bij ingrepen in beschermde stads- en dorpsgezichten en bij beschermde monumenten.

Nieuwe erfgoedverordening: Inmiddels is de nieuwe erfgoedverordening klaar wat betreft module a, Monumenten en module b, archeologie. Het bevindt zich in het stadium van concept. De Erfgoedverordening gaat de huidige monumentenverordening 2004 vervangen. De archeologie is door de regioarcheoloog getoetst. De verordening krijgt een laatste toetsing aan het beleid van het ministerie van OC&W, Modernisering monumentenbeleid en de Wabo en kan hierna worden vastgesteld.

Advisering monumenten in gemeentelijk eigendom

Instandhouding van de panden in gemeentelijk eigendom dient geoptimaliseerd te worden. De objecten kennen weinig achterstallig onderhoud. De restauratie van de molenshuur in Oude Molen is gereed.

a. De molen zelf kent voorts nog een tweetal aandachtspunten:

1. de velgen van het spoorwiel moeten nog gerepareerd worden (niet urgent).
2. de keer- en weerstijl van eikenhout zijn aangetast door zwam (urgent). Bij verdere aantasting kan dit ten koste gaan van de steunfunctie en ook kan de zwam de draagbalk van de horizontale balk van de wieken aantasten. Er is opdracht verstrekt voor reparatie (uitvoering week 33, 2010).

b. Het inspectierapport 2009 van de Monumentenwacht en een onderzoek van de firma Stoel 2003 geven geeft aan dat de klokkenstoel van de kerk in Zuidlaren in slechte staat verkeerd en dat aanpak hiervan urgentie verdient. Een aanvullend onderzoek naar de staat en de te verwachten reparaties is gestart en dient meer inzicht te geven in de totale kosten van een restauratie.

c. Begin 2010 is de dakkapel aan de achterzijde gerepareerd. Verder is het dak van verenigingsgebouw De Pan toe aan renovatie. In 2010 wordt de urgentie in kaart gebracht.

d. De vijzel van de molen in De Groeve dient te worden vervangen op relatief korte termijn. Hiertoe is een offerte gevraagd. Voor een verblijfsruimte voor de molenaars bij de molen wordt voorts onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de toiletunit.

Erfgoedatlas voor Tynaarlo: Met de Erfgoedatlas van Tynaarlo, zowel digitaal als in boekvorm, beschikt de gemeente Tynaarlo over een uniek instrument om burgers te informeren over de kwaliteiten die wij hebben. De Erfgoedatlas is 18 februari opgeleverd en gepresenteerd. De digitale atlas is nog niet beschikbaar via internet. In het tweede kwartaal wordt voortgang verwacht.

Open monumentendag (OMD 2010): In september is het weer OMD. De gemeente Tynaarlo ondersteunt en coördineert de OMD. De voorbereidingen lopen volop, gericht op de OMD op 11 september 2010. Het thema is 'De smaak van de 19^{de} eeuw' en kan ruim worden ingevuld. Samen met de bibliotheken zal gekeken worden naar een relatie met de Culturele Uitdag.

Archeologie: vanaf 1 februari is de regioarcheoloog 1 dag per week aanwezig. De regioarcheoloog is tevens voor de gemeente Borger-Odoorn aan de slag. Hij is aanspreekpunt voor archeologische zaken en begeleidt de totstandkoming van de gemeentelijke archeologische beleidswaardenkaart. Inmiddels zijn wij als gemeente gestart met de aanbesteding van deze kaart. De samenwerking met de andere Hondsruggemeenten wordt vorm gegeven in overlegsessies voor uitwisseling van ervaringen en beleidsmatige en grensoverschrijdende keuzes onder begeleiding van de provinciaal archeoloog.



18. Recreatie en toerisme

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Uitbreiden van en realiseren nieuwe vestigingslocaties voor het toeristisch bedrijfsleven
Groeit aanbod slecht-weer voorzieningen

Goede samenwerking met ondernemers

Ondersteunen toeristische informatievoorziening (TIP's)
Samenwerken met andere gemeenten via Meerschapp en Recreatieschap

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Opwaarderen en uitbreiden verblijfsrecreatie	1 plan in uitvoering, 3 initiatieven		
Initiatieven faciliteren	Uitbreiding Sprookjeshof loopt		
4 keer overleggen met OFGT	1		
Continue	Continue		
Continue	Continue		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Vaststellen bestemmingsplan
Verblijfsrecreatierreinen Tynaarlo
Facet bestemmingsplan permanente bewoning
Informatiecentrum Zuidlaardermeer

Uitvoering recreatieve versterking
Paterswoldsemeer

Deelname intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gericht op versterking toerisme & recreatie
Nulmeting recreatie Drentse Aa

Realisatie fietspad Veenweg-Yderholt (inclusief kunstwerk Meisje van Yde)

Recreatieve voorzieningen Elder- en Peizermaden

Aanleg fietspad Stadspark-Schelfhorst

Omleggen fietspad/ schakel Eekhoornstraat-Paasveen

Wandel- en ruiterspadenplan

Evaluatie TIPS

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Vastgesteld	Vastgesteld		
Vastgesteld	Vastgesteld		
Plan van aanpak	Gesprekken lopen/ samenloop Zuidoevers		
Plan	Cofinanciering beschikbaar gesteld		
2	NW Drenthe (via gebiedsregie) en Drentse Aa		
Rapport	Rapport opgeleverd		
Aanleggen	Nadere planuitwerking en opstellen bestek		
Realisatie in 3 jaar	Participatie		
Realisatie	Gerealiseerd, op de westelijke aftakking na		
Afhankelijk van baanverlening GAE	Planvorming opgestart		
Plan gereed	Nog te starten		
Evaluatie TIP Drenthe en TIP Tynaarlo	Gerealiseerd		



Toelichting op voortgang en afwijkingen

Algemeen

Recreatie en toerisme speelt in de gemeente Tynaarlo een aanzienlijke rol. Dit zowel economisch gezien, als ook voor wat betreft de mogelijkheden die het gebied biedt voor de eigen bewoners en inwoners van omliggende gemeenten.

Collegeprogramma en voortgang

In afwijking van het collegeprogramma zijn we nog niet aan de slag gegaan met een wandel- en ruiterspaden beleidsplan. De reden is dat we in eerste instantie prioriteit geven aan de uitvoering van een aantal concrete projecten, intergemeentelijke samenwerkingsprojecten en initiatieven. Voor het overige liggen we op koers met de voornemens uit het Collegeprogramma. De planvorming ten behoeve van de aanleg van twee fietsverbindingen is inmiddels opgestart. Alleen de realisatie van het informatiecentrum loopt achter ten opzichte van het collegeprogramma (samenhang planning van het project Zuidoevers) .

Initiatieven derden: Er zijn door twee ondernemers plannen ingediend voor het 'uitbreiden en/of opwaarderen van verblijfsrecreatieve voorzieningen'. Door één initiatiefnemer is aangegeven dat de ontwikkeling van het plan op zich laat wachten gezien de onzekere economische tijden en het ontwikkelingstempo van Zuidoevers. De andere initiatiefnemer heeft een plan ingediend ten behoeve van de uitbreiding van verblijfsrecreatie (passend binnen het bestemmingsplan). Deze initiatiefnemer heeft voorts nog ideeën voor de opwaardering van een andere voorziening. Voor wat betreft de transformatie van Camping Molenkamp wordt momenteel een aparte bestemmingsplanwijziging opgesteld.

Intergemeentelijke samenwerking

Meerschop Paterswolde: Het Meerschop Paterswolde werkt aan een integrale opwaardering van het Paterswoldsemeer en de nabijgelegen omgeving. Hiertoe is het Koepelplan Paterswoldsemeer opgesteld en zijn hiervoor door de Raad de middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering van een aantal maatregelen uit het Koepelplan ('opwaardering toeristisch-recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer') vindt plaats vanaf 2010. Na verzoek van het Meerschop is de gevraagde cofinancieringsbijdrage beschikbaar gesteld.

NW Drenthe: Binnen het deelgebied Noordwest Drenthe is begin 2010 een gebiedscoördinator aangesteld om het toerisme in dit deel van de provincie samen met ondernemers verder op de kaart te zetten. De gemeente Tynaarlo participeert hierin actief.

Recreatieve voorzieningen Eelder- en Peizermaden: Bij de inrichting van het Eelder- en Peizermadengebied voor waterberging en natuur wordt ook de recreatieve functie niet vergeten. Vanuit de gemeente Tynaarlo wordt hierin geparticipeerd.

Geopark Hondsrug: De provincie Drenthe heeft het initiatief genomen om de Hondsrug als Geopark de komende jaren op de toeristische kaart te zetten. Ook Tynaarlo is gevraagd hieraan mee te doen.

TIPS: In 2010 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de TIPS in Drenthe en Tynaarlo. In zijn algemeenheid is het beeld positief. Omdat de ondernemers in 2009 af hebben gezien van een bijdrage van 50% in de financiering van de 3 TIPS in de gemeente Tynaarlo is besloten om vanaf 2011 de toeristenbelasting éénmalig te verhogen om als gemeente de ondernemersbijdrage te dekken. Voor 2010 is nog één maal een overbrugging noodzakelijk.

Fietspaden: Voor één van de geplande fietspaden (Eekhoornstraat-Paasveen) valt de planning/ realisatie samen met de ontwikkelingen rondom de baanverlening GAE. De planvorming loopt. In combinatie met een herkenbaar element nabij de vindplaats van het 'meisje van Yde' is de verbinding Veenweg-Yderholt voorzien. Het fietspad is inmiddels besteksgereed; voor het tweede kwartaal dient dit voor het kunstwerk zelf plaats te vinden. Hiervoor is in 2009 het geld beschikbaar gesteld. De uitvoering is voor 2010 voorzien. Voor wat betreft een fietsverbinding nabij en om het Zuidlaardermeer is een inventarisatie uitgezet. Net als het informatiecentrum valt dit samen met het project 'Zuidoevers'. Tenslotte is de verbinding Stadspark-Schelfhorst (over de Madijk) gerealiseerd. Alleen de westelijke aftakking naar de gemeente Tynaarlo is in verband met de winter is de aanleg van deze aftakking vertraagd. Deze ontwikkeling valt samen met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Ter Borch.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

Toelichting voortgang lopende kredieten

19. Economische zaken



Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Het initiëren van, of participeren in organisatievormen en samenwerkingsvormen om de economische structuur en het ondernemersklimaat te versterken
Ruimte bieden voor uitbreiding en nieuwe vestiging van bedrijven op bestaande bedrijventerreinen

De aantrekkelijkheid van winkelcentra versterken in Zuidlaren, Eelde en Vries
Ontwikkelen Groningen Airport Eelde

Verantwoorde levering nutsvoorzieningen

Bedrijfsbezoeken door college B&W

Faciliteren van weekmarkten en evenementen, waaronder de Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Overleg met OFGT, NOM, MKB en andere overheden	Continue		
Samenwerking regio GA	Project regionale bedrijventerreinen		
Kaders vaststellen	Wordt aan gewerkt		
Baanverlening en bedrijventerrein	Wordt aan gewerkt		
Actief aandeelhouderschap	Continue		
Eens per 3 weken	2 bezoeken afgelegd		
Kostendekkend	Wordt aan gewerkt		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Project regionale bedrijventerreinen, regio Groningen - Assen

Overleg Drentsche bedrijvenlocaties

Jaarplan werkbezoeken bedrijven

Evaluatie economisch beleidsplan

Participatie centrumplannen

Adviseren ondernemers over bestemmings- en bouwplannen

Afstemmingsoverleg GAE

Aanleveren info voor websites OFGT en Antwoord voor bedrijven

Overleggen OFGT

Opzetten opvolger Stipo

Onderzoek beoogde en bestaande vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in de gemeente

Werkzaamheden voor de markten en evenementen

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Intensiveren samenwerking	Wordt aan gewerkt		
4 keer overleggen met andere overheden	1		
Jaarplan opstellen	Wordt aan gewerkt ivm nieuwe college B&W		
Vastgesteld door raad	Wordt aan gewerkt		
Coördinatie	Continue		
Adviseren	Continue		
Ontwikkelen luchthaven	Continue		
Communicatie naar ondernemers	Continue		
8 keer per jaar	2		
Vastgesteld door raad	Wordt aan gewerkt		
Vastgesteld door raad	Wordt aan gewerkt		
Kostendekkend	Wordt aan gewerkt		



Toelichting op voortgang en afwijkingen

Met de gemeenten in de Regio Groningen Assen zijn afspraken gemaakt over de uitgifte en prijsstelling van kavels op bedrijventerreinen. De afspraken zijn vastgelegd en op 26 maart jl ondertekend door de leden van de Stuurgroep. De volgende stap is om regionaal uit te dragen welke mogelijkheden er zijn voor bedrijven om zich te vestigen in de regio Groningen-Assen. Zo is er op de Bedrijvendagen in de TT-hal in Assen door de regio een stand ingericht waarin informatie te verkrijgen was over de bedrijventerreinen in de regio.

Het opstellen van Centrumplannen voor Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Vries loopt naar verwachting. De invulling van de centra krijgt steeds meer vorm. Nu is het belangrijk de financiering en het beoogde kwaliteitsniveau van de plannen rond te krijgen.

Het aanwijzingsbesluit voor het verlengen van de landingsbaan op Groningen Airport Eelde is door de verantwoordelijke Ministers genomen. Bij de gemeente zijn gestart met ons deel van het project. Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen.

De bedrijfsbezoeken door het College van B&W zijn een groot succes. We worden overal enthousiast ontvangen. Nu het nieuwe college vorm heeft gekregen, zal weer minimaal iedere drie weken een bezoek gaan plaatsvinden.

De voorbereidingen voor de weekmarkten en evenementen, waaronder de Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso Eelde verlopen volgens planning.

Voortgang lopende kredieten

Naam lopend project of krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Baanverlenging						

Toelichting voortgang lopende kredieten



20 Milieu

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Aanvragen milieuvergunning binnen wettelijke termijn
Afhandelen meldingen/ontheffingen
Controles/toezicht

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
5	5		
70	70		
280	280		

Wat doen we in 2009?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Uitvoering Milieubeleidsplan
Uitvoering Dubobeleidsplan
Uitvoering SLOK-projecten

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2009-2011	In uitvoering		
2007-2011	In uitvoering		
2009-2012	In uitvoering		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Door de komst van het Activiteitenbesluit zijn veel inrichtingen die voorheen milieuvergunningplichtig waren nu onder een meldingsplicht gaan vallen. Er gelden algemene voorschriften. Deze tendens had zich in de jaren daarvoor al ingezet door de toenemende aantallen AMvB's (Algemene Maatregel van Bestuur). Op meer complexe of milieubelastende bedrijven blijft de vergunningplicht wel van toepassing. De tijdbesteding per vergunning is daardoor wel toegenomen. In het eerste kwartaal zijn 2 milieuvergunningen verleend en 12 ontheffingen en meldingen behandeld. In deze periode zijn ook de ontheffingen voor de paasbulten verleend. Vergunningen en ontheffingen lopen in de pas met de raming.

In het eerste kwartaal liggen het aantal controles nu enigszins (circa 10%) achter op schema. Door de genomen maatregelen worden de doelen voor 2010 naar verwachting gerealiseerd. In maart is in regioverband is de actie 'Prullemaande' georganiseerd, waarbij gecontroleerd is op afval van bedrijven. De geplande bedrijfscontroles in het kader van de risicomatrix liggen op schema.

In het eerste kwartaal is gewerkt aan de implementatie van programmatuur, waarmee geanticipeerd wordt op de komst van de omgevingsvergunning per 1 juli a.s. De omzetting van bestaande systemen en bestanden naar de nieuwe vergt tijd en aandacht.

In 2009 is het programma SLOK (Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid) opgesteld. Hiervoor is een financiële bijdrage verkregen van SenterNovem van € 146.000,= voor vier jaar in de periode van 2009-2012. Door de gemeente vindt co-financiering plaats vanuit onder andere het budget investering in een duurzame leefomgeving, dat als incidenteel nieuw beleid in de meerjarenbegroting is opgevoerd. Diverse SLOK-projecten zijn in gang gezet. Deze worden deels gefinancierd vanuit de SLOK-gelden. Co-financiering vindt plaats vanuit bestaande kredieten en beschikbare gelden, waaronder het budget 'investeren in een duurzame leefomgeving'. In de afgelopen maanden is een klimaatcontract met de provincie voorbereid. De provincie wil gelden beschikbaar stellen om een extra impuls te geven aan gemeentelijke klimaatinitiatieven.

Het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid zal doorwerken op uiteenlopende gemeentelijke activiteiten en projecten. Dit geldt onder meer voor duurzaam inkopen. In 2009 is 84% gerealiseerd. Daarmee zijn we op de goede weg om in 2010 100% te realiseren. Bij allerlei ruimtelijke plannen is inbreng geleverd voor de aspecten milieu en duurzaamheid, waaronder Vries Nieuwe Stukken. Ter bevordering van de doorwerking van duurzaamheid, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie, wordt extra aandacht gegeven aan milieucommunicatie. De gemeente is deelnemer aan het Energieakkoord Noord-Nederland. In dat verband is de hybride EPC 0,5 (EPC = energieprestatiecoëfficiënt) voorbereid. De aangepaste norm zal per 1 juli 2010 van kracht worden. Er is aandacht voor interne en externe voorlichting over dit onderwerp.

Collegeprogramma

De werkzaamheden van team milieu hebben directe invloed op belangrijke doelen vanuit het collegeprogramma. In 2010 en verder zal vooral tijd en energie worden gestoken in de uitvoering van het beleid en de doorwerking van duurzaamheid binnen alle relevante organisatieonderdelen van de gemeente.



Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Krediet milieubeleidsplan	x			x		
Krediet stimuleringsregeling duurzame energie	x			x		
Krediet deelname energiebesparing wonen ++	x			x		
Krediet opstellen klimaatbeleid	x			x		

Voortgang lopende kredieten

1. Het krediet voor het milieubeleidsplan wordt afgerond;
2. De financiële afwikkeling van het project duurzame energiescans vindt momenteel plaats. Het restant van het krediet stimuleringsregeling duurzame energie (D.E.-scan) zal in 2010 worden aangewend voor energiebesparing bij bedrijven;
3. Het krediet deelname energiebesparing wonen ++ zal in 2010 nog worden aangesproken door middel van een alternatieve actie gericht op dezelfde doelgroep. Zo mogelijk wordt aangesloten bij de uitvoering van het 100.000-woningenplan, dat provinciebreed wordt opgepakt. De doelgroep bestaande woningen van particulieren is ook onderwerp binnen één van de SLOK-projecten;
4. Het krediet opstellen klimaatbeleid is deels aangewend voor de voorbereiding van de SLOK-aanvraag. Het restantkrediet wordt aangewend voor de uitwerking van de SLOK-projecten in concrete uitvoeringsplannen en de uitvoering ervan. Dit zal gebeuren in de SLOK-programmaperiode 2009-2012. Daarnaast vindt co-financiering plaats vanuit onder meer het budget duurzame leefomgeving.

Milleniumgemeente

Team Milieu streeft ernaar dat wereldwijd meer mensen gaan leven in een duurzaam leefmilieu. De doelen die voortvloeien uit het Milieubeleidsplan en het Dubobeleidsplan zijn hier het goede voorbeeld van. Ingezet werd op bewustwording van de burgers in het algemeen en de leerlingen op basisscholen in het bijzonder en op versterking van de positie van de wereldwinkels in onze gemeente. Bewustwording kan leiden tot actie en actie kan leiden tot bewustwording. Daarom zoekt de gemeente de verbinding tussen activiteiten hier en activiteiten elders in de wereld.



Doelen en Indicatoren

21. Welzijn

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	EJ nota (31.12)
Kinderopvang				
- aantal organisaties dat kinderopvang verzorgt	4	4		
-aantal kindplaatsen kdv (excl. gastouderopv.)	356	356		
-aantal kindplaatsen bso (excl. gastouderopv.)	674	674		
Peuterspeelzalen				
- omvang van de doelgroep (2 + 3 jarigen)	690	683		
- aantal peuterplaatsen	282	282		
Jongeren van 12-23 jaar				
<i>Aanbod van voorzieningen voor jongeren:</i>				
- aantal bereikte jongeren per week in jeugdsozen in de drie kernen	300	300		
- aantal bereikte jongeren per week in jeugdsozen in kleine kernen	100	100		
- sport&spel aanleidingen 12+ i.k.v. speelruimte	38	38		
- Formele jongeren ontmoetingsplekken	4	3		
<i>Terugdringen van overlast</i>				
- Aantal overlastmeldingen	135	135		
Hulpverlening 0-23 jarigen				
<i>Gebruik van instrumenten preventief</i>				
- contacten schoolmaatschappelijk werk	125	125		
- Meldingen vanuit Tynaarlo in de DVI	25	25		
-				
Ouderen				
aantal klantcontacten ouderenadviseur (incl. 120 huisbezoeken)	720	720		
aantal huisbezoeken kader huisbezoek 75+	200	200		
Deelnemers activiteiten	1000	1000		
Mantelzorg				
Alzheimer cafe + mantelzorgcafe	16	16		
bemiddeling	50	50		
Vrijwilligers				
aantal matches	45	45		
Aantal maatschappelijke stages	200	200		
Ontwikkelingssamenwerking				
Uitvoering millenniumcampagne				



meedoen lokale werkgroepen
- koppelen scholen aan
(ontwikkelings)land
- inschakelen bedrijven
- vergroten bewustwording in de
gemeente
- uitvoeren waterproject in West Timor

80%	80%		
80%	80%		
10%	10%		
	idem		
realisatie	idem		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Verbeteren zorgstructuur
Sociale alliantie met provincie

Mantelzorg

Centrum Jeugd en Gezin

Speelruimteplan

Tarievenbeleid

Invulling leegstaande tijdelijke gebouwen

Notitie Eigendom, gebruik en exploitatie MFA's

Realisatie bouwplannen Zuidlaarderveen en De Groeve

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Pilot evalueren	Pilot loopt nog		
Realisatie van de in de sociale alliantie 2010 opgenomen doelen m.b.t. <i>Mijn Jeugd</i>	Start met de uitwerking van de verschillende projecten.		
begrip mantelzorg bekend maken	start gemaakt met communicatieplan		
Operationeel CJG Tynaarlo	Binnen de stuurgroep CJG overeenstemming over de hoofdlijnen van een CJG Tynaarlo		
Opstellen en uitwerken van een uitvoeringsprogramma 2010	Prioriteitsgebieden 2010 vastgesteld en contact gelegd met omwonenden.		
Vaststelling tarievenbeleid	Speerpunten besproken. Concept vormt zich.		
Tijdelijke invullingen	Paterwolde-Noord wordt tot vaststelling definitief plan ingebruikgegeven.		
Pilot Borchkwartier	2009 bekend en eerste exploitatie cijfers 2010 bekend.		
realiseren	Zuidlaarderveen akkoord college, De Groeve volgt nog.		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

De voortgang, successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan.

Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn

Centrum voor Jeugd en Gezin.

Na vaststelling van de startnotitie CJG Tynaarlo in 2009 is er gestart met de realisatie van een CJG in de gemeente Tynaarlo. Begin 2010 beginnen de contouren van een CJG Tynaarlo zich af te tekenen en worden deze door de stuurgroep CJG Tynaarlo onderstreept. In 2010 worden de verschillende elementen verder uitgewerkt en vastgelegd in een bedrijfsplan CJG Tynaarlo. De planning is dat dit bedrijfsplan medio juli/ augustus 2010 gereed is.

Speelruimteplan.

In februari 2010 is het speelruimteplan Tynaarlo formeel vastgesteld door de gemeenteraad. In dit speelruimteplan zijn uitgangspunten en visie op speelruimte opgenomen die gezamenlijk het beleid met betrekking tot speelruimte voor de gemeente Tynaarlo vormen. In 2010 zal er een eerste start gemaakt worden om in een aantal deelgebieden een nieuwe impuls te geven aan speelruimte/ speelvoorzieningen. Het speelruimteplan dient hierbij als kader.

Harmonisatie Kinderopvang/Peuterspeelzalen

Het rijk wil met de nieuwe wet ontwikkelingskansen en educatie (OKE) over harmonisatie en bereik van VVE peuters, dat peuterspeelzalen en kinderopvang inhoudelijk naar elkaar toe groeien. Landelijk zien we een daling van het aantal plaatsen in het peuterspeelzaalwerk. Ook in de Gemeente Tynaarlo zien we het aantal peuters dat een peuterspeelzaal bezoekt de laatste jaren afnemen. Eén van de oorzaken is dat steeds meer kinderen naar de kinderopvang gaan, dit komt onder andere omdat deze opvang financieel toegankelijker is geworden. Stichting Trias heeft aangegeven moeite te hebben om de peuterspeelzalen in stand te houden en heeft reeds een aantal groepen (in de grotere kernen) moeten sluiten. De komende tijd staan de peuterspeelzalen in de kleine kernen onder druk. Inmiddels zijn wij met de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in gesprek over hoe het beleid voor de peuterspeelzalen en kinderopvang er de komende jaren uit moet komen te zien en hoe we kunnen voldoen aan de eisen vanuit de wet.

Sociale alliantie

In 2009 zijn we een alliantie met de provincie aangegaan voor het thema mijn dag. Doel: In de gemeente Tynaarlo moet iedereen arbeid en zorg kunnen combineren (breed thema gericht op combinatie zorg arbeid voor kinderen, mantelzorg, openingstijden). Ook voor 2010 hebben we weer uitvoeringsafspraken gemaakt, die bijdragen aan het bereiken van het doel.

Onderzoek naar Mantelzorg

Eind 2009 zijn de onderzoeksresultaten bekend geworden. De conclusie is dat we eerst het begrip bekend moeten maken voordat we kunnen inventariseren waaraan mantelzorgers behoefte hebben. In 2010 sterk inzetten op PR mantelzorg.

Dagarrangementen en multifunctionele accommodaties (mfa's)

Voortvloeiend uit vaststelling van de IAB-plannen zijn we bezig met de realisatie van de volgende mfa's: mfa Yde, mfa Zeijen, mfa Paterswolde, mfa Groote Veen, mfa Vries Nieuwe Stukken. Mfa Borchkwartier is met ingang van schooljaar 2009-2010 geopend. Naast aandacht voor het fysiek delen van ruimtes, wordt er ook veel aandacht besteed aan de inhoudelijke samenwerking. Deze samenwerking uit zich door de ontwikkeling van dagarrangementen: een doorlopend en inhoudelijk aansluitend programma waardoor kinderen zo optimaal mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. (zie ook hierboven onder sociale alliantie). In 2009 is voor de lopende projecten gestart met visie-ontwikkeling; in 2010 wordt dit afgerond en wordt begonnen met de uitwerking in praktische (jaar)programma's.

gemeente Tynaarlo



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Dagarrangementen	x			x		
Centrum voor Jeugd en gezin	x			x		

Toelichting voortgang lopende kredieten

Centrum Jeugd en Gezin:
Medio juli 2010 is het bedrijfsplan gereed en wordt er (na vaststelling) gestart met de implementatie. Voor de afrondingsfase van het bedrijfsplan en implementatie zijn voldoende middelen beschikbaar binnen de daarvoor bestemde kredieten.

Dagarrangementen
Voor de visie-ontwikkeling en uitwerking daarvan in (jaar)programma's zijn voldoende middelen beschikbaar. Voor de concrete uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande budgetten van de diverse beleidsterreinen (sport, kunst en cultuur) en bijdragen van ouders.

22. Kunst en Cultuur



Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Bibliotheek Tynaarlo

Ledenbestand
Handhaving ledenbestand
Versterking digitale dienstverlening

Nieuwe voorziening

Culturele uitdaging

Tynaarlo Lokaal

Goede nieuwsgaring uit onze gemeente voor de inwoners

Amateurkunst en podiumactiviteiten

Subsidieaanvragen

Kwaliteitslag maken t.a.v. activiteiten als vrijwilligerskader
Contacten werkveld

Muziek – kunstonderwijs
Handhaving aantal cursisten
Specifieke aandacht jongeren

Cultuureducatie en participatie

Cultuurparticipatie jongeren
Inzet op Terra en Zernike
Cultuurparticipatie kinderen op 22 basisscholen
2 projecten buitenschoolse activiteiten in MFA's

Kunst en Cultuur algemeen

Lokale musea

Kennismaking / vergroting beeldende kunst

Afronding beleidsnota 2010 - 2013

Verbreding digitale dienstverlening Archieven

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
33% inwoners	33%		
Realisatie 2 digitale loketten MFA 's	2 (Yde-De Punt + Zeijen)		
Realisatie 1 nieuwe bibliotheek	1 (MFA Groote Veen)		
Organisatie	Organisatie		
Continue	Continue		
25x Ondersteuning + beoordeling	25		
Aanstelling cultuurconsulent	1		
2 bijeenkomsten culturele veld	2		
650	650		
Continuering bij positieve evaluatie experiment	80		
700 leerlingen	700		
3340 leerlingen	3340		
50	50		
5% Vergroting publieksbereik	5%		
5 exposities gemeentehuis	5		
1 buiten kunstwerk Markering Meisje van Yde	1		
Cultuurnota De kunst van het verbreden	1		
Project Digitalisering gegevens Burgelijke zaken van 18 68	1		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Vaststellen jaarstukken bibliotheek Tynaarlo
 Uitwerking digitale loketten /herijking inzet bibliobus / functionele versterking
 Opdrachtverlening organisatie Culture. Uitdag
 Vaststellen jaarstukken Tynaarlo Lokaal
 Subsidieaanvragen amateurkunst + contacten werkveld

Aanstelling cultuurconsulent

Bijeenkomsten culturele veld

Jaarstukken ICO

Inhoudelijke beleidsbepaling ICO - nieuwe meerjarenafspraken

Culturele Alliantie provincie

Regievoering Cultuureducatie

Aanstelling combinatiefunctionaris

Stimuleringsprijs Cultuurprijs 2008

Ondersteuning expositiecommissie

Kunstwerk – markering Meisje van Yde

Overleggen musea – subsidietoekenning

Afronding Cultuurnota

Digitalisering Archieven

Verbreding verbindingen beleidsterreinen

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Vastgesteld	Uitvoering		
Vastgesteld	Ontwikkeling		
Vastgesteld	Ontwikkeling		
Vastgesteld	Uitvoering		
Continue	Continue		
Aangesteld	-		
Gerealiseerd	Deels uitgevoerd		
Vastgesteld	-		
Vastgesteld	Ontwikkeling		
Uitvoering	Uitvoering en bewaking		
Uitvoering	Uitvoering		
Aanstelling	Ontwikkeling		
Gerealiseerd	Ontwikkeling		
Uitvoering	Uitvoering		
Gerealiseerd	Ontwikkeling		
Gerealiseerd	-		
Gerealiseerd	Gerealiseerd		
Uitgevoerd	Ontwikkeling		
Continue	Continue		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Er is een vacature ontstaan, die per 1 maart 2010 is ingevuld. Vervolgens is een inwerkperiode opgestart.

Bibliotheek Tynaarlo.

De werkzaamheden liggen vooral op de ontwikkeling van de (toekomstige) digitale dienstverlening bibliotheek binnen de MFA's.

De definitieve besluitvorming van de Cultuurnota 2010 – 2013 brengt voor de bibliotheek Tynaarlo met zich mee, dat er een extra subsidie voor de bibliotheek is vrij gekomen voor de investering in de zgn. 'functionele verbreding'. Dit betekent dat de bibliotheek uren kan inzetten voor deelname aan de projectengroepen van de MFA's Yde-De Punt, Zeijen en Groote Veen. Ook wordt een deel hiervan aangewend om de organisatie op zich te nemen voor de Culturele Uitdaging.

Tynaarlo Lokaal.

Geen bijzonderheden.

Amateurkunst en podiumactiviteiten.

Er is voortgang binnen afhandeling subsidieaanvragen.

Een eerste bijeenkomst met het werkveld is op 18 februari 2010 geweest. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn de nieuwe cultuurnota, de Culturele Atlas en het Landschapsontwikkelingsplan gepresenteerd. De bijeenkomst vond plaats in een volle kerk in Vries (150 aanwezigen).

Cultuureducatie en participatie.

Voor het nieuwe schooljaar krijgt het Kunstmenu een andere invulling. Dit wordt ontwikkeld door Kunst en Cultuur Drenthe, ICO en het onderwijs. De gemeente heeft de regierol. Het ICO maakt een slag ten aanzien van haar inhoudelijk werk: er wordt meer geïnvesteerd in projecten op de basisscholen voor buitenschoolse activiteiten. Dit past binnen onze visie van de MFA's.

Stimuleringsprijs 2008.

Dit jaar wordt de Stimuleringsprijs geconsumeerd, die de Vereniging van professionele kunstenaars van Ty naar Lo heeft gewonnen in 2008. Deze prijs maakt onderdeel uit van de cultuurprijs 2008. De prijs vindt plaats in het gemeentehuis.

**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.



Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

*Toelichting
voortgang
lopende
kredieten*

23. Maatschappelijke zorg en Volksgezondheid



Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Volksgezondheid

Gemiddelde gezondheidsbeleving*

- score goed

- score slecht

Gem. gezondheidsbeleving jeugd*

- score goed

- score slecht

aantal hulpverleningen alg.maatschappelijk werk

Trajecten

Kort

(effect-kengetallen)

aantal hulpverleningen via OGGZ-
meldpunt

Nieuwkomers

Percentage behaalde inburgeringsexamen

* 1 keer per vier jaar onderzoek

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
82%	82%		
2,5%	2,5%		
90%	90%		
0%	0%		
500	500		
1250	1250		
35	35		
80%	80%		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid

Zorgstructuur rondom het jonge kind

Predikaat Gezonde school

Anti discriminatie voorziening

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
- AED plan opstellen	Met EHBO ver. 1 ^e fase uitgewerkt		
- preventie programma	opdracht verstrekt		
- onderzoek naar cons. Bureau voor ouderen	later dit jaar oppakken		
Zorgstructuur rondom het jonge kind	Verstevigen	Pilot project loopt	
Predikaat Gezonde school	Nieuwe scholen werven	Werving via schoolbestuur -lijk overleg	
Anti discriminatie voorziening	Participeren in provinciale voorziening	Idem	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

De voortgang, successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan.

Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn

Uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid. De nota heeft als looptijd 2009-2012. Met de uitvoering is gestart. Van de 7 beleidsvoornemens zijn 6 in gang gezet.

Eén van de onderwerpen was om Tynaarlo AED proof te maken. We hebben inmiddels samen met de EHBO verenigingen een korte termijn planning opgesteld om voor de zomervakantie in of nabij de 3 sporthallen een AED op te hangen met daarom heen opgeleide vrijwilligers en om 2 kleine dorpen te voorzien van een AED (samen met dorpsbelangen).

Zorgstructuur rondom het jonge kind

De sluitende keten rondom het jonge kind is net als bij het totale gezondheidsbeleid erg belangrijk. Het pilotproject "samen kijken geeft verrijken" is gestart.

Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.



Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

*Toelichting
voortgang
lopende
kredieten*

25 lokaal onderwijsbeleid



Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Leerlingenvervoer

Aantal aanvragen verwacht:

- taxivervoer
- openbaar vervoer (icm fietsen)
- eigen vervoer
- op declaratiebasis
- intrekkingen/afwijzingen

Leerplicht

- relatief verzuim
- absoluut verzuim
- voortijdig schoolverlaten
- zorgmeldingen
- vrijstelling/dispensatie
- advies en informatie

Volwasseneneducatie

- aantal deelnemers SR
- Alfabetisering
- VAVO

SR sociale redzaamheid

VAVO volwassenenonderwijs

Inburgering

- aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen
- aantal duale inburgeringsvoorzieningen/taalkennisvoorziening
- aantal gehaalde inburgeringsexamens/staatsexamen NT I of II
- handhaving

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	EJ nota (31.12)
180	165		
150	146		
10	6		
8	8		
4	1		
8	4		
130	120		
1	1		
50	60		
80	80		
5	5		
50	50		
185	185		
30	30		
10	10		
5	6		
10	9		
80%	80%		
5	5		



wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2009:

Leerlingenvervoer

Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren

Leerplicht

Preventie activiteiten

Netwerk 12+

JOT

Jeugd.Tynaarlo

Onderwijshuisvesting

Meer Jaren Planning onderwijs

Notitie medegebruik

Notitie speellokalen

Uitbreiding mfa Borchkwartier

Lokaal onderwijs

Schoolbegeleiding

Natuur- en milieu educatie

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	EJ nota (31.12)
Opstarten en afronden	idem		
Continue proces	Continue Proces		
Uitvoering wordt afgerond.	Plannen zijn in uitvoering.		
Notitie medegebruik gereed.	Notitie is in concept gereed en besproken met schoolbesturen.		
Notitie is vastgesteld.	Notitie is in concept gereed en besproken met schoolbesturen.		
Eind 2010 moet duidelijk zijn hoe het ruimtetekort opgelost gaat worden.	Alle (on) mogelijkheid en worden onderzocht. Gesprekken met kernpartners		
Afspraken over besteding gelden 2010 uitvoeren	idem		
Wordt het hele jaar gecontinueerd; 19 van de 22 scholen doen mee	Idem		



Volwassenen educatie	Cursussen sociale redzaamheid verlagen en alfabetisering stabiel	Idem		
Participatiebudget Nieuwe activiteit	De inzet van de middelen voor inburgering, educatie en WWB is geïntegreerd	Voorbereiding is in gang gezet, samen met de ISD		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Leerlingenvervoer.

Ook dit jaar is de verwachting dat er meer aanvragen voor het vervoer naar het voortgezet onderwijs zullen binnenkomen. Deze aanvragen worden beoordeeld door Argonaut. De verwachting is dat hier veel positieve adviezen voor zullen worden afgegeven; dus relatief meer kinderen in het (aangepast) vervoer die naar het voortgezet onderwijs gaan.

Sinds 1 augustus 2009 hebben we een nieuwe vervoerder VMNN (Vervoersmanagement Noord Nederland BV).

Op dit moment zijn we bezig met het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek. De uitslag is nog niet bekend.

Afwijking

Door de nieuwe aanbesteding is het leerlingenvervoer duurder geworden.

Leerplicht

De leerplichtambtenaren hebben zitting in het ZAT (Zorg Advies Team) op het AOC Terra te Eelde en Zernike College te Zuidlaren. Op beide scholen is inmiddels ook gestart met het leerplichtspreekuur (preventiegesprekken). Beide leerplichtambtenaren zijn inmiddels beëdigd als BOA (Bevoegd Opsporingsambtenaar) en zijn dus bevoegd om proces-verbaal op te maken.

Meer Jaren Plan onderwijs (MJP)

Alle plannen zijn in uitvoering. Eind 2010 moeten alle voorzieningen zijn gerealiseerd en kan het project dus afgesloten worden.

Medegebruik

Notitie is besproken met schoolbesturen. Moet nog inspraakperiode in. Daarna formele besluitvorming.

Notitie speellokalen

Notitie is besproken met schoolbesturen. Formele inspraakperiode volgt nog. Daarna formele besluitvorming.

Ruimteprobleem Ter Borch

Volgens de prognoses van 2010 is er de komende jaren een tekort van 10 lokalen (3 permanent, 7 tijdelijk). Voor de zomervakantie zijn alle (on) mogelijkheden op een rij gezet en zijn er gesprekken geweest met de betrokken partners.

Schoolbegeleiding

Voor 2009 en 2010 is een beleidsnotitie vastgesteld waarbij schoolbegeleiding is ingebed in het jeugdbeleid. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de inzet van de gelden schoolbegeleiding voor dit jaar.

Drentse onderwijsmonitor.

Tynaarlo is tot dusverre de enige gemeente in Drenthe die niet mee doet. We volgen wel de ontwikkelingen.

Natuur en milieu educatie.

Voor de komende twee jaar is met het IVN een overeenkomst afgesloten, nadat scholen zich bereid hadden verklaard zich ook voor de komende 2 jaren te willen verbinden aan NME. Van de 22 scholen in onze gemeente doen er 19 mee aan NME.

Volwasseneducatie.

Het aantal cursussen beter lezen en schrijven is uitgebreid. De doelgroep blijft moeilijk bereikbaar, maar toch neemt het aantal deelnemers zo langzamerhand toe. Het budget educatie is dit jaar door het tekort. Daarom moet het aantal cursussen zelfredzaamheid worden beperkt.



Educatie nieuwkomers.

De inburgering wordt verzorgd door de ISD. Onderzocht wordt of we ook aan inburgeringsbehoeftigen een aanbod gaan doen.



26. Sport

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

BOS-project 4 t/m 18 jaar

Aantal sportactiviteiten waarbij jeugdigen informatie krijgen over het belang van een gezonde, actieve leefstijl

% verenigingen dat wordt ondersteund

Aantal sportverenigingen dat binnen een samenwerkingsverband opereert

Daling % overlastmeldingen veroorzaakt door jeugdigen, binnen de politiemonitoren

Sportstimulering volwassenen

Aantal deelnemers sportstimuleringsprojecten

Sportstimulering ouderen

Aantal deelnemers sportstimuleringsprojecten

Sportstimulering aangepast sporten

Aantal deelnemers sportstimuleringsprojecten

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
11	11		
10	10		
6	6		
20	20		
100	100		
75	75		
50	50		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:
Pilot leefstijltraject ouderen Zuidlaren

Sportkennismakingsprogramma 'sportpret' met steeds meer ongebonden sportactiviteiten
Overgewichtspreventieprogramma 'Gezonde Slagkracht'

SportFit Zuidlaren voor jeugd 8 t/m 18 jaar met bewegingsarmoede
Continuering project 'sportteams' i.s.m. HIS
Aanbod op maat voor ouderen en mensen met beperkingen
Sportprijsuitreiking sportman, -vrouw, -ploeg en jeugdig talent
Uitbreiden inzet combinatiefunctionarissen
Herziening beleidsnota sport 'Tynaarlo sportief naar 2010'
Renovatie zwembaden Leemdobben, Lemferdinge en Aqualaren

Knelpunt tekort sportaccommodatie Zuidlaren (o.a. PBh)

Nieuwe beheer- en exploitatieovereenkomst sporthal De Marsch en De Kamp

Overname aanbouw Tolner/ Aling sporthal De Kamp

Participatie in Multi-functionele accommodaties

Aanbesteding inrichting nieuwe sportzalen

Hippisch Centrum Eelde/ Ravenruiters mbt oprichting manege
Realisatie kunstgrasvelden hockey- en korfbal Zuid-Es

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Pilot is gestart	Voorbereiden- de fase		
2010	loopt		
Is gestart	1 ^e proectgroepbij eenkomst heeft plaatsgevond en		
Continueren	loopt		
2010	loopt		
2010	loopt		
2010	Uitreiking op 4 juni		
2010	loopt		
2010	loopt		
Renovatie 2011 gereed	Voorbereiding gereed. Bestek buitebaden.		
Oplossingsrichtingen	loopt		
2010	loopt		
2010	loopt		
2010-2014	loopt		
2010	loopt		
2010	loopt		
2010	loopt		



Herziening huurovereenkomsten hockey- en korfbal Zuid-Es	2010	loopt		
Realisatie kunstgras en kleeedaccommodatie Actief	2010	loopt		
Vorbereiding vervanging kleeedaccommodatie Yde en VAKO	2010/2011	loopt		
Beoordeling nieuwe investeringsaanvragen: (1) vervanging/ renovatie kunstgras TV De Marsch (2) kunstgras ZFC (3) renovatie skeelerbaan De Groeve	2010	loopt		
Privatisering ijsbaan + gebouw Zuidlaren	2010	loopt		

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

*De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan.
Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn*

Combinatiefunctionarissen en sportteams

In samenwerking met de combinatiefunctionarissen en de sportteams wordt het aantal ongebonden sportactiviteiten voor de jeugd steeds verder uitgebreid:

- Inzet sport- en spelbus voor Buurt, Onderwijs en Sport
- Ingebruikneming van de survivalbaan bij zwembad de Leemdobben tijdens de nationale sportweek
- Sportinstuif Ter Borch
- Diverse clinics zowel voor jeugd als voor jeugd + ouders (gezinssportpret):schaatsen, skaten, mountainbike etc.

Sportbeleidsplan

De evaluatienotitie van het huidige sportbeleid is in het najaar 2009 reeds vastgesteld. De vaststelling van het nieuwe beleid vindt plaats in het najaar 2010. De WMO-adviesraad is hier bij betrokken.

Integrale samenwerking

Om de integrale samenwerking zowel binnen de afdeling B&P alsook met andere afdelingen te bevorderen, worden er 1 à 2 keer per jaar activiteiten ontplooid die openstaan voor alle collega's. Een voorbeeld hiervan is de actie 'Heel Nederland Fietst' in maart 2010. Vanuit de projecten sport, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), duurzaamheid en arbeidspreventie is een 'gezonde dag' georganiseerd. De combinatiefunctionarissen, sportteams en collega's van diverse afdelingen zijn bij de voorbereiding en uitvoering van deze succesvolle en breed gewaardeerde activiteit betrokken geweest.



Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Buurt Onderwijs en Sport (BOS)	x			x		
Combinatiefuncties	X			x		
Renovatie zwembaden	X			x		



**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**

BOS-impuls

Het krediet is bestemd om gedurende drie jaar (2009 t/m 2011) uitvoering te geven aan de BOS-activiteiten conform het projectplan. Financiering van het BOS-project door het ministerie van VWS (50%), de provincie Drenthe (25% via de sociale alliantie) en de Gemeente Tynaarlo (25%). De uitgaven verlopen volgens planning.

Combinatiefuncties en sportteams

In 2010 gaan we in gesprek met het onderwijs over continuering van de inzet van de combinatiefunctionarissen (vanaf 2012) en de sportteams (vanaf het schooljaar 2011-2012). Om dit mogelijk te maken is cofinanciering vanuit het onderwijs noodzakelijk. Daarnaast werken we steeds meer met het innen van deelnemersbijdragen als tegemoetkoming in de kosten voor de activiteiten. De impulsregeling brede scholen, sport en cultuur voorziet in 40% van de salariskosten van de combinatiefunctionarissen. Er mag 20% cofinanciering van derden worden gevraagd. Er zal binnen de gemeentebegroting moeten worden gezocht naar middelen voor de resterende 40%. Voor de inzet van de sportteams vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn vanuit de gemeente vooralsnog geen dekkingsmiddelen beschikbaar.

Uitvoering sportinvesteringsprojecten

Voor de renovatie/ vervanging van het hockey- korfbalkunstgrasveld op het buitensportterrein De Zwet is in de najaarsnota 2009 een krediet beschikbaar gesteld. Uit onderzoek is gebleken dat het bestaande korfbal- hockeykunstgrasveld een te geringe capaciteit heeft. De afgelopen maanden is een programma van eisen geformuleerd uitgaande van de vervanging van het bestaande combiveld door een semi-waterkunstgrasveld ten behoeve van hockey. Daarnaast wordt een nieuw kunstgrasveld aangelegd voor korfbal. In de maanden juni/juli 2010 zullen beide velden worden gerealiseerd. Met hockeyclub De Hondsrug en Korfbalvereniging Ritola zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld.

Ook voor de aanleg van kunstgras en de vervanging/ renovatie van de kleedaccommodatie van VV Actief is in de Najaarsnota een krediet beschikbaar gesteld. Vanwege de mogelijkheid btw te kunnen verrekenen zal VV Actief de voetbalaccommodatie overdoen aan een stichting. De stichting gaat in mei/ juni 2010 een kunstgrasveld aanleggen. Later dit jaar zal de stichting een voorstel voorleggen ter renovatie/ vervanging van de kleedaccommodatie.

Met SV Yde is overleg over de vervanging van kleedaccommodatie. De vereniging heeft nog geen besluit genomen over de vraag WIE de kleedaccommodatie zal realiseren: de gemeente of de vereniging zelf.

Als de vereniging dit zelf ter hand neemt, zal eerst de voetbalaccommodatie Yde geprivatiseerd worden. Dan zullen zowel de kleedaccommodatie en als velden worden overgedragen (beide zijn fiscaal aan elkaar verbonden).

Met VAKO is overleg over de vervanging van kleedaccommodatie. Nu de MFA Vries mogelijk op het voetbalterrein komt, wordt even pas op de plaats gemaakt.

Project renovatie zwembaden

Voorjaar 2009 is gestart met de voorbereidingen van het project renovatie zwembaden. De raad heeft eind 2008 besloten de drie baden te behouden en te renoveren. Dit voorjaar is het definitief ontwerp voor de buitenbaden gereed gekomen. Op 27 april volgt de kredietaanvraag bij de raad zodat in mei de aanbesteding kan starten. De werkzaamheden in beide buitenbaden starten op 1 september 2010 zodat op 30 april 2011 de vernieuwde baden weer open kunnen. Zomer 2010 start de voorbereiding van de werkzaamheden in Aqualaren. Hier zal de renovatie in de zomer van 2011 plaatsvinden.



27. Inkomensvoorzieningen

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Aantal uitkeringsgerechtigden
Jongeren tot 27 jaar
Zorgklanten
Participatieklanten
Werkklanten
Zak- en kleedgeldklanten
 Waarderingscijfer Werkplein
 Baanzicht
 IOAW
 IOAZ
 BBZ

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
385	385		
45	45		
17	17		
139	139		
59	59		
125	125		
7,5	7,5		
12	12		
3	3		
5	5		

Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Herijken beleid
 inkomensondersteuning

Vaststellen beleid
 inkomensondersteuning en
 werkverplichting jongeren tot 27 jaar

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aanbieden aan de raad	Starten in tweede kwartaal i.v.m. installatie nieuwe college		
Vaststellen beleidsplan Wet WIJ	Vastgesteld en gestart met implementatie		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Participatiebeleid

Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en om inburgering, educatie en maatschappelijke participatie te bevorderen, is het geld voor volwassenenonderwijs en inburgering gebundeld met het re-integratiebudget in een fonds voor participatie: het participatiebudget. Daarmee hebben we meer ruimte om zelf beleidsafwegingen te maken en om mensen een aanbod te doen dat past bij hun persoonlijke situatie. Het leveren van maatwerk staat centraal. Samen met de herijking van het beleid inkomensondersteuning ontwikkelen we het participatiebeleid.

Maatschappelijke participatie

Vanaf 2009 werkt de ISD met de participatieladder. Het einddoel van de ISD is om de inwoners die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning naar betaald werk te leiden. Als dat geen reëel doel is, wordt ingezet op participatie, zoals vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering. Maatwerk staat hierbij voorop. Het kennen van de klant is daarbij een cruciale succesfactor: met de participatieladder kunnen de mogelijkheden van de klant inzichtelijk worden gebracht. Met behulp van zes tredes in de participatieladder wordt de positie van de klant bepaald: trede 1 als laagste niveau waarbij de klant het meest ver van een betaalde baan afstaat en trede 6 als hoogste inschaling waarbij de klant direct bemiddelbaar naar werk is. Periodiek wordt bepaald hoe de klant zich ontwikkelt, of het groeipotentieel aangepast moet worden en welke middelen ingezet moeten worden om de mogelijkheden van de klant maximaal te ontwikkelen en stimuleren. Drie keer per jaar maakt de ISD een tussentijd rapportage waarin zij rapporteren over de ontwikkelingen van ons klantenbestand. Met de ISD is afgesproken dat wij in september ook informatie beschikbaar krijgen over de in te zetten middelen en de behaalde en te behalen resultaten: hiervoor zal de participatieladder worden gebruikt. Deze informatie komt ook beschikbaar voor de gemeenteraad.

Klantmanagement Baanzicht

Het project klantmanagement wordt binnen Baanzicht uitgevoerd samen met de ketenpartners CWI en UWV (inmiddels genaamd Werkbedrijf UWV). De implementatie van het projectplan is in 2009 gestart. De klanten merken niet meer door welke organisatie ze geholpen worden, de klant heeft slechts te maken met één contactpersoon voor alle organisaties. Door slimmer, sneller en samen te werken willen de partijen in Baanzicht klanten zo snel mogelijk aan het werk helpen.

Project Kansrijk Samenwerken

De ISD, VNN, Promens Care, Alescon, Lentis en het Alfa College ontwikkelen in 2009 projecten/ pilots met als doel een gezamenlijke integrale aanpak rond het thema arbeid, vrijetijdsbesteding, scholing en vrijwillige inzet. Het plan van aanpak was in 2009 klaar. In 2010 gaan de pilots lopen: de genoemde organisaties ontwikkelen projecten die participatiebanen voortbrengen. Daar kunnen mensen aan de slag via een trajectplan die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Economische crisis

In 2009 is de verwachting die we hadden m.b.t. de stijging van het aantal klanten niet uitgekomen. De stijging is in 2009 kleiner geweest dan verwacht: er was slechts een lichte stijging te zien. De doelgroepen waar deze lichte stijging te zien was, zijn de werkklijanten en de jongeren. De verwachting is dat de gevolgen van de economische crisis m.b.t. inkomensondersteuning vanuit de gemeente (WWB, BBZ, IOAW en IOAZ) in 2010 en 2011 zichtbaar worden. Het Centraal Planbureau verwacht in 2010 een stijging van de werkloosheid van 16% en in 2011 van 10%. Deze mensen komen niet allemaal terecht bij de gemeente voor inkomensondersteuning (de partner heeft een inkomen, er is recht op een werkloosheidsuitkering – WW – van het UWV, er is vermogen, de klant vindt weer werk). De praktijk leert dat minder dan 10% van de WW klanten uiteindelijk doorstroomt naar een WWB uitkering. De huidige economische crisis zal startende jongeren op de arbeidsmarkt het hardste treffen. In Drenthe is het 'Actieplan Jeugdwerkloosheid' opgesteld om zo slagvaardig en gecoördineerd mogelijk de langdurige werkloosheid onder jongeren te voorkomen.



28. Maatschappelijke ondersteuning

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Aantal uitstaande voorzieningen:

- Hulp bij Huishouden 850
- PGB Hulp bij het Huishouden 100
- Taxipassen collectief vervoer 875
- Vervoersvoorzieningen ¹ 265
- Rolstoelen 330
- Sportvoorzieningen 2

Aantal verstrekte voorzieningen:

- Woningaanpassingen ² 50
- Algemene woonvoorzieningen ³ 200

Aantal verstrekte meedoenpremies:

- Kinderen 150
- Ouderen en chronisch zieken 1000
- PC-ers brugklassers 15
- Brugklassers 10

Aantal vragen Loket WWZ 200

Aantal afgelegde huisbezoeken 400

Aantal gegronde klachten 1

Aantal gegronde bezwaren 3

Aantal ritten vrijwilligersvervoer 6.000

Tevredenheid uitvoering WMO 7,5

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
850	850		
100	100		
875	875		
265	265		
330	330		
2	2		
50	50		
200	200		
150	150		
1000	1000		
15	15		
10	10		
200	200		
400	400		
1	1		
3	3		
6.000	Bij de najaarsnota de 1e resultaten		
7,5	Bij de najaarsnota de resultaten		

¹ Individuele vervoersvoorziening

² Grote woningaanpassingen en verhuisvergoedingen

³ Hulpmiddelen in de woning



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Voorbereiden evaluatie Wmo kadernota Kansrijk Leven!
Evalueren Wmo verordening individuele voorzieningen: aanpassen aan wetswijzigingen en beleidswijzigingen

Wmo beleid individuele voorzieningen evalueren m.b.t. de term algemeen gebruikelijk en de maximale mogelijkheden eigen bijdragen
Alle voorzieningen minimele in natura

Convenant woningbouwverenigingen

Beleidsontwikkeling en uitvoeringsafspraken ten gevolge van wetswijzigingen AWBZ

Voorbereiden aanbestedingen Wmo hulpmiddelen en Trapliften

Organiseren geestelijk verzorgers voor onze inwoners

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Plan van aanpak gereed	Begonnen met opzet		
Aanbieden aan de gemeenteraad	Evaluatie klaar, nieuwe verordening vastgesteld door de raad		
Evaluatie aanbieden aan raad	Inventarisatie mogelijkheden begonnen		
Plan van aanpak gereed	Gekoppeld aan nieuw beleidsplan inkomens-ondersteuning (zie progr. 27)		
Intentie commitment van betrokken partijen	Eerste gesprekken zijn gevoerd		
Doorlopend proces van aanpassen huidige beleid en voorzieningen aan wetswijzigingen Wmo versus AWBZ	Doorlopend proces: uitvoerings-beleid Wmo individuele voorzieningen is aangepast		
Plan van aanpak gereed	Inventarisatie mogelijkheden begonnen		
Contract	Trias en Lentis komen in 2 ^e kwartaal met voorstel		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Aanbestedingen hulpmiddelen Wmo en trapliften Wmo

Vanaf 1 januari 2012 moet een nieuw inkoopcontract worden afgesloten voor de hulpmiddelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo – (rolstoelen, hulpmiddelen natte ruimte, aangepaste fietsen, scootmobielen). Samen met andere gemeenten (Noordenveld, Haren, Assen, Midden Drenthe, Aa en Hunze) starten we al met een inventarisatie van de mogelijkheden en de aandachtspunten voor deze aanbesteding. Voor de inkoop van de trapliften in het kader van de Wmo zijn tot op heden informele afspraken met de leveranciers. Een aanbesteding levert mogelijk een financieel voordeel op. In 2010 onderzoeken we de mogelijkheden, de aandachtspunten en de voor- en nadelen van een aanbesteding.

Beleidsontwikkeling en uitvoeringsafspraken ten gevolge van wetswijzigingen AWBZ

In het loket wordt gewerkt met de 'brede intake': de ketenbenadering. Deze aanpak is nog belangrijker geworden met de pakketmaatregelen binnen de AWBZ. In een gesprek met de klant wordt gekeken naar de vraag achter de vraag en wordt samen met de klant gekeken naar de meest geschikte oplossing voor de beperking die de klant heeft of het vraagstuk waarmee de klant zich bij het loket meldt. De loketmedewerkers helpen de klant op weg naar andere instellingen als dit voor de klant nodig is. Het convenant 'cliëntenondersteuning' draagt bij aan het doel dat organisaties gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de overdracht van klanten. Indien nodig wordt het beleid Wmo individuele voorzieningen aangepast aan de wijzigingen binnen de AWBZ (en de Ziektewet) en worden algemene voorzieningen ontwikkeld die de weggevallen zorg uit de AWBZ en ZW moeten opvangen.

Vrijwilligersvervoer

Om de toegankelijkheid van de algemene voorzieningen en de participatie te vergroten, is het vrijwilligersvervoer toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Vanaf 1 januari 2010 rijdt het vrijwilligersvervoer in de hele gemeente, uitgevoerd door Stichting Ouderen Vervoer Eelde en stichting Trias. De publiciteit rondom deze voorziening is gestart en zal in 2010 op meerdere momenten aandacht krijgen.

Kadernota Kansrijk Leven!

We zijn bezig met de uitvoering van de kadernota. De beleidsprioriteiten voor 2010 zoals vastgelegd in de kadernota worden uitgevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden van de geestelijk verzorger is nog niet afgerond (planning 2009). In het tweede kwartaal van 2010 komen Lentis en Trias met een voorstel over de uitvoering van deze voorziening.

Wmo beleid individuele voorzieningen evalueren m.b.t. de term algemeen gebruikelijk en de maximale mogelijkheden eigen bijdragen

We zien een toename in het aantal aanvragen voor de individuele voorzieningen (hulp bij het huishouden, algemene woonvoorzieningen, taxipassen collectief vervoer). Onze inwoners weten het loket Wonen, Welzijn en Zorg steeds goed te vinden, met name telefonisch. De uitdaging voor de gemeente is in de komende jaren het sluitend maken van de begroting, dat geldt ook voor de voorzieningen in het kader van de Wmo: we inventariseren de mogelijkheden om de voorzieningen betaalbaar te houden.



29. Minimabeleid

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Aantal verstrekkingen Bijzondere Bijstand
Aantal kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
Schuldhelpverlening:
 Budgetbeheer
 Schuldhelpverleningstraject
Aantal verstrekkingen Langdurigheidstoeslag
Aantal verstrekkingen Meedoenpremies (chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en kinderen)
Aantal mensen aangesloten bij de Collectieve Ziektekostenverzekering
Aantal verstrekkingen Witgoedregeling
Aantal kinderen deelnemen aan vakantiekampen Humanitas
Aantal verstrekkingen Jeugdsportfonds
Aantal verstrekkingen Vrijwilligersvergoeding

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
800	800		
300	300		
100 80	100 80		
180	600		
1200	1200		
200	200		
20	20		
8	8		
30	30		
40	40		

Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:
Herijken beleid schuldhelpverlening

Herijken beleid kwijtschelding belastingen
Organiseren cursussen leren om gaan met geld

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aanbieden aan de raad	Aangeboden aan de raad		
Aanbieden aan de raad	Aangeboden aan de raad		
Inkopen en starten met uitvoering	Ingekocht en uitvoering is gestart		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Schuldhelpverlening

Met ingang van 1 januari 2010 hebben wij een nieuw contract met de GKB afgesloten – waarin we de samenwerking met de psychosociale hulpverlening een duidelijke plek hebben gegeven – en we hebben voor 2010 projecten ingekocht bij het GKB die betrekking hebben op preventie. In 2009 zijn er 55 schuldhelpverleningstrajecten en 97 budgetbeheertrajecten uitgevoerd door de GKB. De verwachte stijging van het aantal schuldhelpverleningstrajecten in 2009 is dus niet uitgekomen. Voor 2010 houden wij rekening met een stijging van 40% schuldhelpverleningstrajecten (van 55 naar 80) ten gevolge van de economische crisis. Het eerste kwartaal van 2010 laat echter nog geen stijging zien.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners met een inkomen lager dan 100% van het minimum komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In het laatste kwartaal van 2009 hebben we dit beleid geëvalueerd en een evaluatie van de uitvoering is daar in meegenomen. In het eerste kwartaal van 2010 is deze evaluatie aangeboden aan de raad. Herijking van het beleid is niet nodig: deze is doeltreffend. Echter, in de uitvoering (bureaucratie) is winst te halen op het gebied van de toegankelijkheid en lastenverlichting. De ISD (uitvoerder kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen) heeft een opdracht gekregen in 2010 hierin een aantal stappen te zetten: samenwerken met de Waterschappen en het Inlichtingenbureau, en verbeteren voorlichting.

Langdurigheidstoeslag

Voor mensen die langdurig op het bestaansminimum verkeren is er de Langdurigheidstoeslag. De toeslag kan ook worden toegekend aan mensen die een minimuminkomen tot 120% uit werk hebben en die geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. Dit maakt het doorstromen van een uitkeringssituatie naar werk extra aantrekkelijk. Het aantal verstrekking van de Langdurigheidstoeslag zijn voor 2010 nu al afwijkend van de verwachting. Als eerste is er een inhaalslag uitgevoerd door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) aangaande de promotie die is besteed aan deze voorzieningen. Doel is het tegengaan van niet-gebruik (onderbenutting). Bij de evaluatie van de Nota Meedoen Mogelijk Maken (oktober 2009) is deze opdracht bij de ISD neergelegd. Als tweede is vanaf 1 januari 2010 het beleid rondom de Langdurigheidstoeslag verbreed: doelgroep van de inkomensgrens 100 % naar 120 % van het sociaal minimum, het begrip “ontbrekend arbeidsmarktperspectief” is los gelaten en de refertetermijn in de langdurigheid is verlaagd van vijf naar drie jaar. Als laatste verklaring is het zo dat de ISD vanaf de invoering van de Langdurigheidstoeslag in 2004 het beleid voert dat een Langdurigheidstoeslag maximaal met 12 maanden terugwerkende kracht verstrekt kan worden. Dit op basis van informatie, die afkomstig is van het Gemeenteloket van het Ministerie van SZW. Echter, op 22 juli 2008 heeft de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat artikel 36 WWB, waarin de langdurigheidstoeslag is geregeld, géén beperkingen zijn opgenomen met betrekking tot de aanvraagdatum. Met andere woorden, er geldt géén aanvraagtermijn voor een langdurigheidstoeslag waarbinnen een aanvraag ingediend moet zijn. Over de periode van 2004 tot 2008 zijn hierdoor aanvragen onterecht afgewezen dan wel is maximaal met 12 maanden terugwerkende kracht toegekend, terwijl mogelijk eerder recht bestond op de langdurigheidstoeslag. Dit zal hersteld moeten worden en zodoende is 2010 een overgangsjaar. Dit verklaart de extra aanvragen voor de Langdurigheidstoeslag en de extra kosten in 2010.

Verstrekingen meedoenpremies

Zie programma 28: Wet maatschappelijke ondersteuning. De doelgroepen van dit beleid behoren toe aan de Wmo, verantwoording vindt daarom plaats in programma 28.



30. Arbeidsmarktbeleid

Doelen en Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Samenhangend beleid ten aanzien van ons economisch-, sociaal- en onderwijsbeleid

Stimuleren van kleinschalige werkgelegenheid

Bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden binnen Werkplein Baanzicht (CWI)

Re-integreren van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt en aanbieden van werk aan mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen

Actief tegengaan van Jeugdwerkloosheid

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Implementeren notitie Arbeidsmarktbeleid	Voorbereiding		
Gesprekken met initiatiefnemers	Continue		
Werkgeversbenadering	Wordt uitgevoerd door medewerkers Werkplein Baanzicht		
Arbeidsplaatsen bij Alescon en plaatsen bij reguliere werkgevers	99 personen werkzaam op basis van 109,92 SE		
100% halen van startkwalificatie	Continue		



Wat doen we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:

Beleidscoördinatieoverleg Alescon en Intergemeentelijke Sociale Dienst

Invoeren participatiebudget
Inzetten op begeleid werken en detachering door uitvoeringsorganisatie Wsw, Alescon
WWB-clientenadviesorgaan: aanspreekpunt Wsw

Evalueren eigen vermogen Alescon
Uitvoeren notitie Arbeidsmarktbeleid:

- Werkgeversbenadering en meten van tevredenheid onder ondernemers
- Creëren van 10 werkervaringsplaatsen (BBL) en stageplaatsen
- Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid in dienstverlening en recreatie
- Bijlage voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Beleid jeugdwerkloosheid evalueren

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Voorbereiden bestuursvergaderingen	3 keer bijgewoond		
Notitie	Voorbereiding		
40% van het aantal SE (109,92)	38%		
Gereed	Is toegevoegd aan WWB-adviesraad.		
Gereed	Voorbereiding		
Gereed	Voorbereiding		
Gereed	Voorbereiding		
Gereed	Voorbereiding		



**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Arbeidsmarktbeleid

Het belangrijkste onderdeel van dit programma is de 'Notitie Arbeidsmarktbeleid'. De notitie is vooral een stuk geworden waarin is geconcretiseerd wat we als gemeente onder arbeidsmarktbeleid verstaan. In de notitie zijn doelen voor de korte termijn en middellange (tot 2019) termijn opgenomen. Het belangrijkste doel van de notitie is te komen tot de laagste werkloosheid in de provincie Drenthe.

Het hebben van tevreden ondernemers in de gemeente is een voorwaarde voor de groei van werkgelegenheid. Hiervoor wordt in 2010 een werkgeverstevredenheidonderzoek uitgevoerd. In 2009 is gestart met het frequent afleggen van bedrijfsbezoeken en het voeren van gesprekken met ondernemers voor banen voor mensen die uit een uitkeringssituatie komen. Hiermee wordt in 2010 verder gegaan.

Participatiebudget

De budgetten voor Volwasseneducatie, Re-integratie en Inburgering zijn samengevoegd in een Participatiebudget. Met dit budget is het makkelijker geworden om werklozen een geïntegreerd re-integratietraject aan te bieden. Het maakt niet meer uit 'welk stempeltje' er op geplakt is, mensen volgen een traject dat bij ze past.

Begeleid werken (Alescon)

Het percentage mensen dat een begeleid werken of een detachingsplek heeft bemachtigd via de Wsw en Alescon stijgt nog steeds. De inzet op begeleid werken is belangrijk, omdat mensen met een SW- indicatie hierdoor bij een reguliere werkgever in dienst zijn met behulp van een loonkostensubsidie. Deze SW-ers hebben dus een 'gewone baan', wat door hen zeer op prijs wordt gesteld. Voordeel voor de gemeente is dat de kostprijs van begeleid werken plekken een stuk lager is dan de kostprijs voor het werken binnen de muren van de sociale werkvoorziening.

**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		



Toelichting voortgang lopende kredieten

Project: Actualiseren en Digitaliseren van Bestemmingsplannen

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: mw. drs. E.D.F. de Boer

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van actuele en digitale bestemmingsplannen voor de woonkernen, recreatieterreinen en bedrijventerreinen. Daarnaast het doorontwikkelen van de module 'bestemmingsplannen' binnen Stroomlijn en het ontwikkelen van een gis-loket op de gemeentelijke website zodat inwoners bestemmingsplannen ook digitaal kunnen raadplegen. Tot slot de invoering van de digitale verplichting binnen de organisatie.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

	X	
X		

Planning

In 2010 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Bestemmingsplan 'Kleinere kernen' vastgesteld
- Bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen' onherroepelijk
- Bestemmingsplan 'Tynaarlo' in procedure
- Bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' in procedure
- Implementatie en operationalisering GIS-loket op onze website.
- Verdere operationalisering digitale verplichting
- Doorontwikkeling Stroomlijn gelet op het nieuwe informatiemodel

Budget- informatie

Het totale project is Europees aanbesteed. De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld gebaseerd op de uitkomst van de aanbesteding. Voor de operationalisering van Stroomlijn heeft de gemeenteraad eveneens een krediet beschikbaar gesteld.



Communicatie | Er wordt op diverse manieren met betrokkenen gecommuniceerd. Zo, wordt er o.a. gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, persberichten, inloopbijeenkomsten, gemeentepagina etc.

Risico's | De meest relevante risico's (en eventuele tegenmaatregelen) zijn benoemd in het projectcontract. Genoemd zijn o.a.: geen draagvlak hoofdgebruikers, onvoldoende financiële middelen beschikbaar, uitvallen projectgroepleden of projectleider, bezwarenprocedures, technische onvolkomenheden in de RO-software.

Opmerkingen / Toelichting | Het ministerie van VROM heeft de wettelijke digitale verplichting uitgesteld tot 1 januari 2010. Reden hiervoor waren de technische tekortkomingen in de software. Wij voldoen sinds 1 januari 2010 aan de digitale verplichting. De ruimtelijke plannen die vanaf dat moment in procedure gaan worden op de landelijke website RO-online. Dit jaar willen we de bestemmingsplannen ook interactief via een GIS-loket op onze website aanbieden in plaats van een PDF.

Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Groote Veen

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: dhr. R.B. Baas

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving | De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen in Groote Veen, geclusterd in een MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan Eelde/Paterswolde (Groote Veen).

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

	x	
x		



Planning

In 2010 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Opstellen programma van eisen
- aanbesteding van een architect

Het opstellen van het plan van eisen moet voor de zomervakantie zijn afgerond. Tegelijkertijd aan dit traject zal er begonnen worden met de voorselectie van een architect.

De hoofdparticipanten hebben aangegeven dat er meer tijd nodig is om te komen tot een goed plan van eisen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er eind februari een gedragen stuk zou liggen en dat begonnen kon worden met de ontwerpfase. Dit is echter nog niet het geval en de planning loopt nu een vertraging op van 4 maanden.

Budget- informatie

De raad heeft op 25 augustus 2009 een voorbereidings- en ontwerpkrediet beschikbaar gesteld van € 1.510.343. Tot dusver geen onder- of overschrijdingen.

Communicatie

Er wordt gecommuniceerd aan de hand van een door het college vastgesteld communicatieplan. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina etc.

Risico's

De meest relevante risico's (en eventuele tegenmaatregelen) zijn benoemd in het (concept)projectcontract. Genoemd zijn o.a.: geen draagvlak hoofdgebruikers, onvoldoende financiële middelen beschikbaar, uitvallen projectgroepleden of projectleider.

Niet alle hoofdgebruikers duidelijk;
Alle partijen hebben bij de verkiezingen aangegeven dat het "oude" dorps huis aan de Bahler Boermalaan in Eelde/Paterswolde moet blijven staan. De vraag die zich nu voordoet is of de functies van het dorps huis dan wel mee moeten naar Groote Veen. Deze discussie moet eerst afgerond zijn voordat er een definitief PvE opgesteld kan worden. Dit zet de planning onder druk. Voor de zomervakantie moet er een definitief PvE opgesteld zijn om de ontwerpfase te kunnen opstarten.

BTW compensatie;
In het IAB plan van Eelde/Paterswolde is het plan doorgerekend exclusief BTW. Omdat niet alles BTW compensabel is zal er nog extra dekking gevonden moeten worden voor het niet compensabele deel.

Opmerkingen / Toelichting

Omdat het PvE nog niet is afgerond zal de projectleider een nieuwe planning aan de stuurgroep voorleggen en de (eventuele) consequenties hiervan in beeld brengen.



Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Paterswolde

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: dhr. M. Bathoorn

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen in Paterswolde, geclusterd in een MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan Eelde-Paterswolde.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

Groen	Oranje	Rood
	x	
x		

Planning

De werkzaamheden liggen ongeveer 11 maanden achter op de oorspronkelijke planning. Verwachte oplevering is nu mei 2013 (i.p.v. juni 2012).

In 2010 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Opstellen visiedocument en programma van eisen (jan-mei)
- Selecteren architect (mei-sept)
- Opstellen voorlopig ontwerp (v.a. okt)

Budget-informatie

De raad heeft op 11 november 2008 een voorbereidings- en ontwerpkrediet beschikbaar gesteld van € 795.092. Tot dusver geen onder- of overschrijdingen. Een recent opgestelde stichtingskostenraming, op basis van het huidige PvE, komt grotendeels overeen met de IAB-raming voor dit project.

Communicatie

Er zal gecommuniceerd worden aan de hand van een door het college vastgesteld communicatieplan. Er zal o.a. gebruik gemaakt worden van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina etc.



Risico's

Er zijn de nodige ontwikkelingen geweest met betrekking tot de locatie van de MFA. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de MFA te realiseren in de wijk Nieuwe Akkers. Dit is echter niet haalbaar gebleken. De MFA zal nu gerealiseerd worden op de voormalige locatie van de Bladergroenschool. Dit heeft voor de nodige vertraging gezorgd. Deze vertraging betekent, naast een mogelijke stijging van de bouwkosten, ook dat bestaande accommodaties (obs Centrum en cbs Menso Alting) bijna een jaar langer in stand gehouden moeten worden. Ook de mogelijke herontwikkeling van deze locaties loopt nu vertraging op. Verder zorgt de vertraging voor extra apparaatskosten. Deze stijging van apparaatskosten lijkt opgevangen te kunnen worden binnen het voorbereidingskrediet.

Verder is er op dit moment nog geen duidelijkheid over de toekomst van Ons Dorpshuis en de voormalige turnzaal. Beide accommodaties liggen net als de Bladergroenschool aan de Bahler Boermalaan. Het al dan niet handhaven van deze gebouwen heeft ongetwijfeld consequenties voor het ontwerp van de MFA, alsmede voor de inrichting van het terrein (verkeersafwikkeling, kort en lang parkeren etc.). Derhalve dient hierover duidelijkheid te bestaan voordat de architect van start gaat met het voorlopig ontwerp.

Opmerkingen / Toelichting

Oorspronkelijk zou vanaf januari 2009 gestart worden met het visietraject voor deze MFA. Door bovenstaande ontwikkelingen is dit echter fors vertraagd en is pas in november 2009 gestart. Hierdoor ligt het project inmiddels bijna 11 maanden achter op de oorspronkelijke planning (ging uit van realisatie in juni 2012). Verwachte oplevering is nu derhalve medio mei 2013.



Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Vries

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: mevr. A.A. Hut-Wagenaar

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen in of nabij de nieuw te bouwen wijk Nieuwe Stukken in Vries, geclusterd in een minimaal op voorlopig niveau duurzaam gebouwde MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan Vries en zo mogelijk aansluitend op de nog nader te definiëren ontwikkelingskaders van de wijk Nieuwe Stukken.

Project in beeld

Voortgang project wat betreft tijdsplanning

Voortgang project wat betreft middelen (uren en geld)

Groen	Oranje	Rood
	X	
	X	

Planning

De werkzaamheden rondom de initiatief- en plandefinitiefase liggen ongeveer 2 maanden achter op de oorspronkelijke planning. De eindoplevering is gepland in juni 2014.

In 2010 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- opstellen visiedocument en programma van eisen (jan-juli)
- opstellen duurzaamheidsadvies (mei-juli)
- opstellen investerings- en exploitatiekostenraming (juni-juli)
- selecteren architect (vanaf september)

Budget-informatie

Binnenkort zal de raad gevraagd worden het benodigde voorbereidings- en ontwerp krediet beschikbaar te stellen. Vooruitlopend hierop is er vanuit de Sociale Alliantie een budget van ca. €25.000,- beschikbaar voor de bekostiging van de externe ondersteuning van de plandefinitiefase.

Communicatie

Er wordt gecommuniceerd aan de hand van het in het projectcontract opgenomen communicatieplan. Er zal o.a. gebruik gemaakt worden van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina etc.

Risico's

Omdat de planontwikkeling van de wijk Nieuwe Stukken nog niet gereed is, ontbreekt het op dit moment nog aan relevante kaders vanuit deze wijk ten behoeve van de MFA-ontwikkeling (o.a. Plan van Eisen, beeldkwaliteitsplan, duurzaamheid, etc.). Daarnaast is er nog onduidelijkheid rondom de definitieve locatiekeuze voor de MFA. Een onderzoek naar de beste locatie is gaande; de keuze is mede afhankelijk van de te ontwikkelen woonwijk en de bijbehorende ontsluitingsstructuur.

Opmerkingen / Toelichting



Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Yde – De Punt

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: dhr. M. Bathoorn

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen in Yde – De Punt, geclusterd in een MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan Yde – De Punt.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

Groen	Oranje	Rood
X		
X		

Planning

In 2010 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Opstellen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp (jan-juli)
- Start bouwvoorbereiding (besteksfase) (juli-sep)
- Prijs- en contractvorming aannemers (aug-dec)

De bouwwerkzaamheden starten eind 2010 / begin 2011. De oplevering is voorzien eind 2011 / begin 2012. De werkzaamheden verlopen volgens planning (in het projectcontract is uitgegaan van oplevering in november 2011).

Budget-informatie

De raad heeft op 22 april 2008 een voorbereidings- en ontwerpkrediet beschikbaar gesteld van €553.367. Tot dusver geen onder- of overschrijdingen. Na afsluiting van de ontwerpfase zal een realisatiekrediet aangevraagd worden. Op basis van het voorlopig ontwerp is recent een nieuwe stichtingskostenraming opgesteld. Deze komt grotendeels overeen met de IAB-raming voor dit project.

Communicatie

Er wordt gecommuniceerd aan de hand van een door het college vastgesteld communicatieplan. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina, informatieavonden etc. In juni zal een informatieavond voor de bevolking worden georganiseerd. Op deze avond zal het voorlopig ontwerp worden gepresenteerd.

Risico's

De deelnemende kinderopvangorganisatie dient jaarlijks een fors bedrag aan kale huur op te brengen. Er bestaat een risico dat deze organisatie alsnog zal besluiten om zich terug te trekken uit dit project. Om dit risico te beperken is een samenwerkingsovereenkomst met hen en met de overige hoofdgebruikers afgesloten.



Opmerkingen / Toelichting

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp van de MFA. Deze zal in de loop van mei aan het college worden voorgelegd. Binnenkort starten ook een tweetal werkgroepen. Eén werkgroep gaat zich bezig houden met de 1% kunstregeling, terwijl een andere werkgroep zich gaat buigen over de inrichting van het buitenterrein.

Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Zeijen

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: dhr. M.H. Wijnands

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen in Zeijen, geclusterd in een MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan Zeijen

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

	x	
x		

Planning

Voor 2010 worden de volgende activiteiten uitgevoerd.

- Het selecteren van de architect.
- Het opstellen van het Programma van Eisen.
- Bezoeken van vergelijkbare MFA's.
- Het voorlopig ontwerp opstellen.

De realisatie loopt 1 maand achter op de planning. De planning is nu 1 november 2012 in plaats van 1 oktober 2012. De verwachting is wel dat deze maand achterstand de komende 2,5 jaar ingelopen kan worden.

Budget-informatie

Op basis van het projectcontract is een voorbereidingskrediet vastgesteld (8 sept 09) van € 531.440,- en toegekend. Er is geen overschrijding van dit krediet. Na de ontwerpfasen zal het realisatiekrediet worden aangevraagd. Dat zal begin 2011 gebeuren.



Communicatie	<p>Er wordt gecommuniceerd aan de hand van een door het college vastgesteld communicatieplan. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina etc.</p> <p>De eerste nieuwsbrief is eind 2009 verstuurd en is goed ontvangen in Zeijen en omliggende dorpen.</p>
Risico's	<p>De meest relevante risico's (en eventuele tegenmaatregelen) zijn o.a.: geen draagvlak hoofdgebruikers, onvoldoende financiële middelen beschikbaar, uitvallen projectgroepleden of projectleider.</p> <p>Het risico dat er nu is, is dat SVZ zich eventueel kan gaan terugtrekken als er ten aanzien van de voetbalvelden geen oplossing komt. Op dit moment zijn wij bezig om de het vraagstuk van de velden in de perspectievennota te krijgen via een collegevoorstel. Daarnaast vind er op 21 april een gesprek plaats met een afvaardiging van het bestuur van SVZ, de portefeuillehouders Kosmeijer en Kremer en de projectleider.</p> <p>Nu is de situatie dat het hoofdveld aan de overkant van de weg ligt en dus niet bij de MFA. Als de MFA op de plek van de school komt is het logisch om het hoofdveld daar ook te positioneren.</p>
Opmerkingen / Toelichting	<p>Inmiddels is de architect geselecteerd en zal op korte termijn via besluitvorming in het college de gunning definitief geregeld worden.</p>