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Voorlopige planning 2008

start werkzaamheden

1le vergadering projectgroep

Opstellen projectcontract

Aanvragen voorbereidingskrediet

2e vergadering projectgroep

Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep,MT,B&W,raad)

Procedure notitie kinderopvang (wk 46 eind inspraak; wk 49 b&w)

Selectie kinderopvangorganisatie

Offertes externe ondersteuning visie en/of PVE

Locatieonderzoek

Voorlopige planning 2009

Visie op MFA ontwikkelen

Inventariseren belangstelling externe partijen

Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep en B&W)

Opstarten inhoudelijke samenwerking

Ruimtelijk PVE per organisatie maken

Nadenken over ambitieniveau kwaliteit

Opstellen eerste investeringskostenraming

Onderzoeken financieringsmogelijkheden

Opstellen definitief PVE

Opstellen investerings- en exploitatiekostenraming

Afspraken tav eigendom, beheer, exploitatie

Opstellen plan van aanpak ontwerpfase

Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep en B&W)

Aanbesteding architect (openbaar/europees) 16 wk

Voorlopige planning 2010

Opstellen structuur- en voorlopig ontwerp 26 wk | T N N N N N Y A I
Opstellen definitief ontwerp 18 wk

Bouwvoorbereidingen 18 wk

Voorlopige planning 2011

Bouwvoorbereidingen

Opstarten vergunningenprocedures (ex art 19) 18 wk

Prijs- en contractvorming (openbaar) 16 wk

Bouwwerkzaamheden 48 wk _

Planning 2012

Bouwwerkzaamheden

Inrichten / inhuizen

In gebruik nemen
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