Raadsvergadering d.d. 15 juni 2010, agendapunt 9
Aan:
De Gemeenteraad

Vries, 18 mei 2010

Onderwerp: Voorbereidingskrediet en ontwerpkrediet MFA Vries
Portefeuillehouder: Dhr. H. Kosmeijer

Behandelend ambtenaar: Mw. A.A. Hut- Wagenaar

Doorkiesnummer: 0592 - 266 856

E-mail adres: a.wagenaar@tynaarlo.nl

Gevraagd besluit: Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van €1.277.534,- voor de MFA

Vries beschikbaar stellen.

Bijlagen:

- Raadsbesluit (bijgevoegd)

- Integraal accommodatieplan Vries (ter inzage)
- Projectcontract MFA Vries (ter inzage)

TOELICHTING

Inleiding

Op 19 augustus 2008 heeft uw gemeenteraad het integraal accommodatieplan Vries definitief vastgesteld
(zie bijlage 1). Het scenario voor deze kern voorziet in een multifunctionele accommodatie (MFA) in of
nabij de wijk Nieuwe Stukken die in ieder geval ruimte biedt aan twee basisscholen, kinderopvang, een
gymzaal, een jongerenruimte en een dorpshuisfunctie. Oorspronkelijk diende deze MFA in 2012 gereali-
seerd te zijn, maar mede vanwege de koppeling met de uitvoering van de wijkontwikkeling Nieuwe Stuk-
ken is de planning opgeschoven naar zomer 2014.

In het najaar 2009 is er een projectleider aangesteld en is er een projectgroep gevormd met daarin de
beoogde hoofdgebruikers van de MFA om uitvoering te geven aan het MFA- plan. Conform de methode
voor projectmatig creéren (PMC) was één van de eerste acties van de projectgroep het opstellen van een
projectcontract en -planning. Het geeft de kaders aan waarbinnen gewerkt wordt gedurende de doorloop-
tijd van het MFA- project. In het projectcontract is onder andere vastgelegd hoe het project er uit zal zien,
wat het beoogde resultaat is, welke activiteiten zullen plaatsvinden en hoe het verloop van het project
gemanaged zal worden (risico’s, tijd, geld, kwaliteit, informatie, communicatie en organisatie). Voor het
contract wordt verwezen naar bijlage 2.

Conform de invoering van het ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap voor projecten binnen de ge-
meentelijke organisatie per 1 januari dit jaar is het aan de ambtelijk opdrachtgever om het projectcontract
vast te stellen. Na goedkeuring van het projectcontract door de project- en stuurgroep van de MFA Vries
is op 19 april jl. het projectcontract voor de MFA Vries vastgesteld en ondertekend.

Om nu daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan de uitvoering van het accommodatieplan in Vries is
er een voorbereidings- en ontwerpkrediet benodigd van €1.277.534,-.

Vervolgprocedure

Na beschikbaarstelling van het gevraagde voorbereidings- en ontwerpkrediet zullen de in het projectcon-
tract genoemde activiteiten (verder) worden doorlopen. Deze bestaan onder andere uit de ontwikkeling
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van een visie op het gebouw, het opstellen van een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van
Eisen (PVE) en het komen tot een structuurontwerp, voorlopig- en definitief ontwerp van de MFA Vries.
Zodra het definitief ontwerp van de MFA -inclusief stichtingskostenraming- is vastgesteld (naar verwach-
ting begin 2012), zal er een aanvraag voor een bouw- en realisatiekrediet worden gedaan. Uiteraard zul-
len wij u op gezette momenten op de hoogte houden van de voortgang van dit MFA- project.

Financiéle consequenties

Binnen het totale integraal accommodatiebeleid (IAB) is rekening gehouden met €9.621.480,- voor de
uitvoering van het IAB- plan Vries. Dit bedrag is geraamd op basis van geldende normen voor onder an-
dere onderwijshuisvesting.

In dit voorstel wordt nu een krediet gevraagd van €1.277.534,- (incidenteel) ten behoeve van alle voorbe-
reidings- en ontwerpkosten. Dit betekent de interne kosten (projecturen) gedurende het gehele MFA-
project (€444.134,-), externe ondersteuning van de plandefinitiefase (€40.000,-), koppelsubsidie aan de
betrokken schoolbesturen gedurende het gehele project (€63.400,-), de architectkosten inclusief directie-
voering en toezicht tot en met de oplevering van het gebouw (€715.000,-) en algemene en onvoorziene
kosten (€30.000,-). Deze bedragen vallen binnen de indertijd geraamde €9.621.480,- miljoen zoals opge-
nomen in het totale IAB- plan. Ook het over enige tijd -naar verwachting in 2012- aan te vragen bouw- en
realisatiekrediet zal moeten passen binnen het dan nog resterend geraamde normbedrag van ca. €8,34
miljoen.

Er is een bedrag van €24.990,- aan Sociale Alliantiegelden beschikbaar gesteld vanuit de Provincie Dren-
the als bijdrage in de kosten voor visieontwikkeling en het opstellen van een PvE. De resterende
investering van €1.252.544,- (€1.277.534,- minus €24.990,-) wordt nu geactiveerd en pas afgeschreven
wanneer de MFA Vries gerealiseerd is. De dekking van dit bedrag dient ten laste te worden gebracht van
de structureel beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het IAB. In de begroting is vanaf
2006 een structurele ruimte opgenomen, oplopend tot €507.898,- in 2010 voor de uitvoering van diverse
accommodatieplannen (2006: €153.898,-; 2007: €179.000,-; 2008: €100.000,-; 2009: €50.000,-; 2010:
€25.000,-). Deze middelen worden in de reserve 1AB gestort. De stand van deze reserve per 1 januari
2010 is €2.400.424,-. Daarnaast zijn bij de Begroting 2009/Nieuw Beleid extra middelen voor de uitvoe-
ring IAB aangevraagd (€1.000.000,- structureel).

Wanneer in het uiterste geval de realisatie van de MFA Vries onverhoopt toch niet door zou gaan, bete-
kent dat de tot dan toe gemaakte kosten binnen het nu gevraagde voorbereidingskrediet in één keer af-
geschreven moeten worden. Dit bedrag kan echter volledig worden opgevangen binnen de reserve 1AB,
mits zich geen andere onverwachte ontwikkelingen voordoen binnen het IAB.

Gevraagd besluit

Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van €1.277.534,- voor de MFA Vries beschikbaar stellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris



