Planning MFA Vries jan feb maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Procedure MFA Nieuwe Stukken
Werkzaamheden Uitvoering 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52

Planning 2009

1e vergadering projectgroep beleggen

Opstellen projectcontract

Inventariseren belangstelling externe partijen (bij aanbod)

le fase: Offertes externe bureau (visie + plan van eisen) - mogelijk in twee fasen ivm DUBO ambitie

Projectgroep (o.a. projectcontract bespreken)

Stuurgroep (Projectcontract - Offerte/selectie extern bureau)

Voorbereiden aanvragen voorbereidingskrediet (intern met Financien)

Voorstel BSO

Ambitieniveau - duurzaamheid-kwaliteit (Interne projectgroep VNS)

Planing 2010

Ambitieniveau - duurzaamheid-kwaliteit (Interne projectgroep VNS)

Besluitvorming: Externe ondersteuning + selectie BSO (B&W) + Projectcontract (MT, B&W en raad)

2e fase: mogelijk aanvullend ondersteuning ivm DUBO ambitie (= optioneel)

Gesprekken bureau met hoofdgebruikers

Visie op MFA ontwikkelen

Bestuurlijke besluitvorming visie (stuurgroep en B&W)

Nadenken over ambitieniveau kwaliteit (Projectgroep MFA)

Ruimtelijk PvE per organisatie maken (inclusief technisch PVE)

Opstellen eerste investeringskostenraming

Onderzoeken financieringsmogelijkheden

Afsluiten intentieovereenkomst

Opstellen investerings- en exploitatiekostenraming

Afspraken tav eigendom, beheer, exploitatie

Opstellen plan van aanpak ontwerpfase

Besluitvorming: Programma van Eisen + investerings- en exploitatiekostenraming (stuurgroep en B&W)

Aanbesteding architect (openbaar/europees) inclusief besluitvorming

15 wk (21 wk totaal)

Planning 2011

Aanbesteding architect (openbaar/europees) inclusief besluitvorming

6 wk (21 wk totaal)

Opstellen structuur- en voorlopig ontwerp

24 wk

Opstellen definitief ontwerp

15 wk (19 wk totaal)

Planning 2012

Opstellen definitief ontwerp

4 wk (19 wk totaal)

Bouwvoorbereidingen

18 wk

Opstarten vergunningenprocedures (ex art 19) 13 wk
Prijs- en contractvorming (openbaar/europees) inclusief besluitvorming 20 wk
Uitvoeringstekeningen/werktekeningen 17 wk

Planning 2013

Bouwwerkzaamheden

46 wk (72 wk totaal)

Planning 2014

Bouwwerkzaamheden

26 wk (72 wk totaal)

Inrichten / inhuizen

In gebruik nemen




