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Onderdeel 1

Toelichting op de
Najaarsnota 2010



1. TOELICHTING OP DE NAJAARSNOTA 2010

Inleiding

De NJ nota 2010 bestaat grofweg uit twee delen. Namelijk de voortgang en analyse van het financiéle
deel en een beleidsmatig gedeelte, zijnde de Beraps.

In deze toelichting wordt op de verschillende onderdelen van de NJ nota kort ingegaan. Dit is een
samenvatting van de onderdelen.
De onderdelen zijn:

De toelichting op de Najaarsnota 2010 in hoofdlijnen.

Aanpassing van de exploitatie 2010, in totalen per programma.

Invulling taakstelling vanuit voorjaarsnota 2010.

Actualisering van de begrotingsuitkomsten 2011-2014.

Mee te nemen gelden van 2010 naar 2011.

Bedrijfsvoering.

Bestuursrapportages 30 programma’s.

Stand van zaken planontwikkeling en realisatie ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.

ONoUR~WNE

Deze NJ nota wordt gelijktijdig met het opstellen van de meerjarenbegroting 2011-2014 opgesteld.
In deze NJ nota wordt niet gerapporteerd over de voortgang lopende kredieten, de debiteuren en reserves
en voorzieningen. Hierover wordt per 31 december 2010 weer gerapporteerd.

Ad 2:Aanpassingen van de exploitatie 2010.

Voor 2010 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2010 moeten
worden gemaakt. Voor 2010 worden de volgende totaalaanpassingen voorgesteld.

Incidenteel Nadeel € 619.717
Structureel Nadeel € 90.242
Totaal Nadeel € 709.959

Een toelichting op de afwijkingen per programma is opgenomen in onderdeel 2.

Het vorenstaande heeft het volgende effect op de posten onvoorzien:

Onvoorzien incidenteel voordelig nadelig saldo

Stand per 28 september 2010 152.920
Bij: resultaat najaarsnota 2010 619.717

Nieuwe stand Nadelig 466.797

Onvoorzien structureel voordelig Nadelig Saldo

Stand per 28 september 2010 12.500
Bij: resultaat najaarsnota 2010 90.242

Nieuwe stand Nadelig 77.742




Het incidentele resultaat (nadelig) ad € 619.717 bij deze Najaarsnota bestaat grotendeels uit de volgende
punten:

Voordelen:
e Hogere opbrengsten voor de OZB € 76.000.
e Hogere opbrengsten toeristenbelasting € 32.000.
» Lagere kosten voor de plattelandscodrdinator € 28.000.
» Hogere opbrengsten door btw teruggave uit voorgaande jaren € 59.000.

Nadelen:
» Hogere kosten door een wachtgeldclaim van een voormalig bestuurder uit de bestuursperiode
2002-2006 € 60.000.
» Hogere kosten door sterk gestegen salaris- en energielasten bij Aqualaren € 172.000.
» Hogere kosten voor inkomensvoorzieningen € 146.000 :
- door enerzijds meer bijstandsgerechtigden € 941.000.
- enanderzijds een voordeel door lagere uitvoeringskosten € 200.000.
- door grotere efficiency en een hogere bijdrage van het Rijk € 595.000.
* Hogere bedrijfsvoeringskosten door voornamelijk hogere kosten abonnementen en
lidmaatschappen € 26.500, lijnverbinding Gemnet ( automatisering) € 16.000, huisvesting (kasten
en wanden) € 18.000 en stagevergoedingen € 5.000.
e Lagere opbrengsten uit de algemene uitkering over de jaren 2008 en 2009 € 150.000.
e Hogere lasten door reeds gemaakte en te maken kosten binnen de grondexploitatie van het
complex Zuidoevers om woonboten te verplaatsen en af te schermen. Deze kosten worden op
advies van de accountant buiten de grondexploitatie gehouden € 180.000.

Het structurele resultaat (nadelig) ad € 90.242 ontstaat voornamelijk door hogere kosten voor
leerlingenvervoer € 83.000. Dit komt voort uit een wettelijke verplichting, waarbinnen wij weinig
beleidsvrijheid hebben.

Doorwerking van aanpassingen naar de begrotingen 20 11 en verder

De aangeleverde aanpassingen zijn grotendeels incidenteel van aard. Nader onderzoek naar de
belangrijkste structurele nadelen moet duidelijk maken in hoeverre tegenmaatregelen genomen kunnen
worden om tegenvallers op te vangen of te voorkomen. Wij stellen voor om bij de Voorjaarsnota 2011 dat
inzicht te presenteren.

Voorgesteld wordt het totale negatieve incidentele resultaat ad € 619.717 te dekken door de post
onvoorzien incidenteel (ad € 152.920) en het restant te dekken uit de Algemene Reserve Grote
Investeringen (ARGI) ad € 466.797.

Voorgesteld wordt het structureel tekort ad € 90.242 voor 2010 te dekken uit de post onvoorzien
structureel (ad € 12.500) en het restant ten bedrage van € 77.742 uit de ARGI. Hiermee komt het totale
beslag vanuit de najaarsnota op de ARGI op € 544.539. De doorwerking van het structurele tekort ten
bedrage van € 90.242 vanaf 2011 dekken vanuit de hogere integratie-uitkering WMO (€ 126.439)
zoals vermeld onder ad.3.

Ad 3: Invulling taakstelling vanuit voorjaarsnot a 2010.

Bij de voorjaarsnota 2010 hebben wij - in verband met het grote exploitatietekort - onszelf een taakstelling
opgelegd van € 600.000. Daarmee willen wij de forse aanwending van de Argi weer terugdringen.
Inmiddels hebben wij hiervan een bedrag van € 433.819 gerealiseerd.

Los hiervan is het ons ook gelukt om een dreigende overschrijding van het WMO-budget met

€ 265.000 te voorkomen.

Deze overschrijding is in de voorjaarsnota 2010 vermeld. Door een beleidswijziging met een aanpassing
van de verordening kunnen wij binnen het oorspronkelijke budget blijven en is een extra aanwending van
de WMO-reserve niet noodzakelijk. Het vrijvallend bedrag in deze reserve kan daarmee ook worden
overgeheveld naar de Argi.

Instemmen met het voorstel om het bedrag ten bedrage van € 698.819 toe te voegen aan de Argi.




Ad 4: Actualisering van de begrotingsuitkomsten 201 1-2014.

Bij de Najaarsnota wordt ook het effect op het meerjarig perspectief meegenomen.

Allereerst is een becijfering gemaakt op basis van de op Prinsjesdag bekend gemaakte september-
circulaire 2010.

Hieruit komt naar voren dat de uitkering uit het gemeentefonds ingaande 2012 hoger uitvalt.

2011 2012 2013 2014

Hogere algemene uitkering: 0 156.660 263.635 283.660

De in de juni-circulaire 2010 aangekondigde korting van € 200 miljoen op het macrobudget WMO blijft
gehandhaafd. Deze korting betekent voor onze gemeente een tegenvaller van € 300.000. Deze is reeds in
de begroting 2011 verwerkt. (Hierover is de Gemeenteraad separaat geinformeerd middels een brief van
25 juni 2010).

De september-circulaire geeft aan dat het macrobudget nu wordt verhoogd met een bedrag van € 72,9
miljoen op grond van realisatie 2009 en indexatie. Dit leidt voor de gemeente Tynaarlo ertoe dat de
uitkering structureel met een bedrag van € 126.439 stijgt. Verder krijgt de gemeente Tynaarlo een
éénmalige uitkering van € 27.842 in 2011 op basis van een suppletieregeling ingevoerd voor 2011 en
2012. Deze suppletieregeling is ingevoerd voor nadelige herverdeeleffecten in het Gemeentefonds.

Kennis nemen van de nieuw uitkomsten van de hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds t.b.v.
de begroting 2011-2014 zoals hierboven opgenomen en de gelden voor 2012 en volgende jaren voorlopig
te “parkeren” tot het voorjaar van 2011.

De extra verkregen gelden WMO tot een bedrag van € 90.242 inzetten voor de structurele tegenvaller
vanuit 2010 ( zie boven) en het restant toevoegen aan onvoorzien 2011 structureel en incidenteel.

Ad 5: Mee te nemen gelden van 2010 naar 2011

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2010 is (vooruitlopend op het einde van het jaar) al geinventariseerd
welke gelden in 2010 niet zullen worden gebruikt, maar waar wel verplichtingen aan hangen of
beleidsvoornemens die niet meer in 2010 uitgevoerd gaan worden.

Omdat volgens de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) deze gelden per
de aanstaande jaarafsluiting (31 december 2010) niet als “nog te betalen” mee mogen worden genomen
(omdat weliswaar een verplichting of een bestemming van het geld is bepaald, maar omdat er nog geen
daadwerkelijke dienstverlening of prestatie is geleverd) wordt nu aan de gemeenteraad voorgesteld deze
gelden mee te nemen naar 2011 en daarvoor een reserve mee te nemen gelden 2011 in te stellen.

Instemmen met het voorstel om genoemde gelden mee te nemen naar 2011 en daarvoor een reserve
mee te nemen gelden 2011 in te stellen, zodat dan de werkzaamheden kunnen worden afgerond en
kunnen worden uitgevoerd.

Ad 6: Bedrijfsvoering.

In de begroting 2010 staan acties en resultaten genoemd. In deze najaarsnota wordt gerapporteerd over:
de doelen en de realisatie van de plannen 2010, benchmarks, personeel, verbeterpunten voor de interne
organisatie en de financiéle crisis.

| Kennis nemen van de bedrijffsvoeringsrapportage




Ad 7: Bestuursrapportages.

In dit onderdeel zijn de bestuursrapportages rondom de 30 programma’s opgenomen.

Voor een toelichting wordt verwezen naar het vermelde in de rapportages.

Samenvattend kan worden gesteld dat er over het geheel een goede voortgang van resultaten
gerapporteerd

Kennis nemen van de bestuursrapportages

Naast de rapportages per programma worden intern ook rapportages opgesteld voor projecten. Van de
navolgende projecten zijn rapportages opgesteld:

- -project: MFA Borchkwartier te Eelderwolde

- -project: Actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen

- -project: MFA Paterswolde

- -project: MFA Yde-De Punt

- -project: MFA Groote Veen

- -project: MFA Vries

- -project: MFA Zeijen

Eventuele belangrijke afwijkingen in de voortgang van projecten en kredieten worden in de programma’s
ook benoemd. De rapportages van de projecten worden daarom niet apart opgenomen in de Najaarsnota
2010.

Samenvattend kan worden gesteld dat er over het geheel genomen een goede voortgang van resultaten
wordt waargenomen.

Ad 8: Stand van zaken planontwikkeling en realisati e ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.

De planontwikkeling en de realisatie hiervan is uitgebreid verwoord in de (vertrouwelijk) ter inzage gelegde
najaarsrapportage van het OBT.

Die rapportage behelst zowel de stand van zaken van de diverse locatie-initiatieven als van de
complexen.

Voor wat betreft de initiatieven wordt opgemerkt dat naast de reguliere particuliere initiatieven er voorlopig
drie bijzondere locatie-initiatieven ten laste van het voor particuliere initiatieven beschikbare werkbudget
zijn gebracht.

Het betreft de Herstructurering Nieuwe Akkers en de centrumplannen Eelde (fase 1) en Vries

Deze locatieontwikkelingen betreffen (gedeeltelijke) herstructureringen waarvan bekend is dat bij
planrealisatie niet alle door de gemeente dan te maken kosten verhaald kunnen worden.

Ook zijn de proceskosten in aanloop van een met de belanghebbenden en initiatiefnemers te bereiken
akkoord over planrealisatie en (gedeeltelijk) kostenverhaal, hoog en niet toerekenbaar.

Vooral omdat een voorziene verkoopopbrengst uit het initiatief Nieuwe Akkers is uitgebleven is het budget
Initiatieven niet meer toereikend om de kosten van het voorbereiden en faciliteren van dergelijke
locatieontwikkelingen te dekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote beslag wat de proceskosten van
genoemde drie initiatieven op dit budget leggen.

Nu het herstructureringsinitiatief Nieuwe Akkers kan worden afgesloten wordt voorgesteld de daarmee
gemoeide kosten, totaal € 215.000,-- uit het budget initiatieven te nemen en te dekken door aanwending
van de reserve stedelijke vernieuwing.

Hoewel het verloop van het proces bij de centrumplannen Eelde en Vries niet geheel te voorspellen valt,
menen wij dat het budget initiatieven na bovengenoemde afwikkeling voldoende ruimte biedt om de
overige met de initiatieven gemoeide kosten te dekken.



Voor het complex Ter Borch wordt, zoals al aangegeven bij de Jaarrekening OBT 2009, nu de gevolgen
van de gewijzigde inzichten omtrent de grondslag in de Rietwijk bekend zijn, een aangepaste
grondexploitatieopzet 2010 ter vaststelling aangeboden.

Voor het complex Zuidoevers-Zuidlaardermeer is, gedwongen door de veranderde
marktomstandigheden, een nieuw ontwikkelingsperspectief opgesteld en vertaald in een
grondexploitatieverkenning bij de Jaarrekening OBT 2009.

Tot de voor realisatie van de planaanpassing benodigde bestemmingsplanwijziging is begin september
door uw raad besloten.

Bij de vaststelling van de grondexploitatie hebben wij uw raad toegezegd uitvoering te geven aan de
aanbevelingen van de accountant, zoals die voor deze grondexploitatieverkenning zijn gemaakt.

Eén van die aanbevelingen was het corrigeren van de grondexploitatie voor de kosten gemoeid met de
woonboten.

De tot op heden daarvoor gemaakte kosten juridische kosten en de nog voorziene kosten voor de feitelijke
afscherming van de woonboten en begrenzing van het plan Zuidoevers bedragen € 180.000.

Voorgesteld wordt voor deze kosten een bijdrage vanuit de ARGI beschikbaar te stellen. Dit is verwerkt in
de aanpassing van de exploitatie 2010. (zie ad 2).

Overigens vallen de verkoopresultaten binnen dit complex Zuidoevers om verklaarbare redenen dit jaar
tegen. Omdat binnen de grondexploitatie Zuidoevers budgetruimte (mits gerealiseerd) gereserveerd is
voor investeringen in fase 2 verwachten wij deze tegenvallende verkopen, evenals mogelijk nog
optredende bijkomende plankosten, op te kunnen vangen binnen de grondexploitatie zelf.
Vanzelfsprekend leidt dit dan wel tot vermindering van de beoogde en berekende investerings-ruimte voor
fase 2.

Bij de Jaarrekening OBT 2010 zullen wij hierop, als ook op enkele nog niet volledig uitgewerkte
aanbevelingen van de accountant uitgebreid terugkomen.

Voor wat betreft de overige complexen wordt opgemerkt dat er ten opzichte van de laatste
bestuursrapportage (jaarrekening OBT 2009) geen zodanige wijzigingen zijn te melden dat dit op dit
moment aanleiding geeft tot wezenlijke bijstelling van de betreffende exploitatieverkenningen of -opzetten.
Het beeld omtrent de uitgifte is dat dit in zijn algemeenheid, zeker in vergelijking met de omliggende
gemeentes, tot tevredenheid verloopt. Wel blijft de uitgifte op de locaties waar specifieke locatiekwaliteiten
zijn vastgelegd voor landschappelijke inpassing (0.a. Zuidoevers en Zuidlaarderveen) specifieke aandacht
vragen.

De AR-OBT dient voldoende middelen te bevatten om de volgens de principes uit de Nota Grondbeleid
berekende risico’s van grondexploitaties op te vangen en te voldoen aan de financiéle taakstelling. Alleen
de risico-opvang Ter Borch en de winstafdrachten uit dat plan worden rechtsreeks verantwoord binnen de
Algemene Dienst.

Op basis van de onderscheiden project- en complexinformatie zoals die in de vertrouwelijke Najaarsnota
OBT 2010 is terug te vinden verwachten wij dat de AR-OBT over voldoende middelen beschikt.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de vertrouwelijk voor uw raad ter visie gelegde
Najaarsnota 2010 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.

In de onderstaande tabel waarin alle complexen zijn opgenomen zijn alleen wanneer er sprake is van in
het oog springende ontwikkelingen weergegeven welke nog niet, of niet specifiek, in de jaarrekening OBT
2009 zijn vermeld. Dit geldt eveneens voor de risico’s.



Complex

Bijzonderheden

Risico

Verspreide gronden

De Nota Grondinventarisatie is afgerond. Daar
waar de gronden niet langer voor uitvoering
van actieve grondpolitiek benodigd zijn zullen
ze worden afgestoten. In eerste instantie wordt
daarbij bezien of die gronden meerwaarde
kunnen bieden voor het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Wij
verwachten in 2011 de eerste percelen grond
te hebben afgestoten.

Inkomsten afstoten worden
ingezet om rentelasten
boekwaardeplafond te
beperken.

Oude Tolweg zuid

De kaveluitgifte loopt goed.

Geen bijzondere risico’s

Vriezerbrug-zuid

Gronden zijn afgewaardeerd. Momenteel wordt
een beleidsmatig onderzoek verricht naar de
ontwikkelmogelijkheden van dit gebied voor
realisatie van een themapark voor
energieontwikkeling.

Zolang geen exploitatie wordt

gestart worden de rente-
lasten opgevangen i.v.m.
boekwaardeplafond / BBV

Loopstukken 2° fase

Op woningbouwmonitor na 2020 gepland.

Vries Nieuwe Stukken

Het programma van eisen wordt in september
vrijgegeven voor overleg met de bevolking en
belanghebbenden.

Geen bijzondere
exploitatierisico’s

Tienelswolde

Een concreet bouwplaninitiatief door derden is
in voorbereiding

Geen bijzondere risico’s

Inloop Vries Voorzien wordt dat het bestemmingsplan in Geen bijzondere risico’s
september a.s. onherroepelijk wordt
Dagmavo De SEW is in onderhandeling omtrent Geen bijzondere risico’s

Paterswolde

aankoop.

Groote Veen Eelde

Het bestemmingsplan is in de eerste helft 2010
onherroepelijk geworden. Het bouwrijp-maken
is inmiddels gestart

Geen bijzondere risico’s.
Aandachtspunt is opbrengst
grondverkoop MFA.

Obs Paterswolde-
noord

Overdracht aan OBT is aangehouden vanwege
onderwijsbelangen en uitvoering 1AB.

Geen bijzondere risico’s

Goudenregenlaan

Ontwikkel, c.q. gebruiksmogelijkheden van dit
perceel wordt onderzocht. Definitieve keuze
wordt in 2011 voorzien.

Geen bijzondere risico’s

Bovendiepen

De ontwikkelaar is een nieuw bouwplan aan
het opstellen wat mogelijk leidt tot het sluiten
van een kostenverhaalovereenkomst.

Geen bijzondere risico’s

Zwarte Lent

Uitgifte laatste percelen is een aandachtspunt.
Bij de jaarrekening 2010 zullen wij hier nader
op ingaan.

Geen bijzondere risico’s
maar wel uitgifte als
aandachtspunt

Donderen Bestemmingsplan procedure is in gang gezet. | Geen bijzonder risico’s
Ter Borch Een gewijzigde grondexploitatieopzet 2010 De risico’s worden afgedekt
wordt ter besluitvorming aangeboden via de ARCA.

(toekomstige) winstnemingen
uit dit plan zijn geoormerkt
voor dekking MFA Ter Borch,
alsmede voor voeding Argi

Zuid-oevers Voor dit complex is nieuw ontwikkelingspers- De looptijd van het project is

pectief opgesteld. Het daarbij behorende
bestemmingsplan wordt in september ter
besluitvorming aan uw raad aangeboden.

verlengd tot 2020 en het
verwachte
exploitatieresultaat is op
eindwaarde budgettair
neutraal (winsten
grondexploitatie worden
ingezet voor investeringen in
fase 2). Aandachtspunt is
realisatie van de
kaveluitgifte, beheersing van
de totale plankosten (m.n.
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voorbereiding fase 2), en
vasthouden aan het principe
dat eerst de inkomsten uit
fase 1 zijn gegenereerd
voordat daadwerkelijk in fase
2 wordt geinvesteerd..

Bedrijventerrein Verkoop verloopt volgens planning. Een Geen bijzondere risico’s
Vriezerbrug onthindingsprocedure voor de

koopovereenkomst van de zichtzone-kavel aan
de A28 is aanhangig gemaakt bij de rechtbank.

De afzonderlijke rapportage van het OBT is vertrouwelijk aan uw raad toegezonden.

1.

Kennisnemen van de najaarsnota 2010 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo ondermeer inhoudende de
rapportage omtrent de diverse complexen en initiatieven

De exploitatieopzet 2010 van het complex Ter Borch vaststellen

De kosten herstructurering Nieuwe Akkers fase 1, ter hoogte van € 215.000,-- dekken door te
beschikken over de reserve stedelijke vernieuwing.

De reeds gemaakte juridische kosten woonboten en de nog te maken kosten voor de feitelijke
afscherming van de woonboten, ter hoogte van € 180.000,- ten laste te brengen van de exploitatie
2010 Algemene Dienst.
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Onderdeel 2

Aanpassing exploitatie 2010
-struc tureel
-incid enteel
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Aanpassingen exploitatie 2010

nr Programma Incidenteel V/N  Structureel VIN
1 Algemeen bestuur 60.212- N
3 Brandweer en rampenbestrijding 37.500- N
4 Openbare orde en veiligheid 37500 V
6 Publiekszaken 15.685- N
7 Algemene middelen 133.723 V
14 Grondbedrijf 180.000- N
15 Ruimtelijke ontwikkeling 28.000 V
19 Economische zaken 75.078- N
21 Welzijn 50.000- N
25 Lokaal onderwijsbeleid 22,112V 82.242- N
26 Sport 232.051- N
27 Inkomensvoorzieningen 146.026- N
28 Maatschappelijke ondersteuning 21.000 V
Verdeeldienst 65.500- N 8.000- N
Totaal 619.717- 90.242-

Toelichting op de wijziging in de programma's

1 Het nadeel ad € 60.212 wordt veroorzaakt door een wachtgeldclaim van een voormalig

bestuurder uit een eerdere collegeperiode.

3 Het nadeel wordt veroorzaakt door de overheveling van uren vanuit programma 4. Daar onstaat
een navenant voordeel. Per saldo is de wijziging neutraal.

4 Zie 3.

6 Het incidentele nadeel is het saldo van een aantal voor- en nadelen. Er worden
minder opbrengsten gerealiseerd dan geraamd door de kiesmogelijkheid van een eigen
trouwlocatie (12.000 N). Verder ontstaat er een nadeel doordat het aantal aangevraagde
reisdocumenten hoger is dan verwacht waardoor meer aan het rijk dient te worden afgedragen
€ 21.589 N). Ook zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd voor de 2e kamerverkiezingen

(€ 15.500 N).

Voordelen binnen dit programma zijn meer opbrengsten door meer aangevraagde
reisdocumenten (€ 28.000 V) en door minder uitgaven voor intra- en internet (€ 5.404 V).
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7 Het incidentele voordeel in programma 7 wordt veroorzaakt door: afrondingsverschillen in de
totale WOZ-waarde waardoor een voordeel ontstaat van € 76.711. Verder is er een voordeel
van € 203.355 in de geraamde rente toerekening door onder andere de lage reéle marktrente
en hogere standen van de voorzieningen dan begroot. Daar tegenover staat echter een nadeel
van € 249.881 in de algemene uitkering. Dit als gevolg van nieuwe maatstaven en de verwerking
van de juni- en septembercirculaire. Daarnaast is met succes extra btw geclaimd bij het BCF
over de periode 2006 - 2009 (€ 58.943 V). Ook zijn de opbrengsten van de toeristenbelasting
€ 32.395 hoger dan begroot. Dit als gevolg van een toename overnachtingen en een
intensievere aanpak van het opsporen van recreatieondernemers.

14 Ter uitvoering van eerdere besluitvorming door de raad wordt nu een budget aangevraagd
in verband met reeds gemaakte kosten om woonboten te verplaatsen en af te schermen.
Deze kosten zijn tot nu toe in de grondexploitatie van het complex Zuidoevers verantwoord.
Hierbij is, ook op advies van de accountant, door de raad aangegeven dat deze kosten niet
ten laste van de grondexploitatie dienen te blijven, maar apart dienen te worden verantwoord.
Derhalve wordt voorgesteld de tot nu toe gemaakte kosten € 150.000 en de nog te maken
kosten voor afschermen van de woonboten € 30.000, totaal € 180.000 te dekken door een
éénmalige bijdrage aan het complex Zuidoevers.

15 Het voordeel binnen het programma ruimtelijke ontwikkeling onstaat door een te hoge raming
voor de kosten van de plattelandscoordinator.

19 Het nadeel binnen programma 19 ontstaat door niet geraamde kapitaallasten inzake de
aandelen rechtsopvolgers Essent (€ 140.295). Daar tegenover staan overigens rente voordelen in
programma 7 zoals hierboven genoemd.
Een voordeel van € 65.000 ontstaat doordat kosten voor de baanverlening GAE aan derden
kunnen worden doorbelast.

21 Het nadeel wordt veroorzaakt doordat in dit programma de lasten worden geraamd voor het
project "Koploperschap Tijdbeleid". Een even groot voordeel is geraamd binnen programma 7
waar de subsidie van het rijk (via een decentralisatieuitkering) voor dit project moet worden
verantwoord.

25 Het incidentele voordeel bestaat uit een voordeel en een nadeel. Het nadeel betreft € 27.888
door compensatie loonkostenstijgingen van vakgymnastiek en remedial teaching. Daarnaast
is er een incidenteel voordeel van € 50.000 op het leerlingenvervoer. Echter tegelijkertijd
wordt voor het leerlingenvervoer een structureel nadeel opgevoerd van € 82.242.

26 Het incidentele nadeel binnen dit programma ontstaat door sterk gestegen energie- en
salarislasten bij Aqualaren.
Binnen programma sport bestaat tevens een incidenteel nadeel van € 60.000 door een verkeerde
aanlevering van wijzigingen vanuit de vakafdeling in 2009.

27 Het incidentele nadeel bestaat uit € 941.231 nadeel door meer bijstandsgerechtigden dan
begroot. Voor 2010 betekent dit dat er per saldo € 124.000 moet worden toegevoegd uit eigen
middelen. Verder zijn er twee voordelen namelijk € 595.205 extra inkomsten door een
vergoeding van het rijk middels een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) over de jaren 2009
en 2010 en € 200.000 door lagere uitvoeringskosten dan geraamd. De ISD heeft in de uitvoering
een efficiencyslag gemaakt ondanks de toename van het aantal klanten.

28 Het incidentele voordeel bestaat uit een aantal voor- en nadelen. De nadelen betreffen allereerst
€ 300.000 door grote woningaanpassingen welke niet meer bij het Rijk kunnen worden
gedeclareerd. Ten tweede hogere kosten voor PGB's (€ 100.000). Hier tegenover staat een
voordeel bij de huishoudelijke hulp, zoals in de alinea hieronder benoemd. Verder is bij de
voorjaarsnota 2010 besloten het tekort op het Meedoenbeleid te dekken uit de WMO reserve.
Nu het beleid is gewijzigd en de kosten zijn beperkt, behoeven deze middelen niet te worden
onttrokken uit de WMO reserve, nadeel voor de exploitatie € 265.000. Hier tegenover staat een
even groot voordeel door minder kosten. Overigens dient vermeld te worden dat aan de raad
wordt voorgesteld de WMO reserve op te laten gaan in de ARGI.
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De volgende voordelen doen zich voor: € 66.000 doordat Wmo-consulenten meer indicaties zelf
doen. Verder levert het instellen van een rolstoelpoule in verzorgingstehuizen een voordeel op
van € 30.000 op de post voor hulpmiddelen. Daarnaast is er een voordeel door het wegvallen van
het onderscheid tussen HV1 en HV2 van € 200.000 bij de huishoudelijke hulp. Ook vallen de
inkomsten uit de eigen bijdragen van het Wmo beleid mee. Dit resulteert in een voordeel van

€ 45.000. Er zijn een aantal Wmo-initiatieven financieel ondersteund. Echter door de grote inzet
van vrijwilligers waren de financiele bijdragen beperkt, hetgeen een voordeel oplevert van

€ 80.000.

Verdeeldienst

Het incidentele nadeel is als volgt opgebouwd: € 4.649 door hogere stagevergoedingen,
€ 18.348 door huisvestingskosten en € 42.503 door hogere lasten voor abonnementen en
lidmaatschappen (VDG, VNG en Gemnet).
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Onderdeel 3

Actualisatie van de begrotings-
uitkomsten 2011 - 20 14
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Onderdeel 4

Mee te nemen gelden
van 2010 naar 2011
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Onderdeel 5

Bedrijfsvoering

22



5. Bedrijfsvoering

In de begroting 2010 staan acties en resultaten genoemd. In deze najaarsnota geven we de gerealiseerde
resultaten aan. De doelen en acties zijn verdeeld naar de resultaatgebieden, die we in de organisatie
hebben vastgesteld. Intern gebruiken we een organisatie thermometer, waar de onderdelen ook
maandelijks worden gemonitord.

Klantgerichtheid

Actie/ resultaat 2009 Doel 2010 @ Toelichting en s.v.z. op 1 september 2010
Klanttevredenheids- Goed Goed Tynaarlo scoort ook dit jaar weer goed. Het blijkt
onderzoek dat we onze goede telefonische prestatie van 2009

(bijna) hebben kunnen handhaven. Vorig jaar
waren we de beste van Nederland, nu de tweede
van de 84 participerende gemeenten met een 7,8.

Voor wat betreft het balieonderzoek scoren we dit
jaar een 8,0. Dit betekent dat we ten opzichte van
vorig jaar 41 plaatsen zijn gestegen, namelijk van
plaats 44 naar plaats 3.

Op de website scoren we dit jaar een 6,9.
Landelijk ligt het gemiddelde op een 6,8.

Brieven raadsfracties Matig Goed Doel is om alle brieven aan de raad tijdig te
beantwoorden. De afgelopen periode hebben we
hier een slag in gemaakt en gaat dit goed.
Daarnaast willen wij verder werken aan het
duidelijke en begrijpelijk schrijven van brieven aan
de gemeenteraad. Doel: tijdigheid en kwaliteit.
Hiervoor zijn in het voorjaar schrijftrainingen
georganiseerd voor het opstellen van B&W- en
raadsvoorstellen. Wat het feitelijke resultaat is van
deze training zal nog worden onderzocht aan de
hand van de kwaliteit van de B&W- en de
raadsvoorstellen.

Brieven van burgers Matig Voldoende | Ook hier is het streven dat we de brieven tijdig en
begrijpelijk beantwoorden. In 2009 is ca 95% van
de brieven tijdig afgehandeld en nu staat de
tussenstand op 96,1%. Wij streven naar een
verbetering tot 98%. Doel: tijdigheid en kwaliteit.

Medewerkers en interne processen

Actie/ resultaat 2009 Doel 2010 | Toelichting en s.v.z. op 1 september 2010
Medewerkers- - 7.5 In 2008 heeft een
tevredeheid medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

plaatsgevonden met een totaalscore van 7,5. De
aandachtspunten zijn per team en afdeling
opgepakt. Een score van 7,5 vinden we een
goede score. Met de Ondernemingsraad is
afgesproken om in het voorjaar van 2011 een
volgend MTO uit te voeren.
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Interne communicatie,
intern personeelsblad

Vol-
doende

Goed

In 2009 is gestart met een personeelsblad.
Inmiddels zijn er 7 nummers verschenen. De
reacties zijn positief. Het blad wordt ook
verzonden aan de raadsleden en de vrijwillige
brandweer.

Wekelijks vindt een terugkoppeling plaats naar de
medewerkers uit B&W en MT vergaderingen en is
er veel aandacht voor afdelingsoverleggen. Naast
de bestaande communicatiekanalen is onlangs
gestart met een tweewekelijks info-bulletin vanuit
het MT waarin organisatiebrede ontwikkelingen
aan bod komen.

Introductie nieuw
personeel en
personeelsbijeen-
komsten

Goed

Goed

Op een gestructureerde manier worden de
introductiebijeenkomsten nieuw personeel
georganiseerd. Inmiddels is het programma
aangepast. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook
de ambtseed afgenomen.

Resultaatgerichtheid

Doel 2010

Actie/ resultaat
Voortgang activiteiten
programma’s en interne
organisatie

Vol-
doende

Goed

Toelichting en s.v.z. op 1 september 2010

De voortgang van de activiteiten en doelen wordt
3 maandelijks gerapporteerd. Daarnaast is er
maandelijks inzicht in de voortgang van de interne
doelen van de bedrijffsvoering. De voortgang is
voldoende, afwijkingen worden gemeld.

P&C cyclus

Vol-
doende

Goed

Wij vinden het als een lerende organisatie
belangrijk dat we in de Planning & Control cyclus
niet alleen rapporteren over voortgang, maar dat
de aanbevelingen worden ingezet en tot
verbeteringen leiden. De opvolging van de
bevindingen op audits en de financiéle beheersing
zijn aandachtspunten die ook voor 2010 gelden.

Ontwikkeling ken en
stuurgetallen

Matig

Voldoende

In 2009 zijn we gestart om met de gemeenteraad
tot verdere afspraken komen over deze
indicatoren. Ook de resultaatafspraken met
“derden” is een onderdeel van de
aandachtspunten. In de begroting 2011 zijn de
indicatoren benoemd. Het werken ermee en het
benoemen van doelen met derden is een verder
ontwikkelpunt.

Samenwerkingsgerichtheid

Actie/ resultaat

2009

2010

Toelichting en s.v.z. op 1 september 2010

Integraal werken

Matig

Goed

Nadat we in 2009 rondom projectmatig werken
een verdere verbetering doorvoeren worden in
2010 alle complexe vraagstukken en projecten
georganiseerd met een projectcontract. Dat borgt
dat we vooraf over de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en over
de risico’s hebben nagedacht. Ook rond kleinere
“alledaagse” vraagstukken is integraal werken een
aandachtspunt, maar nog niet altijd een
vanzelfsprekendheid.
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Met opdrachtgevers binnen het MT, en ook de
afstemming van gerelateerde projecten onder
dezelfde opdrachtgever wordt geborgd dat
integraal werken en afstemming plaats vindt.

C. Personeel

Verzuim en meldingsfrequentie

Dec Sep 2009  Apr 2010 | Sep 2010 2010t/m Doel 2010
2008 sep
Bruto verzuim ziekte |5,91 5,80 5,79 5,62 5,24 5,00
Meldingsfrequentie | 1,74 1,73 1,77 1,81 1,57 15

Het ingezette ziekteverzuimbeleid heeft geleid tot een verdere daling van het verzuim. De ontwikkelingen
tot en met september duiden erop de resultaten over 2010 de gestelde doelen (een ziekteverzuim van 5%
en een meldingsfrequentie van 1,5) dicht zullen naderen.

ARBO en preventie

In 2010 is vooral veel aandacht geschonken aan psychosociale arbeidsbelasting. Begin 2010 zijn
organisatiebreed workshops georganiseerd om ongewenst gedrag zoals agressie, (seksuele) intimidatie
en pesten in de organisatie bij de medewerkers onder de aandacht te brengen. Het beleid op dit punt is
verder vormgegeven.

Bezuinigingen

De bezuinigen waarmee onze gemeente in de komende jaren zullen worden geconfronteerd hebben
geleid tot de vaststelling van een aanzienlijke financiéle taakstelling op de bedrijfsvoering in het algemeen
en de arbeidskosten in het bijzonder. Als eerste stap hierin is in september besloten tot het instellen van
een vacaturestop. Eind 2010 zal een brede ambtelijke projectgroep worden ingesteld die de opdracht
krijgt om concrete maatregelen voor te stellen om de taakstelling te realiseren. Daarbij zal het in met
name gaan om het terugdringen van het de inhuur van derden (personeel en diensten) en het vergroten
van de flexibiliteit van en de mobiliteit binnen de ambtelijke organisatie.

D. Financiéle situatie en economische terugloop

De rijksbezuinigingen dwingen ons tot drastische ingrepen in de gemeentelijke financiéle huishouding.
Hierbij kijken we ook kritisch naar onze interne organisatie. In 2010 heeft de interne organisatie een
incidentele taakstelling van € 953.426,=. In 2011 zal er € 33.000,= structureel en € 250.426,= incidenteel
bezuinig moeten worden. In 2012 zal er € 637.625,= structureel bezuinigd moeten worden. Dit zijn
allemaal taakstellingen op de bedrijfsvoering. Bovendien zullen in deze jaren de bouwstenen gelegd
moeten worden voor een te realiseren structurele bezuiniging van € 1,5 min. in de bedrijfsvoering. Deze
bezuiniging zal in de komende jaren zijn beslag krijgen met een volledige realisatie in 2016. Met een
planmatige aanpak en gefaseerde uitvoering van de bezuinigingen zal met natuurlijk verloop primair deze
taakstelling ten uitvoer gelegd worden. Inzet zal zijn om externe inhuur sterk terug te dringen en om in
principe gedwongen ontslagen te voorkomen. Van belang is dat de taken op een doelmatige wijze
uitgevoerd blijven worden en dat de ambtelijke organisatie in staat is om efficiént en effectief te opereren.
In deze context zal er een grote inspanning verricht moeten worden in de ontwikkeling van de organisatie.
Onder andere met het management ontwikkeltraject dat we in het voorjaar van 2009 zijn gestart.
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Onderdeel 6

Bestuursrapportages
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Doelen en
Indicatoren

Wat doen
we in 20107

1 Algemeen bestuur

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Zorgvuldige en tijdige behandeling
van bezwaarschriften. Gestreefd

wordt om binnen 12 weken de hele
procedure afgehandeld te hebben.

Laagdrempelige afhandeling van
klachten

Behandeling van klachten in tweede
instantie door de Ombudsvrouw

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Project Vermindering administratieve
lasten.

Bemiddeling in de bezwarenfase

Voortzetting klantgerichtere
afhandeling bezwaren.

Rekenkamercommissie

Plan / doel 2010 Verwachting voor het hele jaar
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Naar verwachting |8 44 afgerond
70 afgerond |14 lopende
Bezwaarschriften |24 zaken
(95% lopende
afgehandeld zaken
binnen 12 weken)
40 klachten 13 36 klachten
klachten | afgerond, 4
klachten in
behandeling
2 formeel 1 klacht 2 klachten
afgedane
klachten
Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Vereenvoudig | Ambtelijk in In concept
ing voorbereiding | gereed
subsidieregel
s
Structurele Notitie Notitie
aanbieding mediation vastgesteld
mediation Tynaarlo Concept
afgerond implementat
ieplan
90% van alle |OK OK
bezwaarmake
rs bellen
binnen 3
dagen
drie 2 Afronding
onderzoeken |Onderzoeken |Rekenka-
per jaar 1) Onderzoek | merbrief
afhandeling situatie
meldingen en | GAE,
klachten evaluatie
2) onderzoek |raaden
Wet rekenkamer
Dwangsom en | commissie.

Beroep
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Algemeen

Rechtsbescherming voor de burgers

Bezwaren

In de bezwarenprocedure wordt de procedure klantgerichtheid voortgezet. Dit betekent dat
bezwaarmakers zo mogelijk binnen 3 werkdagen gebeld worden. Bezwaarmakers krijgen
een toelichting op de procedure en kunnen hun vragen hierover kwijt.

Daarnaast is in 2009 gestart met een pilot “ Mediation in de bezwarenfase” . In zaken die
zich hiervoor lenen wordt geprobeerd om door middel van bemiddeling te komen tot een
voor alle partijen acceptabele oplossing. Hierdoor kunnen formele (bezwaren)procedures
voorkomen worden. De notitie mediation is vastgesteld door het college. Implementatie is in
voorbereiding

Klachten

Klachten worden zoveel mogelijk op zeer korte termijn en informeel opgelost. De klachten
worden als “gratis advies” ook gebruikt om verbeteringen in procedures etc. door te voeren.
Gestreefd wordt om door een adequate klachtenbehandeling in de eerste instantie slechts
een gering percentage klagers doorgaat naar de tweedelijns klachtenvoorziening.
(Ombudsvrouw)

Jaarverslag rechtsbescherming
Het jaarverslag rechtsbescherming 2009 is door het college ontvangen en met een reactie
doorgestuurd naar de raad..

Collegeprogramma

Weg met overbodige of tegenstrijdige regels

De gedereguleerde APV is in februari 2010 in wekring getreden. Er zijn 12 vergunningen
geschrapt.

De gedereguleerde Algemene subsidieverordening wordt binnenkort voorgelegd aan de
raad.

Griffieplan/RIS BIS

Het griffieplan 2007-2010 is vastgesteld. Onderdeel daaruit is het opzetten van een
raadsinformatiesysteem. Sinds juni 2008 is dit operationeel. (htpp://raad.tynaarlo.nl) De
vergaderingen kunnen live via de website worden gevolgd. Trendmatig is sprake van een
stijging van bezoekers die via internet live de raadsvergaderingen volgen. Het gemiddelde
is vanaf vorig jaar gerekend van 300 naar 340 “ hits” gestegen. In het tweede kwartaal is de
beamer in de raadzaal vervangen voor één die ook digitale beelden kan weergeven. Ook de
beeldkwaliteit (met name de kleurschakering) is daarmee sterk verbeterd. In het derde
kwartaal heeft een update van de software plaatsgevonden die het mogelijk maakte om een
beter beeld tijdens de uitzending op de computer weer te geven (aanpassing van de
beeldkwaliteit en groter beeld op het scherm). Tot slot is in dat kwartaal de website
aangepast en is deze voor de gebruiker overzichtelijker geworden.

Daarnaast zijn de raadsagenda’s en raadsstukken digitaal beschikbaar. Het archief wordt
nog steeds aangevuld en verder worden er themadossiers bijgehouden over actuele
beleidszaken.

Abonnementshouders kunnen via de e-mail de raadsstukken ontvangen. (e-mail notificatie)
Verder voorziet het raadsdeel van de gemeentelijke website in uitgebreide informatie over
de gemeenteraad en zaken die daar mee te maken hebben. Doel van dit alles is de burger
nog dichter bij de gemeentepolitiek te brengen en de helderheid van de gemeentepolitiek
verder te vergroten.

De nieuwsmodule is in het voorjaar opgezet en is inmiddels aan de raadssite toegevoegd.

Rekenkamercommissie Tynaarlo

De rekenkamercommissie heeft een tweetal onderzoeken dit jaar twee onderzoeken
afgerond en deze zijn in de raadsvergadering behandeld (onderzoek naar afhandeling
meldingen en klachten en onderzoek naar de invoering van de Wet Dwangsom en Beroep
per 1 oktober 2010. Tot slot heeft de raad een rekenkamerbrief van de
Rekenkamercommissie Tynaarlo ontvangen die de gemeentelijke risico’s omtrent de
luchthaven GAE in beeld brengen. De raad heeft afgelopen jaar de rekenkamercommissie
gevraagd om daar een (kort) onderzoek naar uit te voeren.
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Doelen en
Indicatoren

2 Budgetcyclus

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Kwaliteit € prognoses goed, namelijk

actueel, zichtbaar in geringe afwijking
bij jaarrekeningresultaat in % van de

omzet.

Kwaliteit van de administratieve
organisatie, volgens oordeel van de
accountant.

Transparantie door inzicht te geven in
kwaliteit en efficiency van producten
en diensten, zichtbaar in (VNG)
benchmarks.

Transparantie door duidelijk inzicht op
€ meerjarig perspectief beschikbare
middelen.

Transparantie en kwaliteit van
stukken in de cyclus. Daarom streven
wij ernaar om samen met de
gemeenteraad te komen tot een
goede informatievoorziening.

Goede kwaliteit beheersing door met
alle overgedragen budgetten
prestatieafspraken te hebben.

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)

Afwijking < 0,25% <0,25% <0,25% *)
(ca. € 150.000)

Goed Goed Goed

Voor relevante Wordt Wordt

gebieden ‘best | gerealiseerd | gerealiseerd

practice’ bekend. in 2010 in 2010
Begroting 2010

Inzicht bij iedere Goed,op Begroting

rapportage in cyclus | basis van de | met doorkijk

meest | tot 2016, NJ

actuele nota met

informatie structurele

effecten

In 2010 planning | Halverwege Plek

voor de komende 2010 is de | perspectiev-

periode gereed | planning van ennota is

beleidsstukk uitgewerkt;

engereed | exart212is

gereed

In 2010 wordt de | Realisatie in Plan is in

‘control’ op 2010 | 2010 gereed
overgedragen

budgetten verbeterd
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Wat doen
we in 20107

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Actualiseren financiéle verordening.

Opstellen nota weerstandsvermogen.

Opstellen intern controleplan en
uitvoeren interne audits
Uitvoering audits 213a WOS
(overgedragen budgetten)

Actualiseren treasurystatuut

Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota | NJ nota | Rekening
(01.04)| (01.09) (31.12)
Eind 2010 2° half jaar Idem
gereed 2010
aanbieden
Eind 2010 2° half jaar Idem
gereed 2010
aanbieden
30-35 audits |  30-35 audits Idem
Verder in Verder in| Afgerond
uitvoering en| uitvoering en
rapportage rapportage
Eind 2010 Eind 2010 Idem
gereed gereed
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Actuele prognoses (€) bij NJ nota

Het streven is steeds om alle inzichten die er zijn die leiden tot een aanpassing van
ramingen aan te bieden aan de gemeenteraad, om zodoende met ene zo actueel mogelijke
raming te werken. Daarbij is doel dat het resultaat van de jaarrekening goed aansluit op de
actuele ramingen. De bijstellingen bij de VJ en NJ nota zijn, ook vaak door incidentele
gebeurtenissen groter dan 0,25%.

Kwaliteit van de administratieve organisatie

Door een gestructureerde manier van werken rondom procesbeschrijvingen,
uitgangspunten en regelingen (budgethoudersregeling, aanbestedingsbeleid, financiéle
verordening etc.) en de interne audits willen we de kwaliteit van de administratieve
organisatie en interne controle borgen. De kwaliteit is door de accountant als
voldoende/goed beoordeeld bij de jaarrekeningcontrole 2009. Wij zullen de
aandachtspunten uit de managementletter van de accountant oppakken, zowel bij de
begroting 2011 als bij de uitvoering van de audits en het opstellen van de jaarrekening
2010.

Kwaliteit van de organisatie — doeltreffend en doelmatigheid

Wij maken inzichtelijk wat de (VNG) benchmarks zijn waar we al aan meedoen en aan mee
willen doen. Dit overzicht is in ontwikkeling. In najaar wordt op basis van alle doelen die in
de begroting zijn genoemd aangegeven op welke manier wij die doelen willen meten , en
aan welke benchmarks en best practices we deel willen nemen.

Meerjarig perspectief op beschikbare middelen

Wij laten bij iedere nota zien wat de verwachte beschikbare financiéle middelen zijn in
meerjarig perspectief. De kredietcrisis maakt een goede raming voor de komende jaren erg
moeilijk. De ontwikkelingen van de Algemene Uitkeringen door de relatie met het
gemeentefonds zijn niet duidelijk. Wij hebben in de begroting 2011 en verder aannames
gedaan die ook hun effect hebben tot na 2014.

Kwaliteit van de nota in de P&C-cyclus

Samen met de werkgroep van de gemeenteraad is een nieuwe opzet voor de begroting tot
stand gekomen. Deze wordt gepresenteerd in de perspectiefnota en bestaat uit 10 clusters.
De vastlegging in de verordening ex art 212 wordt in hajaar gereedgemaakt.

Beheersing van overgedragen budgetten

Wij starten in najaar 2010 een overzicht van alle overgedragen budgetten en zullen voor
elke regeling aangeven in hoeverre het gewenst, haalbaar en zinvol is om met aanvullende
prestatieafspraken te komen. Vervolgens zullen we een planning maken voor de
ontwikkeling. Dit onderdeel vertraagt door beschikbare capaciteit.

Nota weerstandsvermogen

In de financiéle verordening is bepaald dat eens in de vier jaar een nota
weerstandsvermogen en risicomanagement wordt opgesteld/bijgesteld. In 2006 is de
laatste nota vastgesteld. Ter voorbereiding op het opstellen van de nieuwe nota zijn eind
2009 interne werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot kaders die een goede inschatting
van weerstandsvermogen mogelijk maken. De intern uitgevoerde werkzaamheden zijn, op
verzoek van het audit comité, door de accountant beoordeeld. In de begroting 2010 zijn de
1° resultaten van de beoordeling van de risicoparagraaf en weerstandsvermogen
opgenomen,
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Voortgang Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een

lopende zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
kredieten deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.
Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)

Toelichting
voortgang
lopende
kredieten
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Doelen en
Indicatoren

3. Brandweer en rampenbestrijding

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt
aangegeven wat de doelen zijn en hoe het met de
ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Rampenbestrijding
Ontwikkeling implementatieplan IRP GAE

Professionalisering Rampenbestrijding

Proactie
Risico beperkende adviezen

Preventie

Aantal gebruiksvergunningen / -meldingen
gebruiksbesluit

Handhaving gebruiksvergunningen / -meldingen
gebruiksbesluit

adviezen bouw-/milieuvergunningen

Aantal tijdelijke gebruiksvergunningen
evenementen

Aantal adviezen evenementen

Preparatie
Aantal vastgestelde rampenbestrijdingsplannen
Aantal bevelvoerderkaarten

Aantal gehouden brandweeroefeningen

Repressie

Aantal loze automatische brandmeldingen (2009:
167)

Aantal uitrukken branden (2009: 92)

Aantal uitrukken hulpverleningen (2009: 85)

Nazorg
Gehouden incident evaluaties

Plan / doel | Verwachting voor het hele
2010 jaar

VJ nota | NJ nota | Rekeni

(01.04)| (01.09) ng

(31.12)
Eind 2010 Eind Eind
vastgesteld 2010 2011
vastge- | vastge-
steld steld
Volgenvan| Volgen| Volgen
regionale van van
ontwikkeling regio- regio-
en nale nale
ontwikke | ontwik-
lingen | kelingen
4 4 4
108/133| 108/133| 108/135
100% 100% 100%
40 40 35
35 35 35
175 175 160
1 1 1
75=100% 100% 100%
138 138 138
142 142 160
100 100 110
70 70 90
15 15 5
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Wat doen
we in 2010?

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

Naast veel reguliere VJ nota NJ nota | Rekenin
werkzaamheden binnen dit (01.04) (01.09) g
programma, zijn accenten in 2010: (31.12)
Gemeentelijk Rampenplan | Geactualiseerd| Geactuali- Geactuali-
Vastgestel 04- seerd seerd
2010) (vastgesteld
09-2010)
Voorbereidende werkzaamheden Afgerond 1| Afgerond 1 Afgerond 1
omgevingsvergunning oktober 2010 oktober | oktober 2010
2010
Terugdringen loze meldingen | loze meldingen loze Loze
automatische installaties met 15% | meldingen meldingen
teruggebracht met 15% met 10%
terugge- | teruggebracht
bracht
Samenwerking brandweer AaTyn | Geimplementee | Bedrijfsplan Rapportage
(Tynaarlo en Aa en Hunze) rd nov 2009 2010in
gereed college
geweest
Huisvestingsplan brandweer Onderzoek | Onderzoek 1° fase
gereed gereed afgerond.
Rookmelderproject | Start project 1e | Start project| Start project
helft 2010 1° helft einde 2010
2010
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Gemeentelijk Rampenplan: Het plan is februari 2010 ter inzage gelegd, daarop zijn een
aantal reacties gekomen. De verwerking van die reacties was juli 2010 gereed. Het plan
wordt eind 2010 ter vaststelling aan het college aangeboden.

Implementatieplan IRP GAE: De ontwikkeling van het implementatieplan IRP GAE is een
gevolg van de evaluaties van incidenten en oefeningen op Groningen Airport Eelde. Het
implementatieplan moet multidisciplinair de kennis en procedures met betrekking tot het
IRP GAE versterken. De regionale ontwikkelingen op gebied van crisismanagement hebben
direct gevolgen voor de planvorming van het IRP. Het is beter de regionale ontwikkelingen
te volgen en deze verbeteringen direct toe te passen in de planvorming van het IRP. De
termijn is daarmee verschoven naar eind 2011. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering
in geval van een ongeval op de luchthaven.

Professionalisering rampenbestrijding: De professionalisering van de rampenbestrijding
is een continu proces wat mede op basis van de rapporten over brand De Punt en de
uitkomsten van RADAR regionaal is gestart in 2010. De eerste regionale ontwikkelingen op
gebied van de crisismanagement organisatie (CMO) moeten in 2010 doorgevoerd worden.
In dat kader moeten alle nieuwe functionarissen in de gemeentelijke rampenbestrijding in
2010 op basisniveau opgeleid en geoefend zijn.

Handhaving gebruiksbesluit:  De invoering van het gebruiksbesluit maakt het noodzakelijk
de handhaving te herzien, waarbij andere prioriteiten en frequenties worden gekozen door
het invullen van de risicomatrix. Voor het vullen van die matrix wordt een controleslag
uitgevoerd. De planning van deze controleslag ligt op schema.

Samenwerking brandweer

» AaTyn (Tynaarlo & Aa en Hunze): per 20 april 2009 is deze samenwerking een
feit. 2009 is gebruikt om het bureau AaTyn vorm te geven. Het bedrijfsvoeringplan
is in januari 2010 door het college vastgesteld nadat het in december 2009 door
het Bestuurlijk Overleg AaTyn is geaccordeerd. Per 1 juli 2010 is een
tussenrapportage door het BOB vastgesteld en ter kennisname naar de colleges
gestuurd.

» Binnen het district Noord&Midden-Drenthe is na een uitvoerig overleg- en
informatietraject met brandweerposten, gemeenteraden en medewerkers besloten
dat er een nauwe samenwerking tussen de vijf gemeenten in N&M Drenthe op
brandweergebied moet komen. Concreet zal dit inhouden dat er één BackOffice
komt. Een voorstel hiertoe zal eind september naar de colleges en OR-en gaan,
waarna op 7 oktober 2010 een intentie verklaring kan worden getekend. Realisatie
vindt medio 2011 plaats.

Huisvestingsplan brandweer . De eerste fase van het onderzoek (kosten-baten analyse
nieuwbouw versus verbouw)door de Grontmij is afgerond. Rapportages komen begin
september.

Kleine verbouwing Vries starten in september.

Plan van aanpak huisvesting via MT naar OR gestuurd.

Rookmelderproject: Het is noodzakelijk de burger meer bewust te laten worden van de
eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de eigen veiligheid, waaronder bij brand. Het
aanbrengen en onderhouden van rookmelders in huis is daar een belangrijk hulpmiddel bij.
De Hulpverleningsdienst Drenthe heeft in september 2009 de resultaten van een onderzoek
naar de opkomsttijden van de brandweer gepresenteerd, waarna gericht actie genomen kan
worden op de risicovolle gebieden. Eind 2010 zal aan het bestuur de keuze worden
voorgelegd met welke prioriteiten en activiteiten het project van start gaat.

35



Brand de Punt. Op 9 mei 2010 is de tweede herdenking gehouden
In september 2010 zal nog de uitspraak zijn van het hoger beroep tegen de
scheepswerfeigenaar.

Per 1 juli 2010 is de projectstructuur Nazorg De Punt opgeheven en zijn de overgebleven
werkzaamheden opgenomen in de reguliere taakuitvoering van de Teams Veiligheid en
BJC.

Er wordt meegewerkt aan de uitwerking en implementatie van de leermomenten en
daaraan gerelateerde procedurewijzigingen in de les- en leerstof van de brandweer en
professionalisering van Nazorg voor getiniformeerden.

Omgevingsvergunning

De Wabo wordt ingevoerd op 1 oktober 2010. Vergunningen die tot 1 oktober afzonderlijk
moeten worden verleend kunnen dan gelijktijdig een procedure doorlopen. Dit levert tijd- en
kwaliteitswinst op voor de burger. De werkprocessen zijn hierop inmiddels aangepast. Er
zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met provincie en waterschappen. De
vergunningverleners gebruiken een nieuw integraal softwarepakket om de
omgevingsvergunning te kunnen verlenen. De burger kan de omgevingsvergunning zowel
digitaal als op papier aanvragen.

Tot slot verwijzen wij u programma 6, waarin een aantal opmerkingen worden gemaakt over
de implementatie van Squit XO.
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4. Openbare orde en veiligheid

Doelen en Met indicatoren (ken en stuurgetallen) Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
Indicatoren | wordt aangegeven wat de doelen zijn 2010
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.
VJ nota NJ nota Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Aantal codrdinatieplannen 3 3 3
evenementen
Aantal vergunningen
APV- diversen 60 60 60
Drank&Horeca 60 60 60
Wet op kansspelen 20 20 20
Winkeltijden 10 10 10
Aantal vergunningen evenementen / 450 450 450
APV
Adviezen BIBOB 2 2 2
Aantal gebiedsontzeggingen
Waarschuwingen 12 12 12
Ontzegging 2 2 2
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Integrale veiligheid (bron: politie Drenthe)

Veiligheidsvelden

Veilige
woon- en
leefomge-
ving

Bedrijvig-
heid en
veiligheid

Jeugd en
veiligheid

Fysieke
veiligheid

Integriteit en
veiligheid

Wat doen
we in
20107

Sociale kwaliteit

Fysieke kwaliteit
Objectieve kwaliteit/ veel
voorkomende criminaliteit

Veilig winkelgebied
Veilige bedrijventerreinen
Veilig stappen

Veilige evenementen
Veilig toerisme

Overlast jeugd

Verkeersveiligheid
Milieu / externe veiligheid
Milieu overig

Radicalisering en polarisering
Georganiseerde criminaliteit
Overige incidenten schending
integriteit

De activiteiten die worden uitgevoerd

dragen bij aan het behalen van de

doelen. De activiteiten staan benoemd

in collegeprogramma, de

programmabegroting en in de

afdelingsplannen

Naast veel reguliere

werkzaamheden binnen dit

programma, zijn accenten in 2010:
Actualisatie evenementenbeleid

Integraal handhavingplan

Handhavingcapaciteit
Bijzondere wetten
Lokaal veiligheidsbeleidsplan

Nota alcoholmatig 12 tot 16 jaar

Pilot toezichthouders

! Prognose op basis van lineaire doortelling tot 31-12-2010

Incidenten
2009 Afgelo- Huidig Prognose
pen12 | jaartot 2010"
maanden 22-08
109 120 73 113
264 310 186 206
598 706 409 630
23 27 13 20
20 19 11 17
0 4 5 8
5 6 4 6
1 5 4 6
220 196 106 159
407 533 324 499
2 1 0 0
10 11 5 8
1 0 0 0
54 67 45 69
196 242 161 248
Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010

VJ nota NJ nota Rekening

(01.04) (01.09) (31.12)
Afgerond en | Afgerond en | Afgerond en
geimplementeerd geimple- geimple-
menteerd menteerd
Afgerond en | Afgerond en | Afgerond en
geimplementeerd geimple- geimple-
menteerd menteerd
Afgerond Afgerond Afgerond
Gereeden| Gereeden| Gereeden
vastgesteld in | vastgesteld | vastgesteld
Raad in Raad in Raad
Gereeden| Gereeden| Gereeden
vastgesteld in | vastgesteld | vastgesteld
Raad in Raad | door college
Afgerond Afgerond Afgerond
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Handhaving

Uitvoering van de handhaving op de bijzondere wetten, door de integraal handhaver, wordt
verschoven naar 2011.

De integraal handhaver wordt in 2010 primair ingezet voor de controle & handhaving
gebruiksvergunning / gebruiksbesluit op basis van het verbeterplan BMV n.a.v. het VROM —
onderzoek naar vergunningverlening & handhaving. Verder is de vertraging van de
vaststelling van de nieuwe Drank en Horecawet, wat inhoudt dat controle en handhaving op
de Drank&horeca naar de gemeenten komt, daar een oorzaak van. De consequenties van
deze nieuw taak op gebied van Drank en Horeca worden voor het eind van 2010 in beeld
gebracht.

Veiligheidsplan

De kadernota integrale veiligheid 2010-2014 is in februari door de raad vastgesteld. Het
uitvoeringsplan 2010 is door de lokale driehoek in april vastgesteld. De uitvoering verloopt
volgens planning. Zo wordt het hennepconvenant in het najaar ondertekend, verloopt de
pilot met de toezichthouders met succes, is de nota alcoholmatiging is vastgesteld en zijn
de ca. 75 geplande themagerichte (fietsverlichting, bromfiets, scholen, aanhangers,
roodlicht en integraal met diverse partners) verkeerscontroles van de politie op schema.

Evenementenbeleid
De actualisatie van het evenementenbeleid wordt eind 2010 gerealiseerd.

Nota alcoholmatig 12 tot 16 jaar

De nota alcoholmatiging is in samenwerking met de afdeling Beleid en Projecten
ontwikkeld. Er is aansluiting gezocht bij het Actieprogramma “aanpak schadelijk
alcoholgebruik jongeren 2009-2013" van de VDG. Codrdinatie op de uitvoering vindt plaats
onder programma 21.

Pilot toezichthouders

Maart 2010 is gestart met de pilot inzet toezichthouders in het publieke domein. Eind 2010
wordt deze pilot afgerond en geévalueerd, de resultaten tot op heden zijn positief.

De evaluatie vormt de basis voor het advies van het college aan de raad over een
eventueel vervolg van toezicht in het publieke domein door de gemeente.

Cijfers integrale veiligheid

De cijfers integrale veiligheid sluiten voor het eerst aan op de veiligheidsvelden zoals
genoemd in de verschillende veiligheidsplannen; regionaal veiligheidsplan, kadernota
integrale veiligheid en veiligheidsplan Tynaarlo. De cijfers zoals hierboven in de tabel
aangegeven verdienen enige toelichting.

Veilige woon- en leefomgeving:

Met name het aantal vernielingen is afgenomen dit is zichtbaar in de cijfers fysieke kwaliteit.
Het aantal woninginbraken is gestegen wat valt af te lezen aan de cijfers van objectieve
kwaliteit.

Bedrijvigheid en veiligheid:

De cijfers voor veilig stappen zijn niet representatief. In 2009 zijn er incidenten geweest met
bestrekking tot veilig stappen, de registratie is echter anders gecodeerd waardoor deze niet
in deze registratie voorkomt. Het algemene beeld is wel dat er een lichte toename bestaat
in het aantal incidenten met betrekking tot veilig stappen. De Regiopolitie heeft daar extra
capaciteit op ingezet.

Jeugd en veiligheid:

Het aantal incidenten is opvallend lager in vergelijking met 2009. De grootste winst is
behaald met het terug dringen van de overlast. Het aantal meldingen overlast loopt terug
van 184 vorig jaar naar ca. 130 dit jaar.

Fysieke veiligheid:

De toename van het aantal incidenten op gebied van verkeersveiligheid is toe te schrijven
aan het oplopende aantal misdrijven zoals verlaten plaats ongeval, rijden onder invioed etc.
Integriteit en veiligheid:

De toename van het aantal incidenten is te wijten aan het aantal loos alarm meldingen en
afhandeling van overige niet gecategoriseerde meldingen.
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Ontwikkelplan

In juni 2010 heeft de Raad ingestemd om de verdere voortgang van het ontwikkelplan op te
nemen in de reguliere planning- en controlcyclus. Sinds die laatste rapportage hebben we
een aantal stappen genomen op de diverse ontwikkelpunten.

Het kwaliteithandboek van team BWT is in concept klaar. Er is voor gekozen om dit niet
door het college, maar door de directeur vast te laten stellen. Wel zijn de bestuurlijke
beslispunten uit het handboek gelicht. Hierover heeft het college reeds een besluit
genomen.

Het handhavingbeleid van team BWT is inmiddels in concept klaar. Omdat het Drents
Plateau heeft aangekondigd mogelijk een andere methode te gaan hanteren bij het in
rekening brengen van uitgebrachte adviezen, is het nog niet vastgesteld. De wijziging zou
namelijk, onder de huidige werkwijze extra kosten voor ons betekenen. Onderzocht wordt of
de wijziging inderdaad wordt doorgevoerd en of een verandering van werkwijze daarop kan
inspelen.

De overleggen over de voortgang van de handhaving ten opzichte van het
handhavingjaarprogramma zijn in september gepland, handhaving verloopt conform
planning.
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Doelen en
Indicatoren

Wat doen
we in
200107

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Zorgvuldig informeren van de
bewoners

Gemeentepagina
Gemeentegids

Burgerjaarverslag

Actuele informatie op de website
Actueel Raadsinformatiesysteem
Live raadsvergaderingen en
informatieavonden op internet
Betrekken van inwoners bij
beleid(sontwikkelingen)

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:

Burgerparticipatieprocessen op basis
van vastgestelde modellen

Communicatieadviezen/uitvoering
rond (grote) bouwprojecten

Communicatie rond thema
duurzaamheid

Verkiezingen

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2009
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
wekelijks 52 52
voorjaar In gereed -
voorberei
ding 1
voorjaar gereed gereed -
continu continu continu
continu continu Continu
35 10 20
continu continu continu
Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2009
VJ nota NJ nota | Rekeni
(01.04) (01.09) ng
(31.12)
Bij alle Diverse Evaluatie in
daarvoor projecten |voorbereiding
geschikte
beleidsvoorne
mens en
projecten
Bijhouden Achttal continu
bouwplanweb | websites
sites
Diverse acties | 0.a. Actieweek in
wereldmar | september
kt/ voorbereid
picknick
3 maart/9juni |9 juni -
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Toelichting Algemeen
op voortgang | Bij alle zaken waar de gemeente mee bezig is, is het tijdig, correct en volledig informeren

en van al onze burgers van belang. Ook bij het tot stand komen van beleid worden burgers
afwijkingen zoveel mogelijk betrokken. Op alle gemeentelijk werkterreinen variérend van grote
bouwprojecten, milieuonderwerpen, afvalkalender, gemeentegids en —bladzijde, cultuurprijs
tot burgerjaarverslag ondersteunen onze eigen professionals de organisatie. De
bewustwording van een goede communicatie is nog steeds groeiende. Hierdoor wordt
steeds meer en steeds professioneler met de burger gecommuniceerd.

Collegeprogramma

Burgerparticipatie

Rondom de diverse bouwprojecten zal in 2010 veel gecommuniceerd worden. De diverse
projecten zijn in zeer verschillende stadia van ontwikkeling

Het burgerpanel van TNS NIPO kan ingezet worden om de mening van de bevolking over
bepaalde onderwerpen te peilen.

Website

Onze website trekt structureel veel bezoekers. De informatie wordt zo actueel en duidelijk
mogelijk gehouden. De informatie over de gemeenteraad is gemakkelijk te vinden op de
eigen pagina’s. Het Raadsinformatiesysteem wordt nog steeds verder aangevuld. Het
aantal bezoekers dat gemiddeld live de raadsvergaderingen volgt via internet
http://raad.tynaarlo.nl is gestegen naar 207.

Duurzaamheid
Rondom dit thema zijn veel ontwikkelingen. (Zie Milieu). Communicatie speelt hierbij een
wezenlijke rol.

Ontvangst van nieuwe inwoners

Twee maal per jaar ontvangen we nieuwe inwoners op het gemeentehuis. We laten de
bezoekers kennismaken met onze gemeente en het gemeentelijk apparaat. De reacties op
deze bijeenkomsten zijn positief.
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Doelen en
Indicatoren

Wat doen
we in 20107

6. Publiekszaken

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

KTV loket Publiekszaken
Gemiddelde wachttijd loket
Klanttevredenheid website

Klanttevredenheid Telefonisch
Informatie Centrum

% telefonische beantwoording
<20 sec

Aantal gegronde klachten via BJC

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010

VJ nota NJ nota | Rekening

(01.04) (01.09) (31.12)
7,9 nnb 8,0
5 6:50 6,57
7 nnb 6,9
7.6 nnb 7.8
60% 60% 55,15
10 1 1

Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010

Naast veel reguliere VJ nota | NJ nota | Rekening
werkzaamheden binnen dit (01.04)| (01.09) (31.12)
programma, zijn accenten in 2010:
onze servicenormen zijn bekend bij Voorbereiding | Intern
het publiek gereed mei uitgezet
2010 augus-
tus
2010
Digitaal afspraken maken wordt -Organisato- | Voor 1-
mogelijk risch gereed |1-2011
-Technisch mogelijk
loopt
-planning
gereed
september
75% van de diensten worden 75% 75%
aangeboden via internet
Uitvoering van het realisatieplan Voorbereiden |Voorbe-
Tynaarlo heeft Antwoord uitvoerings- reiden
plan con-
creet
plan van
aanpak
Centraliseren van alle bronregistraties Loopt volgens | Loopt
planning volgens
planning
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

De voortgang, successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de
doelen of acties die genoemd staan.

Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd
op schema liggen / afwijkingen zijn

Indicatoren:

Gemiddelde wachttijd loket

Er zijn twee belangrijke redenen aan te geven voor de stijging van de gemiddelde wachttijd.
In het eerste kwartaal van 2010 heeft de stijging van het aantal bezoekers zich voortgezet,
zie de hierover geplaatste opmerking bij de Berap van de jaarrekening 2009. Ten opzichte
van het eerste kwartaal van 2009 hebben 783 meer bezoekers bij het loket een product
aangevraagd.

Eind 2009 is er een nieuwe, uitgebreidere procedure in werking getreden voor de aanvraag
reisdocumenten, waaronder de afname van vingerafdrukken. De invloed die dit op de
wachttijd zou hebben, was toen nog niet bekend. Bij de Berap van de jaarrekening 2009 is
al melding gemaakt van de invoering van uitgebreidere werkprocessen. De wachttijd aan
het loket komt in het eerste kwartaal uit op gemiddeld 6:50 minuten. De verwachting is dat
de wachttijd naar boven bijgesteld moet worden. De beslissing hierover zal volgen in de
tweede helft van 2010.

Najaarsnota:

Ondanks de drukke periode in de zomermaanden is de wachttijd nauwelijks gestegen. Deze
komt nu uit op 6:57 minuten. Het aantal bezoekers in de periode april t/m augustus is niet
hoger dan in dezelfde periode van 2009. Daarmee stabiliseert de wachttijd zich.

% telefonische beantwoording < 20 sec (servicelevel)

Bij de Berap van de jaarrekening 2009 is hierover de volgende opmerking geplaatst:

In 2009 is 56 % van de binnenkomende telefoontjes binnen 20 seconden opgenomen.
Daarmee is de norm niet gehaald. Voor het niet halen van deze norm zijn een aantal, niet
direct oplosbare, oorzaken aan te wijzen. Deze hangen samen met het project Antwoord.
Gezien de hoogte van de waardering wat betreft de klanttevredenheid, is deze minder hoge
score niet van invioed op de waardering van het telefonisch contact.

Het eerste kwartaal van 2010 komt het servicelevel uit op gemiddeld 60%. Hiermee voldoen
we aan de opgenomen doelstelling het huidige niveau van publieke dienstverlening te willen
handhaven.

Najaarsnota:

In het tweede en derde kwartaal van 2010 komen we uit op een level van 55%. De
verklaring is dezelfde als die in 2009 (zie hierboven). Er kunnen nog geen stappen
ondernomen worden om de norm te verhogen, aangezien het project Antwoord nog in de
steigers staat.

Klanttevredenheid

De verwachting is dat de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken naar de
telefonie, het loket publiekszaken en de website, eind mei bekend worden gemaakt.
Najaarsnota:

Tynaarlo heeft het dit jaar voor wat betreft de telefonie en de balie goed gedaan, met een
tweede en respectievelijk derde plaats onder alle gemeenten die meededen aan de
benchmark (ongeveer 100). De website staat met plaats 44 in de middenmoot. Wat echter
wel opvalt is dat de gemeente aan de voorkant erg goed scoort, maar dat wanneer alle
uitkomsten van de benchmark worden meegenomen Tynaarlo niet verder komt dan plaats
69. Dit heeft vooral te maken met de dienstverlening van de backoffices en het gebrek aan
koppeling tussen front- en backoffices.

Activiteiten:

Service-normen:

Deze zijn inmiddels opgesteld en intern uitgezet om haalbaarheid en handhaafbaarheid
intern te toetsen.

Na de zomer 2010 is de bedoeling ze naar buiten toe te gebruiken.
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Najaarsnota:

Interne verspreiding leidt nog tot wat nadere aanpassingen, externe verspreiding november
2010. Externe verspreiding zal in het kader van kostenbesparing gebeuren via een
downloadbaar boekje via de website. Tynaarlo zal alleen flyers drukken met een paar
belangrijke normen en zal hierin verwijzen naar het boekje.

Centraliseren van bronregistraties:
Binnen het team gegevensbeheer zijn voor dit onderwerp drie ontwikkelingen van belang:
- de aansluiting op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen is voorzien op 1 juli
- in het tweede kwartaal wordt begonnen met de uitvoering van het geo-
informatiebeleidsplan.
De invoering van de GBA-als basisregistratie wordt afgerond in het derde kwartaal.
Najaarsnota:
De aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG vindt plaats in het vierde kwartaal 2010.
De toetredingsaudit is met goed gevolg afgelegd.
Het Geo-informatiebeleidsplan wordt momenteel uitgewerkt. Op basis van quick scan en
interviews worden de keuzes gemaakt.
Op de procedure terugmelding na is de GBA als basisregistratie procedureel ingevoerd.
Technisch is dit nog afhankelijk van de Gegevensmakelaar. Invoering daarvan is voorzien in
februari 2011.

Voortgang Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
lopende zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
kredieten deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.
Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen

(€)

Digitaal werken met
documenten en processen fase
1: inrichten digitaal
omgevingsloket

Digitaal werken met
documenten en processen fase
2 : digitaliseren
besluitvormingstraject

BAG en Publiekrechtelijke
beperkingen

Ontwikkeling Midoffice
Tynaarlo geeft antwoord
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Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

Digitaal werken met documenten en processen

Fase 1: inrichten digitaal omgevingsloket

Deze fase stond gepland van oktober 2008 t/m februari 2009. Er zijn meerdere redenen
waardoor deze planning niet gehaald is. Ten eerste heeft, door het verbreken van de
samenwerking met de gemeente Haren, het aanschaftraject van een
documentmanagementsysteem (DMS) vertaging opgelopen. Tynaarlo en Haren zijn apart
van elkaar verder gegaan met het aanschaffen van een DMS.

Daarnaast bleek in december 2009 dat de interim-gemeentesecretaris het topprioriteit vond
dat het bijhouden van actielijsten van BenW, MT en raad geregeld werd. Hiervoor is een
module van het DMS extra aangeschaft.

Tot slot blijkt in de praktijk dat de snelheid van het systeem op ons netwerk tegenvalt.
Een snel werkend DMS is een randvoorwaarde voor het accepteren van digitaal werken.
De verwachting is dat het DMS fase 1 afgerond is op 1 januari 2011.

Fase 2: digitaliseren besluitvormingstraject

Fase 1 is nog niet afgerond. De verwachting is dat 2012 besteed wordt aan het vormgeven
van het digitaliseren van het besluitvormingstraject. Uit de aanbesteding is gebleken, dat de
gelden die voor dit project gereserveerd zijn alleen fase 1 dekken.

Project Omgevingsvergunning

Momenteel wordt het integrale vergunningenpakket Squit XO geimplementeerd en
ingericht. Dit proces loopt al vanaf april 2009. Hierbij wordt gebruik gemaakt van extern
applicatiebeheer. Verwacht wordt dat dit proces per 1 december 2010 kan worden
afgerond. De extra -niet begrote- maar wel te maken kosten bedragen 45.000,--.
Daarnaast wordt het hoofdproces Wabo beschreven en zijn er nog diverse deelprocessen
die worden uitgewerkt.

Een ander belangrijk onderwerp dat momenteel wordt opgestart is het Wabo-DIV.

Het beheer van digitale informatie en papieren archief, in relatie tot de Wabo, komen hierhij
aan bod.

Ten slotte is het traject opgestart om bedrijven en burgers straks van de nodige informatie
te kunnen voorzien.

Najaarsnota:

Per 1 juli is het project Wabo als project geéindigd, waarmee de uitvoering in de lijn(BMV) is
neergelegd. Uiteraard zal voor intern gebruik een projectevaluatie worden opgesteld.

Ten aanzien van de implementatie van Squit XO zijn we niet tevreden over de door de
leverancier van het pakket (Roxit) geleverde prestatie, want daardoor hebben we tijdens de
implementatie die nog doorloopt tot 1 oktober 2010 extra kosten moeten maken.

Daarover lopen gesprekken met de leverancier waarbij het gaat om in totaal een bedrag
van € 40000,-- aan “ongedekte” vorderingen van Roxit op ons alsmede door ons extra
gemaakte kosten tijdens de implementatie ad € 57000,--. Een financieel risico van totaal

€ 97.000 euro dus, waarbij nu de verwachting is dat e.e.a. uiteindelijk door de rechter zal
worden getoetst. Een gesprek dd 15-09-2010 met de directie van Roxit heeft namelijk geen
oplossing gebracht en deze beraadt zich nu op juridische stappen.

De verwachting op voorhand is dat betaling van een deel van dit risico voor eigen rekening
zal blijven.

BAG en publiekrechtelijke beperkingen

De oorspronkelijke planning was dat Tynaarlo per 1 juli 2009 aangesloten zou zijn op de
landelijke voorziening. In overleg met de accountmanager van het ministerie van Vrom is
deze datum uitgesteld. Eind april 2010, na de pre-audit, wordt een nieuw streefdatum
vastgesteld. Het is duidelijk dat er nog veel werkzaamheden moeten gebeuren om te
voldoen aan de BAG-regelgeving. Dit is de reden dat nu nog niet inzichtelijk is of er genoeg
budget is gereserveerd.

Najaarsnota:

Op 28 mei jl. heeft het BAG-audit plaatsgevonden. De audit is positief verlopen, met dien
verstande dat er nog enkele aandachtspunten weggewerkt moesten worden. De afwerking
van deze punten zijn besproken op 7 september jl. Uitkomst daarvan is dat wij kunnen
toetreden tot de Landelijke Voorziening. Een exacte datum van toetreding is nog niet
bekend.
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Ontwikkeling Midoffice

Op 3 maart 2009 heeft het college van B&W besloten om stap 1 t/m 3 van de complete
Midoffice van PinkRoccade aan te schaffen. Stap 1 en 2 richten zich op het digitaal
aanvragen van gemeentelijke producten waarbij burgers niet naar gegevens wordt
gevraagd die al bij de gemeente bekend zijn. Stap 3 richt zich op het kunnen geven van
statusinformatie via de website aan de burger.

Op 30 augustus 2010 is stap 1 en 2 in productie gegaan. Kwartaal 4 van 2010 wordt benut
om ervoor te zorgen dat er via de midoffice meer generieke producten kunnen worden
afgenomen. De oorspronkelijke planning was om begin 2009 de Midoffice te
implementeren. Dit project heeft vertraging opgelopen door gebrek aan personele
capaciteit.

De complete Midoffice bestaat in totaal uit 7 stappen. Al deze stappen zijn nodig om
uiteindelijk ‘Antwoord®©’ te kunnen geven. Op dit moment zijn de gelden toereikend om stap
1 t/m 3 te financieren.

Tynaarlo geeft Antwoord

In het najaar van 2009 is er een notitie over Antwoord geschreven over de benodigde
capaciteit in personele en geldelijke middelen. Voor beide is momenteel geen dekking,
waardoor het project niet volgens planning verloopt.

Thans wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan waarbij met gepast realisme wordt gekeken
hoe in Tynaarlo de uitvoering en uitwerking van de landelijke ontwikkelingen van “Andere
Overheid”, eerder genoemd in de 3 rode draden, het best vorm kan worden gegeven.

Dit uiteraard in lijn met het nieuwe collegeprogramma en met zorg voor noodzakelijke regie
op samenhang, standaardisatie en ontwikkeling van informatie, techniek en dienstverlening.
Verwachting is dat dit uitvoeringsplan eind juni gereed kan zijn.

Najaarsnota:

Inventarisatie en huidige stand van zaken zijn vervat in een Quick-scan en een uitwerking
van de deelprojecten. Bestuurlijk is de keus gemaakt om bij het in oktober vast te stellen
plan van aanpak —uitgaande van handhaving van de thans beschikbare middelen-
definitieve keuzes te maken in snelheid en volgorde van uitvoering.

a7



Doelen en
Indicatoren

Wat doen
we in 20107

7. Algemene middelen

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Algemene middelen

Reservepositie vrij besteedbare
middelen in de algemene reserve
grote investeringen (beschikbaar voor
nieuw college)

Inzicht in meerjarig perspectief en
ontwikkeling algemene uitkering, tijdig
na verschijnen van de circulaires

Lokale heffingen

% bezwaarschriften t.o.v. #
beschikkingen WOZ

% bezwaarschriften t.o.v. #
beschikkingen OZB/riool

% bezwaarschriften t.o.v. #
beschikkingen afval

% bezwaarschriften WOZ verstrd < 1
sep 2010

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Actualiseren nota reserves en
voorzieningen

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
€ 4 miljoen| Conform| Conform
Effecten| Conform| Conform
opgenomen in
cyclus P&C
2% 3% 3.2%
1% 0,2% 0,2%
0,5% 0,05% 0,03%
95% 95% 95%
Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota | NJ nota | Rekening
(01.04)| (01.09) (31.12)
Gereed Gereed | Gereed
halverwege halverwege
2010 2010
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Toelichting De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de

op voortgang | doelen of acties die genoemd staan.

en Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd
afwijkingen op schema liggen / afwijkingen zijn

Reservepositie
Doel is een sluitende begroting te hebben in meerjarig perspectief en een gezonde

reservepositie. Rondom de reservepositie houden we scherp in de gaten welk deel van de
reserves vrij besteedbaar is en welk deel van de reserves al een bestemming heeft
gekregen. De inzichten die we hebben door deze splitsing steeds goed aan te geven zijn
goed. In navolging van vragen door de gemeenteraad is halverwege 2010 weer een
geactualiseerde nota ‘reserves en voorzieningen’ opgesteld. Deze is opgesteld volgens de
methode van 3-W-vragen, zodat op een eenduidige manier inzichtelijk is wat de stand van
de verwachtingen/verplichtingen rondom reserves en voorzieningen is.

De financiéle crisis heeft veel gevolgen voor de algemene uitkering. In deze najaarsnota
wordt getracht meer inzicht te verschaffen over de ontwikkelingen van de algemene
uitkering voor de komende periode. De septembercirculaire geeft overigens weinig nieuwe
informatie doordat de circulaire nog is opgesteld door het demissionaire kabinet.

Lokale heffingen

Voor WOZ en OZB-riool wijzigt het percentage bezwaarschriften niet meer. Voor WOZ is
het aantal bezwaarschriften hoger uitgevallen dan geraamd. Bij de invoering van een
nieuwe waarderingsapplicatie is vastgesteld dat het bestand op onderdelen moet worden
aangepast. Een aantal waarderingen is hierdoor hoger of lager uitgevallen dan de
ontwikkeling op de markt. Voor het overige blijven de bezwaren ruim binnen de gestelde
normen.
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8. WEGEN

Doelen en
Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota
(01.04)

NJ nota
(01.09)

Rekeni

ng
(31.12)

BOR

In het kader van het Beheer van de

Openbare Ruimte (BOR) streven wij
naar het handhaven van het huidige
kwaliteitsniveau (sober en degelijk =
6) van ons wegenarsenaal

6,5

6,5

6,2

Klachtenafhandeling
Streven afhandeling binnengekomen
meldingen en klachten binnen 1 week

90%

90%

90%

Onderhoud bermen en sloten

We willen bermen, die voor iedereen
goed en vrij toegankelijk zijn en sloten
die we onderhouden op het
gegarandeerde BOR niveau (sober en
degelijk = 6). Voor schouwsloten
houden we het geéiste niveau aan
van de Waterschapskeur, inhoudende
dat hierbij met name gelet wordt op
de water afvoerende functie.

Aantal meldingen volgens het
meldingen volgsysteem (MVS)

- openbare verlichting

- verharde wegen, fiets- en

voetpaden

- zandwegen

- gladheidbestrijding

- bermen en sloten

20
350

50

60

11
55

164

18
55
27
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Wat doen
we in 2009?

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

Naast veel reguliere VJ nota NJ nota | Rekening
werkzaamheden binnen dit (01.04) (01.09) (31.12)
programma, zijn accenten in 2009:
Weagen
Voor de komende jaren streven wij er | Door de extra 5,8. 59
naar om het huidige niveau, zijnde onderhouds-
basis niveau( 6) te handhaven. impuls in

2006/2007,

proberen we

niveau 6,0 in

2010 te halen

ente

behouden.
Onkruidbestrijding op verhardingen 2010 2010 2010
Voor de komende jaren streven wij er
naar om het huidige niveau, zijn de Onkruidbestrij | Momenteel De
basis niveau (6) te handhaven. ding voor loopt de uitvoering is
Uitzondering hierop zijn de 2010 en 2011 | aanbesteding | conform het
begraafplaatsen. Hier wordt de aan te sprocedure beeldbestek
verharding op een hoog niveau besteden met in volle
onderhouden. de optie om gang. Er

het met 2 jaar wordt

te verlengen gebruik

gemaakt

van branden

Aanpassing en uitbreiding

Uitvoering

Voorjaar 2010

2010

voorzieningen gehandicapten in de voorjaar 2010 In uitvoering

openbare ruimte in Zuidlaren

Beschoeiingen Beschoeiing

Uitvoeren achterstallig onderhoud in | vijver Beschoeiing Na het

combinatie met het baggeren Beethoven- vijver de baggeren in

(abusievelijk is dit onderdeel weg zal Beethoven- september

ondergebracht bij programma 10) worden weg is oktober van
vervangen. vervangen de vijvers in
Daarnaast zal Vries wordt
de de
beschoeiing beschoeiing
rondom de vervangen
Vledders
vervangen

gaan worden.
Deze
werkzaam-
heden zullen
worden
gecombi-
neerd met het
baggeren van
de vijvers de
Vledders
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eerste helft
2010

plaatsvinden

Openbare verlichting Dit jaar wordt | Voorbereiding | Voorberei-
Afronding uitvoering fase 3 van het fase drie 4° fase eerste |ding 4° fase
QV beleidsplan en start uitvoering afgerond helft 2010 eerste helft
fase 4 2010
Uitvoering weginspectie maart 2010 uitgevoerd uitgevoerd | uitgevoerd
Fietspad Veenweg — Yderholt Voorbereiding | Voorbereiding | Uitvoering

en aanleg en aanleg tweede helft ¢

eerste helft eerste helft jaar ism

2010 2010 kuntsproject
Fietspad Omgelegde Eelderdiep Gedeelte Door Uitvoering is

Madijk tot faillissement | gereed (is

Schelfhorst aannemer zal |een

gereed, deel |de uitvoering | bijzonder

Schelfhorst- | van de 2° fase | fietspad

Verlengde in de 1° helft | geworden)

Boterdijk in 2010

Winter 2009 / 2010

De afgelopen winter was lang en kende veel sneeuw, met alle overlast van dien. We hebben in de
afgelopen periode ongeveer 1200 ton zout gestrooid (normaal 400 ton). Verder hebben we ruim vier keer
zoveel uren gewerkt in de gladheidsbestrijding (ruim 5.000 uur). We hebben op geen enkel moment
zonder zout gezeten, dit mede dankzij twee goede contracten. Op dit moment zijn we bezig om het
strooibeleid van de afgelopen jaren en dit jaar in het bijzonder, te evalueren. Deze evaluatie wordt in
oktober aan het college aangeboden. In deze evaluatie zullen we een aantal conclusies trekken en

aanbevelingen doen.

Wegininspectie 2010

Half april zijn we met zes collega’s de weg opgegaan om de wegen te inspecteren. Uit deze gegevens

kwam naar voren dat een aantal wegen toch meer schade door de winter hadden gekregen dan verwacht.
Om deze schade te verhelpen hebben we € 469.000,-- extra budget gekregen. De werkzaamheden zijn

voor het eind van het jaar afgerond.
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Algemeen

Wegen
BOR - In 2005 is een start gemaakt met het schouwen van de verschillende

verhardingonderdelen. Eind september 2006 hebben we hier een vervolg aangegeven,
waardoor de waarderingscijfers voor BOR helder in beeld komen. Door de afgelopen lange
winter zijn we iets terug gelopen in ons Bor niveau. We zitten op een zes min. De
verwachting is dat we met de aanbestedingsvoordelen die er te verwachten zijn dit niveau
kunnen handhaven of iets kunnen stijgen.

Onkruid bestrijding op verhardingen

De onkruidbestrijding op verhardingen is op basis van een beeldbestek en
duurzaamheidscriteria Europees aanbesteed voor de duur van 2 jaar, met een optie om de
opdracht met 2 jaar te verlengen. De aanbestedingsprocedure is met een rechtszaak
afgesloten. De laagste aannemer heeft zich met tussenmenging van de rechter terug
getrokken. Het werk is uiteindelijk gegund aan nummer 2. Door de hele procedure was de
eerste onkruidbestrijdingsronde later dan we gewild hadden. Door een natte tweede helft
van de zomer halen we niet op alle plaatsen het streefbeeld.

Aanleg voorzieningen gehandicapten in het openbare gebied, incl. de toegangen naar
gemeentelijke, publiek aantrekkende gebouwen

Op basis van een uitgevoerde inventarisatie van de bestaande voorzieningen en nog
ontbrekende voorzieningen worden de uit te voeren maatregelen, in overleg met de
Werkgroep Toegankelijkheid, bepaald. Hierbij wordt ook de toegang naar
publieksaantrekkende voorzieningen betrokken. In 2010 gaan we het dorp Zuidlaren onder
handen nemen. De uitvoering is ter hand genomen.

Bruggen en tunnels

Om een veilig gebruik van onze bruggen te waarborgen hebben we in 2005 een
inventarisatie uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van onze bruggen. Het hieruit
voortvloeiende, deels achterstallig en deels preventief onderhoud, wordt in 3 fases
uitgevoerd. In 2009 hebben we de derde en laatste fase uitgevoerd. September 2010 zal
middels een boekje inzichtelijk gemaakt worden welke maatregelen we uitgevoerd hebben.

Bermen en sloten
De onderhoudsbestekken (3 deelgebieden) zijn met 2 jaar verlengd. Dit houdt in dat de
huidige aannemers van de afgelopen drie jaar het werk in 2010 en 2011 ook uitvoeren.

Beschoeiingen
Omdat de onderhoudssituatie van de meeste beschoeiingen te wensen overlaat, is er eerst

een inventarisatie naar de onderhoudstoestand uitgevoerd. Aan de hand hiervan is er een
onderhoudsplanning gemaakt. Begin 2010 zal de rapportage afgerond worden. In 2008
hebben we een begin gemaakt met de uit te voeren werkzaamheden. In 2009 worden de
werkzaamheden voortgezet, waarbij wordt ingezet op de combinatie met baggeren. Het
baggeren van de vijvers in o0.a. de Fledders is eind 2009 aanbesteed, de uitvoering is in
verband met de winterse weersomstandigheden uitgesteld naar september 2010. De
beschoeiing wordt aansluitend vervangen.

Openbare verlichting

De uitvoering van het O.V. beleidsplan is in 10 fases opgedeeld. Inmiddels zijn we bezig
met de afronding van fase 3. Vervolgens gaan we verder met fase 4, zijnde het vervangen
van TLS armaturen en het aanbrengen van elektronische voorschakelapparatuur, met als
doel om zoveel mogelijk energie te besparen

Nutsbedrijven
De WION is op 1 juli 2008 in werking getreden. Deze “grondroerdersregeling” houdt in dat

de uitwisseling van opgevraagde gegevens van kabels en leidingen (via KLIC meldingen)
digitaal moet gebeuren. De gemeente is als netbeheerder verplicht haar belangen te
registreren bij het kadaster, welke instantie deze taak heeft overgenomen van het KLIC.
Omdat de wet ons verlicht om de leidinggegevens 7 dagen per week en binnen 24 uur ter
beschikking te stellen, hebben we inmiddels Gemnet/KPN/Vicrea opdracht gegeven die
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Voortgang
lopende
kredieten

Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

taak van ons over te nemen. Per 1 mei 2009 voldoen we aan deze wettelijke eis.

Fietspad Omgelegde Eelderdiep

Eind oktober is gestart met de aanleg van het fietspad langs het Omgelegde Eelderdiep.
Het gedeelte van het pad tussen de Madijk en Schelfhorst. De 2° fase tussen Schelfhorst en
de Verlengde Boterdijk is inmiddels aangelegd. We hebben als gemeente een mooie
fietsroute er bij gekregen op een bijzondere plaats.

Collegeprogramma
Alle voornoemde activiteiten vallen onder het thema “Goed Woonklimaat”.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
[ I | e
Voorz. Gehandicapten openbare X X
ruimte
Onderhoud bruggen fase 3 X X
Fietspad Veenweg-Yderholt X X
Fietspad Omgelegde Eelderdiep X X

Onderhoud bruggen fase 3
Afgesproken is om het onderhoud van steigers ook mee te nemen.
Krediet wordt niet overschreden.

Fietspad Veenweq — Yderholt

Er wordt dit jaar een plan gemaakt in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het “Meisje
van Yde". Co-financiering is vereist. De voorbereiding is begin 2010 gestart en uitvoering zal in de
tweede helft van 2010 plaatsvinden. De voortgang is iets vertraagd door de koppeling met het
kunstproject.

Fietspad Omgelegde Eelderdiep
De 1° fase van het fietspad is aanbesteed en uitgevoerd. De 2° fase is in de eerste helft van
2010 aangelegd.
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9. RIOLERING EN WATERBEHEERSING

Doelen
en
Indicator
en

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn en
hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota
(01.04)

NJ nota
(01.09)

Rekening
(31.12)

Inzameling van het geproduceerde
stedelijk afvalwater, het transport van het
afvalwater naar een geschikt lozingspunt,
het voorkomen van ongewenste emissies
naar het oppervlaktewater, bodem en
grondwater, waarbij minimaal moet
worden voldaan aan de basisinspanning.

100%

100%

100%

Monitoring van de overstorten

40

24

24

Inzameling en verwerking van het
hemelwater dat niet mag of kan worden
gebruikt voor de lokale waterhuishouding

100%

100%

100%

Verbeteren van de waterkwaliteit in de
leefomgeving

Beperken van structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor
de aan de grond gegeven bestemming in
het openbare gebied.

Het voorkomen van overlast voor de
omgeving.

Het snel oplossen van storingen door
een goed functionerend telemetrie
systeem en een continu bereikbare
storingsdienst

95%

95%

95%

Scheiding vuil- en regenwater

75/25

75/25

75/25

Aantal meldingen volgens het
meldingen volgsysteem (MVS)
- storing rioolgemaal
- rioolverstopping

- stankoverlast
- wateroverlast
- overig

60
150
20
60
40

17
57

10
10

45
183

10
25
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Wat De activiteiten die worden uitgevoerd Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
doen dragen bij aan het behalen van de 2010
we in doelen. De activiteiten staan
2010? | benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen
Naast veel reguliere werkzaam VJ nota NJ nota Rekening
heden binnen dit programma, zijn (01.04) (01.09) (31.12)
accenten in 2010:
Advisering grondwaterproblematiek | doorgaand doorgaand doorgaand
Opzet telemetrie mini gemalen Najaar 2010 | Najaar 2010 Najaar 2010

Aanleg randvoorziening Eelde-oost

Voorbereiding

Voorbereiding

Aanbesteding

(bergbezinkbassin en kunststofzak) | en uitvoering | en uitvoering | oktober 2010
2010 2010
Aanpassing riolering Uitvoering Gereed najaar | Uitvoering
Zevenhuizerweg/Burg. Legroweg te | 2010 2010 start in
E/P september
2010
Aanpassing riolering Zuideinde te Voorbereiding | Uitvoering Uitvoering
Eelde (Helofytenveld) 2010 2011 2011
Monitoren neerslag, eindgemalen en | Voorbereiding | Uitvoering Uitvoering
overstorten 2010 2011 2011
Rioolvervanging en afkoppelen Uitvoering Gereed najaar | Gereed
Beukenlaan te Zuidlaren 2010 2010 november
2010
Rioolvervanging en afkoppelen Uitvoering 2° | Uitvoering 2° | Uitvoering 1°
Hunzeweg (ged.) te De Groeve (incl. | helft 2010 helft 2010 helft 2011
vervangen waterleiding) lvm.
Problemen
nutsbedrijven
Uitvoering rioleringsmaatregelen in | Uitvoering 2° | Gereed Opgeleverd
combinatie met uitvoering fase 3 helft 2009 voorjaar 2010 |juni 2010
Verkeer kern Zuidlaren
Herberekening rioleringsplan Gereed 2010 | Gereed 2° Gereed 2°
Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en helft 2010 helft 2010
Taarlo
Opstellen afkoppelplan riolering Geheel 2011 | Deels 2010 Deels 2010

Bepaling stedelijke wateropgave
Eelde/Paterswolde

2° helft 2010

2° helft 2010

2° helft 2010

Baggeren bergingsvijvers Vries en Najaar 2010 | Najaar 2010 | September /
Zuidlaardervaart oktober 2010
Herberekening rioleringsplan Najaar 2010 | Najaar 2010 | Najaar 2010

Zuidlaren
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Aanleg randvoorziening Eelde-oost

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereiding. Ten gevolge van vergunningen en
bezwaren zijn de werkzaamheden vertraagd. De werkzaamheden worden in november
aanbesteed en de uitvoering zal starten in december 2010. Het project wordt afgerond in
2011.

Aanpassing riolering Zevenhuizerweg

De aanbesteding van het bestek is in april geweest. Het was een unieke aanbesteding. We
hebben uiteindelijk het werk gegund aan de derde inschrijver. Dit heeft met elkaar 4
maanden vertraging gegeven. De werkzaamheden starten in september 2010.

Aanleq helofytenveld Spierveen

De randvoorwaarden voor de riolering zijn gesteld in het GRP 2009-2013. Samen met
Dienst Landelijk Gebied wordt gezocht naar een geschikte locatie voor een Helofytenveld.
Ten gevolge van gebiedsontwikkelingen is de nodige afstemming gewenst. Inmiddels
hebben we samen met DLG en natuurmonumenten een gebied vastgelegd. Deze gronden
gaan mee in de totale grondruil van de Eelder en Peizermaden. De bekrachtiging komt in
2011. De uitvoering start in 2011 / 2012.

Rioolvervanging Beukenlaan te Zuidlaren

Op termijn zal nagenoeg geheel Westlaren worden afgekoppeld. Als eerste straat is de
Beukenlaan aan de beurt, omdat hier problemen zijn met de waterafvoer door 0.a. wortel
ingroei. De uitvoering is in juli 2010 opgestart. De afronding vindt plaats in december 2010.

Rioolvervanging Hunzewed te De Groeve

Het streven is om samen met het waterschap Hunze en Aa’s de overstort Hunzeweg te
sluiten (verbeteren zwemwaterkwaliteit, subsidieproject). De WMD gaat gelijktijdig hier de
waterleiding vervangen. De gezamenlijke start van de werkzaamheden (WMD + gemeente)
stond gepland in oktober 2010. De overige nutsbedrijven hebben zich bedacht en willen ook
meeleggen. De start is uitgesteld naar 1maart 2011. De subsidie komt niet in gevaar. Na de
zomervakantie van 2011 gaat de provincie in het kader van “Mooi zo veilig zo” aan de gang.

Rioolvervangingen Zuidlaren

In combinatie met de uitvoering van fase 3 Verkeer kern Zuidlaren gaan we de riolering in
de Wilhelminalaan/Emmalaan vervangen en gaan we tevens een regenwaterriool
aanleggen.

Het project is in juni 2010 afgerond.

Herberekening rioleringsplan Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en Taarlo

Elke 10 jaar moeten de rioleringsplannen worden herberekend en worden aangepast aan
de op dat moment geldende eisen. Op basis hiervan kan dan een nieuwe
lozingsvergunning van het waterschap worden verkregen. Nu zijn de plannen van Tynaarlo,
Zeegse, Oudemolen en Taarlo aan de beurt. Eind 2009 is dit opgestart en naar
verwachting eind 2010 gereed.

Opstellen afkoppelplan riolering

Om op termijn aan de landelijke eis van 20% afgekoppeld verhard oppervlak te kunnen

voldoen, voeren we een inventarisatie uit van de huidige situatie en waar de kansen en

beperkingen liggen van afkoppeling binnen het gemeentelijk grondgebied. Het project is
opgestart en we zullen in 2010 het rapport afronden. In afstemming met herberekening

rioolplan Zuidlaren, wordt dit gebied als eerste afgerond.

Stedelijke wateropgave Eelde/Paterswolde
In 2010 gaan we voor E/P bepalen hoe we de wateropgave kunnen verwezenlijken.

Baggeren bergingsvijvers en Zuidlaardervaart

Sinds de aanleg van het plan De Fledders in Vries (zeventiger jaren), zijn de vijvers niet
uitgebaggerd. Ten behoeve van het behoud van de bergingsfunctie, worden de vijvers in
september 2010 uitgebaggerd. De voorbereiding voor het baggeren van de
Zuidlaardervaart is opgestart, de uitvoering is tot dusver gepland in 2011.
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Benchmark riolering

De benchmark 2007 is afgerond. Deze is als input gebruikt voor de provinciale benchmark
2009. In 2010 wordt er een landelijke benchmark opgestart. Aan deze benchmark nemen
alle Nederlandse gemeenten deel. De nieuwe opzet zal het gewenste vergelijkingsresultaat
moeten opleveren.

Monitoring overstorten

In 2009 is samen met de provincie Drenthe, 12 gemeenten en de vier waterschappen een
plan opgesteld om meetresultaten van overstorten, eindgemalen en neerslagmeting van
alle partijen te bundelen. Dit heeft geresulteerd in Meetplan Drenthe II. In 2010 wordt de
intentie verklaring en daarna realisering per gemeente uitgezet. Ontwerpen van een
rioolstelsel is een theoretisch rekenkundig model. Het uiteindelijke doel van dit meetplan is
met de gemeten waarden het functioneren van een vuilwaterriool in de praktijk te toetsen en
te verbeteren. Hiermee krijg je per gebied een realistische optimalisatie.
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Doelen en
Indicatoren

Wat doen
we in 20107

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Waarderingscijfer verzorgingsgraad
groen

Waarderingscijfer technische staat
groen

Onderhoud speelvoorzieningen
volgens wettelijke norm
Waarderingscijfer onderhoud straat
en parkmeubilair

Kapvergunningen

Aantal meldingen (MVS) en kwaliteit
van de afhandeling

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen
Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Programmabegroting 2010
Werkdoelen 2010
e 100% schouw van de
speeltoestellen en speelterreinen
e Uitvoering GBI
groenbeheerprogramma
«  Uitvoeren van de 2°
inwonersschouw

Collegeprogramma 2006 — 2010:

« Bomenbeleidsplan
0 Monumentale bomenlijst
o VTA

e Groenstructuurplan

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
6 6 6
6 6 6
100% 100% 100%
6 6 6
150 170 147
650 320 544
binnen een
week 90%
Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
zomer 2010 zomer 2010 zomer 2010
doorlopend doorlopend doorlopend
3° kwartaal 3° kwartaal 3°en 4°
2010 2010 kwartaal
2010
3° kwartaal 3° kwartaal 3°en 4°
2010 2010 kwartaal
2010
2007-2010 2007-2010 4° kwartaal
2010
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Toelichting Algemeen

op voortgang |« Bomenbeleidsplan: in het vierde kwartaal wordt de monumentale bomenlijst ter

en vaststelling aan het college voorgelegd. Met betrekking tot de VTA onderzoeken zal het

afwijkingen proces worden vastgelegd en zullen de benodigde hulpmiddelen worden aangeschaft.

« BOR (Beheer Openbare Ruimte): Uit de evaluatie blijkt dat de dorpsschouw in 2009 als
positief wordt ervaren door zowel de verschillende dorpsbelangenverenigingen als de
gemeentelijke medewerkers. In het vierde kwartaal wordt de tweede dorpsschouw
uitgevoerd, de dorpsbelangenverenigingen lopen mee naarmate er behoefte is.

* In het tweede kwartaal is de informatieronde met de verschillende dorpen in het kader
van het Groene Dorpenplan gehouden. Het plan wordt in het vierde kwartaal aan het
college en de raad aangeboden.

Voortgang Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een

lopende zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van

kredieten deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.
Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
Groenstructuurplan X X

Toelichting In het tweede kwartaal is de informatieronde met de verschillende dorpen in het kader van

voortgang het Groene Dorpenplan gehouden. Het plan wordt in het vierde kwartaal aan het college en

lopende de raad aangeboden.

kredieten
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Doelen en
Indicatoren

Wat doen
we in 20107

11. Begraven

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
wordt aangegeven wat de doelen zijn 2010
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.
VJ nota | NJnota | Rekening
(01.04)| (01.09) (31.12)
Mate van realisatie BOR groen 100% 100% 100%
Mate van realisatie BOR gebouwen 100% 100% 100%
Mate van kostendekkendheid 90% 97% 90%
De activiteiten die worden uitgevoerd Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
dragen bij aan het behalen van de 2010
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen
Naast veel reguliere VJ nota NJ nota | Rekening
werkzaamheden binnen dit (01.04) (01.09) (31.12)
programma, zijn accenten in 2010:
Uitwerking beleid:
+  Gebruik van de aula’s 2° kwartaal 2° kwartaal 4° kwartaal
2010 2010 2010
« Hoe in de toekomst te kunnen | 4° kwartaal 4° kwartaal 4° kwartaal
blijven begraven in de 2010 2010 2010
Gemeente Tynaarlo zonder
verder de begraafplaatsen uit
te breiden.
Collegeprogramma 2006 — 2010:
» Uitbreiding begraafplaats de | 4e kwartaal 4e kwartaal 4° kwartaal
Duinen in Eelde/Paterswolde |2010 2010 2010
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Voortgang
lopende
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Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

Algemeen
Op dit moment wordt een kostendekkendheid van 90% bereikt, het verschil ten opzichte

van de eerste Berap periode komt met name door het achterblijven van het aantal
begravingen. Omdat de inkomsten van begravingen per jaar sterk kunnen schommelen
wordt gekeken of het mogelijk is om hiervoor een egalisatiefonds in te stellen.

In het kader van huurverleningen worden de rechthebbende aangeschreven met de
mogelijkheid tot verlenging van de huur of het afstand doen van de graven. Deze laatste
categorie wordt steeds groter, dit jaar wordt gekeken hoe hiermee moet worden omgegaan
in het kader van ruimen of hergebruik van de graven.

Voor 2010 wordt verder gewerkt aan het digitaliseren van de grafadministratie en het verder
uitwerken van de vastgestelde kaders door de raad.

In de tweede helft van dit jaar wordt een ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats
de Duinen uitgewerkt.

Collegeprogramma
Voor 2010 staat de volgende beleidsuitwerkingen in de planning:
0 Gebruik van de aula’s
0 Hoe in de toekomst te kunnen blijven begraven in de Gemeente Tynaarlo zonder
verder de begraafplaatsen uit te breiden.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
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Indicatoren

Wat doen we
in 20107

12. Reiniging

Met indicatoren (ken en Plan /| Verwachting voor het hele
stuurgetallen) wordt doel 2010 jaar
aangegeven wat de doelen
zijn en hoe het met de
ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze
indicatoren aangegeven.
Kg/ VJ nota NJ nota Rekening
inwoner* (01.04) (01.09) (31.12)
Huis-aan-huis inzameling:
- GFT (haaltarief: € 0,23 / 56 56 56
kg)
- Restafval (haaltarief: € 140 140 138
0,23/ kg)
- Plastics (nascheiding) 0 0 2
Wilkvoorzieningen:
- Glas 30 30 30
- Papier 94 94 94
- Textiel 5 5 5
- Plastics (retourette) 4 4 4
Milieustraat:
- Afvalstromen (tarief € 50 50 50
0,14/kg)
- Afvalstromen 8 8 8
(prod.regeling)
- Afvalstromen (O-tarief) 10 10 10
Afval openbare ruimte 5 5 5
*) 32.000 inwoners
De activiteiten die worden Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
uitgevoerd dragen bij aan het 2010
behalen van de doelen. De
activiteiten staan benoemd in
collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen
Accenten in 2010: VJ nota NJ nota Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
» Beperken / verminderen Doorlopend doorlopend doorlopend
hoeveelheid (zwerf)afval.
(Coll.prog./ Begroting 2010)
» Papierinzameling onder regie Gereed Gereed Gereed
gemeente 31/12 31/12 31/12
» Wijziging Afvalstoffenverordening Gereed Gereed Gereed
c.a. (Begroting 2010) 31/10 31/10 31/10
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Verpakkingsplastics

Attero is dit voorjaar in Wijster gestart met de nascheiding van plastic folies uit huisvuil. De
vergoedingen voor nascheiding van plastics en de onzekerheid over wel/niet afschaffen van
statiegeldsysteem blijven aandachtspunten. Zodra de minister van VROM nascheidingsver-
goedingen voor Wijster van toepassing verklaard, zullen deze - uitgezonderd de inzamel-
kosten - ten goede komen aan Attero. Attero restitueert sinds april 2010 de vermeden ver-
brandingskosten. De hoeveelheid nagescheiden plastic folies bedroeg (september 2010)
ca. 1% van het (grof) huishoudelijk restafval; in november 2010 wordt de nascheiding van
folies uitgebreid met vormvaste verpakkingsplastics; totaal nascheiding (folies + vormvast)
zal dan ca. 8% van het huishoudelijk restafval bedragen.

Zwerfafval / afvaldumpingen
Er zijn diverse aandachtsgebieden aangewezen waar toezicht en handhaving zijn
geintensiveerd.

Ondergrondsecontainers Zeegse

De ondergrondsecontainers in Zeegse zijn een punt van zorg dat versterkt is door het
faillissement van de leverancier. Wij gaan in 2011 de systematiek van afvalinzameling
evalueren en zullen daarin ook de ervaringen met de huidige ondergrondsecontainers in
Zeegse meenemen. Tot die tijd zorgen wij er in ieder geval voor dat de gebruikers (aantal:
50) op de Brink in Zeegse hun afval kwijt kunnen in een ondergrondsecontainer.
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13. VERKEER en VERVOER

Doelen en Met indicatoren (ken en stuurgetallen) Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
Indicatoren | wordt aangegeven wat de doelen zijn 2010
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.
VJ nota | NJ nota Rekening
(01.04)| (01.09) (31.12)
Op basis van het convenant “Veilige | Convenant Septem- | Afron-
bereikbaarheid gemeente Tynaarlo en | sluiten in 2010 |ber 2010 |ding
de provincie Drenthe”, streven we er eind
naar om op een duurzame wijze een 2010
veilig en bereikbaar Tynaarlo te (wacht-
realiseren. Omdat het bestaande en op
convenant reeds in 2006 is opgesteld, provin-
wordt het convenant in 2010 cie)
geactualiseerd.
Om de verkeersveiligheid nog verder 21 15 15
te bevorderen blijven we met name
inzetten op gedragsbeinvioeding bij
scholen in combinatie met
herinrichting van de schoolomgeving.
Scholen (totaal 21) met een
verkeersveiligheidslabel
Verbeteren openbaar vervoer
(frequentie en lijnen) en optimaliseren
haltevoorzieningen
Bevorderen fietsverkeer
Verbeteren openbare verlichting wat 100% 100% 100%
betreft duurzaamheid en sociale
veiligheid
Aantal meldingen volgens het
meldingenvolgsysteem (MVS)
- Vverkeer-en straathaamborden 35 6 16
- verkeerregelinstallaties 10 1 2
- belijning 5 1 4
- overig 10 0 1

65




Wat doen De activiteiten die worden uitgevoerd Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
we in 20107 |dragen bij aan het behalen van de 2010

doelen. De activiteiten staan

benoemd in collegeprogramma, de

programmabegroting en in de

afdelingsplannen

Naast veel reguliere VJ nota NJ nota Rekening

werkzaamheden binnen dit (01.04) (01.09) (31.12)

programma, zijn accenten in 2009:

Actualisering convenant “Veilige Juni2010 Juni 2010 2011

bereikbaarheid gemeente Tynaarlo” (afhankelijk
van provincie)

Uitvoering programma Duurzaam

veilig

- Invoering 30 km zone Tynaarlo 2010 2011 2011

- Invoering 30 km zone Donderen 2011 2011 2011

- invoering 30 km zone Midlaren 2010 2010 2010

- invoering 30 km zone Bunne 2010 2010 2010

Opstellen notitie objectbewegwijzering | Najaar 2010| Najaar 2010 Najaar 2010

Verkeersveiligheid en gedrags-

beinvioeding

- uit te reiken verkeersveiligheids- 4 2 2

labels

Openbaar vervoer

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes | 2° helft 2010 | 2° helft 2010 | 2°helft 2010 +

+ plaatsen abri’s 1° helft 2011

Fietsbeleidsplan

- fietspad Veenweg - Yderholt 2010 2010 | Oktober 2010

- fietspad Paasveen — Eekhoornstraat 2010 2010 | 2011 (afh. Van

(afhankelijk van baanverlenging) de
baanverlenging

)

Verkeer kern Zuidlaren

- Uitvoering fase 3 1° helft 2010 | 1° helft 2010 |  Juni gereed

Verkeerstructuurvisie 1° helft 2010 | 1° helft 2010 afgerond

Eelde/Paterswolde

Aansluiting Meerweg — Groningerweqg

- voorbereiding / uitvoering zomer Hele jaar Hele jaar Hele jaar

2011
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

De voortgang, successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de
doelen of acties die genoemd staan.

Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd
op schema liggen / afwijkingen zijn

Algemeen
Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer heeft een belangrijke plaats in onze gemeente en brengt onze
inwoners naar de twee steden. Samen met het Openbaar Vervoerbureau en de Regio
optimaliseren we de mogelijkheden voor het openbaar vervoer in Tynaarlo. Hiertoe wordt
o.a. lijn 44 geleid via Aqualaren en wordt de frequentie van belangrijke lijnen opgevoerd. De
abri’s in de grote kernen zijn aan gepast aan de toegankelijkheidseisen.

In de eerste helft van 2010 hebben we een verbeterplan gemaakt van de haltes die nog
niet zijn aangepast, incl. plaatsing van nieuwe abri’s. De uitvoering van dit project wordt
opgepakt van september 2010 — maart 2011

We proberen de frequentie van het openbaar vervoer te verbeteren, wat betreft reistijden en
uitbreiding van lijnen.

Als experiment rijdt er op zaterdagnacht een nachtbus tussen Groningen en Assen. Deze
lijn blijkt erg succesvol te zijn.

Verder rijdt de belbus binnen de gemeente.

Gedragsbeinvloeding

We zijn van mening dat een verdergaande verkeersveiligheid met name kan worden bereikt
door gedragsbeinvioeding. Om die reden voeren we dan ook een actief
gedragsbeinvloedingbeleid voor alle verkeersdeelnemers en met name zetten we in op
scholen, scholieren en hun ouders (0.a. middels het verstrekken van verkeersveiligheids-
labels). Tot nu toe hebben 11 scholen het verkeersveiligheidslabel reeds ontvangen. Nog
een 6 scholen zijn bezig het label te halen. Wij proberen de eerste DVL (verkeersveiligheids
label) gemeente in Drenthe te worden.

Met de gemeenten in Noord Drenthe en de provincie Drenthe werken we samen op het
gebied van verkeersveiligheid. Een projectleider organiseert voor ons de diverse projecten
op het gebied van evaluatie en gedragsbeinvioeding zoals verkeersmarkten, broemritten,
motorrijvaardigheidstrainingen, bromfietscursussen etc..Inmiddels is er voor Noord Drenthe
een nieuwe projectleider aangesteld.

Oplossen knelpunten / Duurzaam Veilig

Door regelmatig te overleggen met de diverse belangenverenigingen en
belangengroeperingen, proberen we kleine knelpunten direct op te lossen door gebruik te
maken van het hiervoor binnen de begroting beschikbare budget.

In dit kader gaan we in 2010 de volgende werkzaamheden verrichten:

- Invoering 30 km zone Tynaarlo: voorlopig uitgesteld omdat we met de bel. ver.
hebben afgesproken eerst een herinrichtingsplan (schetsplan) voor de Dorpsstraat
te zullen maken. Bovendien zijn we samen met de provincie bezig het bestaande
tracé te optimaliseren. Wij gaan niet verder met de voorbereiding voor een
fietsroute plus want de kosten hiervoor gaan globaal 5 miljoen euro bedragen

- Invoering 30 km zone Donderen: voorlopig uitgesteld omdat met de bel. ver. is
afgesproken eerst de uitkomst van het lopende project “Mooi zo veilig zo” te zullen
afwachten.

- Invoering 30 km zone Midlaren, vindt in oktober plaats

- Invoering 30 km zone Bunne, vindt dit jaar plaats

- Veiliger oversteken, bv in twee keer

Fietsbeleidsplan
- Fietspad Veenweg — Yderholt: We zijn bezig met de voorbereiding. De
planvorming vindt plaats in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het
“Meisje van Yde”. De uitvoering start begin oktober.
- Fietspad Paasveen — Eekhoornstraat: de voor bereiding is gestart (afh. van
baanverlenging)
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Voortgang
lopende
kredieten

Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

Verkeer kern Zuidlaren
We richten we ons op uitvoering van de vastgestelde plannen. Hierbij is het project
opgedeeld in 3 uitvoeringsfases. De stand van zaken hiervan is als volgt.
1. Herinrichting Stationsweg, De Millystraat (ged.), Kerkbrink (ged.), Groningerstraat
(ged.) en de Brink OZ — gereed.
2. Herinrichting Verlengde Stationsweg en rotonde Schipborgerweg met aanleg
fietspad Schipborgerweg —gereed
3. Aanleg parallelweg langs Wilhelminalaan / Emmalaan — We zijn bezig met de
uitvoering. Is afgerond per juni 2010.

Aansluiting Meerweg — Gronigerweg (rotonde)

De gespreken met de aanwonenden zijn in volle gang. De voorbereiding van het project
loopt en de bestemmingsplanwijziging is gestart in de eerste helft van dit jaar. We streven
naar aanleg in 2011.

Collegeprogramma
Alle voornoemde activiteiten hebben samenhang met het thema “Goed woonklimaat”.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
Krediet Verkeer kern Zuidlaren X X

voorbereiding fase 3 (4130192)

Krediet Fietspad Veenweg - Yderholt X X

Krediet voorbereiding fase 3 Verkeer kern Zuidlaren
In oktober 2009 is er begonnen met de uitvoering. De uitvoering is afgerond in juni.

Krediet Fietspad Veenweq — Yderholt

Het beschikbare budget is met hame bedoeld voor het voorbereidingstraject, incl.
grondverwerving.

Het plan wordt gemaakt in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het “Meisje
van Yde”.

Dit budget zal onderdeel uit gaan maken van het totale budget dat benodigd is voor de
realisatie van het fietspad. De uitvoering staat gepland vanaf begin oktober 2010. Gereed
december 2010.
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14. Grondbedrijf (inclusief Grondzaken)

Doelen | Metindicatoren (ken en stuurgetallen) wordt Plan / doel 2010 Verwachting voor het hele jaar

en aangegeven wat de doelen zijn en hoe het met

Indicato | de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze

ren indicatoren aangegeven.

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Actuele complexen, zowel niet alswel in 21 21 21
exploitatie genomen
Verkoop snippergroen / diverse gronden en Opbrengst €2500| >30.000
landerijen niet in een complex tenminste
€30.379
Verkoop kavels Vriezerbrug (akte gepasseerd) 4.500 m2 0 1.340
Pacht- en ingebruikgevingscontracten Opbrengst €2.900 € 8380
€60.754
Kaveluitgifte Ter Borch 20 5 5
Kaveluitgifte Zuidoevers Zuidlaardermeer 4 0 0
Kaveluitgifte Inloop Vries 6 0 0
Kaveluitgifte Donderen 0 0 0
Kaveluitgifte Oude Tolweg zuid 15 0 18
Kaveluitgifte Groote Veen 0 0 0
Wat De activiteiten staan benoemd Plan / doel 2010 Verwachting voor het hele jaar

doen
we in
20107

in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast reguliere
werkzaamheden zijn
accenten in 2010:
Oude Tolweg Zuid
Groote Veen

Nieuwe Stukken

Ter Borch

Centrumplan Eelde

Prins Bernhard Hoeve

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
uitgifte loopt | Loopt goed

Start uitgifte particulier en
projectmatig (incl. sociale
woningbouw) 4° kwartaal
2010

Voorbereiding

Voorbereiding

Programma van Eisen
vastgesteld en
voorbereiding
bestemmingsplan en
exploitatieplan

Voorbereiding

Voorbereiding
(vaststelling PVE
in college en
raad in laatste
kwartaal 2010

Vervolg uitgifte Waterwijk
voorbereiding Rietwijk
afronding transactie
Kranenburg Zuid

Voorbereiding

Inschrijving in
juni gestart,
loting gepland in
september.

Exploitatieopzet en
samenwerkingsovereenko
mst

Voorbereiding

Voorbereiding

Terugkoppeling
haalbaarheids-studie aan

Voorbereiding

Voorbereiding in
combinatie met

de raad info zwarte
markt
Zuidoevers Zuidlaardermeer | Herijking (ontwikkel)opzet | Op second Afgerond
woningbouw-fase, opinion na
inclusief geactualiseerde |afgerond

grondexploitatie en
second opinion
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Voortgang
lopende
kredieten

voortgang
lopende
kredieten

Voor de kavelverkoop op Vriezerbrug is een voorzichtige realistische prognose van uitgifte
opgesteld. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt tevens rekening gehouden met de,
inmiddels in gang gezette, contractontbinding van de verkoop van de zichtlocatie aan de
A28, groot 10.317 m2.

Voor Ter Borch is in juni de uitgifte gestart van het tweede deel van de Waterwijk. De
inschrijvingen vallen, gelet op de voorzichtige marktsituatie, niet tegen.

Vanwege de slechtere (veen)grondslag in het noordelijk plandeel wordt er gewerkt aan een
gewijzigde planopzet en daaraan gekoppeld een gewijzigde exploitatieopzet. Doel is deze
aangepaste opzet via de Najaarsnota ter besluitvorming aan te bieden.

De uitgifte van kavels in het plan Oude Tolweg zuid loopt goed.

In het plan Groote Veen is het bouw- en woonrijpmaken aanbesteed. Dit heeft een
aanbestedingsvoordeel opgeleverd binnen de grondexploitatie.

Met de particuliere initiatiefnemer (RVG) voor het centrumplan Eelde worden finale
besprekingen gevoerd. Verwacht wordt dat in het laatste kwartaal 2010 bekend is of
overeenstemming over planrealisatie kan worden bereikt en afspraken daarover, alsmede
over kostenverhaal in een anterieure overeenkomst met de betrokken eigenaren kunnen
worden vastgelegd.

Een voorstel voor planaanpassing van het project Zuidoevers Zuidlaardermeer is nagenoeg
gereed en zal in september ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De
verkoopresultaten binnen het oude plan zijn teleurstellend. Verwacht wordt dat door
realisatie van het gewijzigd (bestemmings)plan, de verkoop gestimuleerd wordt.

Er wordt inmiddels uitvoering gegeven aan de accountantsaanbevelingen voor dit project.
Deze aanbevelingen zijn weer gebaseerd op de in mei 2010 opgeleverde “second opinion”.
Via de Najaarsnota zal een voorstel voor het uitnemen uit de grondexploitatie van de voor
de woonboten gemaakte kosten (accountantsaanbeveling) worden ingediend.

De terugkoppeling van het (on)haalbaarheidsonderzoek van herontwikkeling voorzijde en
behoud evenementenfunctie achterzijde van het PBH-complex aan de raad wordt
gekoppeld aan de in september voorziene informatieverstrekking aan de raad omtrent het
initiatief voor het houden van Zwarte Markten in de achterste hallen van het complex.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)

De binnen de diverse complexen beschikbaar gestelde kredieten voor verwerving,
planontwikkeling, en realisatie zijn alle momenteel toereikend.
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Doelen en
Indicatoren

15. Ruimtelijke ontwikkeling

Met indicatoren (ken en
stuurgetallen) wordt aangegeven
wat de doelen zijn en hoe het met
de ontwikkeling gaat. Hieronder
zijn deze indicatoren aangegeven.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Beschikbaarheid van een
uitvoeringsprogramma van het
Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) — opstarten uitvoering van
projecten

Uitvoeren gebiedsgericht beleid

Landschappelijke en
stedenbouwkundige inpassing
uitbreidingslocaties

Actualiseren en transparantie in
beleid

Planschadeclaims
Actualisatie bestemmingsplannen

Draagvlak en dialoog

Plan / doel 2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Gebiedsgerichte Centra Ontwerp
actualisering | Paterswold | stedenbouwk
structuurplan een| undig kader
Zuidlaren Zuidlaren
gereed
Uitvoeringsprogr | Uitvoerings | Gerealiseerd
amma LOP | programma
vastgesteld
Deelname Continu Continu
intergemeentelijk
e
gebiedsontwikkeli
ng
Aangeven Nieuwe | Vries Nieuwe
beleidsmatige Stukken Stukken
kaders | (Programm
avan
Eisen)
Toetsing WRO, Ca. 50 Ca. 100
ca. 200 adviezen
10 7
Actualisatie | Verblijfsrecr | Verblijfsrecre
bestemmingsplan eatie atie
nen | vastgesteld | onherroepelij
k en Kleinere
kernen in
werking
Betrokkenheid Centrum Centrum
inwoners en | Zuidlaren, Zuidlaren,
belangengroeperi centrum Adviesraad
ngenin| Paterswold Platteland
planvormingstraj e,
ecten | Adviesraad
Platteland
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Wat doen we
in 20107

De activiteiten die worden Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
uitgevoerd dragen bij aan het 2009
behalen van de doelen. De
activiteiten staan benoemd in
collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen
Naast veel reguliere VJ nota NJ nota | Rekening
werkzaamheden binnen dit (01.04) (01.09) (31.12)
programma, zijn accenten in
2010:
Opstarten uitvoeringsprojecten 5 2 7
LOP
Gebiedsgerichte uitwerking en/ of 3 1- 2-
uitvoering structuurplanlocaties (up vervolgstrategi | Vervolgstrategi
tot date houden structuurplan) e Metaal Vries e & variant
- Van Wik & Boerma herontwikkeling
- Centrum Paterswolde VWijk &
- Centrumvisie Zuidlaren Boerma,
ontwerp
stedenbouwku
ndig kader
Zuidlaren
Aangeven beleidsmatige kaders bij | Daar waar zich 1| 3 (Paterswolde,
gebiedsontwikkeling van locaties dit voordoet De Groeve/
Zuidoevers,
Vriezerbrug)
Opstellen visie voor de Koningsas 1| Concept visie Visie gereed
(regioproject) gereed
Cultuurhistorische onderlegger Atlas voor Gerealiseerd gerealiseerd
Tynaarlo
Inbreng gemeentelijk belang in 7 Continu continu
gebiedsontwikkelingen (NW
Drenthe, Hunze, Drentse Aa,
Tusschenwater, Peizermaden, de
regiovisie en provincie)
Bestemmingsplan baanverlening 1| voorontwerp ter Ontwerp ter
GAE + projectbesluit compensatie inzage inzage
Actualiseren bestemmingsplannen 6
- BP Vastgesteld In werking
verblijfsrecreatieterreinen Ontwerp In werking
- BP kleinere kernen Vastgesteld | Onherroepelijk
- Facetregelingen
permanente bewoning Te starten Te starten
- BP bedrijventerreinen Concept nota| Concept nota
- BP buitengebied van uitgangs- van
punten | uitgangspunten
Te starten
- BP Tynaarlo In procedure
Opstarten dorpsschouwen Alle kleine Gerealiseerd
kernen
Dorpenvisies Faciliteren van Nog niet Nog niet
dorpenplannen | gestart, dorpen | gestart, dorpen
zijn leidend zijn leidend

Instellen Adviesraad platteland

1

Gerealiseerd

gerealiseerd
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Toelichting op
voortgang en
afwijkingen

Algemeen
Binnen programma 15 lopen de meeste zaken conform planning. Een aantal projecten of

producten zijn tot en met september vastgesteld/ gerealiseerd, danwel is een concept-
rapport opgeleverd. Drie projecten lopen en zijn door hun karakter of aard- omvang zeker
vermeldenswaard. Tenslotte wordt gewerkt aan ofwel een actualisering van het
structuurplan, ofwel worden kaders aangegeven van in het structuurplan aangegeven
locaties (zoals Nieuwe Stukken). Een aantal projecten is meerjarig van aard, waardoor ook
de kosten over enkele jaren worden gemaakt. Het betreft hier de projecten: uitvoering LOP,
plattelandsbeleid, gebiedsgericht beleid en bestemmingsplan buitengebied.

Gerealiseerd en/ of vastgesteld

1. Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan : Het uitvoeringsprogramma
LOP is het eerste kwartaal van 2010 opgesteld en vastgesteld door het college. In het
uitvoeringsplan heeft een prioritering plaatsgevonden van alle in het LOP genoemde
projecten. Voor 2010 is een negental concrete project benoemd. Hiervan zijn er 7 na
vaststelling van het werkplan opgestart:

1. EVZ-25 - lopend project

2. Herstel particuliere landschapselementen — project gestart

3. Koningsas - visie gereed

4. Uitbreiding Donderen — bestemmingsplan in procedure

5. Vries Nieuwe Stukken — herstel deel bovenloop Runsloot —Programma van Eisen

6. Herstel gemeentelijke landschapselementen — Recent is de subsidieaanvraag bij LNV
gehonoreerd. Er is €60.000,- aan subsidie voor dit project toegezegd.

7. Herstel landgoederenzone Paterswolde — opstellen integrale visie en werkplan gestart
Twee projecten — onderzoek herstel bovenloop Eelderdiep en Zeijen dienen nog te worden
opgestart. De projecten 2, 3, 6 en 7 bevatten in totaal bijna € 850.000 aan investeringen in
het landschap. Hiervan wordt vanuit het LOP er bijna € 150.000 bijgedragen. Dit betekent
dat elke door de gemeente geinvesteerde euro een forse multiplier kent. De projecten 2 en
6 (financieel de grootste) betreffen 3-jarige uitvoeringsprojecten (2010, 2011 en 2012). Aan
het einde van dit jaar wordt gestart met de feitelijke werkzaamheden (heeft te maken met
plantseizoen).

2. Atlas van Tynaarlo: De Atlas is in boekvorm op 18 februari 2010 opgeleverd. Op dit
moment wordt nog gewerkt aan de digitale versie van de Atlas.

3. Plattelandsbeleid: Door de ondertekening van het convenant tussen adviesraad en
college op 30 maart 2010 is de adviesraad Platteland en Kleine kernen van start gegaan.
Tevens heeft in alle dorpen de eerste schouw met de plattelandscodrdinator
plaatsgevonden.

Concepten opgeleverd

1. Koningsas: In het kader van de Regio Groningen Assen wordt uitvoering gegeven aan
het projectplan dat in 2009 is opgesteld voor het investeringsgebied Koningsas, gericht op
een integrale kwaliteitsambitie voor de regio GA. De gemeente Tynaarlo fungeert hierbij als
trekker. De rapporten ‘quick scan kenmerken en kwaliteiten( beschrijving alle kwaliteiten)’
en ‘leven en beleven in het Land van de Koningsas’ (dat het concept en de strategie
beschrijft) zijn gereed en door de stuurgroep van de regio Groningen-Assen vastgesteld.

2. Bestemmingsplan buitengebied:

De concept Nota van Uitgangspunten is besproken met Adviesraad Platteland en Kleine
kernen. In juni is het advies uitgebracht, In het najaar zal het college de Nota van
Uitgangspunten vrijgeven voor inspraak. De gemeenteraad zal uiteindelijk de Nota van
Uitgangspunten vast stellen. Voor 2011 staat het voorontwerp bestemmingsplan in de
planning, in 2012 wordt de vaststelling verwacht.

Lopende projecten

1. Bestemmingsplan baanverlenging Groningen Airport Eelde: Na berichten uit Brussel
eind 2009 zijn het ontwerp bestemmingsplan baanverlenging Groningen Airport Eelde en
het projectbesluit compensatielocaties in het tweede kwartaal van 2010 ter inzage gelegd.
Gekoppeld aan het bestemmingsplan voor de baanverlenging wordt voorts gewerkt vanuit
dit programma aan een bestemmingsplan voor de geluidcontouren.

2. Locatie Metaal Vries: Op basis van de resultaten van de quick scan uit 2009
(Voorkeursscenario van een MFA met sportvelden) wordt er samen met de provincie
Drenthe gewerkt aan de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze herontwikkeling.
Hiervoor is samen met de provincie een ‘gebiedsregisseur’ aangesteld.
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Voortgang
lopende
kredieten

Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

3. Actualisering bestemmingsplannen  (zie hiervoor kredieten)

Actualisering van structuurplan

De duurzame ruimtelijke ontwikkeling vraagt soms om een actualisering van het
structuurplan op een aantal locaties, danwel dat uitvoering wordt gegeven aan een
voornemen uit het structuurplan. Het betreft de volgende locaties:

1. Centrum Paterswolde: Ten behoeve van een optimale winkelstructuur is een
distributieplanolo-gisch onderzoek uitgevoerd voor Eelde-Paterswolde. Uitgangspunt hierbij
vormen de gemaakte keuzes uit het structuurplan van 2006. De inzet vindt vanuit dit
programma plaats gericht op een goed functionerend boodschappencentrum in
Paterswolde.

2. Centrum Zuidlaren: In het centrum van Zuidlaren ligt een vijftal herontwikkellocaties,
waarvan de Prins Bernard Hoeve er één is. Gewerkt wordt aan een integrale
stedenbouwkundige visie voor het centrumgebied; het brinkenplan is hierin geintegreerd.
Het ontwerp is vanaf begin augustus 2010 ter inzage gelegd.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
Actualiseren / digitaliseren X X

bestemmingsplannen

Bestemmingsplan buitengebied

Landschapsontwikkelingsplan

XXX
XXX

Visie ontwikkeling Koningsas

Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen

De verplichting om vanaf 1 januari 2010 alle bestemmingsplan digitaal beschikbaar te
hebben, is gehaald. Medio 2010 is het plan ‘Facetregelingen permanente bewoning
recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie’ onherroepelijk geworden. In het 3%
kwartaal van 2010 zijn de plannen ‘Verblijffsrecreatieterreinen’ en ‘Kleinere kernen’in
werking getreden. In verband met procedures bij de Raad van State zijn deze plannen nog
niet onherroepelijk.

Door langlopende procedures van bestemmingsplannen uit de herzieningenreeks en het
accent op de digitalisering in 2009 loopt het actualiseren niet meer geheel volgens planning.
In 2010 moet nog gestart worden met een nieuw bestemmingsplan bedrijventerreinen. In
het laatste kwartaal van 2010 komt het bestemmingsplan voor het dorp Tynaarlo in
procedure.

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan: Zie voorgaande
Bestemmingsplan buitengebied  zie voorgaande

Visie ontwikkeling Koningsas  zie voorgaande Het beschikbare geld in dit project is voor
100% afkomstig van Regiopark. Alles dat overblijft wordt niet als subsidie overgemaakt.

74



Doelen en
Indicatoren

Wat doen
we in 20107

16. Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
wordt aangegeven wat de doelen zijn 2010
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Controles toezicht/handhaving 2400 2600 2600
Vergunningen (ex. Ter Borch) 550 550 550
Vergunningen Ter Borch 20 20 20
Schetsplannen 500 300 300
Makelaarsfaxen 100 100 100
Juridische zaken (handhaving/bezwaar) 230 230 230
De activiteiten die worden uitgevoerd Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
dragen bij aan het behalen van de 2010
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen
Naast veel reguliere VJ nota NJ nota | Rekening
werkzaamheden binnen dit (01.04) (01.09) (31.12)
programma, zijn accenten in 2010:
Bijdragen input regionaal Onderzoek Onderzoek |Onder-
woonwensenonderzoek gereed gestart; zoek in
(01.09) participatie | concept
opgele-
verd
Afstemming en herijking regionale Nieuwe Afstemming | Afstem-
woningbouwopgave in het kader van | afspraken loopt ming loopt
regio Groningen Assen met uitloop
naar 2011
(31.12)
Regionale woonvisie Noord- en Opleveren Opgestart Opgestart
Midden Drenthe regionale maar
woonvisie vertraagd
01.09 in relatie
contouren tot
samen-
hang met
de regio-
opgave
Doelstellingen Woonplan integreren in | Aangeven loopt Loopt
gebiedsontwikkeling en beleidmatige
herstructuringsplannen kaders, met
een accent op
Vries Nieuwe
Stukken
Evaluatie woonplan Vastgesteld | Vastge-
steld
Vaststellen reclamenota afgerond afgerond afgerond
Evalueren welstandsnota afgerond afgerond afgerond
Handhavingsbeleid afgerond afgerond afgerond
Kwaliteitshandboek afgerond afgerond afgerond
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Algemeen

Sinds eind 2008 is duidelijk geworden dat de kredietcrisis van grote invloed is op de
woningbouw en de volkshuisvesting. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de
investeringsruimte van de plaatselijke corporaties maar ook voor de verkoopmogelijkheden
van bestaande woningen in de gemeente en in het verlengde daarvan de doorstroming op
de woningmarkt.

Samenwerking in de regio Groningen-Assen

In 2009 is de regionale woningbouwopgave al met ruim 25 procent verlaagd. In 2010 wordt
in de regio Groningen-Assen opnieuw gekeken of de geformuleerde opgave nog in
overeenstemming is met de actuele inzichten.

De input hiervoor komt mede uit een regionaal woonwensenonderzoek. Dit onderzoek is in
september in concept opgeleverd. De analyse van de meest recente demografische
gegevens is gaande. De besluitvorming voor een herijking van de woningbouwopgave
wordt voorbereid voor het najaar van 2010 met een uitloop naar het eerste kwartaal van
2011.

Uitvoering Woonplan

Het Woonplan is geévalueerd. De ambitieuze doelstellingen van het Woonplan zijn niet
volledig gehaald omdat een aantal (her)ontwikkellocaties nog niet van de grond is
gekomen. In 2010 blijft realisering van met name de kwalitatieve aspecten van het
woonplan de inzet. Daarmee wordt ook de komende tijd een accent gelegd op de bouw van
woningen voor ouderen en in het verlengde daarvan op de doorstroming in de bestaande
woningvoorraad.

Het is ook juist de bestaande voorraad die starters de meeste kansen biedt. De plaatselijke
corporaties onderschrijven deze accenten. SEW richt zich op 2010 met name op de
herstructurering van de wijk Nieuwe Akkers en Woonborg heeft zich voorgenomen de
locaties Tienelswolde in Zuidlaren en ACM/Tynaarlosestraat in Vries een nieuwe impuls te
geven.

Het voornemen is in 2011 een nieuw Woonplan in voorbereiding te nemen. Tenslotte wordt
geparticipeerd in de door de provincie Drenthe geinitieerde regionale woonvisie Noord- en
Midden Drenthe.

Bouw- en Woningtoezicht

Veranderde marktomstandigheden

De veranderde marktomstandigheden zijn terug te vinden in het aantal ontvangen schets-
en bouwplannen. De plannen die binnenkomen betreffen vooral kleine ingrepen die weinig
leges met zich meebrengen. Er zijn in verhouding tot de jaren 2006-2008 aanzienlijk minder
plannen voor het oprichten van woningen. Hierbij speelt een rol dat bijvoorbeeld in Ter
Borch de nieuwe kaveluitgifte pas medio 2010 heeft plaatsgevonden. Er kunnen weer
bouwvergunningen worden verleend na de verkoop van de nieuwe kavels. De ervaring
heeft ons geleerd dat dit inhoudt dat de eerste bouwvergunningen waarschijnlijk begin 2011
worden verleend. Als gevolg hiervan zullen er in 2010 maar weinig bouwvergunningen voor
nieuwbouw in Ter Borch worden verleend. Wel zullen in het laatste kwartaal naar
verwachting schetsplannen binnenkomen voor de nieuwe bouwkavels.

De eerste bouwvergunningen voor Oude Tolweg-Zuid zijn inmiddels verleend. Er is al een
aantal kavels verkocht, ook zijn er al kavels in optie gegeven. Dit levert een positieve
bijdrage aan de leges. Toch blijft er een aanzienlijk aantal bouwvergunningaanvragen dat
een laag bedrag aan leges opbrengt. De verwachting voor de te ontvangen leges is daarom
bij de voorjaarsnota naar beneden bijgesteld.

Welstandsnota en reclamenota

De mening van aanvragers over welstand wordt onderzocht door middel van een enquéte.
Daarnaast is in de welstandsnota de visie op reclame onderbelicht. Hiervoor is een
afzonderlijke nota in voorbereiding, die zal worden gekoppeld aan de welstandsnota.
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Voortgang
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Toelichting
voortgang
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Handhavingsbeleid
Het handhavingsbeleid wordt gewijzigd. Handhaving op de ruimtelijke ordening is hier
onderdeel van.

In 2009 is de risicomatrix vastgesteld. De aanbevelingen van de vrom-inspectie zijn hierin
meegenomen. In 2010 wordt door onze toezichthouders volgens de risicomatrix
gecontroleerd.

Kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek wordt uiterlijk in 2010 alsnog vastgesteld. Het college heeft
inmiddels de keuzes die dit vereist gemaakt.

Kostendekkendheid leges

In 2009 hadden we te maken met minder opbrengsten uit bouwleges, deze zijn
gecompenseerd uit de algemene reserve voor calamiteiten. We verwachten ook in 2010 en
2011 minder inkomsten uit bouwleges te krijgen. Hierbij speelt mee dat vanaf 1 oktober
2010 de mogelijkheid om zonder bouwvergunning te bouwen is verruimd, dit zal de
legesopbrengsten verlagen. Onze eerste inschatting is dat het effect beperkt is: het gaat om
ondergeschikte bouwwerken (zoals bijgebouwen en vlaggenmasten) waarbij de bouwleges
over het geheel genomen laag zijn.

Verwacht wordt dat de leges vanaf 2012 aantrekken. Het uitgangspunt van het college is
dat realistisch wordt begroot en dat kostendekkendheid in meerjarenperspectief
gegarandeerd is.

Bij de realistische prognoses ten aanzien van de legesopbrengsten ligt een belangrijke
basis in de verwachtingen van het OBT ten aanzien van kavelverkopen en van de
voortgang van projecten waarbij bijvoorbeeld appartementen tot stand komen. Rekening
houdend met de voorgenomen kaveluitgiftes en de verwachte belangstelling is een
legesprognose gemaakt tot en met 2014. Het college is aan het voorbereiden hoe met de
prognoses om te gaan in relatie tot kostendekkendheid.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
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Indicatoren

Wat doen
we in 20107

17. Monumentenzorg

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn en
hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Cultureel erfgoed bewaren en
veiligstellen

Zorgdragen voor het monumentale
erfgoed, accentverlegging naar
planmatig onderhoud

Uitdragen van cultuurhistorische
waarden naar burgers

Monumentenbeleid

Archeologie

De activiteiten die worden uitgevoerd

dragen bij aan het behalen van de doelen.

De activiteiten staan benoemd in
collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2009:
Vergunningverlening en advisering
(aantal op objectbasis)

Toezicht / handhaving
Restauratietoestemming
Erfgoedverordening

Open monumentendag
Advisering monumenten in
gemeentelijk eigendom
Erfgoedatlas van Tynaarlo

Digitale Erfgoedatlas Tynaarlo

Archeologie

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Vergunningen Lopen Lopen
Advisering
Onderhoudsach| Planning| Loopten
terstand in isin
wegwerken | voorberei| voorberei
ding ding
Open | Voorberei Heeft
monumentenda ding in | plaatsgev
g 2010 gang| onden,
gezet| evaluatie
volgt
opstellen| Concept In
nieuwe gereed | procedure
erfgoedverorde
ning
opstellen | aanbested Loopt,
archeologische ing gereed
beleidswaarden begin
kaart 2011
Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota | NJ nota | Rekening
(01.04) | (01.09) (31.12)
10 4 11
5 3 3
2 1 (lopend) 4
Kadernota Vaststellen | Vaststell
verordening ing in
procedu
re
Codrdinatie coordinatie | coordin
atie
6, begeleiden Begeleiden 2 PM
en toezicht erbij, 8
Kadernota gereed en | Gereed
presentatie en
Informatieban | Raadpleegba | Raadple
k en aren| egbaar
beleidsinstru actualisatie en
ment actualis
atie
Beleidsinstru aanbesteed Loopt
ment
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Toelichting
op
voortgang
en
afwijkingen

Vergunningverlening en voortgang: Voor 11 objecten lopen er procedures dan wel is
de gemeente Tynaarlo in contact met eigenaar over de advisering. Het gaat hierbij om
zowel rijks- als provinciale monumenten. In 3 gevallen gaat het om toezicht op de
uitvoering van vergunde projecten. Voor 3 andere projecten zijn vergunningen
verleend maar zijn de werkzaamheden nog niet gestart, van 3 objecten loopt de
procedure. Van 1 is de eerste bouw- en restauratiefase afgerond. Tevens vindt waar
nodig incidenteel begeleiding en advisering aan monumenteneigenarenplaats.

Toezicht/ handhaving: De gemeente wil het cultuurhistorisch erfgoed beschermen door
actieve handhaving bij ingrepen in beschermde stads- en dorpsgezichten en bij
beschermde monumenten.

Nieuwe erfgoedverordening: De nieuwe erfgoedverordening is in procedure. De
verwachting is dat de Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 in oktober wordt vastgesteld
waarmee het de monumentenverordening 2004 vervangt.

Advisering monumenten in gemeentelijk eigendom

Instandhouding van de panden in gemeentelijk eigendom dient geoptimaliseerd te
worden. De objecten kennen weinig achterstallig onderhoud. Overleg en advisering
tussen beheer en onderhoud vindt in 2010 structureel plaats, ieder 4 weken, indien
nodig tussentijds.

a. De werkzaamheden aan de molen worden momenteel (start week 33) uitgevoerd.
Een tweetal zaken worden gerepareerd. Ten eerste de velgen van het spoorwiel. Ten
tweede de keer- en weerstijl van eikenhout (aantasting door zwam).

b. In 2010 wordt onderzoek verricht naar de staat, aanpak en urgentie van de
klokkenstoel van de kerk in Zuidlaren. Dit rapport wordt verwacht in september.

c. De dakkapel aan de achterzijde is gerepareerd. Verder is het dak van
verenigingsgebouw De Pan toe aan renovatie (2011 urgentiebepaling).

d. De vijzel van de molen in De Groeve dient te worden vervangen op relatief korte
termijn. De zwamaantasting laat zich niet stagneren. In 2011 wordt een offerte
gevraagd worden voor de werkzaamheden c.g. aanschaf en vervanging van een vijzel.
e. Inmiddels zijn de Menso Altingschool en het bushokje in het dorp Tynaarlo
aangewezen als provinciaal monument. Hiermee heeft de gemeente twee nieuwe
(provinciale) monumenten in gemeentelijk eigendom erbij. In 2011 wordt bekeken of
het bushokje schoongemaakt en opgeknapt kan worden.

Erfgoedatlas voor Tynaarlo: Met de Erfgoedatlas van Tynaarlo, zowel digitaal als in
boekvorm, beschikt de gemeente Tynaarlo over een uniek instrument om burgers te
informeren over de kwaliteiten die wij hebben. De Erfgoedatlas is 18 februari
gepresenteerd en ligt in de winkel. De digitale atlas is nog niet beschikbaar via
internet. In het laatste kwartaal wordt de afronding verwacht.

Open monumentendag (OMD 2010): De gemeente Tynaarlo ondersteunt en
coordineert de OMD die inmiddels heeft plaatsgevonden. Het thema ‘De smaak van de
19% eeuw’ is door allen ruim ingevuld. De gemeente Tynaarlo heeft de Rabo
Vastgoedgroeptrofee 2010 gewonnen voor het brede programma.

Archeologie: Vanaf 1 februari is de regioarcheoloog 1 dag per week (dinsdag)
aanwezig. Op woensdag werkt hij voor de gemeente Borger-Odoorn. Hij is
aanspreekpunt voor archeologische zaken en begeleidt de totstandkoming van de
gemeentelijke archeologische beleidswaardenkaart. Om verdere vertraging (het was
de bedoeling om een gezamenlijke aanbesteding te doen) te voorkomen is medio
2010 door de gemeente Tynaarlo opdracht verstrekt voor deze kaart. Oplevering wordt
nu verwacht in februari 2011.In het kader van de archeologie wordt inmiddels
samengewerkt met een groot aantal andere Drentse gemeenten (Emmen, Aa en
Hunze, Coevorden, Noordenveld, Midden-Drenthe en Hoogeveen).
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Doelen en
Indicatoren

18. Recreatie en toerisme

Met indicatoren (ken en
stuurgetallen) wordt aangegeven
wat de doelen zijn en hoe het
met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Uitbreiden van en realiseren
nieuwe vestigingslocaties voor
het toeristisch bedrijfsleven

Groei aanbod slecht-weer
voorzieningen

Goede samenwerking met
ondernemers

Ondersteunen toeristische
informatievoorziening (TIP’s)
Samenwerken met andere
gemeenten via Meerschap en
Recreatieschap

Plan / doel 2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Opwaarderen en |1 plan in 1 lopend
uitbreiden uitvoering, | project, 2
verblijfsrecreatie |3 initiatieven
initiatieven
Initiatieven Uitbreiding | Continu
faciliteren Sprookjesh
of loopt
4 keer 1 2
overleggen met
OFGT
Continue Continue Continue
Continue Continue Continue
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Wat doen
we in 20107

De activiteiten die worden Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
uitgevoerd dragen bij aan het 2009
behalen van de doelen. De
activiteiten staan benoemd in
collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen
Naast veel reguliere VJ nota NJ nota | Rekeni
werkzaamheden binnen dit (01.04) (01.09) ng
programma, zijn accenten in (31.12)
2010:
Vaststellen bestemmingsplan Vastgesteld | Vastgesteld Vastgesteld
Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo
Facet bestemmingsplan Vastgesteld | Vastgesteld Vastgesteld
permanente bewoning
Informatiecentrum Plan van Gesprekken Samenloop
Zuidlaardermeer aanpak lopen/ Zuidoevers
samenloop
Zuidoevers
Uitvoering recreatieve versterking | Plan Cofinanciering | EFRO
Paterswoldsemeer beschikbaar subsidie
gesteld beschikbaar
gesteld +
cofinancierin
g
beschikbaar
gesteld
Deelname intergemeentelijke 2 NW Drenthe NW Drenthe
samenwerkingsverbanden gericht (via (via
op versterking toerisme & recreatie gebiedsregie) | gebiedsregie
en Drentse Aa |) en Drentse
Aa
Nulmeting recreatie Drentse Aa Rapport Rapport Rapport
opgeleverd opgeleverd
Realisatie fietspad Veenweg- Aanleggen Nadere In uitvoering
Yderholt (inclusief kunstwerk planuitwerking
Meisje van Yde) en opstellen
bestek
Recreatieve voorzieningen Eelder- | Realisatie in | Participatie Participatie
en Peizermaden 3 jaar
Aanleg fietspad Stadspark- Realisatie Gerealiseerd, | Gerealiseerd
Schelfhorst op de
westelijke
aftakking na
Omleggen fietspad/ schakel Afhankelijk Planvorming Planvorming
Eekhoornstraat-Paasveen van baanver- | opgestart- opgestart-
leninging
GAE
Wandel- en ruiterpadenplan Plan gereed |Nog te starten | Niet gestart
Evaluatie TIPS Evaluatie TIP | Gerealiseerd Gerealiseerd
Drenthe en
TIP Tynaarlo
Kampeervergunningen 20 20 20
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Algemeen
Recreatie en toerisme speelt in de gemeente Tynaarlo een aanzienlijke rol. Dit zowel

economisch gezien, als ook voor wat betreft de mogelijkheden die het gebied biedt voor de

eigen bewoners en inwoners van omliggende gemeenten. Besloten is om af te zien van het
wandel- en ruiterpadenplan — dit is een taak die niet direct bij de gemeente ligt, maar eerder
bij het Recreatieschap Drenthe.

Initiatieven derden: Er is door één ondernemer twee plannen ingediend voor het
‘uitbreiden en/of opwaarderen van verblijfsrecreatieve voorzieningen’. De initiatiefnemer
heeft een plan ingediend ten behoeve van de uitbreiding van verblijfsrecreatie (passend
binnen het bestemmingsplan). Deze initiatiefnemer heeft voorts nog ideeén voor de
opwaardering van een andere voorziening. Voor wat betreft de transformatie van Camping
Molenkamp wordt momenteel een aparte bestemmingsplanwijziging opgesteld.

Er zijn twee initiatieven binnengekomen voor een uitbreiding Bed & Breakfast. Tevens is
voor 2 voorzieningen medewerking verleend: een overnachtingsmogelijkheid voor toeristen
in het kader van Vrienden op de Fiets en een rustplaats ten behoeve van fietsers en
wandelaars van het Pieterpad.

Intergemeentelijke samenwerking

Meerschap Paterswolde: Het Meerschap Paterswolde werkt aan een integrale
opwaardering van het Paterswoldsemeer en de nabijgelegen omgeving. Hiertoe is het
Koepelplan Paterswoldsemeer opgesteld en zijn hiervoor door de Raad en SNN de
middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering van een aantal maatregelen uit het Koepelplan
(‘opwaardering toeristisch-recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer’) vindt plaats vanaf
2010. Na verzoek van het Meerschap is de gevraagde cofinancieringsbijdrage beschikbaar
gesteld.

NW Drenthe: Binnen het deelgebied Noordwest Drenthe is begin 2010 een
gebiedscodérdinator aangesteld om het toerisme in dit deel van de provincie samen met
ondernemers verder op de kaart te zetten. De gemeente Tynaarlo participeert hierin actief.
Recreatieve voorzieningen Eelder- en Peizermaden: Bij de inrichting van het Eelder- en
Peizermadengebied voor waterberging en natuur wordt ook de recreatieve functie niet
vergeten. Vanuit de gemeente Tynaarlo wordt hierin geparticipeerd.

Geopark Hondsrug: De provincie Drenthe heeft het initiatief genomen om de Hondsrug als
Geopark de komende jaren op de toeristische kaart te zetten. Ook Tynaarlo is gevraagd
hieraan mee te doen.

De gemeente participeert tevens in een het deelgebied Hunzevallei, met als doel de
recreatieve voorzieningen te versterken.

TIPS: In 2010 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de TIPS in Drenthe en Tynaarlo.
In zijn algemeenheid is het beeld positief. Omdat de ondernemers in 2009 af hebben gezien
van een bijdrage van 50% in de financiering van de 3 TIPS in de gemeente Tynaarlo is
besloten om vanaf 2011 de toeristenbelasting éénmalig te verhogen om als gemeente de
ondernemersbijdrage te dekken. Voor 2010 is nog één maal een overbrugging noodzakelijk.

Fietspaden en - routes: Voor één van de geplande fietspaden (Eekhoornstraat-Paasveen)
valt de planning/ realisatie samen met de ontwikkelingen rondom de baanverlening GAE.
De planvorming loopt. In combinatie met een herkenbaar element nabij de vindplaats van
het ‘meisje van Yde’ is de verbinding Veenweg-Yderholt voorzien (in uitvoering). Voor wat
betreft een fietsverbinding nabij en om het Zuidlaardermeer is een inventarisatie uitgezet.
Net als het informatiecentrum valt dit samen met het project ‘Zuidoevers'. Tenslotte is de
verbinding Stadspark-Schelfhorst (over de Madijk) gerealiseerd. Ook de westelijke aftakking
is gerealiseerd.

Het Fietsenknooppuntensysteem is in de gemeente bijna voltooid. Wanneer dit gereed is, is
de provincie Drenthe helemaal uitgezet met dergelijke fietsroutes.

Vanuit Vries is een initiatief gehonoreerd om tien fietsommetjes te realiseren.
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Voortgang Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een

lopende zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
kredieten deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.
Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)

Toelichting
voortgang
lopende
kredieten
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Doelen en
Indicatoren

19. Economische zaken

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Het initi€ren van, of participeren in
organisatievormen en
samenwerkingsvormen om de
economische structuur en het
ondernemersklimaat te versterken
Ruimte bieden voor uitbreiding en
nieuwe vestiging van bedrijven op
bestaande bedrijventerreinen

De aantrekkelijkheid van winkelcentra
versterken in Zuidlaren, Eelde en
Vries

Ontwikkelen Groningen Airport Eelde
Verantwoorde levering
nutsvoorzieningen

Bedrijfsbezoeken door college B&W
Faciliteren van weekmarkten en
evenementen, waaronder de

Zuidlaardermarkt en het
Bloemencorso

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Overleg met| Continue| Continue
OFGT, NOM,
MKB en andere
overheden
Samenwerking Project Project
regio GA| regionale| regionale
bedrijvent | bedrijvent
erreinen erreinen
Kaders | Wordt aan| Ontwerp
vaststellen gewerkt | stedenbou
wkundig
kader
Zuidlaren
Baanverlening | Wordt aan | Wordt aan
en gewerkt gewerkt
bedrijventerrein
Actief | Continue| Continue
aandeelhouders
chap
Eens per 3 2 4
weken | bezoeken| bezoeken
afgelegd | afgelegd
Kostendekkend | Wordt aan | Wordt aan
gewerkt gewerkt
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Wat doen
we in 20107

De activiteiten die worden
uitgevoerd dragen bij aan het
behalen van de doelen. De
activiteiten staan benoemd in
collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Plan / doel 2010

Verwachting voor het hele jaar

Naast veel reguliere VJ nota | NJ nota | Rekening
werkzaamheden binnen dit (01.04) | (01.09) (31.12)
programma, zijn accenten in
2010:
Project regionale Intensiveren Wordt aan Wordt
bedrijventerreinen, regio samenwerking gewerkt aan
Groningen - Assen gewerkt
Overleg Drentsche 4 keer 1 2
bedrijvenlocaties overleggen met
andere
overheden
Jaarplan werkbezoeken bedrijven Jaarplan Wordt aan| Jaarpla
opstellen gewerkt ivm n
nieuwe | gerealis
college B&W eerd
Evaluatie economisch beleidsplan | Vastgesteld door Wordt aan Wordt
raad gewerkt aan
gewerkt
Participatie centrumplannen Codrdinatie Continue | Continu
e
Adviseren ondernemers over Adviseren Continue | Continu
bestemmings- en bouwplannen e
Afstemmingsoverleg GAE Ontwikkelen Continue | Continu
luchthaven e
Aanleveren info voor websites Communicatie Continue | Continu
OFGT en Antwoord voor bedrijven naar e
ondernemers
Overleggen OFGT 8 keer per jaar 2 4
Onderzoek beoogde en bestaande | Vastgesteld door Wordt aan Wordt
vestigingsmogelijkheden voor raad gewerkt aan
bedrijven in de gemeente gewerkt
Werkzaamheden voor de markten Kostendekkend Wordtaan| Wordt
en evenementen gewerkt aan
gewerkt
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Voortgang
lopende
kredieten

Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

Met de gemeenten in de Regio Groningen Assen zijn afspraken gemaakt over de uitgifte en
prijsstelling van kavels op bedrijventerreinen. De afspraken zijn vastgelegd en op 26 maart
jl ondertekend door de leden van de Stuurgroep. De volgende stap is om regionaal uit te
dragen welke mogelijkheden er zijn voor bedrijven om zich te vestigen in de regio
Groningen-Assen. Zo is er op de Bedrijvendagen in de TT-hal in Assen door de regio een
stand ingericht waarin informatie te verkrijgen was over de bedrijventerreinen in de regio.

Het opstellen van Centrumplannen voor Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Vries loopt naar
verwachting. De invulling van de centra krijgt steeds meer vorm. Voor Zuidlaren is inmiddels
een ontwerp stedenbouwkundig kader opgesteld en ter inzage gelegd. Nu is het voorts
belangrijk de financiering en het beoogde kwaliteitsniveau van de plannen rond te krijgen.

Het aanwijzingsbesluit voor het verlengen van de landingsbaan op Groningen Airport Eelde
is door de verantwoordelijke Ministers genomen. Bij de gemeente zijn gestart met ons deel
van het project. Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen.

De bedrijfsbezoeken door het College van B&W zijn een groot succes. We worden overal
enthousiast ontvangen. Nu het nieuwe college vorm heeft gekregen, zal weer minimaal
iedere drie weken een bezoek gaan plaatsvinden.

Van het startersfonds dat samen met de Rabobank Noord-Drenthe is opgericht is totnutoe
geen gebruik gemaakt.

De voorbereidingen voor de weekmarkten en evenementen, waaronder de
Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso Eelde verlopen volgens planning.

Naam lopend project of krediet Vportgang realisatie Voortgang middelen (€)
Baanverlenging X X
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Indicatoren

Wat doen
we in 2010

20 Milieu

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Aanvragen milieuvergunning binnen
wettelijke termijn

Afhandelen meldingen/ontheffingen
Controles/toezicht

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Uitvoering Milieubeleidsplan
Uitvoering Dubobeleidsplan
Uitvoering SLOK-projecten
Uitvoering Klimaatcontract

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010

VJ nota NJ nota | Rekening

(01.04) (01.09) (31.12)
5 5 5
70 70 70
280 280 280

Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010

VJ nota | NJ nota Rekening

(01.04) | (01.09) (31.12)
2009-2011 | In uitvoering | In uitvoering
2007-2011 | In uitvoering | In uitvoering
2009-2012 | In uitvoering | In uitvoering
2010-2011 | In uitvoering | In uitvoering
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Algemeen
Door de komst van het Activiteitenbesluit (1 januari 2008) zijn veel inrichtingen die voorheen

milieuvergunningplichtig waren nu onder de meldingsplicht (8.40-melding) gaan vallen. Er
gelden algemene voorschriften. Deze tendens had zich in de jaren daarvoor al ingezet door
de toenemende aantallen AMvB'’s (Algemene Maatregel van Bestuur). Op meer complexe
of milieubelastende bedrijven blijft de vergunningplicht wel van toepassing. De tijdbesteding
per vergunning is daardoor wel toegenomen. Het geplande aantal te verlenen
milieuvergunningen ligt op schema. Vergunningen lopen in de pas met de raming. Het
aantal ontheffingen en meldingen (geluidontheffingen en meldingen artikel 8.40 en 8.19)
loopt iets achter op schema. Het aantal aanvragen om ontheffing en meldingen is beperkt
beinvioedbaar.

Het aantal reguliere milieucontroles ligt nu op schema. De geplande bedrijfscontroles in het
kader van de risicomatrix liggen eveneens op schema.

Op provinciaal niveau zijn gemeenten bezig met het verkennen van de opties om binnen
Drenthe tot regionale uitvoeringsdiensten te komen. Op dit moment tekenen zich binnen de
provincie drie regio’s af waar een bepaalde vorm van samenwerking mogelijk lijkt. Naar
verwachting zal eind 2010 meer duidelijkheid zijn over aard en omvang van de
samenwerking.

In 2009 is het programma SLOK (Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid) opgesteld.
Hiervoor is een financiéle bijdrage verkregen van SenterNovem van € 146.000,= voor vier
jaar in de periode van 2009-2012. Diverse SLOK-projecten zijn in gang gezet. Deze worden
deels gefinancierd vanuit de SLOK-gelden. Co-financiering vindt plaats vanuit bestaande
kredieten en beschikbare gelden, waaronder het budget ‘investeren in een duurzame
leefomgeving'. Het budget investeren in een duurzame leefomgeving, is als incidenteel
nieuw beleid in de meerjarenbegroting opgevoerd. In de afgelopen maanden is een
klimaatcontract met de provincie voorbereid en is door de provincie een bedrag van €
937.000,= aan de gemeente beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan
gemeentelijke klimaatinitiatieven. Het programma sluit aan bij geplande activiteiten en
projecten waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. De uitvoering vindt plaats in de
periode 2010-2011. De genoemde klimaatgelden gaan uit van co-financiering door de
gemeente, onder meer gebaseerd op personele inzet.

Het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid zal doorwerken op uiteenlopende
gemeentelijke activiteiten en projecten. Dit geldt onder meer voor duurzaam inkopen. In
2009 is 84% gerealiseerd. Daarmee zijn we op de goede weg om in 2010 100% te
realiseren. Bij allerlei ruimtelijke plannen is inbreng geleverd voor de aspecten milieu en
duurzaamheid, waaronder Vries Nieuwe Stukken. Ter bevordering van de doorwerking van
duurzaamheid, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie, wordt extra aandacht
gegeven aan milieucommunicatie. In juni is het zogenaamde ‘wereldfeest’ door de
gemeente georganiseerd, waarbij duurzaamheid in brede zin (3 p’s) centraal stond. Het
evenement verliep succesvol en werd zeer goed bezocht. De gemeente is deelnemer aan
het Energieakkoord Noord-Nederland. Het voornemen was om in Noord-Nederland de
zogenaamde hybride EPC 0,5 (EPC = energieprestatiecoéfficient) in te voeren. Vanwege
onvoldoende draagvlak voor de hybride EPC bij de marktpartijen, heeft de minister de
invoering niet goedgekeurd. Per 1 januari 2011 is een landelijke aanscherping van de
energieprestatie-eis gepland naar EPC 0,6.
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Voortgang
lopende
kredieten

Millenniumge
meente

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
I [

Krediet milieubeleidsplan X X

Krediet stimuleringsregeling X X

duurzame energie

Krediet deelname energiebesparing | x X

wonen ++

Krediet opstellen klimaatbeleid X X

1. Het krediet voor het milieubeleidsplan is afgerond;

2. De financiéle afwikkeling van het project duurzame energiescans is afgerond. Het
krediet wordt afgesloten;

3. Het krediet deelname energiebesparing wonen ++ zal in 2010 nog worden
aangesproken door middel van een alternatieve actie gericht op dezelfde
doelgroep. Zo mogelijk wordt aangesloten bij de uitvoering van het 100.000-
woningenplan, dat provinciebreed wordt opgepakt. De doelgroep bestaande
woningen van particulieren is ook onderwerp binnen het klimaatcontract;

4. Het krediet opstellen klimaatbeleid is deels aangewend voor de voorbereiding van

de SLOK-aanvraag. Het restantkrediet wordt aangewend voor de uitwerking van de
SLOK-projecten in concrete uitvoeringsplannen en de uitvoering ervan. Dit zal
gebeuren in de SLOK-programmaperiode 2009-2012. Daarnaast vindt co-
financiering plaats vanuit onder meer het budget investeren in een duurzame
leefomgeving. De restant bedragen gekoppeld aan de genoemde
duurzaamheidsprojecten worden overigens meegenomen naar 2011.

Team Milieu streeft ernaar dat wereldwijd meer mensen gaan leven in een duurzaam
leefmilieu. De doelen die voortvloeien uit het Milieubeleidsplan en het Dubobeleidsplan zijn
hier het goede voorbeeld van. Ingezet werd op bewustwording van de burgers in het
algemeen en de leerlingen op basisscholen in het bijzonder en op versterking van de positie
van de wereldwinkels in onze gemeente. Bewustwording kan leiden tot actie en actie kan
leiden tot bewustwording. Daarom zoekt de gemeente de verbinding tussen activiteiten hier
en activiteiten elders in de wereld.

89



Doelen en
Indicatoren

21. Welzijn

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn en
hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Kinderopvang

- aantal organisaties dat kinderopvang
verzorgt

-aantal kindplaatsen kdv (excl.
gastouderopv.)

-aantal kindplaatsen bso (excl.
gastouderopv.)

Peuterspeelzalen

- omvang van de doelgroep (2 + 3 jarigen)
- aantal peuterplaatsen

Jongeren van 12-23 jaar

Aanbod van voorzieningen voor jongeren:

- aantal bereikte jongeren per week in
jeugdsozen in de drie kernen

- aantal bereikte jongeren per week in
jeugdsozen in kleine kernen

- sport&spel aanleidingen 12+ i.k.v.

speelruimte
- Formele jongeren ontmoetingsplekken

Terugdringen van overlast
- Aantal overlastmeldingen

Hulpverlening 0-23 jarigen

Gebruik van instrumenten preventief

- contacten schoolmaatschappelijk werk
- Meldingen vanuit Tynaarlo in de DVI
Ouderen

aantal klantcontacten ouderenadviseur
(incl. 120 huisbezoeken)

aantal huishezoeken kader huisbezoek
75+

Deelnemers activiteiten

Mantelzorg

Alzheimer cafe + mantelzorgcafe
bemiddeling

Vrijwilligers
aantal matches

Aantal maatschappelijke stages
Ontwikkelingssamenwerking
Uitvoering millenniumcampagne
meedoen lokale werkgroepen

- koppelen scholen aan
(ontwikkelings)land

- inschakelen bedrijven

- vergroten bewustwording in de
gemeente

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010

VJ nota NJ nota | Rekening

(01.04) (01.09) (31.12)

VJ nota NJ nota EJ nota

(01.04) (01.09) (31.12)
4 4 4
356 356 356
674 674 674
690 683 683
282 282 225
300 300 275
100 100 100
38 38 38
4 3 3
135 135 130
125 125 125
25 25 15
720 720 770
200 200 150
1000 1000 1000
16 16 14
50 50 50
45 45 45
200 200 200
80% 80% 80%
80% 50%

80%

10% 10% 10%
idem Idem
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Wat doen
we in 20107

- uitvoeren waterproject in West Timor

De activiteiten die worden uitgevoerd

dragen bij aan het behalen van de doelen.

De activiteiten staan benoemd in
collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

realisatie

idem

Idem

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

Naast veel reguliere werkzaamheden VJ nota NJ nota | Rekenin
binnen dit programma, zijn accenten in (01.04) (01.09) g
2010: (31.12)
Verbeteren zorgstructuur Pilot evalueren | Pilot loopt nog | Pilot loopt
Sociale alliantie met provincie Realisatie van|Start met de | Projecten
de in de sociale | uitwerking van | worden
alliantie 2010 | de gestart of
opgenomen verschillende gereali-
doelen m.b.t. | projecten. seerd
Mijn Jeugd
Mantelzorg begrip start gemaakt | Uitvoering
mantelzorg met start
bekend maken | communicatie- | oktober
plan
Centrum Jeugd en Gezin Operationeel Binnen de | Uitwerkings
CJG Tynaarlo | stuurgroep CJG | plan
overeenstemmi | gereed.
ng over de |Besluitvor-
hoofdlijnen van | ming en
een CJG | start
Tynaarlo implementa
tie.
Speelruimteplan Opstellen en Prioriteitsgebie- | Voorberei-
uitwerken van | den 2010 dingsfase
een vastgesteld en | afgerond.
uitvoeringsprog | contact gelegd | Besluitvor-
ramma 2010 met ming en
omwonenden. | uitvoering
concrete
plannen
Tarievenbeleid Vaststelling Speerpunten Concept
tarievenbeleid | besproken. eind
Concept vormt | september
zich. in college
Invulling leegstaande tijdelijke gebouwen | Tijdelijke De
979 e in{/ullii\gen Paterwolde- kameleon
Noord wordt tot | . -
. is vrij voor
vaststelling g
defintief plan gebruik. -
) . Afhankelijk
ingebruikgegev
en. van plan-
vorming.
Notitie Eigendom, gebruik en exploitatie Pilot Verdere
MFA’s Borchkwartier | 2009 bekend en | ontwikke-
eerste ling
exploitatie begroting
cijfers 2010 en overleg
bekend. gebruikers
onderling.
Realisatie bouwplannen Zuidlaarderveen | realiseren Zuidlaardervee | Zuidlaarder
en De Groeve n akkoord veen
college, De afronding
Groeve volgt bouw. De
nog. Groeve
vertraagd.
plan van aanpak 2010 van de realiseren realiseren

millenniumcampagne
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de
doelen of acties die genoemd staan.

Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd
op schema liggen / afwijkingen zijn

Centrum voor Jeugd en Gezin.

Na vaststelling van de startnotitie CJG Tynaarlo in 2009 is er gestart met de realisatie van
een CJG in de gemeente Tynaarlo. Begin 2010 beginnen de contouren van een CJG
Tynaarlo zich af te tekenen en worden deze door de stuurgroep CJG Tynaarlo
onderstreept. In 2010 zijn de verschillende elementen verder uitgewerkt en vastgelegd in
een bedrijffsplan CJG Tynaarlo. Dit bedrijfsplan wordt in november 2010 aan de raad
aangeboden.

Speelruimteplan.

In februari 2010 is het speelruimteplan Tynaarlo formeel vastgesteld door de
gemeenteraad. In dit speelruimteplan zijn uitgangspunten en visie op speelruimte
opgenomen die gezamenlijk het beleid met betrekking tot speelruimte voor de gemeente
Tynaarlo vormen. In 2010 is een start gemaakt om in een aantal deelgebieden een nieuwe
impuls te geven aan speelruimte/ speelvoorzieningen. Een enkel onderdeel (bv Tynaarlo)
heeft in de planvorming meer tijd nodig en zal in 2011 worden uitgevoerd. Het
speelruimteplan dient hierbij als kader.

Overlastmeldingen
Hiervoor verwijzen wij naar programma 4

Harmonisatie Kinderopvang/Peuterspeelzalen

Het rijk wil met de nieuwe wet ontwikkelingskansen en educatie (OKE) over harmonisatie
en bereik van VVE peuters, dat peuterspeelzalen en kinderopvang inhoudelijk naar elkaar
toe groeien. Landelijk zien we een daling van het aantal plaatsen in het
peuterspeelzaalwerk. Ook in de Gemeente Tynaarlo zien we het aantal peuters dat een
peuterspeelzaal bezoekt de laatste jaren afnemen. Eén van de oorzaken is dat steeds meer
kinderen naar de kinderopvang gaan, dit komt onder andere omdat deze opvang financieel
toegankelijker is geworden. Stichting Trias heeft aangegeven moeite te hebben om de
peuterspeelzalen in stand te houden en heeft reeds een aantal groepen (in de grotere
kernen) moeten sluiten. De komende tijd staan de peuterspeelzalen in de kleine kernen
onder druk. Inmiddels zijn wij met de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in
gesprek over hoe het beleid voor de peuterspeelzalen en kinderopvang er de komende
jaren uit moet komen te zien en hoe we kunnen voldoen aan de eisen vanuit de wet.

Sociale alliantie

In 2009 zijn we een alliantie met de provincie aangegaan voor het thema mijn dag. Doel: In
de gemeente Tynaarlo moet iedereen arbeid en zorg kunnen combineren (breed thema
gericht op combinatie zorg arbeid voor kinderen, mantelzorg, openingstijden). Ook voor
2010 hebben we weer uitvoeringsafspraken gemaakt, die bijdragen aan het bereiken van
het doel. Met de bijdrage van de provincie kunnen we een extra impuls geven aan o.a.
Centrum voor Jeugd en Gezin, de combinatiefunctionarissen, de dagarrangementen,
voortijdig schoolverlaten etc.

Onderzoek naar Mantelzorg

Eind 2009 zijn de onderzoeksresultaten bekend geworden. De conclusie is dat we eerst het
begrip bekend moeten maken voordat we kunnen inventariseren waaraan mantelzorgers
behoefte hebben. In het najaar wordt de PR campagne mantelzorg uitgevoerd.

Dagarrangementen en multifunctionele accommodaties (mfa’s)

Voortvloeiend uit vaststelling van de IAB-plannen zijn we bezig met de realisatie van de
volgende mfa’s: mfa Yde, mfa Zeijen, mfa Paterswolde, mfa Groote Veen, mfa Vries
Nieuwe Stukken. Mfa Borchkwartier is met ingang van schooljaar 2009-2010 geopend.
Naast aandacht voor het fysiek delen van ruimtes, wordt er ook veel aandacht besteed aan
de inhoudelijke samenwerking.
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Voortgang
lopende
kredieten

Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

Deze samenwerking uit zich door de ontwikkeling van dagarrangementen: een
doorlopend en inhoudelijk aansluitend programma waardoor kinderen zo optimaal
mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. (zie ook hierboven onder sociale
alliantie). In 2009 en 2010 is voor de lopende projecten gestart met visie-ontwikkeling; in
2010 wordt tevens begonnen met de uitwerking in praktische (jaar)programma’s.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
Dagarrangementen X X

Centrum voor Jeugd en gezin X X
Speelruimteplan X X

Centrum Jeugd en Gezin:

Het bedrijfsplan is per 1 september in concept gereed. Vervolgtraject is vaststellen in de
stuurgroep en het formele besluitvormingstraject. Openen van het CJG op 1 januari 2011 is
nog steeds de streefdatum. Daarbij is het onduidelijk welke en hoe de financiéle middelen
vanaf 2012 voor het CJG beschikbaar worden gesteld.

Dagarrangementen

Voor de visie-ontwikkeling en uitwerking daarvan in (jaar)programma'’s zijn voldoende
middelen beschikbaar. Voor de concrete uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van bestaande budgetten van de diverse beleidsterreinen (sport, kunst en cultuur) en
bijdragen van ouders.

Speelruimteplan.

De planvorming en inspraakprocedure vanuit bewonersorganisaties heeft meer tijd gekost
dan vooraf ingeschat. Een aantal plannen zijn nu afgerond en hierbij is het streven om deze
zoveel mogelijk in 2010 uit te voeren. Vanuit Tynaarlo ligt het verzoek om de mogelijkheden
voor een “plus” variant te kunnen onderzoeken en de voor Tynaarlo gereserveerde
middelen mee te nemen naar 2011.
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Doelen en
Indicatoren

22. Kunst en Cultuur

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Bibliotheek Tynaarlo
Ledenbestand

Handhaving ledenbestand
Versterking digitale dienstverlening

Nieuwe voorziening

Culturele uitdag

Tynaarlo Lokaal
Goede nieuwsgaring uit onze gemeente voor
de inwoners

Amateurkunst en podiumactiviteiten
Subsidieaanvragen

Kwaliteitslag maken t.a.v. activiteiten als
vrijwilligerskader
Contacten werkveld

Muziek — kunstonderwijs
Handhaving aantal cursisten
Specifieke aandacht jongeren

Cultuureducatie en participatie
Cultuurparticipatie jongeren

Inzet op Terra en Zernike

Cultuurparticipatie kinderen op 22 basisscholen

2 projecten buitenschoolse activiteiten in MFA’s

Kunst en Cultuur algemeen
Lokale musea

Kennismaking / vergroting beeldende kunst

Afronding beleidsnota 2010 - 2013

Verbreding digitale dienstverlening Archieven

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)

33% inwoners 33% 33%
Realisatie 2 digitale | 2 (Yde-De ontwikkeling
loketten MFA ‘s Punt +

Zeijen)
Realisatie 1 nieuwe | 1 (MFA ontwikkeling
bibliotheek Groote

Veen)
Organisatie Organisatie | Uitvoering
Continue Continue Continue
25x Ondersteuning 25 25
+ beoordeling
Aanstelling 1 1
cultuurconsulent
1 bijeenkomsten 1 1
culturele veld
650 650 650
Continuering bij 80 80
positieve evaluatie
experiment
700 leerlingen 700 700
3340 leerlingen 3340 3340
50 50
5% Vergroting 5% 5%
publieksbereik
5 exposities 5 5
gemeentehuis
1 buiten kunstwerk 1 1
Markering Meisje
van Yde
Cultuurnota De 1 1
kunst van het
verbreden
Project 1 1
Digitalisering

gegevens Burgelijke
zaken van 18 68
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Wat doen
we in 20107

De activiteiten die worden Plan / doel Verwachting voor het hele jaar

uitgevoerd dragen bij aan het 2010

behalen van de doelen. De

activiteiten staan benoemd in

collegeprogramma, de

programmabegroting en in de

afdelingsplannen

Naast veel reguliere VJ nota NJ nota | Rekening

werkzaamheden binnen dit (01.04) (01.09) (31.12)

programma, zijn accenten in

2010:

Vaststellen jaarstukken Vastgesteld | Uitvoering Uitvoering

bibliotheek Tynaarlo

Uitwerking digitale loketten Vastgesteld | Ontwikkeling | Ontwikkeling

/herijking inzet bibliobus /

functionele versterking

Opdrachtverlening organisatie Vastgesteld | Ontwikkeling | gerealiseerd

Culture. Uitdag

Vaststellen jaarstukken Tynaarlo Vastgesteld | Uitvoering Uitvoering

Lokaal

Subsidieaanvragen amateurkunst | Continue Continue Continue

+ contacten werkveld

Aanstelling cultuurconsulent Aangesteld - ontwikkeling

Bijeenkomsten culturele veld Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd

Jaarstukken ICO Vastgesteld |- Uitvoering

Inhoudelijke beleidsbepaling ICO - | Vastgesteld | Ontwikkeling | Ontwikkeling

nieuwe meerjarenafspraken

Culturele Alliantie provincie Uitvoering Uitvoering en | Uitvoering
bewaking en bewaking

Regievoering Cultuureducatie Uitvoering Uitvoering Uitvoering

Aanstelling combinatiefunctionaris | Aanstelling Ontwikkeling | Vergevorder

de
ontwikkeling

Stimuleringsprijs Cultuurprijs 2008 | Gerealiseerd | Ontwikkeling | Ontwikkeling

Ondersteuning expositiecommissie | Uitvoering Uitvoering Uitvoering

Kunstwerk — markering Meisje van | Gerealiseerd | Ontwikkeling | Ontwikkeling

Yde

Overleggen musea — Gerealiseerd |- Ontwikkeling

subsidietoekenning

Afronding Cultuurnota

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Digitalisering Archieven Uitgevoerd Ontwikkeling | Ontwikkeling
Verbreding verbindingen Continue Continue Continue
beleidsterreinen

Uitwerkingsnota 1% regeling Gerealiseerd | Ontwikkeling | Ontwikkeling

95




Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Voortgang
lopende
kredieten

Algemeen
Per 1 maart 2010 is een nieuwe adviseur Kunst- en Cultuurbeleid aangesteld voor 2 jaar. In

deze periode is er aandacht geweest voor inwerken en overdracht. De meeste zaken lopen
volgens planning. De combinatiefunctionaris cultuur wordt in het najaar 2010 aangesteld.
Vervolgens wordt er een start gemaakt met het aanstellen van een cultuurconsulent, deze
kan naar verwachting in het voorjaar 2011 beginnen.

Bibliotheek Tynaarlo.

De werkzaamheden liggen vooral op de ontwikkeling van de (toekomstige) digitale
dienstverlening bibliotheek binnen de MFA’ s.

De definitieve besluitvorming van de Cultuurnota 2010 — 2013 brengt voor de bibliotheek
Tynaarlo met zich mee, dat er een extra subsidie voor de bibliotheek is vrij gekomen voor
de investering in de zgn. ‘functionele verbreding’. Dit betekent dat de bibliotheek uren kan
inzetten voor deelname aan de projectgroepen van de MFA'’s Yde-De Punt, Zeijen en
Groote Veen. Ook wordt een deel hiervan aangewend om de organisatie op zich te nemen
voor de Culturele Uitdag.

Tynaarlo Lokaal.
Geen bijzonderheden.

Amateurkunst en podiumactiviteiten.

Er is voortgang binnen afhandeling subsidieaanvragen.

Het aanstellen van de cultuurconsulent ter ondersteuning van de amateurkunst is in
ontwikkeling. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de buurgemeente Noordenveld.

Cultuureducatie en participatie.

ICO en K&C Drenthe hebben in overleg met de scholen overeenstemming bereikt over de
omvorming van het Kunstmenu naar het Cultuurmenu. De gemeente heeft de regierol en
maakt nieuwe subsidie afspraken met het ICO voor de komende jaren.

Eind 2010 wordt de combinatiefunctionaris cultuur aangesteld om het naschoolse
activiteiten aanbod verder vorm te geven en te laten aansluiten op het binnenschoolse
activiteiten. Dit sluit goed aan bij onze visie over de MFA'’s .

Stimuleringsprijs 2008.

Dit jaar wordt de Stimuleringsprijs geconsumeerd, die de Vereniging van professionele
kunstenaars van Ty naar Lo heeft gewonnen in 2008. Deze prijs maakt onderdeel uit van de
cultuurprijs 2008. De prijs vindt plaats in het gemeentehuis onder de naam Plaggen.

Kunstproject meisje van Yde
De ontwikkeling hiervan is weer opgepakt in combinatie met de aanleg van het fietspad
vanuit het beleidsterrein Ruimtelijke ordening en Toerisme

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.
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Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

Naam lopend krediet

Overleg uitvoering Stimuleringsprijs
gestart

oortgang realisatie

Voortgang middelen (€)

Overleg transitie Kunstmenu naar
Cultuurmenu gestart

Herstart kunstwerk Meisje van Yde

Afronding besluitvorming
Cultuurnota 2010 — 2013

tijdens succesvolle bijeenkomst in de
kerk te Vries

Voorbereiding aanstelling
combinatiefunctionaris K en C

Afhandeling diverse
subsidieaanvragen incid. activiteiten

Project digitalisering archieven —
overleg intern beschikbare middelen
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23. Maatschappelijke zorg en Volksgezondheid

Doelen en Met indicatoren (ken en stuurgetallen) Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
Indicatoren | wordt aangegeven wat de doelen zijn 2010
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren

aangegeven.
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Volksgezondheid
Gemiddelde gezondheidsbeleveving*
- score goed 82% 82% 82%
- score slecht 2,5% 2,5% 2,5%
Gem. gezondheidsbeleving jeugd*
- score goed 90% 90% 90%
- score slecht 0% 0% 0%

aantal hulpverleningen
alg.maatschappelijk werk
Trajecten 500 500 500
Kort 1250 1250 1250
(effect-kengetallen)

aantal hulpverleningen via OGGZ-
meldpunt 35 35 35

Nieuwkomers
Percentage behaalde 80% 80% 80%
inburgeringsexamen

* 1 keer per vier jaar onderzoek
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Wat doen
we in 20107

Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Voortgang
lopende
kredieten

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Uitvoering nota lokaal
gezondheidsbeleid

Zorgstructuur rondom het jonge kind

Predicaat Gezonde school

Anti discriminatie voorziening

Plan / doel

Verwachting voor het hele jaar

2010
VJ nota | NJ nota | Rekening
(01.04)| (01.09) (31.12)

- AED plan Met EHBO AED’s
opstellen ver. 1° fase ge-

uitgewerkt plaatst
- preventie opdracht loopt
programma | verstrekt
- onderzoek |later dit jaar Idem
naar cons. oppakken
Bureau voor
ouderen
Verstevigen | Pilot project Loopt

loopt
Nieuwe Werving via Loopt
scholen schoolbestuur | moei-
werven -lijk overleg zaam
Participeren | Idem Idem
in provinciale
voorziening

op schema liggen / afwijkingen zijn

(samen met dorpsbelangen).

Uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid.
uitvoering is gestart. Van de 7 beleidsvoornemens zijn 6 in gang gezet.

Eén van de onderwerpen was om Tynaarlo AED proof te maken. We hebben inmiddels
samen met de EHBO verenigingen een korte termijn planning opgesteld. Inmiddels zijn bij
of nabij de 3 sporthallen in onze AED’s opgehangen en worden vrijwilligers opgeleid. Met 2
belangenverenigingen van kleine dorpen wordt onderzocht of ook daar een AED kan komen

Zorgstructuur rondom het jonge kind
De sluitende keten rondom het jonge kind is net als bij het totale gezondheidsbeleid erg
belangrijk. Het pilotproject “samen kijken geeft verrijken” wordt met een jaar vervolgd.

De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de
doelen of acties die genoemd staan.
Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd

De nota heeft als looptijd 2009-2012. Met de

Het is tot nu toe niet gelukt nieuwe scholen te werven om mee te doen voor het project
gezonde school. Scholen kiezen voor andere onderwerpen.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.
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Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

Naam lopend krediet

oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
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25 lokaal onderwijsbeleid

Indicatoren | Met indicatoren (ken en stuurgetallen) Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
wordt aangegeven wat de doelen zijn 2010
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

VJ nota NJ nota EJ nota
(01.04) (01.09) (31.12)

Leerlingenvervoer

Aantal aanvragen verwacht: 180 165 170
- taxivervoer 150 146 150
- openbaar vervoer (icm

fietsen) 10 6 6

- eigen vervoer 8 8 80
- op declaratiebasis 4 1 6
- intrekkingen/afwijzigen 8 4

Leerplicht
- relatief verzuim 130 120 120
- absoluut verzuim 1 1 1
- voortijdig schoolverlaten 50 60 100
- zorgmeldingen 80 80 80
- vrijstelling/dispensatie 5 5 5
- advies en informatie 50 50 50

Volwasseneneducatie

- aantal deelnemers SR 185 185 150
- Alfabetisering 30 30 20
- VAVO 10 10 7

SR sociale redzaamheid
VAVO volwassenenonderwijs

Inburgering
- aantal vastgestelde 5 6 8
inburgeringsvoorzieningen
- aantal duale 10 9 7

inburgeringsvoorzieningen/
taalkennisvoorziening
- aantal gehaalde 80% 80% 80%
inburgeringsexamens/
staatsexamen NT | of Il
- handhaving 5 5 2
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wat doen we
in 20107

De activiteiten die worden
uitgevoerd dragen bij aan het
behalen van de doelen. De
activiteiten staan benoemd in
collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in
2010:

Leerlingenvervoer
Klanttevredenheidsonderzoek
uitvoeren

Leerplicht

Preventie activiteiten
Netwerk 12+

JOT

Jeugd.Tynaarlo
Onderwijshuisvesting

Meer Jaren Planning onderwijs

Notitie medegebruik

Notitie speellokalen

Uitbreiding mfa Borchkwartier

Lokaal onderwijs
5-jaarlijkse afrekening

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota NJ nota EJ nota
(01.04) (01.09) (31.12)
Opstarten en idem afgerond
afronden
Continue Continue | Continue
proces Proces| Proces
Uitvoering Plannen zijn |In
wordt in uitvoering. | uitvoering
afgerond.
Notitie Notitie is in | Besluitvor
medegebruik | concept ming start
gereed. gereed en
besproken
met
schoolbestur
en.
Notitie is Notitie is in | Finale
vastgesteld. concept discussie
gereed en met
besproken | schoolbe-
met sturen.
schoolbestu- | Ook in
ren. relatie met
notitie over
ombuiging
en
zorgactivi-
teiten.
Eind 2010 Alle (on) Alle (on)
moet duidelijk | mogelijkhe- | mogelijk-
zijn hoe het den worden | heden wor-
ruimtetekort onderzocht. |den onder-
opgelost gaat | Gesprekken |zocht.
worden. met Gesprek-
kernpartners | ken met
kernpart-
ners
Afhandelen Nog geen Nog geen
bezwaarschrift | overeen- overeen-
schoolbestuur | stemming stemming
bereikt bereikt.
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Schoolbegeleiding

Natuur- en milieu educatie

Volwassenen educatie

Afspraken
over
besteding
gelden 2010
uitvoeren

idem

idem

Wordt het
hele jaar ge-
continueerd;
19 van de 22
scholen doen
mee

Idem

idem

Cursussen
sociale
redzaamheid
verlagen en
alfabetisering
stabiel

Idem

idem

Participatiebudget
Nieuwe activiteit

De inzet van
de middelen
voor
inburgering,
educatie en
WWB is
geintegreerd

Voorberei-
ding is in
gang gezet,
samen met
de ISD

Voorberei-
ding is in
gang gezet
samen met
de ISD
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

Algemeen

Leerlingenvervoer.

Ook dit jaar zijn er weer meer aanvragen voor het vervoer naar het voortgezet onderwijs
binnengekomen. Deze aanvragen worden beoordeeld door Argonaut. Hiervoor zijn er
positieve adviezen afgegeven. Daardoor is de verwachting dat we meer kinderen in het
(aangepast) vervoer krijgen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Net als de afgelopen
jaren. Ook het aantal aanvragen voor stages is toegenomen. Sinds 1 augustus 2009 hebben
we een nieuwe vervoerder VMNN (Vervoersmanagement Noord Nederland BV). Het
klanttevredenheidsonderzoek is afgerond. Het vervoer kreeg gemiddeld een beoordeling van
een 7,3.

Afwijking
Door de nieuwe aanbesteding is het leerlingenvervoer duurder geworden.

Leerplicht

Naast zitting in het ZAT van beide VO scholen in de gemeente en het voeren van
leerplichtspreekuren, nemen de leerplichtambtenaren ook deel aan het leerplichtspreekuur
van het Gomarus College in Assen en het Maartens College te Haren.

De leerplichtambtenaren hebben zich nadrukkelijk bezig gehouden met de controle van het
zogeheten luxe verzuim, in de vorm van schoolbezoeken, voor en na de schoolvakanties.
I.v.m. het in gebruik nemen van de zogenaamde RMC module in het leerlingenprogramma
OIS (Civision) en de daardoor verbeterde registratie van jongeren in de RMC doelgroep, is
het aantal VSV opgehoogd.

Meer Jaren Plan onderwijs (MJP)
Alle plannen zijn in uitvoering. Eind 2010 moeten alle voorzieningen zijn gerealiseerd en kan
het project dus afgesloten worden.

Medegebruik
Notitie is besproken met schoolbesturen. Formele besluitvorming volgt nog.

Notitie speellokalen

Notitie is besproken met schoolbesturen in juni 2010. Er is (nog) geen overeenstemming
bereikt. In september daarom opnieuw bespreken. Dit wordt wel het finale overleg. Notitie
heeft ook relatie met notitie over ombuigingen zorgactiviteiten. Wanneer de discussie over die
notitie is afgerond, dan kan ook de notitie speellokalen de besluitvorming in.

Ruimteprobleem Ter Borch

Volgens de prognoses van 2010 is er de komende jaren een tekort van 10 lokalen (3
permanent, 7 tijdelijk). Voor de zomervakantie zijn alle (on)mogelijkheden op een rij gezet en
zijn er gesprekken geweest met de betrokken partners.

Na de zomervakantie zijn de gesprekken met alle betrokkenen hervat en is het onderzoek
naar de diverse mogelijkheden hervat.

Dit onderwerp is binnen product onderwijshuisvesting op dit moment het onderdeel dat veel
tijd vergt. Ook gezien de complexiteit van de zaak.

5-jaarlijkse afrekening

Er is nog steeds geen overeenstemming bereikt met het schoolbestuur dat het bezwaar heeft
ingediend. De onderhandelingen worden vervolgd. Dit onderdeel vergt veel tijd door de
complexiteit ervan.
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Schoolbegeleiding

Voor 2009 en 2010 is een beleidsnotitie vastgesteld waarbij schoolbegeleiding is ingebed in
het jeugdbeleid. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de inzet van de gelden
schoolbegeleiding voor dit jaar.

Drentse onderwijsmonitor.
Tynaarlo is tot dusverre de enige gemeente in Drenthe die niet mee doet. We volgen wel de
ontwikkelingen.

Natuur en milieu educatie.

Voor de komende twee jaar is met het IVN een overeenkomst afgesloten, nadat scholen zich
bereid hadden verklaard zich ook voor de komende 2 jaren te willen verbinden aan NME. Van
de 22 scholen in onze gemeente doen er 19 mee aan NME.

Volwasseneducatie.

Het aantal cursussen beter lezen en schrijven is uitgebreid. De doelgroep blijft moeilijk
bereikbaar, maar toch neemt het aantal deelnemers zo langzamerhand toe. Het budget
educatie is dit jaar door het rijk gekort. Daarom moet het aantal cursussen zelfredzaamheid
worden beperkt.

Educatie nieuwkomers.

De inburgering wordt verzorgd door de ISD. Onderzocht wordt of we ook aan
inburgeringsbehoeftigen een aanbod gaan doen.
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Doelen en
Indicatoren

26. Sport

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

BOS-project 4 t/m 18 jaar

Aantal sportactiviteiten waarbij jeugdigen
informatie krijgen over het belang van een
gezonde, actieve leefstijl

% verenigingen dat wordt ondersteund

Aantal sportverenigingen dat binnen een
samenwerkingsverband opereert

Daling % overlastmeldingen veroorzaakt
door jeugdigen, binnen de politiemonitoren

Sportstimulering volwassenen
Aantal deelnemers
sportstimuleringsprojecten
Sportstimulering ouderen

Aantal deelnemers
sportstimuleringsprojecten
Sportstimulering aangepast sporten
Aantal deelnemers
sportstimuleringsprojecten

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010

VJ nota NJ nota | Rekening

(01.04) (01.09) (31.12)
11 11 14
10 10 16
6 6 11
20 20 20
100 100 160
75 75 100
50 50 70
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Wat doen
we in 20107

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Pilot leefstijltraject ouderen Zuidlaren

Sportkennismakingsprogramma
‘sportpret’ met steeds meer
ongebonden sportactiviteiten
Overgewichtspreventieprogramma
‘Gezonde Slagkracht’

SportFit Zuidlaren voor jeugd 8 t/m
18 jaar met bewegingsarmoede
Continuering project ‘sportteams’
i.s.m. HIS

Aanbod op maat voor ouderen en
mensen met beperkingen
Sportprijsuitreiking sportman, -
vrouw, -ploeg en jeugdig talent
Uitbreiden inzet
combinatiefunctionarissen
Herziening beleidsnota sport
‘Tynaarlo sportief naar 2010’

Renovatie zwembaden Leemdobben,
Lemferdinge

Renovatie zwembad Aqualaren

Knelpunt tekort sportaccommodatie
Zuidlaren (o.a. PBh)

Nieuwe beheer- en
exploitatieovereenkomst sporthal De
Marsch en De Kamp

Overname aanbouw Tolner/ Aling
sporthal De Kamp

Participatie in Multi-functionele
accommodaties

Aanbesteding inrichting nieuwe
sportzalen

Hippisch Centrum Eelde/ oprichting
manege

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota NJ nota | Rekeni
(01.04) (01.09) ng
(31.12)
Pilot is gestart | Voorbereiden | Voorbereid
-de fase ende fase
2010 loopt Groeiend
aanbod
Is gestart 1° loopt
proectgroepbi
jeenkomst
heeft
plaastgevond
en
Continueren loopt loopt
2010 loopt loopt
2010 loopt loopt
2010 Uitreiking op | gereed
4 juni
2010 loopt gerealiseer
d
2010 loopt Planning
aangepast
1° kwartaal
2011
Renovatie Voorbereiding | Uitvoering
2011 gereed gereed. swerkzaam
Bestek heden
buitenbaden. |renovatie
gestart
Renovatie Voorbereiding | Programma
2011 gereed gestart. van eisen
Oplossingsricht | loopt Loopt
ingen
2010 loopt Loopt
2010 loopt Loopt
2010-2014 loopt Loopt
2010 loopt Loopt
2010 loopt Uitvoering
gepland in
het najaar
2010
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Realisatie kunstgrasvelden hockey- en
korfbal Zuid-Es

Herziening huurovereenkomsten hockey-
en korfbal Zuid-Es

Realisatie kunstgras Actief

Voorbereiding realisatie
kleedaccommodatie Actief

Voorbereiding vervanging
kleedaccommodatie Yde

Voorbereiding vervanging
kleedaccommodatie VAKO

Beoordeling nieuwe
investeringsaanvragen: (1) vervanging/
renovatie kunstgras TV De Marsch (2)
kunstgras ZFC (3) renovatie skeelerbaan
De Groeve

Privatisering ijsbaan + gebouw
Zuidlaren

2010 loopt Opgeleverd
september
2010

2010 loopt Loopt

2010 loopt Kunstgras
is
opgeleverd
in juli 2010.

2010 loopt Loopt

2010/2011 loopt Loopt

2010/2011/201 | Als onderdeel | Wordt

2 van MFA opgestart
als
afzonderlijk
traject

2010 loopt loopt

2010/2011 loopt loopt
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Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen

De voortgang , successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de
doelen of acties die genoemd staan.

Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd
op schema liggen / afwijkingen zijn

Combinatiefunctionarissen en sportteams
In samenwerking met de combinatiefunctionarissen en de sportteams wordt het aantal
ongebonden sportactiviteiten voor de jeugd steeds verder uitgebreid:

. Inzet sport- en spelbus voor Buurt, Onderwijs en Sport

. Ingebruikneming van de survivalbaan bij zwembad de Leemdobben tijdens de
nationale sportweek

. Sportinstuif Ter Borch

. Diverse clinics zowel voor jeugd als voor jeugd + ouders

(gezinssportpret):schaatsen, skaten, mountainbike etc.
In augustus 2010 hebben zich 2 nieuwe combinatiefunctionarissen sport (1,2 fte) bij het
team gevoegd. Vanaf het tweede projectjaar werken de combinatiefunctionarissen elk aan
een specialisatie:

1. MRT

2. Gezonde Leefstijl

3. Jeugd 12+

4, Ongebonden sportactiviteiten
5. Samenwerkingsverbanden

Daarnaast blijft intensieve samenwerking zowel onderling als met het werkveld bestaan.

Sportbeleidsplan

De evaluatienotitie van het huidige sportbeleid is in het najaar 2009 reeds vastgesteld. De
vaststelling van het nieuwe beleid zou in eerste instantie plaatsvinden plaats in het najaar
2010. Echter, besluitvorming is uitgesteld naar 1° kwartaal 2011. Het college wil eerst het
collegeprogramma 2010-2014 vaststellen en de bezuinigingen afwachten. Deze
ontwikkelingen wil het college meenemen bij het opstellen van het nieuwe sportbeleid.
Definitieve besluitvorming door de raad over het nieuwe sportbeleid 2011 — 2015 is
daardoor in het eerste kwartaal van 2011 gepland.

Integrale samenwerking

Om de integrale samenwerking zowel binnen de afdeling B&P alsook met andere
afdelingen te bevorderen, worden er 1 a 2 keer per jaar activiteiten ontplooid die openstaan
voor alle collega’s. Een voorbeeld hiervan is de actie ‘Heel Nederland Fietst’ in maart 2010.
Vanuit de projecten sport, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), duurzaamheid en
arbeidspreventie is een ‘gezonde dag’ georganiseerd. De combinatiefunctionarissen,
sportteams en collega’s van diverse afdelingen zijn bij de voorbereiding en uitvoering van
deze succesvolle en breed gewaardeerde activiteit betrokken geweest.

Om integrale samenwerking te borgen wordt vanuit een werkgroep structureel
samengewerkt aan gezondheids/duurzaamheidsthema’s. Een voorbeeld hiervan is
September 2010: de actiemaand Tynaarlo, duurzaam, fit en gezond”. Publiek-private
samenwerking staat hierbij centraal. De volgende beleidsterreinen zijn bij de uitvoering
betrokken: sport, gezondheid, jeugd, onderwijs, arbo, duurzaamheid, brede scholen,
economie.

Positieve afwijkingen sportstimulering

Dankzij de inzet van de combinatiefunctionarissen is het aantal sportstimuleringsactiviteiten
uitgebreid en is het resultaat van bestaande activiteiten regelmatig boven verwachting.
Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten voor volwassenen. Met name de schaatsclinics
trokken exceptioneel veel volwassen deelnemers die dankzij de clinics structureel meer zijn
gaan sporten/bewegen.

Daarnaast is er, mede dankzij de sportteams van het HIS, structurele samenwerking
opgezet tussen FTC de Dobberieders en cliénten van Visio De Brink. Eens per twee weken
fietsen 8 cliénten onder begeleiding van leden van de Dobberieders.
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Sportpret

De succesformule sportpret is voortdurend in ontwikkeling. Het deelnemers
sportkennismakingsprogramma bestaat inmiddels 8 jaar en trekt zonder uitzondering veel
deelnemers. De doorstroming naar sportverenigingen is ongekend hoog en draagt in
belangrijke mate bij aan de hoge sportdeelname van de jeugd in onze gemeente. Steeds
meer verenigingen weten de weg te vinden naar sportpret, waardoor een gevarieerd
aanbod mogelijk blijft. Zo vind men naast de gangbare sporten tegenwoordig ook surfen,
zeilen, paardrijden en bowlen op het programma.

De merknaam sportpret is inmiddels uitgebreid naar sportpret voor gezinnen, sportpret voor
volwassen en sportpret met ongebonden sportactiviteiten (bv de sportinstuif, de sport- en
spelbus, diverse clinics en de survivalbaan).

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
Buurt Onderwijs en Sport (BOS) X X
Combinatiefuncties X X
Renovatie zwembaden X X
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BOS-impuls

Het krediet is bestemd om gedurende drie jaar (2009 t/m 2011) uitvoering te geven aan de
BOS-activiteiten conform het projectplan. Financiering van het BOS-project door het
ministerie van VWS (50%), de provincie Drenthe (25% via de sociale alliantie) en de
Gemeente Tynaarlo (25%). De uitgaven verlopen volgens planning.

Combinatiefuncties en sportteams

In de financiering voor de combinatiefuncties is t/m 2011 voorzien. Vanaf 2012 voorziet de
impulsregeling brede scholen, sport en cultuur in 40% van de salariskosten van de
combinatiefunctionarissen. Er mag 20% cofinanciering van derden worden gevraagd. In
september 2010 zijn de gesprekken met het onderwijs in gang gezet om te kijken of 20%
cofinanciering mogelijk is. Voor de 40% gemeentelijke bijdrage wordt momenteel dekking
gezocht.

In de dekking voor de inzet van de sportteams is t/m het schooljaar 2010-2011 voorzien.
Voor de volgende jaren wordt vanuit de gemeente geen dekking gezocht. Wel wordt in
overleg met het onderwijs en met het HIS gekeken wat de mogelijkheden voor
samenwerking in de volgende schooljaren zijn.

Uitvoering sportinvesteringsprojecten

Voor de renovatie/ vervanging van het hockey- korfbalkunstgrasveld op het
buitensportterrein De Zwet is in de najaarsnota 2009 een krediet beschikbaar gesteld.

Uit onderzoek is gebleken dat het bestaande korfbal- hockeykunstgrasveld een te geringe
capaciteit heeft. De afgelopen maanden is een programma van eisen geformuleerd
uitgaande van de vervanging van het bestaande combiveld door een semi-
waterkunstgrasveld ten behoeve van hockey. Daarnaast wordt een nieuw kunstgrasveld
aangelegd voor korfbal. In de maanden juni/juli 2010 zullen beide velden worden
gerealiseerd. Met hockeyclub De Hondsrug en Korfbalvereniging Ritola zal een nieuwe
huurovereenkomst worden opgesteld.

Ook voor de aanleg van kunstgras en de vervanging/ renovatie van de kleedaccommodatie
van VV Actief is in de Najaarsnota een krediet beschikbaar gesteld.

Vanwege de mogelijkheid btw te kunnen verrekenen zal VV Actief de voetbalaccommodatie
overdoen aan een stichting. De stichting gaat in mei/ juni 2010 een kunstgrasveld
aanleggen. Later dit jaar zal de stichting een voorstel voorleggen ter renovatie/ vervanging
van de kleedaccommodatie.

Met SV Yde is overleg over de vervanging van kleedaccommodatie. De vereniging heeft
nog geen besluit genomen over de vraag WIE de kleedaccommodatie zal realiseren: de
gemeente of de vereniging zelf.

Als de vereniging dit zelf ter hand neemt, zal eerst de voetaccommodatie Yde
geprivatiseerd worden. Dan zullen zowel de kleedaccommodatie en als velden worden
overgedragen (beide zijn fiscaal aan elkaar verbonden).

Met VAKO is overleg over de vervanging van kleedaccommodatie. Nu de MFA Vries
mogelijk op het voetbalterrein komt, wordt even pas op de plaats gemaakt.

Project renovatie zwembaden

Voorjaar 2009 is gestart met de voorbereidingen van het project renovatie zwembaden. De
raad heeft eind 2008 besloten de drie baden te behouden en te renoveren. Dit voorjaar is
het definitief ontwerp voor de buitenbaden gereed gekomen. Op 27 april volgt de
kredietaanvraag bij de raad zodat in mei de aanbesteding kan starten. De werkzaamheden
in beide buitenbaden starten op 1 september 2010 zodat op 30 april 2011 de vernieuwde
baden weer open kunnen. Zomer 2010 start de voorbereiding van de werkzaamheden in
Aqualaren. Hier zal de renovatie in de zomer van 2011 plaatsvinden.
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27. Inkomensvoorzieningen

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Aantal uitkeringsgerechtigden
Jongeren tot 27 jaar
Zorgklanten
Participatieklanten
Werkklanten
Zak- en kleedgeldklanten

Waarderingscijfer Werkplein

Baanzicht

IOAW

IOAZ

BBz

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Herijken beleid
inkomensondersteuning

Vaststellen beleid
inkomensondersteuning en
werkverplichting jongeren tot 27 jaar

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
385 385 397
45 45 55
17 17 22
139 139 137
59 59 58
125 125 125
7,5 7,5 7,5
12 12 15
3 3 3
5 5 10
Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2009
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Aanbieden Starten in Bestuurlijke
aan deraad |tweede bijeenkomst
kwartaal i.v.m. | eind
installatie september
nieuwe
college
Vaststellen Vastgesteld Wordt
beleidsplan en gestart met | uitgevoerd
Wet WIJ implementatie | door
medewerkers
Werkplein
Baanzicht
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Participatiebeleid

Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en om inburgering, educatie en
maatschappelijke participatie te bevorderen, is het geld voor volwassenenonderwijs en
inburgering gebundeld met het re-integratiebudget in een fonds voor participatie: het
participatiebudget. Daarmee hebben we meer ruimte om zelf beleidsafwegingen te maken
en om mensen een aanbod te doen dat past bij hun persoonlijke situatie. Het leveren van
maatwerk staat centraal. Samen met de herijking van het beleid inkomensondersteuning
ontwikkelen we het participatiebeleid.

Maatschappelijke participatie

Vanaf 2009 werkt de ISD met de participatieladder. Het einddoel van de ISD is om de
inwoners die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning naar betaald werk te leiden. Als
dat geen reéel doel is, wordt ingezet op participatie, zoals vrijwilligerswerk of werken met
behoud van uitkering. Maatwerk staat hierbij voorop. Het kennen van de klant is daarbij een
cruciale succesfactor: met de participatieladder kunnen de mogelijkheden van de klant
inzichtelijk worden gebracht. Met behulp van zes tredes in de participatieladder wordt de
positie van de klant bepaald: trede 1 als laagste niveau waarbij de klant het meest ver van
een betaalde baan afstaat en trede 6 als hoogste inschaling waarbij de klant direct
bemiddelbaar naar werk is. Periodiek wordt bepaald hoe de klant zich ontwikkelt, of het
groeipotentieel aangepast moet worden en welke middelen ingezet moeten worden om de
mogelijkheden van de klant maximaal te ontwikkelen en stimuleren.

Klantmanagement Baanzicht

Het project klantmanagement wordt binnen Baanzicht uitgevoerd samen met de
ketenpartners CWI en UWV (inmiddels genaamd Werkbedrijf UWYV). De klanten merken
niet meer door welke organisatie ze geholpen worden, de klant heeft slechts te maken met
€én contactpersoon voor alle organisaties. Door slimmer, sneller en samen te werken willen
de patrtijen in Baanzicht klanten zo snel mogelijk aan het werk helpen.

Project Kansrijk Samenwerken

De ISD, VNN, Promens Care, Alescon, Lentis en het Alfa College hebben in 2009
projecten/ pilots ontwikkeld met als doel een gezamenlijke integrale aanpak rond het thema
arbeid, vrijetijdsbesteding, scholing en vrijwillige inzet. In 2010 zijn de pilots gaan lopen: de
genoemde organisaties ontwikkelen projecten die participatiebanen voortbrengen. Daar
kunnen mensen aan de slag via een trajectplan die een afstand hebben tot de reguliere
arbeidsmarkt.

Economische crisis

Eind 2009 werd de verwachting uitgesproken dat de gevolgen van de economische crisis
m.b.t. inkomensondersteuning vanuit de gemeente (WWB, BBZ, IOAW en I0AZ) in 2010 en
2011 zichtbaar worden. Het Centraal Planbureau verwachtte voor 2010 een stijging van de
werkloosheid van 16%, deze lijkt uit te komen op 11%. Deze mensen komen niet allemaal
terecht bij de gemeente voor inkomensondersteuning (de partner heeft een inkomen, er is
recht op een werkloosheidsuitkering — WW — van het UWV, er is vermogen, de klant vindt
weer werk). De praktijk leert dat minder dan 10% van de WW klanten uiteindelijk
doorstroomt naar een WWB uitkering. De huidige verwachting voor 2010 ten opzichte van
2009 is een stijging van 53 klanten, een stijging van 15% (van 344 klanten naar 397). De
doelgroepen waar deze stijging te zien is, zijn de zorgklanten en de jongeren. De huidige
economische crisis treft de kwetsbaren en de startende jongeren op de arbeidsmarkt het
hardst. In Drenthe is het ‘Actieplan Jeugdwerkloosheid’ opgesteld om zo slagvaardig en
gecoordineerd mogelijk de langdurige werkloosheid onder jongeren te voorkomen.
Financién: Door een actieve lobby van het vorige college mag de gemeente Tynaarlo voor
2009 en 2010 een aanvraag doen bij het Rijk voor de Incidentele Aanvullende Uitkering
(IAU) Inkomensdeel: de gemeente betaalt 10% van het tekort op het Rijksbudget voor de
bijstandsuitkeringen zelf, 90% vergoedt het Rijk door de IAU. Door de IAU 2009 en 2010 in
de jaarrekening van 2010 te verantwoorden hoeft de gemeente in 2010 ‘slechts’ 124.000
euro zelf bij te leggen. De budgetten voor de re-integratietrajecten en de
bedrijfsvoeringskosten van de ISD blijven binnen de begroting: De ISD heeft sterk
geinvesteerd op efficiency mogelijkheden zoals het organiseren van interne re-
integratiebijeenkomsten door het eigen personeel en het inzetten van bijstandsklanten bij
administratieve werkzaamheden.
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Doelen en
Indicatoren

28. Maatschappelijke ondersteuning

Met indicatoren (ken en

stuurgetallen) wordt aangegeven wat

de doelen zijn en hoe het met de
ontwikkeling gaat. Hieronder zijn
deze indicatoren aangegeven.

Aantal uitstaande voorzieningen:
- Hulp bij Huishouden

- PGB Hulp bij het Huishouden

- Taxipassen collectief vervoer

- Vervoersvoorzieningen *

- Rolstoelen

- Sportvoorzieningen

Aantal verstrekte voorzieningen:

- Woningaanpassingen

- Algemene woonvoorzieningen 4

Aantal verstrekte meedoenpremies:

- Kinderen

- Ouderen en chronisch zieken
- PC-ers brugklassers

- Brugklassers

Aantal vragen Loket WWZ
Aantal afgelegde huisbezoeken
Aantal gegronde klachten
Aantal gegronde bezwaren
Aantal ritten vrijwilligersvervoer

Tevredenheid uitvoering WMO

2 Individuele vervoersvoorziening
% Grote woningaanpassingen en verhuisvergoedingen
* Hulpmiddelen in de woning

Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota NJ nota Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)

850 850 880
100 100 80
875 875 850
265 265 260
330 330 340
2 2 1
50 50 50
200 200 180
150 150 240
1000 1000 150
15 15 15
10 10 25
200 200 200
400 400 400
1 1 1
3 3 3
6.000 ritten Bij de 16.000
najaarsnota personen/
de le ritten

resultaten
7,5 Bij de 7.8

najaarsnota

de

resultaten
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Wat doen
we in 20107

De activiteiten die worden
uitgevoerd dragen bij aan het
behalen van de doelen. De
activiteiten staan benoemd in
collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in
2010:

Voorbereiden evaluatie Wmo
kadernota Kansrijk Leven!
Evalueren Wmo verordening
individuele voorzieningen:
aanpassen aan wetswijzigingen
en beleidswijzigingen

Wmo beleid individuele
voorzieningen evalueren m.b.t.
de term algemeen gebruikelijk en
de maximale mogelijkheden
eigen bijdragen

Alle voorzieningen minimabeleid
in natura

Convenant
woningbouwverenigingen

Beleidsontwikkeling en
uitvoeringsafspraken ten gevolge
van wetswijzigingen AWBZ

Voorbereiden aanbestedingen
Wmo hulpmiddelen en Trapliften

Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2009
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Plan van Begonnen Opzetin
aanpak gereed met opzet ontwikkeling
Aanbieden aan Evaluatie Idem
de| klaar, nieuwe
gemeenteraad verordening
vastgesteld
door de raad
Evaluatie | Inventarisatie| Mogelijkheden
aanbieden aan | mogelijkheden| meenemen bij
raad begonnen de
bezuinigings-
mogelijkheden
Plan van Gekoppeld Bestuurlijk
aanpak gereed aan nieuw overleg eind
beleidsplan september
inkomens-| 2010 waar de
ondersteuning | richting wordt
(zie progr. 27) bepaald
Intentie Eerste Inventarisatie
commitment gesprekken van de
van betrokken zijn gevoerd | mogelijkheden
partijen
Doorlopend Doorlopend Doorlopend
proces van proces: proces
aanpassen uitvoerings-
huidige beleid beleid Wmo
en individuele
voorzieningen | voorzieningen
aan| is aangepast
wetswijzigingen
Wmo versus
AWBZ
Plan van | Inventarisatie Afstemming

aanpak gereed

mogelijkheden

gestart over de

begonnen| samenwerking

met andere

Drentse

gemeenten

Organiseren geestelijk verzorgers Contract Trias en Contract
VOOr onze inwoners Lentis komen getekend,
in 2° kwartaal uitvoering

met voorstel gestart
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Aanbestedingen hulpmiddelen Wmo en trapliften Wmo

Vanaf 1 januari 2012 moet een nieuw inkoopcontract worden afgesloten voor de
hulpmiddelen in het kader van de Wmo (rolstoelen, hulpmiddelen natte ruimte, aangepaste
fietsen, scootmobielen). Samen met andere gemeenten (Noordenveld, Haren, Assen,
Midden Drenthe, Aa en Hunze) zijn we in 2010 reeds gestart met een inventarisatie van de
mogelijkheden en de aandachtspunten voor deze aanbesteding. Voor de inkoop van de
trapliften in het kader van de Wmo zijn tot op heden informele afspraken met de
leveranciers. Een aanbesteding levert mogelijk een financieel voordeel op. In 2010
onderzoeken we de mogelijkheden, en de voor- en nadelen van een aanbesteding.

Beleidsontwikkeling en uitvoeringsafspraken ten gev olge van wetswijzigingen AWBZ
In het loket Wonen, Welzijn en Zorg wordt gewerkt met de ‘brede intake’: de
ketenbenadering. Deze aanpak is nog belangrijker geworden met de pakketmaatregelen
binnen de AWBZ. In een gesprek met de klant wordt gekeken naar de vraag achter de
vraag en wordt samen met de klant gekeken naar de meest geschikte oplossing voor de
beperking die de klant heeft of het vraagstuk waarmee de klant zich bij het loket meldt. De
loketmedewerkers helpen de klant op weg naar andere instellingen als dit voor de klant
nodig is. Hiermee lopen we al ver vooruit op de Wmo Kanteling: niet het aanbod bepaald de
voorziening maar de vraag van de klant. Het convenant ‘cliéntenondersteuning’ draagt bij
aan het doel dat organisaties gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de
overdracht van klanten. Indien nodig wordt het beleid Wmo individuele voorzieningen
aangepast aan de wijzigingen binnen de AWBZ (en de Ziektewet).

Vrijwilligersvervoer

Om de toegankelijkheid van de algemene voorzieningen en de participatie te vergroten, is
het vrijwilligersvervoer toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Vanaf 1 januari
2010 rijdt het vrijwilligersvervoer in de hele gemeente, uitgevoerd door Stichting Ouderen
Vervoer Eelde en stichting Trias. Het vrijwilligersvervoer is een groot succes! De
verwachting is dat de organisaties aan het einde van 2010 16.000 mensen hebben
vervoerd (althans 16.000 ritten) waarmee vervoer geen belemmering (meer) is om te
kunnen meedoen.

Wmo beleid individuele voorzieningen evalueren m.b.  t. de term algemeen gebruikelijk
en de maximale mogelijkheden eigen bijdragen

We zien een toename in het aantal aanvragen voor de individuele voorzieningen (hulp bij
het huishouden, algemene woonvoorzieningen, taxipassen collectief vervoer). Onze
inwoners weten het loket Wonen, Welzijn en Zorg steeds goed te vinden, met name
telefonisch. De uitdaging voor de gemeente is in de komende jaren het sluitend maken van
de begroting, dat geldt ook voor de voorzieningen in het kader van de Wmo: we
inventariseren de mogelijkheden om de voorzieningen betaalbaar te houden, waarbij
collectieve voorzieningen een voorliggende functie hebben op individuele voorzieningen. De
kosten van de woonaanpassingen zijn extreem hoog. We zijn bezig met een inventarisatie
van de juridische mogelijkheden om deze kosten in bedwang te houden en de alternatieve
mogelijkheden in beeld te krijgen.

Meedoenbeleid: meedoenpremies

Het Meedoenbeleid (de Meedoenpremies) is geévalueerd. De ISD heeft een onderzoek
gedaan naar de besteding van deze middelen. Het blijkt dat de Meedoenpremies ouderen,
chronische zieken en gehandicapten niet worden ingezet voor het doel waarvoor deze
Meedoenpremies worden verstrekt, namelijk ‘mee doen’, de Meedoenpremie vindt haar
functie in de inkomensondersteuning. Dit heeft geleid tot een wijziging van het beleid: vanaf
2010 is er naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets ingevoerd bij de
Meedoenpremies en wordt er geen Meedoenpremie verstrekt aan mensen die in een
instelling verblijven omdat blijkt dat vanuit andere regelingen het mee doen reeds
voldoende wordt gestimuleerd. De Meedoenpremies voor kinderen worden goed besteed:
fiets voor de middelbare school, computer, sportactiviteiten. En nog steeds neemt dit bereik
toe, mede dankzij samenwerking tussen de ISD en de leerplichtambtenaren. Bij de
voorjaarsnota was nog niet bekend welke gevolgen de beleidswijzigingen hebben voor het
aantal Meedoenpremies die worden verstrekt. Bij de Najaarsnota is dat nu bekend: van
1200 verstrekking naar 430. Daarom kunnen de extra middelen van 3 ton bij de
Voorjaarsnota nu bij de Najaarsnota worden ingeleverd.
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Resumerend financieel:
Voordelen:
- De Wmo-consulenten doen meer indicaties zelf: € 66.000
- Rolstoelpoule in verzorgingshuizen; besparing van €30.000
- Vervallen onderscheid HV1 HV2, voordeel: €200.000
- Inkomsten uit eigen bijdrage € 45.000
- Meer inzet van vrijwilligers bij Wmo-inititatieven: € 80.000

117



Doelen en
Indicatoren

Wat doen
we in 20107

29. Minimabeleid

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Aantal verstrekkingen Bijzondere
Bijstand
Aantal kwijtscheldingen gemeentelijke
belastingen
Schuldhulpverlening:

Budgetbeheer

Schuldhulpverleningstraject
Aantal verstrekkingen
Langdurigheidstoeslag
Aantal verstrekkingen
Meedoenpremies (chronisch zieken,
gehandicapten, ouderen en kinderen)
Aantal mensen aangesloten bij de
Collectieve Ziektekostenverzekering
Aantal verstrekkingen
Witgoedregeling
Aantal kinderen deelnemen aan
vakantiekampen Humanitas
Aantal verstrekkingen
Jeugdsportfonds
Aantal verstrekkingen
Vrijwilligersvergoeding

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Naast veel reguliere
werkzaamheden binnen dit
programma, zijn accenten in 2010:
Herijken beleid schuldhulpverlening

Herijken beleid kwijtschelding
belastingen

Organiseren cursussen leren om
gaan met geld

Plan / doel | Verwachting voor het hele jaar
2010
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
800 800 800
300 300 370
100 100 104
80 80 40
180 600 275
1200 1200 430
200 200 100
20 20 25
8 8 7
30 30 30
40 40 50
Plan / doel Verwachting voor het hele jaar
2009
VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)
Aanbieden Aangeboden | Implemen-
aan deraad |aan de raad tatie gestart
Aanbieden Aangeboden | Implemen-
aan deraad |aan de raad tatie gestart
Inkopen en Ingekocht en | Wordt
starten met uitvoering is uitgevoerd
uitvoering gestart
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Schuldhulpverlening

Met ingang van 1 januari 2010 hebben wij een nieuw contract met de GKB afgesloten
waarin we de samenwerking tussen het schuldhulpverleningstraject en de psychosociale
hulpverlening een duidelijke plek hebben gegeven. Stichting Noordermaat en de GKB zijn
nu bezig met de ontwikkeling van de Budgetcoaches: integrale schuldhulpverlening
(schuldenproblematiek aanpakken in afstemming met psychosociale hulpverlening).
Financiering van deze voorziening gebeurt binnen de reguliere welzijnsmiddelen die
Noordermaat in de vorm van subsidie jaarlijks ontvangt van de gemeente. Verder hebben
we voor 2010 projecten ingekocht bij het GKB die betrekking hebben op preventie. Dit
schooljaar starten de lagere scholen in onze gemeente in samenwerking met de GKB met
de campagne ‘Klassekas’: kinderen in de groepen 7 en 8 leren spelenderwijs omgaan met
geld. De preventieprojecten worden gefinancierd uit de extra (geoormerkte) middelen die
we in 2009, 2010 en 2011 ontvangen voor de schuldhulpverlening. Voor 2010 hielden wij
rekening met een stijging van 40% schuldhulpverleningstrajecten (van 55 in 2009 naar 80 in
2010) ten gevolge van de economische crisis. De verwachte stijging van het aantal
schuldhulpverleningstrajecten in 2010 is niet uitgekomen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners met een inkomen lager dan 100% van het minimum komen in aanmerking voor
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In het laatste kwartaal van 2009 hebben
we dit beleid geévalueerd en een evaluatie van de uitvoering is daar in meegenomen. In het
eerste kwartaal van 2010 is deze evaluatie aangeboden aan de raad. Herijking van het
beleid is niet nodig: deze is doeltreffend. Echter, in de uitvoering (bureaucratie) is winst te
halen op het gebied van de toegankelijkheid en lastenverlichting. De ISD (uitvoerder
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen) heeft een opdracht gekregen in 2010
hierin een aantal stappen te zetten: samenwerken met de Waterschappen en het
Inlichtingenbureau, en verbeteren voorlichting. De ISD is bezig met deze opdracht.

Langdurigheidstoeslag

Voor mensen die langdurig op het bestaansminimum verkeren is er de
Langdurigheidstoeslag. De toeslag kan ook worden toegekend aan mensen die een
minimuminkomen tot 120 % uit werk hebben en die geen uitzicht hebben op een hoger
inkomen. Dit maakt het doorstromen van een uitkeringssituatie naar werk extra
aantrekkelijk. Na het besluit van de raad om de doelgroep voor de Langdurigheidstoeslag
vanaf 2010 te verbreden naar 120% bestond bij de ISD de wetsinterpretatie dat de mensen
met een inkomen tussen de 100% en 120% met terugwerkende kracht van vijf jaar deze
voorziening kunnen aanvragen, vandaar de verwachting bij de voorjaarsnota van 600
aanvragen. Dit bleek echter niet correct, daarom nu de bijstelling naar 275 aanvragen.

Verstrekkingen meedoenpremies

Zie programma 28: Wet maatschappelijke ondersteuning. De doelgroepen van dit beleid
behoren toe aan de Wmo en de financiering gebeurt vanuit de Wmo-middelen,
verantwoording vindt plaats in programma 28.
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Doelen en
Indicatoren

30. Arbeidsmarktbeleid

Met indicatoren (ken en stuurgetallen)
wordt aangegeven wat de doelen zijn
en hoe het met de ontwikkeling gaat.
Hieronder zijn deze indicatoren
aangegeven.

Samenhangend beleid ten aanzien
van ons economisch-, sociaal- en
onderwijsbeleid

Stimuleren van kleinschalige
werkgelegenheid

Bemiddelen tussen werkgevers en
werkzoekenden binnen Werkplein
Baanzicht (CWI)

Re-integreren van werkzoekenden
naar de arbeidsmarkt en aanbieden
van werk aan mensen die niet op de
reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen

Actief tegengaan van
Jeugdwerkloosheid

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota NJ nota | Rekening
(01.04) (01.09) (31.12)

Implementeren | Voorbe- Voorbe-

notitie reiding reiding

Arbeidsmarkt-

beleid

Gesprekken Continue | Continue

met

initiatiefnemers

Werkgeversbe- | Wordt Wordt

nadering uitgevoerd | uitgevoerd
door door
medewer- | medewer-
kers kers
Werkplein | Werkplein
Baanzicht | Baanzicht

Arbeidsplaatsen | 99 99

bij Alescon en | personen |personen

plaatsen bij werkzaam | werkzaam

reguliere op basis | op basis

werkgevers van van
109,92 SE | 109,92 SE

100% halen van | Continue | Continue

startkwalificatie
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Wat doen
we in 20107

De activiteiten die worden uitgevoerd
dragen bij aan het behalen van de
doelen. De activiteiten staan
benoemd in collegeprogramma, de
programmabegroting en in de
afdelingsplannen

Plan / doel
2010

Verwachting voor het hele jaar

Naast veel reguliere VJ nota | NJ nota | Rekening
werkzaamheden binnen dit (01.04) | (01.09) (31.12)
programma, zijn accenten in 2010:
Beleidscodrdinatieoverleg Alescon en | Voorbereiden | 3 keer 5 keer
Intergemeentelijke Sociale Dienst bestuursver- | bijgewoond bijge-
gaderingen woond
Invoeren participatiebudget Notitie Voorbereiding | Voorber
eiding
Inzetten op begeleid werken en 40% van het | 38% 38%
detachering door aantal SE
uitvoeringsorganisatie Wsw, Alescon | (109,92)
WWB-clientenadviesorgaan: Gereed Is toegevoegd |Is
aanspreekpunt Wsw aan WWB- toegevo
adviesraad. egd aan
WWB-
adviesra
ad.
Evalueren eigen vermogen Alescon Gereed Voorbereiding | Voorber
eiding
Uitvoeren notitie Arbeidsmarktbeleid: | Gereed Voorbereiding | Voorber
- Werkgeversbenadering en eiding,
meten van tevredenheid 6 BBL-
onder ondernemers plaatsen
- Creérenvan 10 gerealis
werkervaringsplaatsen (BBL) eerd
en stageplaatsen
- Stimuleren kleinschalige
bedrijvigheid in
dienstverlening en recreatie
- Bijlage voor mensen aan de
onderkant van de
arbeidsmarkt.
Beleid jeugdwerkloosheid evalueren | Gereed Voorbereiding | Voorber
eiding
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Voortgang
lopende
kredieten

Toelichting
voortgang
lopende
kredieten

Arbeidsmarktbeleid

Het belangrijkste onderdeel van dit programma is de ‘Notitie Arbeidsmarktbeleid’. De notitie
is vooral een stuk geworden waarin is geconcretiseerd wat we als gemeente onder
arbeidsmarktbeleid verstaan. In de notitie zijn doelen voor de korte termijn en middellange
(tot 2019) termijn opgenomen. Het belangrijkste doel van de notitie is te komen tot de
laagste werkloosheid in de provincie Drenthe.

Het hebben van tevreden ondernemers in de gemeente is een voorwaarde voor de groei
van werkgelegenheid. Hiervoor wordt in 2010 een werkgeverstevredenheidonderzoek
uitgevoerd. In 2009 is gestart met het frequent afleggen van bedrijfsbezoeken en het voeren
van gesprekken met ondernemers voor banen voor mensen die uit een uitkeringssituatie
komen. Hiermee is in 2010 verder gegaan.

Participatiebudget

De budgetten voor Volwasseneducatie, Re-integratie en Inburgering zijn samengevoegd in
een Participatiebudget. Met dit budget is het makkelijker geworden om werklozen een
geintegreerd re-integratietraject aan te bieden. Het maakt niet meer uit ‘welk stempeltje’ er
op geplakt is, mensen volgen een traject dat bij ze past.

Begeleid werken (Alescon)

Het percentage mensen dat een begeleid werken of een detacheringsplek heeft bemachtigd
via de Wsw en Alescon stijgt nog steeds. De inzet op begeleid werken is belangrijk, omdat
mensen met een SW- indicatie hierdoor bij een reguliere werkgever in dienst zijn met
behulp van een loonkostensubsidie. Deze SW-ers hebben dus een ‘gewone baan’, wat door
hen zeer op prijs wordt gesteld. Voordeel voor de gemeente is dat de kostprijs van pekken
voor begeleid werken een stuk lager is dan de kostprijs voor het werken binnen de muren
van de sociale werkvoorziening.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een
zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van
deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet oortgang realisatie Voortgang middelen (€)
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Onderdeel 7

Stand van zaken p lanontwikkeling
en realisatie ont wikkelingsbedrijf
Tynaarlo (OBT)
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De stand van zaken planontwikkeling en realisatie
ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT) ligt vertrouwelijk
in de leeskamer.
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