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Planning 2010
1e vergadering projectgroep beleggen
Opstellen projectcontract

Opstellen aanvraag voorbereidingskrediet

2e vergadering projectgroep
Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep,MT,B&W)

Locatieonderzoek

Planning 2011

Selectie KDV / BSO (incl besluitvorming)

Start visie en PVE 31 wk

Aanbesteding architect 24 wk

Planning 2012

Aanbesteding architect

Voorlopig ontwerp 21 wk

Definitief ontwerp 20 wk

Planning 2013

Bouwvoorbereiding 20 wk
Vergunningen (excl evt. best.plan wijziging) 15 wk
Prijs en contractvorming 24 wk
Start bouw 65 wk

Planning 2014

Start bouw

Inrichting 3 wk
Ingebruikname










