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Planning 2010
1e vergadering projectgroep beleggen 
Opstellen projectcontract 
Opstellen aanvraag voorbereidingskrediet 
2e vergadering projectgroep
Bestuurlijke besluitvorming (stuurgroep,MT,B&W)
Locatieonderzoek 

Planning 2011
Selectie KDV / BSO (incl besluitvorming)
Start visie en PvE 31 wk
Aanbesteding architect 24 wk

Planning 2012  
Aanbesteding architect
Voorlopig ontwerp 21 wk
Definitief ontwerp 20 wk

Planning 2013
Bouwvoorbereiding 20 wk
Vergunningen (excl evt. best.plan wijziging) 15 wk
Prijs en contractvorming 24 wk
Start bouw 65 wk

Planning 2014
Start bouw
Inrichting 3 wk
Ingebruikname  






