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Formaliseren stopzetten project De Bronnen

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor te stoppen met de ontwikkeling van woonwijk De
Bronnen in Vries.

Tijdens de coalitievorming heeft het huidige college geconstateerd dat er in de raad een ruime
meerderheid is die het op dit moment te risicovol vindt om de nieuwe woonwijk De Bronnen in
ontwikkeling te brengen. Het college gaat daarom de gemeenteraad voorstellen te stoppen met de
verdere voorbereidingen voor deze woonwijk.

Historie

In de nieuwe woonwijk aan de oostkant van Vries zouden in eerste instantie ruim 500 woningen
gebouwd worden. Ruim 2 jaar geleden bleek dit plan te ambitieus en werd de koers bijgesteld naar
300 woningen. Dat leidde tot een afboeking van gemaakte kosten van 4 miljoen euro.

De afgelopen jaren zijn er wederom kosten gemaakt voor het verder ontwikkelen van het plan De
Bronnen, jaarlijks zo’n 550.000 euro. Die kosten moeten worden terugverdiend door grondkavels te
verkopen.

Financiéle consequenties besluit

Nu stoppen met De Bonnen betekent dat de kosten niet verder oplopen, maar ook dat de gemeente
moet voorzien dat vooralsnog geen inkomsten gerealiseerd worden om de gemaakte kosten te
dekken. Dit leidt tot het treffen van een voorziening in de jaarrekening 2013 van ruim 4.7 miljoen euro
ten laste van de gemeentelijke reserves.

Hoe verder?

Het besluit over de Bronnen wil niet zeggen dat Vries op slot gaat voor woningbouw. Burgemeester
en wethouders willen op andere wijze investeren in de huidige kern Vries. De prioriteit zal liggen bij
inbreiding in plaats van uitbreiding. Dit betekent dat er gekeken gaat worden hoe er op de bestaande
(bouw)locaties in het dorp kan worden ingespeeld op de berekende woonbehoefte. Hiervoor wordt
nog dit jaar samen met de inwoners een ‘Visie op Vries’ ontwikkeld.
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De 300 woningen die de komende jaren in De Bronnen gebouwd zouden worden, maakten deel uit
van de woningbouwopgave die met de Regio Groningen-Assen was afgesproken. Het college gaat
verkennen op welke wijze nu invulling gegeven kan worden aan deze opdracht.

Voorstel

1. kennisnemen van de notitie “Formalisering stopzetten project De Bronnen”;

2. a. formaliseren van het collegestandpunt om het project De Bronnen stop te zetten en de
raad voor te stellen dit besluit over te nemen en de eerder verstrekte opdracht (opstellen
bestemmingsplan) in te trekken;

b. in het verlengde van het project De Bronnen ook de beoogde herinrichting van het
brongebied stop te zetten.

c. de raad in kennis te stellen van het afboeken van het project De Bronnen, waarbij de
gemeentelijke percelen van het gebied De Bronnen worden afgewaardeerd naar agrarische
waarde, en voor te stellen het hiervoor benodigde bedrag van ca. € 4.827.437.- te dekken
door middel van een onttrekking uit de ARCA,;

- € 4.752.437.- ten laste van het resultaat van het jaar 2013

- ca. € 75.000,- ten laste van het resultaat van het jaar 2014

d. kennis te nemen van de beschreven formatieve consequenties en het effect op de
(meerjaren)begroting en het weerstandsvermogen en op basis daarvan de verminderde
toerekening van uren aan projecten mee te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen van
de jaarrekening 2013 én in de voorjaarsbrief 2014;

e. de raad voor te stellen de structuurvisie De Bronnen (vastgesteld d.d. 24-09-2013) in te
trekken;

f. een brief op te stellen voor de Regiovisie waarin aangegeven wordt dat het project De
Bronnen -in de voorgestelde vorm- wordt stopgezet en dat de gemeente t.z.t. bij de Regio
terugkomt met een voorstel hoe de nu gereserveerde regionale plancapaciteit voor het
project De Bronnen anders of elders binnen de gemeentegrenzen ingezet kan worden;

3. a. opdracht te geven voor het opstellen van een nieuwe visie voor Vries;
- de nieuw op te stellen visie moet inspelen op de consequenties van het stopzetten van het
project De Bronnen en er zal — in samenspraak met de bevolking — een nieuw ambitieniveau
geformuleerd moeten worden;
- verkend zal moeten worden of en hoe op de huidige inbreidingslocaties in Vries voldaan
kan worden aan de vraag naar woningen - eigen behoefte, en mogelijk ook regionaal
(afhankelijk van het nieuwe ambitieniveau) - en welke rol het voormalig plangebied van De
Bronnen hierin kan spelen;

b. tevens opdracht te verlenen om te verkennen of en zo ja in welke mate andere
(ontwikkel)locaties binnen de gemeentegrens kansen bieden om in te spelen op de regionale
woningbouwopgave (herijking gemeentelijke structuurvisie wonen) en dit op te pakken vanuit
volkshuisvesting;

c. bij instemming met beslispunt 3a en 3b de raad voor te stellen:

- de voorgestelde afboeking bij beslispunt 2c om te zetten in een voorziening en de gronden
definitief af te waarderen als de nieuwe visie voor Vries is afgerond,;

- beslispunt 2e uit te stellen en het besluit hierover af te laten hangen van de nieuwe visie
voor Vries.
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(Historisch) perspectief

Uw college heeft bij monde van wethouder Hofstra tijdens de raadsbespreking van 22 april jl.
aangegeven, te hebben geconstateerd dat er een ruime raadsmeerderheid is om het project De
Bronnen te stoppen. Dit collegevoorstel is erop gericht om het stopzetten van het project via
besluitvorming te formaliseren.

In het structuurplan Tynaarlo van 2006 kiest de gemeente voor een uitbreiding van het dorp Vries aan
de oostzijde met wonen, voorzieningen en recreatie, ‘Nieuwe Stukken’. Naar aanleiding hiervan is in
2008 het project De Bronnen gestart met de vaststelling van de startnotitie door college en raad.
Uitgangspunt was de realisatie van een zeer duurzame woonwijk met circa 550 woningen. In de
afgelopen jaren heeft het plan steeds verder vorm gekregen en zijn diverse
besluitvormingsdocumenten opgesteld en gekoppeld daaraan besluitvormingsmomenten geweest in
college en raad. In 2011/2012 bleek dat de oorspronkelijke plannen voor de nieuwe woonwijk te
ambitieus waren en heeft de gemeenteraad de opdracht bijgesteld (300 woningen en een bijgestelde
duurzaamheidambitie). Dit leidde tot een afboeking van gemaakte kosten van 4 miljoen euro.

Het meest recente raadsbesluit dateert van 24 september 2013. De raad heeft toen ingestemd met
de structuurvisie De Bronnen en tegelijkertijd opdracht gegeven voor het opstellen van een
bestemmingsplan.

Uw college heeft bij monde van wethouder Hofstra tijdens de raadsbespreking van 22 april jl.
aangegeven te hebben geconstateerd dat er een ruime raadsmeerderheid is om het project De
Bronnen te stoppen. Het college is tijdens de coalitievorming tot bevestiging van dit standpunt
gekomen, ondermeer op basis van de verstrekte informatie in de Memo “De Bronnen — een
ontwikkeling in onzekere tijden” zoals opgenomen in het “Overdrachtsdossier Verbinding met 2014 -
2018” en de stukken en presentaties die tijdens de coalitieonderhandelingen zijn gegeven.

In de notitie behorend bij dit collegevoorstel (Notitie “Formalisering stopzetten De Bronnen) worden
de consequenties en mogelijke dilemma’s van het stopzetten van het project De Bronnen en de
daarbij ontstane dilemma’s en de te maken vervolgkeuzes in beeld gebracht.

Bijlagen:
1. Memo “De Bronnen — een ontwikkeling in onzekere tijden”
2. Notitie “Formalisering stopzetten project De Bronnen”

Besluit:
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